



PROCESSO Nº 01.054.748-13-38

TERMO ADITIVO nº 8 ao Contrato SC-91/2013, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e CGP CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA**, nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 3/2016, com o objetivo de prorrogar prazo, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do **Contrato SC-91/2013**, firmado entre as partes em **21/10/13**, **Licitação SCO-31/2013**, que tem por objeto a *prestação de serviços de consultoria e apoio técnico à Supervisão das obras do Programa de Mobilidade*, fica prorrogado por mais **137 (cento e trinta e sete) dias**, com data de término em **20/09/2016**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 901000143105 emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 09 de março de 2016.

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Bárbara Barros Paulino

Diretora Jurídica

Delegação – Portaria PGM nº 46/15

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 22/06/16 PÁG. _____

ASSINATURA / MATRÍCULA

CGP CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA

CPF: 002271896-63

OSMAR F. BARROS