



PRH
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGISTRADO

Libro nº: 149
Data: 06/01/17
Folha: 73
Assinatura: Laura
nº 6629

TERMO ADITIVO nº 1 ao Contrato SC – 90/13, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA, com o objetivo de renovar contrato de prestação de serviço de consultoria e suprimir item, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente Termo Aditivo tem como objeto a renovação do contrato SC – 90/13, por 25 (vinte e cinco meses).

O contrato ora aditado foi firmado em 9/10/2013 (Licitação SPD SCO nº 051/23), com Ordem de Serviço em 2/12/13 e tem como objeto a prestação de serviços de consultoria especializada em gestão socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS Suplementar à 1.ª Etapa.

Com o processamento do presente Termo Aditivo, o término do contrato se dará no dia 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A prorrogação do contrato SC – 90/13 ocorrerá com a supressão de itens relativos às despesas reembolsáveis.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Será mantido, tão somente, o item relativo a despesas com pessoal – consultor especial, cujo desembolso mensal, por parte do Município de Belo Horizonte, a título de contrapartida para a contratada, será de R\$15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a R\$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para a prorrogação de 25 (vinte e cinco) meses, a preços iniciais de novembro de 2012, originalmente contratados.

CLÁUSULA QUARTA:

A presente renovação ocorre por vontade das partes nos termos e justificativa emitida pela Coordenação Executiva da Unidade Executora do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa, na Solicitação do Termo Aditivo nº 1, por meio do Ofício UEP-DRENURBS-SP/DJ – 046/2016 de 18/10/2016.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base ora aditado.


E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2016.

Ricardo Augusto Simões Campos
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Jamille Torres Leite Castro
Diretora Jurídica

Carla Maria Vasconcellos Couto Miranda
CPF 427.668.696-20



Manica Fonseca Arantes
Diretora de Departamento de Licitação
CPF: 145.833.114-0



Belo Horizonte, 29 de novembro de 2016.

PARECER JURÍDICO

Ref.:

Contrato: SC 090/2013

Licitação: SCO 51/2013

Objeto: Prestação, pela contratada, dos serviços de consultoria especializada em gestão socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte- DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa.

Ementa: Licitações e Contratos. Serviço Contínuo. Minuta de Aditivo Contratual. Renovação com supressão de item. Fundamento jurídico: 57, II c/c art. 57 § 4º e art. 65, § 2º, II da Lei 8.666/1993.

I-RELATÓRIO

1. Trata-se solicitação de análise jurídica da Minuta do Termo Aditivo nº01 ao Contrato SC 090/2013, cujo expediente encontra-se instruído, dentre outros documentos, por:
 - a) Ofício UEP-DRENURBS-SP/DJ- 046/2016, datado de 11 de novembro de 2016, assinado pelo Ilmo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos e pelo Gerente de Gestão de Águas Urbanas, Sr. Ricardo de Miranda Aroeira, em que se apresentam as justificativas técnicas da necessidade da celebração do termo aditivo;
 - b) Cópia de Solicitação de Aditivo de Valor/ Ajuste Contratual nº01, datada de 21/09/2016, assinada pelo Ilmo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e pelo Gerente de Gestão de Águas Urbanas;
 - c) Cópia de solicitação de Aditivo de Prazo nº01, datada de 21/09/2016, assinado pelo Ilmo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e pelo Gerente de Gestão de Águas Urbanas;
 - d) Cópia de documento datado de 17 de outubro de 2016, enviado pelo Ilmo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura à Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Controle, em que consta a seguinte redação:

"Autorizo incluir no Plano de Obras o Termo Aditivo, anexo, de valor ao contrato SC 090/13, firmado com a Consultora Carla Maria Vasconcellos Couto Miranda, no montante de R\$ 375.000,00, referente a Prestação de Serviços de Consultoria Especializada em Gestão Ambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte- DRENURBS suplementar à 1ª Etapa."



- e) Planilhas que apresentam o Cronograma Físico-Financeiro "Aditivo N°01", atestadas pela área técnica;
- f) Ofício OF.CCG/SMOBI/N°977/2016, assinado pela Ilma Secretária Municipal Adjunta Interina de Orçamento, Sra Miriam Loureiro Dolabella, datado de 10 de novembro de 2016, em que se delibera pela aprovação do aditivo em análise, no valor solicitado de R\$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). A deliberação da CCG consta da seguinte forma:

Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o valor limite a ser executado com obras em 2016, estabelecido entre SMOBI e CCG.

- g) Documento que contem as "Informações Cadastrais do Contrato" segundo o qual a vigência do contrato se dará até o dia 02 de dezembro de 2016;
- h) Resumo de análise de Aditivo de Contrato, devidamente atestado pela área técnica;
- i) Cópia de comunicação enviada pela Sra. Cláudia Nery (BID) à Secretaria Municipal de Coordenação de Política Urbana e Ambiental, datada de 11 de agosto de 2016, por meio da qual se comunica que "o Banco aprova o referido Plano de Aquisições";
- j) Cópia de documento em que se apresenta a versão de número 8 do Plano de Aquisições;
- k) Cópia de Mensagem em que o Banco Interamericano de Desenvolvimento aprova do Plano de Aquisições (versão 8), perante o Coordenador Executivo do Programa DRENURBS, Sr, Ricardo Miranda.
- l) Cópia de ficha de informações contratuais, atestada pela área técnica;
- m) Cópia do Contrato n°90/2013, celebrado entre o Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura-SMOBI e Carla Maria Vasconcellos Couto Miranda, cujo objeto é a prestação dos serviços de consultoria especializada em gestão socioambiental no Âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte- DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa;
- n) Minuta do Termo Aditivo N°01;
- o) Cópia do Contrato de Empréstimo N 2962/OC-BR;
- p) Cópia de e-mail enviado por esta parecerista para o Coordenador Executivo do Programa DRENURBS, em que se solicitam esclarecimentos complementares;
- q) Ofício UEP-SP/DJ- 051/2016, datado de 25 de novembro de 2016, contendo os esclarecimentos solicitados no e-mail supracitado;
- r) Declaração de Disponibilidade Orçamentária-Financeira, assinada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e pelo Gerente de Gestão de Águas Urbanas, datada de 23 de novembro de 2016;



- s) Declaração de adequação orçamentária-financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, assinada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura;
 - t) Declaração datada de 24 de novembro, assinada pela Contratada, em que ela declara concordar e aceitar as alterações pretendidas pelo aditivo ora em análise;
 - u) Minuta do Termo Aditivo;
2. Conforme o Ofício UEP-DRENURBS-SP/DJ- 046/2016:

2.1 São apresentas as seguintes justificativas para a celebração do Termo ora pleiteado:

Apresenta-se a seguir a justificativa técnica da necessidade do 1º Termo Aditivo ao Contrato SC 090/13, relativo à gestão socioambiental no âmbito do Programa DRENURBS Suplementar a 1ª Etapa, em implementação com recursos financeiros do Contrato de Empréstimo firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID e o Município de Belo Horizonte, Nº 2962/OC-BR (BR-I-1335).

Assim, trata-se de viabilizar, através do referido Termo Aditivo, o planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação periódica de desempenho das ações socioambientais visando garantir a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social PGAS, previsto no programa do DRENURBS, Suplementar à 1ª Etapa, para as obras ainda a serem licitadas, bem como das executadas, em conformidade Com as exigências constantes de Empréstimo Nº 2962/ OC-BR (BR-I-1335).

(...)Observa-se que os serviços contratados abrangem prestações homogêneas, de cunho continuado, destinado a atender as necessidades do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa junto ao BID, para dar continuidade às ações em andamento proveniente do Contrato de Empréstimo acima citado, permitindo concluir as intervenções necessárias para alcançar as metas e benefícios esperados no âmbito do programa. (grifos nossos).

2.2 Ainda, conforme o Ofício Supracitado:

O Termo Aditivo nº01 ao Contrato SC090/13 viabilizara a execução dos serviços relativos ao planejamento, coordenação, acompanhamento e monitoramento das ações socioambientais visando garantir a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social PGAS para as obras integrantes do PAC 2- Meta 2 (contrapartida local) e das de compensação de infraestrutura urbana na Bacia do Córrego Bonsucesso (recursos do Contrato de Empréstimo firmado com o BID), bem como dos demais serviços de cunho continuado, em conformidade com as exigências de Empréstimo (...) eliminando, assim, a necessidade de novo processo licitatório evitando a majoração de custos decorrentes de uma nova licitação e minimizando os prazos decorrentes desse processo.

2.3 No item II do Ofício, a área técnica esclarece pontos acerca à capacidade técnica e econômico-financeira da Contratada, vejamos:

O nível de capacidade técnica permanece inalterado nessa solicitação de aditamento, uma vez que será mantida a mesma Consultora Socioambiental, que até então vem desenvolvendo os trabalhos de



planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação periódica de desempenho das ações (...).

2.4 Já no item III, o Ofício apresenta "fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial", de modo que se conclui que "fica assim evidenciada a ocorrência de fatos supervenientes que demandarão a extensão do Contrato SC-090/13".

2.5 Em seu item IV, a área técnica aponta que o objeto contratado não será transfigurado, "uma vez que o Termo Aditivo de nº 01 viabilizará a completa execução do escopo originalmente contratado".

2.6 Em seu item V, a área técnica aponta que a celebração do Termo é necessária porquanto:

Visto que o compromisso assumido pelo Município junto ao MCidades e junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, corresponde a completa execução das obras de saneamento integrado na Bacia do Córrego Bonsucesso, num prazo de 25 meses, é imprescindível que o Contrato SC 090/13 seja aditado em prazo e valor compatíveis com o atingimento das metas físicas acordadas, o que demandará total execução das obras previstas. Ressalte-se, ainda, que o referido instrumento é indispensável à garantia dos serviços relativos ao planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação periódica de desempenho das ações socioambientais para a execução das obras previstas, de acordo com a política e diretrizes do COMAM/SMMA e do BID.

2.7 Em seu item VI, o ofício justifica a necessidade da celebração do Termo Aditivo nos seguintes termos, vejamos:

A existência de contrato para a Prestação de Serviços de Consultoria Especializada em Gestão Socioambiental para o Programa (...) é condição expressa no contrato de empréstimo N°2962/OC-BR (BR-L-1335), firmado com o BID para a execução do Programa (...). Assim, para que não haja descumprimento de cláusulas contratuais com o agente financiador (Cláusulas 3.02- Condições especiais prévias ao primeiro desembolso e 4.06- Condições especiais de execução (b); Segunda parte- Normas gerais, Capítulo VIII- Artigo 8.03 e no Anexo Único - IV Execução- 4.01 e 4.02), é imprescindível a viabilização do Termo Aditivo nº01, sob pena de rescisão do contrato firmado com o BID, o que implicaria em graves prejuízos financeiros e institucionais para o Município.

Ressalta-se que o compromisso firmado junto ao Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal/CEF e BID implicam na contratação e início das obras restantes ainda em 2016, o que contraindica a opção pelo início de um novo processo licitatório para a contratação de serviços de consultoria especializada em Gestão Socioambiental para essas obras, uma vez que não há total governabilidade, por parte da Administração Pública Municipal em relação aos prazos de um certame.

Assim, fica demonstrado que a viabilização do Termo Aditivo de nº01, ora solicitado, se configura como uma opção mais segura e econômica



para o Município, tendo em vista os compromissos assumidos junto aos agentes financiadores.

2.8 Ainda no item VI a área técnica aponta que:

O valor correspondente ao Termo Aditivo nº 01 será pago integralmente com os recursos do Contrato de Empréstimo Nº2962/OC-BR (BR-L-1335) (fonte BID), pois há disponibilidade de recursos do referido contrato de empréstimo para tal, conforme Plano de Aquisições do Programa DRENURBS.

3. Conforme o Contrato de Empréstimo Nº 2962/OC-BR há que se observar que a CLÁUSULA DE Nº 3.02, item b estipula que a contratação de consultor socioambiental é condição para o primeiro desembolso, vejamos:

CLÁUSULA 3.02 Condições Especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso dos recursos do Empréstimo está condicionado a que se cumpram, de forma que o Banco considere satisfatória, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01, das Normas Gerais, os seguintes requisitos: (...) b) Designação de funcionários da UEP, por meio de ato normativo, e contratação de consultor sócioambiental.

4. Conforme Ofício UEP-SP/DJ- 051/2016, datado de 25 de novembro de 2016, a área técnica justifica a necessidade de manutenção do contrato com a Contratada nos seguintes termos:

Ressaltamos que a execução dos serviços de consultoria socioambiental deve ser feita de maneira continuada em conformidade com o contrato de empréstimo, portanto a interrupção dos mesmos para que seja efetuada uma nova licitação, que demandaria tempo, acarretaria prejuízos, inclusive financeiros, ao Município de Belo Horizonte, pois poderia levar a suspensão dos desembolsos por parte do BID ou até mesmo, em caso extremo, o rompimento do contrato. Como o Programa se encerra em dezembro de 2018 é fundamental que haja esses serviços até o encerramento do mesmo. Destacamos que experiência e os conhecimentos acumulados pela consultora sobre o Programa DRENURBS desde a sua primeira etapa, iniciada em 2004 até a sua etapa suplementar é fator preponderante para o aditamento desse contrato até o fim do Programa DRENURBS – Suplementar à 1ª Etapa em dezembro de 2018. A expertise da consultora é reconhecida pelo BID que autoriza o aditamento ao contrato SC-90/13 em Ajuda Memória da Missão de Inspeção do BID de 22 a 23 de março de 2016 (Anexo - 01) e consequentemente sua inclusão no Plano de Aquisições, cuja aprovação foi referendada pela CBR-3293/2016 do BID, de 11 de agosto de 2016 (Anexo - 02).

4.1 Por meio do Ofício UEP-SP/DJ- 051/2016, a área técnica atesta a qualidade dos serviços da Contratada, nos seguintes termos: "Declaramos que a consultora cumpriu as cláusulas contratuais e atestamos a qualidade dos serviços prestados até o momento".



4.2 No item '8' do Ofício UEP-SP/DJ- 051/2016, a área técnica atesta que "conforme entendimentos, a Prorrogação do Contrato SC 090-2013 será exclusivamente de Despesas com pessoal, acrescido de 25 meses, correspondente a R\$375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais) a preços iniciais do contrato (Po).

É o Relatório.

II-CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O expediente em análise encontra-se instruído por dois formulários distintos, quais sejam (i) solicitação de aditivo de valor; (ii) solicitação de aditivo de prazo, ambos datados de 21 de setembro de 2016. Em que pese esta instrução do expediente, esta parecerista, ao analisar o conjunto dos documentos, imbuída do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública entendeu que se trata, no caso, de pedido de renovação de contrato de prestação de serviço contínuo, com a supressão de itens.

Observa-se que esse entendimento foi ratificado pela área técnica por meio do Ofício UEP-SP/DJ- 051/2016, listado no Relatório deste Parecer, de modo que a Minuta do Aditivo que ora se analisa pretende a renovação do Contrato- SC090/2013.

III-FUNDAMENTAÇÃO

1. Ao analisar o expediente, é imperioso que se destaque que a contratação de consultor ambiental pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura se constitui exigência de contrato de empréstimo firmado entre o Município de Belo Horizonte e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
2. É dizer: caso não se mantenha a contratação com consultor socioambiental, o Município de Belo Horizonte estaria descumprindo cláusula de contrato de empréstimo, o que pode ensejar rescisão do referido contrato de empréstimo.
3. Feita essa consideração, passa-se para a análise da solicitação de renovação:
4. O caput do art. 57 da Lei 8.666/1993 define como regra geral que a duração dos contratos administrativos se limita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
5. Contudo, o mesmo artigo em seu inciso II apresenta a hipótese de exceção a esta regra geral, aplicável para contratos de serviços contínuos, vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (grifos nossos)



6. A partir do trecho legal acima transcrito, é possível perceber que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser prorrogados por iguais períodos, **limitados a 60 meses**, de modo que se busquem, assim, preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública.
7. No caso em tela, a prorrogação pretendida acarreta a extrapolação desse limite, porquanto a duração do contrato, uma vez celebrado Termo Aditivo, passará a ser de 61 (sessenta e um) meses.
8. Esse limite legal de 60 (sessenta) meses pode ser estendido em mais 12 (doze) meses, desde que seja atendida a exigência contida no parágrafo quarto do art. 57 da Lei 8.666/1993 que assim dispõe:

Art. 57§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. (grifos nossos)

9. Assim, registre-se que a **autoridade superior justificou o caráter de excepcionalidade do caso concreto, de modo a demonstrar motivos para que o contrato tenha a duração total de 61 (sessenta e um) meses**, conforme Ofício UEP-DRENURBS-SP/DJ-051/2016.
10. Pelo exposto acima, percebe-se que para o devido exame da prorrogação pretendida e o enquadramento legal do caso em análise, é imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto a sua natureza. Desse modo, insta demonstrar, *in casu*, que estamos diante da contratação de serviços contínuos.
11. Para tanto serão demonstrados, abaixo, os critérios doutrinários e jurisprudenciais para que se considere determinado serviço como contínuo.
12. Nesse sentido, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, o caráter contínuo de um serviço é determinado pela sua essencialidade, de modo que sua interrupção importe no comprometimento de um serviço público ou missão institucional, vejamos:

O caráter contínuo de um serviço é determinado por sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.¹

13. Ainda, acerca da definição dos serviços contínuos, leciona Marçal Justen Filho que a continuidade do serviço público decorre da permanência da necessidade pública a ser satisfeita, conforme trecho abaixo transcrito:

A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da prestação contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidade

¹ TCU. Acórdão nº 132/2008, 2ª Câmara. Data da Sessão: 29/7/2008.



pública permanente, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro.²

14. Destaque-se que o próprio Contrato define que sua vigência poderá ser prorrogada na forma do art. 57, II da Lei 8.666/1993, de modo que se encontra, no instrumento contratual, o entendimento de que se trata de serviço contínuo.
15. Nesse sentido, observe-se que no Contrato firmado, a cláusula terceira dispõe que:

A vigência do contrato será de 35 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57, II da Lei Federal 8.666/1993.

16. A Lei de Licitações também exige que a dilação de prazo seja expressamente justificada e aprovada pela autoridade competente (art. 57, § 2^o). Em atendimento a tal norma, a área técnica do afirmou que há a necessidade de estender a vigência contratual, conforme destacado no Relatório deste parecer. Por sua vez, autoridade competente aprovou a prorrogação, com base nas razões descritas.
17. Há que se destacar, ainda, que no caso concreto, com a prorrogação, haverá uma alteração do valor contratual em um percentual superior aos 25%.
18. Há, então, que se aplicar a norma contida no art. 65, da Lei. 8.666/1993, vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: § 1^o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. § 2^o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

19. Nesse sentido, destaque-se que a norma contida no art. 65, acima transcrita exige que neste caso haja acordo entre as partes. Atendendo a tal exigência, foi acostada ao expediente carta de anuência emitida pela Contratada, em que se declarou concordância com a alteração contratual.
20. Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, lembre-se que não está na seara desta parecerista avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência exclusiva da área técnica.

² JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei 8.666/93. 16ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 949.

³ Art. 57. § 2^o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. >



21. Em atendimento a Súmula de nº 67 da CTGM¹, observa-se que se cumpriram as seguintes exigências de demonstração pela área técnica: (i) dos motivos que fundamentam o ajuste; (ii) da conveniência e oportunidade do ajuste; (iii) da comprovação de manutenção das condições de habilitação e idoneidade da contratada; (iv) comprovação da qualidade da atuação da contratada.
22. A Contratada mantém as condições iniciais de habilitação. Isso porque as exigências do instrumento convocatório diziam respeito à formação acadêmica e profissional, que, naturalmente não se alteraram.
23. Ainda, foi acostado ao expediente documento emitido pela área técnica que atestou a qualidade dos serviços prestados pela Contratada;
24. Compete à Administração demonstrar objetivamente o nexo entre o *quantum* a ser acrescido e a nova etapa de execução, por meio de planilhas detalhadas da composição dos custos. Com vistas ao atendimento desse pressuposto, foram juntadas as planilhas acostadas ao expediente.
25. O reflexo financeiro ocasionado pela prorrogação requer, ainda, a comprovação de disponibilidade orçamentária para custear o dispêndio no qual se incorrerá.
26. Nesse intuito, observe-se que foi acostado ao expediente a Declaração de Existência de Recursos, com indicação de rubrica específica e saldo suficiente para cobrir a despesa prevista.
27. Ainda, foi acostada a declaração do ordenador da despesa sobre a compatibilidade desse aumento com o PPA, a LDO e a LOA, nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000.
28. Ante o exposto, passa-se à análise jurídico-formal da Minuta de Termo de Aditivo.
29. A Minuta do Termo Aditivo em análise está em consonância com o que fora solicitado, que é a renovação de contrato, com a supressão de item.
30. Conforme amplamente exposto neste Parecer, não há, s.m.j, óbices para a celebração do presente Aditivo de Renovação com supressão de item.

IV-CONCLUSÃO

Após análise jurídica do expediente, considerando: (i) se tratar de pedido de renovação de serviço contínuo com supressão de item; (ii) os motivos expostos pela área técnica; (iii) as normas contidas no art. 57, II c/c art. 57 § 4º da Lei 8.666/1993; (iv) art. 65, § 2º, II da Lei 8.666/1993; (v) aprovação pela CCG do valor referente ao aditivo solicitado; (vi) declarações de disponibilidade orçamentária-financeira e de adequação à LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO, **opina-se pela**

¹ Súmula 67, CTGM: Eventual prorrogação de prazo em contratos administrativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, desde que prevista no edital e no contrato, poderá ocorrer, por meio da celebração de termo aditivo, após ato da autoridade competente, nos termos dessa súmula. O ato da autoridade competente que justifica a intenção de prorrogar deverá conter, no mínimo, os motivos que justifiquem a necessidade da prorrogação, a demonstração da conveniência e oportunidade da prorrogação, a comprovação da qualidade da atuação da contratada, a indicação da existência de dotação orçamentária, bem como informações que comprovem a manutenção das condições de habilitação e idoneidade da contratada.



possibilidade da celebração do Termo Aditivo de Renovação de Serviços Contínuos, desde que a ementa da Minuta Termo Aditivo seja alterada, conforme indicação no item '32' da Fundamentação, do Presente Parecer.

Ana Paula Prado Garcia
Assessora Jurídica

De acordo,

Jamille Torres Leite Castro
Diretora Jurídica
Competência por Delegação
Portaria PGM N° 007/2015

A DREI,

Em tempo, observo que a renovação deveria ser considerada, tendo em vista que as medidas que eram condizentes ao entendimento já foram tomadas. Explico: a renovação constante no item 32 do parecer diziam a respeito da necessidade de que a minuta do Termo Aditivo, em sua minuta, fosse assinada que se trata de renovação do contrato por 25 (vinte e cinco) meses. Essa medida já foi tomada, conforme se pode depreender a partir da análise da minuta. Desta vez, apelo-se pela possibilidade jurídica da celebração do Termo Aditivo de Renovação de Serviços Contínuos, com supressão de item. AH.

Ana Paula Prado Garcia

nula

15/12/2016

Acordo de Mafra - BMA 12.501.9
Gestão de Gestão de Negócios - SMC
Coordenador Executivo do Programa Unifor



ADITIVO AO CONTRATO SC-090/13

CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – FINANCEIRA

0301: B1-S-INF-11

Em atendimento no disposto 4º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, informamos que o referido objeto deste Aditivo consta como prioridade e meta da Administração Pública do Município de Belo Horizonte conforme:

- Plano Plurianual de Ação Governamental 2014/2017 – Lei Nº 10.690 de 28 de dezembro de 2013.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 Nº 10.837 de 11 de agosto de 2015.
- Lei Nº 10.895 de 30 de dezembro de 2015 e Decreto nº 16.205 de 11 de janeiro de 2016, autoriza abertura do Orçamento Anual para 2016.

De acordo com a Lei nº 9.011 de 1º de Janeiro de 2005, referente à Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, compete à Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento, a coordenação e controle do orçamento anual do Município, que através das Solicitações de Provisões, efetua os provisionamentos Orçamentários para as respectivas Unidades Orçamentárias.

Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas para o ano de 2016, a classificação orçamentária para este aditivo será:

2700.0003.27.812.238.1213.0001.449051.04.08.00 - SICOM 100 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2016.

Ricardo Augusto Simões Campos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ricardo de Mafalda Almeida - RPA 42.921-4
Gerente de Gestão de Obras Urbanas - SMOBI
Coordenador Executivo do Programa LDB 10-6-03



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



DECLARAÇÃO

Em observância ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar nº 101/00, declaro que a despesa resultante desse Aditivo ao Contrato **SC-090/13** – Recuperação Ambiental da Bacia do Bonsucesso - Consultoria Ambiental, tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

A presente declaração está em consonância com a autorização expedida pela Câmara de Coordenação de Gestão - CCG.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2016.

Ricardo Augusto Simões Campos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ricardo de Miranda Aragão - 1911 12 1977
Gerente de Gestão no Apoio Técnico - CCG
Coordenador Executivo do Programa CCG



OF. CCG / SMOBI /Nº. 977/2016

Belo Horizonte, 10 de Novembro de 2016.

Senhor Secretário.

Vimos informar que a Câmara de Coordenação Geral - CCG **deliberou eletronicamente**, nesta data, a seguinte solicitação:

- Nº. 2294/16 – Aditivo de valor ao contrato SC 090/13 de prestação dos serviços de consultoria especializada em gestão socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar a 1ª Etapa. Os principais serviços referem-se à continuidade das atividades relativas ao desenvolvimento das ações socioambientais previstas no Programa DRENURBS, visando garantir a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS. O PGAS consiste na integração de ações, planos e condicionantes ambientais que contém diretrizes socioambientais para o planejamento, concepção, licenciamento, execução, manutenção e o monitoramento da qualidade ambiental dos projetos e obras integrantes do Programa. Assim, o aditivo nº 1 ao Contrato SC 090/13 com a Consultoria Socioambiental, visa, dentre outras, assegurar a implantação integral do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa no tocante às questões socioambientais, conforme a metodologia de implantação prevista para o Programa, com os controles usualmente adotados pelo BID e exigências constantes do Contrato de Empréstimo Nº 2962/OC-BR (BR-L 1335). Aditivo previsto no Plano de Obras - recursos do BID. Valor solicitado: R\$375.000,00

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o valor limite a ser executado com obras em 2016, estabelecido entre SMOBI e CCG.

Ao Senhor
Ricardo Augusto Simões Campos
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Belo Horizonte/MG.

Ricardo de Brito Almeida - BIA
Gerente de Gestão de Águas Urbanas - SMOBI
Coordenador Executivo do Programa DRENURBS



- Nº. 2270/16 – Aditivo de valor ao contrato SC-100/12, de implantação Poliesportivo Granja de Freitas. Durante a execução dos serviços e obras, foi constatada a necessidade de inclusão de itens não contemplados na planilha contratual ou no projeto, tais como: demolições diversas, inclusive carga e transporte para hora fora, escavação, carga mecânica e transporte de material para execução de serviços de muros de contenção, escavação de valas para execução de redes de drenagem e esgoto, escavação de tubulões e estacas, concreto, forma e aço para execução de contenção (estabilidade dos taludes), laje de transição nos vestiários, piso em ladrilho hidráulico para adequação dos passeios, plantio de grama e árvores, dentre outros, gerando um custo adicional no valor de R\$ 292.490,20, correspondente a 10,44 %. Ressalta-se ainda que parte destes serviços aditados foi necessário para atendimento às novas diretrizes da SMARU e da SMMA. Recurso previsto no Plano de Obras, fonte ROI, impacto em 2017. Valor solicitado: R\$292.490,20.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o valor limite a ser executado com obras em 2016, estabelecido entre SMOBI e CCG.

Atenciosamente,

Miriam Loureiro Dolabella
Secretária Municipal Adjunta Interina de Orçamento
Secretária Executiva da Câmara de Coordenação Geral

Ricardo dos Anjos - RUA 12-933
Gerente de Gestão de Recursos Humanos - CCR/SMARU
Coordenador Executivo do Programa Institucional

**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR/
AJUSTE CONTRATUAL**

Nº

1


DATA:

21/09/16

SUDECAP

01 - OBRA / PROJETO

Prestação dos Serviços de Consultoria Especializada em Gestão Socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa.



TRECHO / COMPLEMENTO

02 - CONTRATADA (NOME COMPLETO / CNPJ)

CONSULTORA CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA

CPF: 427.668.696 - 20

CONTRATO	LICITAÇÃO	PROGRAMA	k	lo	REGIONAL
SC - 090/13	SDP Nº SCO 051/13	Drenurbs Suplementar		NOV/2012	
CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:			DATA DA O.S.:		
0301 01-S-INF-11			02/12/13		
O(s) serviço(s) solicitado(s) gerará (rão) aditivo de valor			SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		

03 - VALOR SOLICITADO

RS 375.000,00 Trezentos e setenta e cinco mil reais (Valor por extenso)

PERCENTUAIS RELATIVOS AO VALOR CONTRATUAL	SOLICITADO	63,52%
	ACUMULADO	63,52%

04- SERVIÇO SOLICITADO (DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S))

	SOLICITAÇÃO ATUAL		ACUMULADO	
	QUANT./VALOR	PERCENTUAL	QUANT./VALOR	PERCENTUAL
<input type="checkbox"/> Inclusão de item				
<input type="checkbox"/> Exclusão de item				
<input checked="" type="checkbox"/> Acrescento de valor referente à inclusão de quantitativos relativo ao valor contratado	RS 375.000,00	63,52%	RS 375.000,00	63,52%
<input type="checkbox"/> Decremento de valor referente à exclusão de quantitativos relativo ao valor contratado	RS		RS	
<input type="checkbox"/> Inclusão de "K"				
<input type="checkbox"/> Alteração de cláusula contratual	Especificar:			
<input type="checkbox"/> Realinhamento de itens	<input type="checkbox"/> Outro			

5 - JUSTIFICATIVA

Apresentamos justificativa técnica da necessidade do 1º Termo Aditivo no contrato de referência, decorrente da gestão socioambiental para a implantação dos empreendimentos constantes do PAC 2- Meta 2, que tem como escopo a execução do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego Bonsucesso e o tratamento do Fundo do Vale do Córrego da Rua Marselhesa, integrantes da contrapartida do Município de Belo Horizonte no Contrato de Empréstimo Nº 2962/OC-BR (BR-L 1335) junto ao BID, bem como das obras de complementação de infraestrutura urbana na Bacia do Córrego Bonsucesso (recursos do Contrato de Empréstimo firmado com o BID), o de todos os serviços de cunho continuado, em conformidade com as exigências constantes do referido Contrato de Empréstimo do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa. Os principais serviços referem-se à continuidade das atividades relativas ao desenvolvimento das ações socioambientais previstas no Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa, visando garantir a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS. O PGAS consiste na integração de ações, planos e condicionantes ambientais que contém diretrizes socioambientais para o planejamento, concepção, licenciamento, execução, manutenção e o monitoramento da qualidade ambiental dos projetos e obras integrantes do Programa. Assim, não há dúvidas de que o aditivo nº 1 ao Contrato SC 090/136 com a Consultoria Socioambiental, integrante da equipe da Unidade Executora do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa, visa, dentre outras, assegurar a implantação integral do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa no tocante às questões socioambientais, conforme a metodologia de implantação prevista para o Programa, com os controles usualmente adotados pelo BID e exigências constantes do referido Contrato de Empréstimo Nº 2962/OC-BR (BR-L 1335).

06 - SOLICITANTE (CARIMBO/NOME/UNIDADE/ASSINATURA)

SUPERVISOR:

Assinado por: Mariana Pereira - BM 42.991-4
Gerente de Gestão de Águas Urbanas - SMOB/PEH
Coordenadora Executiva do Programa DRENURBS

CHIEFIA IMEDIATA:

Assinado por: Mariana Pereira - BM 42.991-4
Gerente de Gestão de Águas Urbanas - SMOB/PEH
Coordenadora Executiva do Programa DRENURBS

DIRETORIA:

Assinado por: Ricardo Augusto Santos Campos - BM 113.450-5
Secretário Mun. Obras e Infraestrutura

07 - APROVAÇÃO

Assinado por: Ricardo Augusto Santos Campos - BM 113.450-5
Secretário Mun. Obras e Infraestrutura

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Nº
1DATA:
21/09/2016

SUDECAP

01 - OBRA / PROJETO

Prestação dos Serviços de Consultoria Especializada em Gestão Socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa.

ITRECHO / COMPLEMENTO

CONTRATO	LICITAÇÃO	PROGRAMA	lo	K	REGIONAL
SC - 90/13	SDP NºSCO 051/13	DRENURBS Supl	nov/12		

CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 0301 B1-S-INF-11

DATA DA O.S.: 02/12/2013

02 - CONTRATADA (NOME COMPLETO E CNPJ)

CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA

CPF: 427.668.696-20

03 - PRAZO

PRAZO CONTRATUAL:	36 meses	TÉRMINO CONTRATUAL:	02/12/2016
PRAZO DO ADITIVO 1:	25 meses	TÉRMINO DO ADITIVO 1:	31/12/2018

04 - JUSTIFICATIVA

Apresentamos justificativa técnica da necessidade do 1º Termo Aditivo ao contrato de referência, decorrente da gestão socioambiental para a implantação dos empreendimentos constantes do PAC 2- Meta 2, que tem como escopo a execução do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego Bonsucesso e o tratamento de Fundo de Vale do córrego da Rua Marselhesa, integrantes da contrapartida do Município de Belo Horizonte no Contrato de Empréstimo Nº 2962/OC-BR (BR-L 1335) junto ao BID, bem como das obras de complementação de infraestrutura urbana na Bacia do Córrego Bonsucesso (recursos do Contrato de Empréstimo firmado com o BID), e de todos os serviços de cunho continuado, em conformidade com as exigências constantes do referido Contrato de Empréstimo do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa. Os principais serviços referem-se à continuidade das atividades relativas ao desenvolvimento das ações socioambientais previstas no Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa, visando garantir a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS. O PGAS consiste na integração de ações, planos e condicionantes ambientais que contém diretrizes socioambientais para o planejamento, concepção, licenciamento, execução, manut

05 - SOLICITANTE (CARIMBO/NOME/UNIDADE/ASSINATURA)

SUPERVISOR:

Ricardo de Miranda Azeiteira - BM 42.991-4
Gerente de Gestão de Águas Urbanas - SMOB/PGH
Coordenador Executivo do Programa DRENURBS

CHEFIA IMEDIATA

Ricardo de Miranda Azeiteira - BM 42.991-4
Gerente de Gestão de Águas Urbanas - SMOB/PGH
Coordenador Executivo do Programa DRENURBS

DIRETORIA

Ricardo Augusto Simões Campos - BM-113.450-5
Secretário Mun. Obras e Infraestrutura

06 - APROVAÇÃO

Ricardo Augusto Simões Campos - BM-113.450-5
Secretário Mun. Obras e Infraestrutura



Belo Horizonte, 17 de outubro de 2016

À

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Controle – SMAPC

Sr. Marcus

Autorizo incluir no Plano de Obras o Termo Aditivo, anexo, de valor ao contrato SC 090/13, firmado com a Consultora Carla Maria Vasconcellos Couto Miranda, no montante de R\$ 375.000,00, referente a Prestação de Serviços de Consultoria Especializada em Gestão Ambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS suplementar à 1ª Etapa.

Atenciosamente,

RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Ricardo da Miranda Azeiteiro - BNA 42.991-4
Coordenador de Gestão de Obras e Infraestrutura - SMOP/SMAPC
Coordenador Executivo do Programa DRENURBS

**BID**Banco Interamericano
de Desenvolvimento**CBR-4733/2016**

Brasília, 02 de dezembro de 2016

Ao Senhor

RICARDO MIRANDA AROEIRA

Coordenador Executivo do Programa DRENURBS

Secretaria Municipal da Coordenação de política Urbana e Ambiental

Av. do Contorno, 5.454 – 8º andar – Funcionários

30110-036 Belo Horizonte, MG

**Ref.: Empréstimo 2962/OC-BR (BR-L1335) Programa de
Recuperação Ambiental de Belo Horizonte –
DRENURBS SUPLEMENTAR. Contrato 090/13 - 1º
Termo Aditivo - Carla Maria Vasconcellos Couto
Miranda – Prism BR10349.**

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao e-mail de 01 de dezembro de 2016, mediante a qual Vossa Senhoria submete à análise e consideração do Banco o 1º Termo Aditivo ao Contrato indicado na referência, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual por 25 (vinte e cinco) meses, bem como promover a adequação da planilha orçamentária, incrementando ao valor original do contrato o montante de R\$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Sobre o assunto, uma vez analisada a documentação pertinente, comunicamos a Vossa Senhoria que não temos objeções ao incremento no valor originalmente pactuado, assim como a que o prazo inicialmente acordado seja prorrogado em 25 (vinte e cinco) meses, passando a mesmo a findar em 31 de dezembro de 2018.

Sem mais, aguardaremos o envio da Ficha Síntese correspondente completa, bem como de cópia do referido Termo Aditivo devidamente assinado para atualização de nossos registros no Sistema PRISM.

Atenciosamente,

Cláudia Nery
Especialista em Saneamento

Ricardo de Miranda Aroeira - BM 42.391-4
Gerente de Gestão de Águas Urbanas - SMOB/PEH
Coordenador Executivo do Programa DRENURBS



**PREFEITURA
DE BELO HORIZONTE**

PLANILHA ADITIVO Nº 01 - CONSULTORA CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BELO HORIZONTE - DRENURBS SUPLEMENTAR À 1ª ETAPA

CONTRATADA: CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA

CONTRATO: SC-090/13

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria especializada em gestão socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS
Suplementar à 1ª Etapa

RESUMO	REDUÇÃO	ACRÉSCIMO	ITENS NOVOS	ITENS EXCLUIDOS	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL	-	375.000,00	-	-	375.000,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS					-
					-
TOTAL	-	375.000,00	-		375.000,00

[Handwritten signature]
Ricardo de Moraes Miranda - CPA 42.991-1
Coordenador Geral de Projetos - DRENURBS
Diretoria de Gestão de Projetos - DRENURBS





PREFEITURA
BELO HORIZONTE

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BELO HORIZONTE - DRENURBS SUPLEMENTAR À 1ª ETAPA

Empres: CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA

Contrato: SC-090/13

Objeto: Prestação de serviços de consultoria especializada em gestão socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa

Planilha: DESPESAS COM PESSOAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE				VALOR (R\$)				TOTAL ITEM ATUALIZADO				
				CONTRATADA	REDUZIR	ACRESCER	NOVOS	EXCLUIDOS	ATUALIZADO	CONTRATADO	REDUZIR		ACRESCER	NOVOS	EXCLUIDOS	ATUALIZADO
10.00.00	DESPESAS COM PESSOAL															
10.01.00	DESPESAS COM PESSOAL															
10.01.01	CONSULTOR ESPECIAL	MES	15 000,00	36,00		25,00			61,00	540.000,00		375.000,00			915.000,00	915.000,00
										540.000,00		375.000,00			915.000,00	915.000,00

OBSERVAÇÕES:

1) ITEM DA PLANILHA DO EDITAL QUE PERMANECE NA PLANILHA/PROJETO EXECUTIVO COM O QUANTITATIVO ALTERADO

3) ITENS QUE FORAM INCLUIDOS NA PLANILHA DO EDITAL

2) ITENS EXCLUIDOS DA PLANILHA DO EDITAL

Carla Maria Vasconcellos Couto Miranda
Gerente de Gestão de Recursos Humanos
Coordenadora Executiva do Programa de Recuperação Ambiental





PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BELO HORIZONTE - DRENURBS SUPLEMENTAR À 1ª ETAPA

Empresa: CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA

Contrato SC-090/13

Objeto: Prestação de serviços de consultoria especializada em gestão socioambiental no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBAS Suplementar à 1ª Etapa

Planilha: DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

[illegible]**OBSERVAÇÕES:**

11) ITEM DA PLANILHA DO EDITAL QUE PERMANECE NA PLANILHA/PROJETO EXECUTIVO COM O QUANTITATIVO ALTERADO

3) ITENS QUE FORAM INCLUIDOS DA PLANILHA DO EDITAL

2) ITENS EXCLUIDOS DA PLANILHA DO EDITAL

[Handwritten signature]
 Diretor de Ensino - Ensino Médio
 Diretoria de Ensino - Região de São Paulo
 Coordenador de Ensino do Programa de Ensino



Projeto Sustentador:		Recuperação Ambiental de Belo Horizonte				DRENURBS - SUPLEMENTAR		Programa		Data Licitação		Data Início		Data Término	
Empreendimento:		Recuperação Ambiental na Bacia do Córrego Bonsucesso - DRENURBS - Suplementar - Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental - 301-B1-S-INF-11													
Segmento	Fonte	Licitação	Contrato	Empresa	Vr. Previsto	Realizado até 31/12/15	Saldo em 31/12/15	Incremento	Novo Saldo a Realizar	2016	2017	2018	Total	Dotação	
CONSULTORIA	ROT	SDP-SCO-051/13	SC-090/13	Carla Maria Vasconcelles	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	
CONSULTORIA	ROT														
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO				530.400,00	316.504,60	213.895,20	-	213.895,20	165.000,00	-	-	481.504,80	-	
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO				34.241,43	15.842,64	18.398,49	-	18.398,49	18.398,49	-	-	34.241,43	-	
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO				375.000,00	-	-	375.000,00	375.000,00	15.000,00	180.000,00	180.000,00	375.000,00	-	
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO				85.890,83	-	-	85.890,83	85.890,83	2.923,03	36.062,18	46.905,61	85.890,83	-	
TOTAL FINANCIAMENTO					940.641,43	316.347,24	224.293,69	-	224.293,69	183.398,49	-	-	575.746,23	-	
TOTAL ROT					60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	
TOTAL GERAL					624.641,43	392.347,74	232.293,69	-	232.293,69	183.398,49	-	-	575.746,23	-	
Segmento	Fonte	Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	165.000,00
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2016	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	1.672,59	-	18.398,49
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.923,03	2.923,03
TOTAL FINANCIAMENTO		2016	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	17.923,03	201.321,52
TOTAL ROT		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2016	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	16.672,59	17.923,03	201.321,52
Segmento	Fonte	Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2017	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	3.908,80	36.062,18
TOTAL FINANCIAMENTO		2017	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	18.908,80	216.062,18
TOTAL ROT		2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2017	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	17.923,03	18.908,80	216.062,18
Segmento	Fonte	Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2018	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
ADITIVO CONSULTORIA	FINANCIAMENTO	2018	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80	46.905,61
TOTAL FINANCIAMENTO		2018	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	226.905,61
TOTAL ROT		2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2018	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	18.908,80	226.905,61

Observações:

O valor projetado para o índice de inflação que comporá o índice de reajuste do contrato para 2017/2016 é de 7,50% e 2018/2017 de 5,50%, baseado no Boletim Focus emitido pelo BCB.

Elaborado por: Consórcio CL-DRENURBS

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: SC-090/13 10/11/2016

Objeto do Contrato: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO PROGRAMA DRENURBS SUPLEMENTAR A 1ª ETAPA

Sector Responsável: DRENURBS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BH

Administr. Regional: Diversos

Empresa Contratada: CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA

CNPJ / CPF: 427.668.696-20

Fiscal do Contrato: RICARDO DE MIRANDA AROEIRA

Nº da Licitação:

Nº Contrato: SC-090/13

Situação do Contrato: Em andamento

Regime Empregatada: Preço Unitário

Programa: Sem Programa Projeto

Tipo Contrato: CONSULTORIA DE APOIO TÉCNICO

Data do Contrato: 09/10/2013

Data IO: 01/11/2012

Prazo Contratual: 1097

Prazo Aditado: 0

Data de Início: 02/12/2013

Data Término Prev.: 02/12/2016

Rubrica Dot. Orc.: 270000051751215113073390350300

IJ: 012013270000083

Fórmula Reajust.: 1C39

Moeda:

Fator K:

Valor Contrato: R\$ 590.400,00

Valor dos Serviços: R\$ 590.400,00


Valor dos Aditivos: R\$ 0,00

Valor Cont. + Adit.: R\$ 590.400,00

Saldo do Contrato: R\$ 65.400,00

Relações de Medições do Contrato nº: SC-090/13

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001Z	02/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	15.000,00	2,54%	15.000,00	2,54%	575.400,00					
0002Z	01/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	15.000,00	2,54%	30.000,00	5,08%	560.400,00					
0003Z	01/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	15.000,00	2,54%	45.000,00	7,62%	545.400,00					
0004Z	01/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	15.000,00	2,54%	60.000,00	10,16%	530.400,00					
0005Z	01/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	15.000,00	2,54%	75.000,00	12,70%	515.400,00					
0006Z	01/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	15.000,00	2,54%	90.000,00	15,24%	500.400,00					
0007Z	01/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	15.000,00	2,54%	105.000,00	17,78%	485.400,00					
0008Z	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	15.000,00	2,54%	120.000,00	20,33%	470.400,00					
0009Z	01/08/2014	30/08/2014	31/08/2014	15.000,00	2,54%	135.000,00	22,87%	455.400,00					
0010Z	01/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	15.000,00	2,54%	150.000,00	25,41%	440.400,00					



Relações de Medições do Contrato nº: SC-090/13

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0011Z	01/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	15.000,00	2,54%	155.000,00	27,95%	425.400,00					
0012	01/11/2014	30/11/2014	30/11/2014	15.000,00	2,54%	180.000,00	30,49%	410.400,00	15.000,00	04/12/2014	15.000,00	12/12/2014	15.000,00
0013	01/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	15.000,00	2,54%	195.000,00	33,03%	395.400,00	15.000,00	16/01/2015	15.000,00	23/01/2015	15.000,00
0014	01/01/2015	31/01/2015	31/01/2015	15.000,00	2,54%	210.000,00	35,57%	380.400,00	15.000,00	04/03/2015	15.000,00	10/03/2015	15.000,00
0015	01/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	15.000,00	2,54%	225.000,00	38,11%	365.400,00	15.000,00	23/03/2015	15.000,00	27/03/2015	15.000,00
0016	01/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	15.000,00	2,54%	240.000,00	40,65%	350.400,00	15.000,00	16/04/2015	15.000,00	27/04/2015	15.000,00
0017	01/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	15.000,00	2,54%	255.000,00	43,19%	335.400,00	15.000,00	13/05/2015	15.000,00	26/05/2015	15.000,00
0018	01/05/2015	31/05/2015	31/05/2015	15.000,00	2,54%	270.000,00	45,73%	320.400,00	15.000,00	10/06/2015	15.000,00	19/06/2015	15.000,00
0019	01/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	15.000,00	2,54%	285.000,00	48,27%	305.400,00	15.000,00	20/07/2015	15.000,00	23/07/2015	15.000,00
0020	01/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	15.000,00	2,54%	300.000,00	50,81%	290.400,00	15.000,00	18/08/2015	15.000,00	27/08/2015	15.000,00
0021	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	15.000,00	2,54%	315.000,00	53,35%	275.400,00	15.000,00	08/09/2015	15.000,00	15/09/2015	15.000,00
0022	01/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	15.000,00	2,54%	330.000,00	55,89%	260.400,00	15.000,00	05/10/2015	15.000,00	19/10/2015	15.000,00
0023	01/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	15.000,00	2,54%	345.000,00	58,43%	245.400,00	15.000,00	10/12/2015	15.000,00	18/12/2015	15.000,00
0024	01/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	15.000,00	2,54%	360.000,00	60,98%	230.400,00	15.000,00	10/12/2015	15.000,00	18/12/2015	15.000,00
0025	01/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	15.000,00	2,54%	375.000,00	63,52%	215.400,00	15.000,00	02/05/2016	15.000,00	11/05/2016	15.000,00
0026	01/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	15.000,00	2,54%	390.000,00	66,06%	200.400,00	15.000,00	02/05/2016	15.000,00	11/05/2016	15.000,00
0027	01/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	15.000,00	2,54%	405.000,00	68,60%	185.400,00	15.000,00	02/05/2016	15.000,00	11/05/2016	15.000,00
0028	01/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	15.000,00	2,54%	420.000,00	71,14%	170.400,00	15.000,00	02/05/2016	15.000,00	18/05/2016	15.000,00
0029	01/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	15.000,00	2,54%	435.000,00	73,68%	155.400,00	15.000,00	26/07/2016	15.000,00	29/07/2016	15.000,00
0030	01/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	15.000,00	2,54%	450.000,00	76,22%	140.400,00	15.000,00	26/07/2016	15.000,00	29/07/2016	15.000,00
0031	01/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	15.000,00	2,54%	465.000,00	78,76%	125.400,00	15.000,00	26/07/2016	15.000,00	29/07/2016	15.000,00
0032	01/07/2016	31/07/2016	31/07/2016	15.000,00	2,54%	480.000,00	81,30%	110.400,00	15.000,00	31/08/2016	15.000,00	09/09/2016	15.000,00
0033	01/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	15.000,00	2,54%	495.000,00	83,84%	95.400,00	15.000,00	27/09/2016	15.000,00	03/10/2016	15.000,00
0034	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	15.000,00	2,54%	510.000,00	86,38%	80.400,00	15.000,00	25/10/2016	15.000,00	10/11/2016	15.000,00
0035	01/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	15.000,00	2,54%	525.000,00	88,92%	65.400,00					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-090/13

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001Z	02/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	0,033579	0,00	0,00					
0002Z	01/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0,033579	0,00	0,00					
0003Z	01/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0,033579	0,00	0,00					
0004Z	01/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0,033579	0,00	0,00					
0005Z	01/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0,033579	0,00	0,00					
0006Z	01/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	0,033579	0,00	0,00					
0007Z	01/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0,033579	0,00	0,00					
0008Z	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0,033579	0,00	0,00					
0009Z	01/08/2014	30/08/2014	31/08/2014	0,033579	0,00	0,00					
0010Z	01/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0,033579	0,00	0,00					
0011Z	01/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0,033579	0,00	0,00					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: SC-090/13


Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0012	01/11/2014	30/11/2014	30/11/2014	0,077792	1.166,88	1.166,88	1.166,88	16/01/2015	1.166,88	23/01/2015	1.166,88
0013	01/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	0,077792	1.166,88	2.333,76	1.166,88	16/01/2015	1.166,88	23/01/2015	1.166,88
0014	01/01/2015	31/01/2015	31/01/2015	0,077792	1.166,88	3.500,64	1.166,88	04/03/2015	1.166,88	10/03/2015	1.166,88
0015	01/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	0,077792	1.166,88	4.667,52	1.166,88	23/03/2015	1.166,88	27/03/2015	1.166,88
0016	01/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0,077792	1.166,88	5.834,40	1.166,88	16/04/2015	1.166,88	27/04/2015	1.166,88
0017	01/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	0,077792	1.166,88	7.001,28	1.166,88	13/05/2015	1.166,88	26/05/2015	1.166,88
0018	01/05/2015	31/05/2015	31/05/2015	0,077792	1.166,88	8.168,16	1.166,88	10/06/2015	1.166,88	19/06/2015	1.166,88
0019	01/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0,077792	1.166,88	9.335,04	1.166,88	20/07/2015	1.166,88	23/07/2015	1.166,88
0020	01/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0,077792	1.166,88	10.501,92	1.166,88	18/08/2015	1.166,88	27/08/2015	1.166,88
0021	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0,077792	1.166,88	11.668,80	1.166,88	08/09/2015	1.166,88	15/09/2015	1.166,88
0022	01/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0,077792	1.166,88	12.835,68	1.166,88	05/10/2015	1.166,88	19/10/2015	1.166,88
0023	01/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	0,077792	1.166,88	14.002,56	1.166,88	10/12/2015	1.166,88	18/12/2015	1.166,88
0024	01/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0,111506	1.672,59	15.675,15	1.672,59	02/05/2016	1.672,59	11/05/2016	1.672,59
0025	01/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,111506	1.672,59	17.347,74	1.672,59	02/05/2016	1.672,59	11/05/2016	1.672,59
0026	01/01/2016	31/01/2016	31/01/2016	0,111506	1.672,59	19.020,33	1.672,59	02/05/2016	1.672,59	11/05/2016	1.672,59
0027	01/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0,111506	1.672,59	20.692,92	1.672,59	02/05/2016	1.672,59	11/05/2016	1.672,59
0028	01/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0,111506	1.672,59	22.365,51	1.672,59	02/05/2016	1.672,59	18/05/2016	1.672,59
0029	01/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	0,111506	1.672,59	24.038,10	1.672,59	26/07/2016	1.672,59	29/07/2016	1.672,59
0030	01/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0,111506	1.672,59	25.710,69	1.672,59	26/07/2016	1.672,59	29/07/2016	1.672,59
0031	01/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0,111506	1.672,59	27.383,28	1.672,59	26/07/2016	1.672,59	29/07/2016	1.672,59
0032	01/07/2016	31/07/2016	31/07/2016	0,111506	1.672,59	29.055,87	1.672,59	31/08/2016	1.672,59	09/09/2016	1.672,59
0033	01/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	0,111506	1.672,59	30.728,46	1.672,59	27/09/2016	1.672,59	03/10/2016	1.672,59
0034	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0,111506	1.672,59	32.401,05	1.672,59	25/10/2016	1.672,59	10/11/2016	1.672,59
0035	01/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0,111506	1.672,59	34.073,64					

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: SC-090/13

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobre Contrato
1	SERVIÇO - REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA	375.000,00		63,52%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipos	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012013270000830000	ORIGINAL	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA	590.400,00	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830001	APCSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA	590.400,00	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830002	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA	590.400,00	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830003	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA	523.492,72	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830004	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA	523.492,72	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830005	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA	523.492,72	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830006	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELOS COUTO MIRANDA	523.492,72	02/12/2013	01/12/2016




Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012013270000830007	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA	650.856,29	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830008	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA	650.856,29	02/12/2013	01/12/2016
012013270000830009	APOSTILA	000000714516	CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA	650.856,29	02/12/2013	01/12/2016

Histórico de Status do Contrato nº: SC-090/13

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
15/02/2015	Em Andamento	mig		
		Migração		



 PREFEITURA BELO HORIZONTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	RESUMO DA ANÁLISE DE ADITIVOS A CONTRATOS	CONTRATADA CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA	CONTRATO Nº SC-090/13	FOLHA 1/1
	DEPARTAMENTO GESTOR PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BUI	PROJETO CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO PROGRAMA DRENURBS SUPLEMENTAR A 1ª ETAPA	REGIONAL	
		EMPREENDIMENTO DV-S-INF-11-0301	PRÉ-ADITIVO Nº 1	
		FISCAL DO CONTRATO RICARDO DE MIRANDA AROEIRA	DATA INICIO CNI 02/12/2013	DATA FIM CNI 02/12/2016

IMPACTO DOS PRÉ-ADITIVOS NO CONTRATO


ADITIVO(S)		QTDE	Valor	%
	Itens Novos	0	0,00	0,00%
	Itens Modificados			
	Excluídos	0	0,00	0,00%
	Acrescidos	0	0,00	0,00%
	Decrescidos	0	0,00	0,00%
	Total Modificados	0	0,00	0,00%
	Sub Totais			
	Negativo	0	0,00	0,00%
	Positivo	0	0,00	0,00%
	Total	0	0,00	0,00%


PRÉ-ADITIVO(S) ANTERIOR(ES) NÃO PUBLICADO(S)		QTDE	Valor	%
	Itens Novos	0	0,00	0
	Itens Modificados			
	Excluídos	0	0,00	0,00%
	Acrescidos	0	0,00	0,00%
	Decrescidos	0	0,00	0,00%
	Total Modificados	0	0,00	0,00%
	Sub Totais			
	Negativo	0	0,00	0,00%
	Positivo	0	0,00	0,00%
	Total	0	0,00	0,00%

PRÉ-ADITIVO		QTDE	Valor	%
	Itens Novos	0	0,00	0,00%
	Itens Modificados			
	Excluídos	0	0,00	0,00%
	Acrescidos	1	375.000,00	63,52%
	Decrescidos	0	0,00	0,00%
	Total Modificados	1	375.000,00	63,52%
	Sub Totais			
	Negativo	0	0,00	0,00%
	Positivo	1	375.000,00	63,52%
	Total	1	375.000,00	63,52%

VALORES ACUMULADOS	(Aditivos + Pré-Aditivos)	QTDE	Valor	%
	Negativo	0	0,00	0,00%
	Positivo	1	375.000,00	63,52%
	Total	1	375.000,00	63,52%


VALORES MOVIMENTADOS	Valor	%
	375.000,00	63,52%


 Ricardo de Miranda Aroeira - RM 42.501 -
 Gerente de Gestão dos Recursos Humanos - Superintendente
 Coordenador Executivo do Programa de Qualidade

PREFEITURA BELO HORIZONTE <small>ORÇAMENTO</small> Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	RELATÓRIO DE ADITIVO	CONTRATADA CARLA MARIA VASCONCELLOS COUTO MIRANDA PROJETO CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO PROGRAMA DRENURBS SUPLEMENTAR A 1ª ETAPA EMPREENDIMENTO DV-S-INF-11-0301	CONTRATO Nº SC 090/13 REGIONAL PRE-ADITIVO Nº
	<div style="text-align: right;">  </div>		

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
011	GESTÃO SOCIOAMBIENTAL - DESPESAS C/ PESSOAL				
10	DESPESAS COM PESSOAL				
10 01	DESPESAS COM PESSOAL				
10 01 01	CONSULTOR ESPECIAL				
		MES	15 000,00	25,0000	375 000,00
		TOTAL DO GRUPO: 10			375.000,00
		TOTAL DA PLANILHA: 011			375.000,00
		TOTAL DO ADITIVO: 1			375.000,00


 Ricardo de Miranda Almeida - RM 42.541-4
 Gerente de Gestão de Águas Urbanas - SAGUASURB
 Coordenador Executivo do Programa DRENURBS