



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**REGISTRADO**  
Livro Nº: 01 Folha Nº: 190  
Assinatura: Y 16/2020  
Data: 09/07/2020 Matr.: 28216

EXTRATO PUBLICADO NO DOM  
EM 10/07/2020 PÁG.  
Assinatura: Janio 0952-1  
ASSINATURA / MATRÍCULA

**PROCESSO nº 01-114.714/19-10**

**IJ: 01.2020.2700.0001.0000**

**TERMO ADITIVO nº 02** ao Contrato DJ 001/2020, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.**, com o objetivo de prorrogar prazo contratual, mediante a seguinte forma:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O prazo de vigência do Contrato DJ 001/2020, tendo por objeto a execução dos serviços técnicos especializado para elaboração de Estudos, Anteprojetos e Projeto Básico de Engenharia das soluções propostas para as obras de mitigação das inundações recorrentes dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro para a Etapa 1 – TR 10 anos, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia 05/08/2020 para **04/10/2020**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

O prazo de execução do Contrato DJ 001/2020, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia 11/05/2020 para **10/07/2020**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS**

O **Cronograma Físico-Financeiro** de fls. 590/597, anexo à Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – PRORROGAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

Em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/200, a Contratada prorroga a garantia de execução do contrato, conforme Guia de Recolhimento de Garantia nº 2020/201000001/02, emitida pelo Município de Belo Horizonte.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora aditado e seu aditamento anterior.

*Assinaturas manuscritas*



01 - DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTÁBIL

201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO

100520 - ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.

ANO / NÚMERO DA GUIA / SEQUÊNCIA  
2020 / 201000001 / 02

MODALIDADE DA GARANTIA  
SEGURO GARANTIA

NÚMERO  
0306920209907750343721000

NÚMERO DOCUMENTO PRORROGAÇÃO  
01

VALOR (R\$)

289.500,31

VALOR POR EXTENSO

DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

GARANTIA EMITIDA POR

POTENCIAL SEGURADORA S/A

Nº PROC. DE RECOLHIMENTO  
01.003028.20-60

MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
DISPENSA

Nº DA LICITAÇÃO / ANO / UNIDADE  
1 / 2020 / 2700

02 - DADOS DA PRORROGAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO

DE

31/01/2021

PARA

02/04/2021

03 - OBJETIVO

Garantir o TA 01 do contrato DJ-001/2020, Dispensa de Licitação, que tem por objeto a execução dos serviços técnicos especializado para elaboração de Estudos, Anteprojeto e Projeto Básico de Engenharia das soluções propostas para as obras de mitigação das inundações recorrentes dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro para a Etapa 1 - TR 10 anos.

04 - OBSERVAÇÕES

05 - EMISSÃO

DATA

10/06/2020

BM/NOME

PR118451 - LUIZ EDUARDO MOREIRA BATISTA

1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU ÓRGÃO COMPETENTE DA ENTIDADE)

DATA

ASSINATURA /BM