



610  
Jair

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**REGISTRADO**  
Livre Nº 01 Folha Nº 190  
Assinatura: Yuznara  
Data: 08/07/2020 Hora: 28216

EXTRATO PUBLICADO NO DOM  
EM 10/07/2020 PAG. 09521  
Assinatura: Jair

PROCESSO nº 01-114.714/19-10

IJ: 01.2020.2700.0001.0000

**TERMO ADITIVO nº 02** ao Contrato DJ 001/2020, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI** e **ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.**, com o objetivo de prorrogar prazo contratual, mediante a seguinte forma:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O prazo de vigência do Contrato DJ 001/2020, tendo por objeto a execução dos serviços técnicos especializado para elaboração de Estudos, Anteprojetos e Projeto Básico de Engenharia das soluções propostas para as obras de mitigação das inundações recorrentes dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro para a Etapa 1 – TR 10 anos, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia 05/08/2020 para **04/10/2020**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

O prazo de execução do Contrato DJ 001/2020, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia 11/05/2020 para **10/07/2020**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS**

O **Cronograma Físico-Financeiro** de fls. 590/597, anexo à Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – PRORROGAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

Em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/200, a Contratada prorroga a garantia de execução do contrato, conforme Guia de Recolhimento de Garantia nº 2020/201000001/02, emitida pelo Município de Belo Horizonte.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora aditado e seu aditamento anterior.

*Jair*



E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no Contrato original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

  
**Josué Costa Valadão**

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

  
**ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.**

Nome: João José Figueiredo de Oliveira - Diretor  
CPF: 089.692.566-87

Visto:

  
**Castellar Modesto Guimarães Filho**  
Procurador-Geral do Município

Marius Keller Riani – BM 114.240-0  
Procurador-Geral Adjunto