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i PROCESSO N° 01-070.419/20-36

Ay 0L | 1J 01.2021.2702.0002

/ et TERMO ADITIVO N° 01 ao CONTRATO DJ 006/2021 que
enfre si  fazem a  SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP e MCM
EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, nos termos da Solicitagdo
de Ajuste Contratual n° 01, datada de 13/04/2021, com o

"""m-"“'objetivo de readequar a planilha orgamentaria, para
3 AL reprograma-ia com acréscimo de quantitativo, mediante a

O v N \5‘_—@ : [segumte forma:
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CLAUSULA PRIMEIRA ~ Readequac&o de Planilha com alteracdo de valor
Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 006/2021, Licitagdo SP
004/2020 RDC, que tem por objeto execucdo das obras e servigos de reforma do Ginasio
Frei Luiz, para reprograma-la com acréscimo de quantitativo, perfazendo o montante de
R$84.872,25 (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), a precos de MAIO/2020, correspondente a 31,60% do valor do inicial
Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes deste aditamento correrdo & conta de recursos orgamentarios da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, conforme
rubrica n® 2702.0500.04.122.233.1.219.0002.449051.18.00.00 SICOM 100 A |

CLAUSULA TERCEIRA — COMPLEMENTACAO DA CAUCAO DE EXECUCAO

Consequentemente, em observancia ao disposto no artigo 63, do Decreto Municipal

10.710/01, fica complementada a garantia de execugéo do contrato, no valor de R$4.243,61
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(quatro mil, duzentos e quarenta e trés reais e sessenta e um centavos), em

conformidade com a guia de recolhimento de garantia n° 2024 /)2 1850 0O o ,/(’),Q_ ,
emitida pela SUDECAP.

CLAUSULA QUARTA — ANEXOS

A Planilha Contratual (fls. 612/616) e o Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 617), anexos
a Solicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual, integram este instrumento para todos os
efeitos de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado, bem como seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

-
Belo Horizonte, (J() de J:uj ”"\O de 2021.

A,
l g J A d—
Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente da SUDECAP
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CONTRATADA CONTRATO N° FOLHA
-y PREFEITURA |RELATORIO DE ADITIVO | MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP DJ-006/21 12 ‘79
“.7," BELO HORIZONTE OBJETO REGIONAL
BREACIEMITENTE OBRAS E SERVIGOS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO FREI LUIZ
Superintendéncia de Desenvolvimento [ersreenomenTo PRE ADITIVO 1P
da Capital NO-S-ESP-20-2598 :
ADITIVO PARA APROVACAO
CODIGO DESCRIGAO UND | ,nREO | QUANTIDADE | PREGO TOTAL
001 75.001 - OBRAS E SERVIGOS DE REFORMA DO GINASIO FREI LUIZ
01 INSTALAGAO DA OBRA
01.04 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, 1| E IIl)
01.04.04 COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M 85,90 70,0000 6.013,00
0129 ANDAIME FACHADEIRO
012903 MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 2,02 350,0000 707.00
0129 04 DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 2,02 350,0000 707,00
TOTAL DO GRUPO: 01 7.427,00
02 DEMOLIGOES E REMOGOES
0209 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.09 03 CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 16,06 153,2000 2.460,39
nn13 DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
L. 13.01 SIMPLES - MANUAL M3 220 65 13.0800 2.886.10
0219 DEMOLIGAO DE DIVISORIA INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.19.05 DE ELEMEMTOS VAZADOS (COBOGO, ETC) M2 7.01 86,0700 603,35
02 21 REMOGAO DE PEGAS DIVERSAS
0221.01 LOUGAS UN 56,18 17,0000 955,06
TOTAL DO GRUPO: 02 6.904,90
03 TRABALHOS EM TERRA
0301 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
03 01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 3,45 290,0000 1.000,50
TOTAL DO GRUPO: 03 1.000,50
07 ALVENARIAS E DIVISOES
07 03 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAGAO)
07.03.11 E= 30 CM, COM OS FUROS APARENTES, TIPO COBOGO M2 103,46 24,0000 248304
TOTAL DO GRUPO: 07 2.483,04
10 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS
10 03 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
3.02 D= 25 MM (3/4") M 6.71 90,0000 803,90
TOTAL DO GRUPO: 10 603,90|
1 INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA
11.01 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
11.01.06 D= 2" M 24,40 90,0000 2196,00
11.24 CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO
11.24 40 C/1 CONDUTOR #1X 1,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 1,75 400,0000 700,00
11.24 41 C/1 CONDUTOR #1X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 2,52 400,0000 1.008,00
1124 42 C/1 CONDUTOR #1X 4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 3,33 300,0000 999 00
1124 44 C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 7,31 100,0000 731,00
1124 47 C/1 CONDUTOR #1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV M 21,06 400,0000 8.424,00
TOTAL DO GRUPO: 11 14.058,00
13 SERRALHERIA
13.32 PORTAQ EM CHAPA E PERFIL DE FERRO
13.32.01 PCH1-120X210CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 1 FOL ABRIR UN 129833 1,0000 129833
1340 GUARDA-CORPO E CORRIMAQ
13.40 08 GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2" M2 386 46 22,0000 8.502,12
1370 PADRAO GRUPO ESCOLAR
137035 PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0B X 2,1 M 1.112,55 1,0000 1.112,55
USUARIO:  wilton.marques - Wilton Tadeu Gomes Marques H um beno 01/04/2021 15:43
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CONTRATADA CONTRATO N FOLHA
e ] PREFEITURA |RELATORIO DE ADITIVO | MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP DJ-006/21 2/2 f‘?
" BELO HORIZONTE TS RECTORAT
ORGAC.EMITENTE OBRAS E SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO FREI LUIZ
Superintendéncia de Desenvolvimento [erreenomeo PRE-ADITIVO 1"
da Capital NO-S-ESP-20-2598 1
ADITIVO PARA APROVACAO
CODIGO DESCRIGAO unp |, PRECO 1oy aNTIDADE| PREGO TOTAL
UNITARIO

001 75001 - OBRAS E SERVIGOS DE REFORMA DO GINASIO FREI LUIZ

13 SERRALHERIA
TOTAL DO GRUPO: 13 10.913,00

14 REVESTIMENTOS

14.05 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.05 05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM JAREIA, A COLHER M2 673 133,2000 896 44

14 05 21 EMBOGO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA M2 23,41 133,2000 3.118.21

14 05 34 REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 M2 31,67 133,2000 4218 44

14.15 REVESTIMENTO COM AZULEJO

14,15 05 BRANCO 15X15 CM, EXTRA M2 77,55 1332000 10329 66
TOTAL DO GRUPO: 14 18.562,78]

L PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

(v 35 PISO DE CONCRETO (PATIO)

153525 CONC.10MPA 6CM, ARG 1:3 2CM, JUNTA SECA 3M MANUAL M2 58,10 160,0000 9 296,00
TOTAL DO GRUPO: 15 9.296,00

16 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS

16 06 VIDRO CANELADO

16 06 05 INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO M2 230,93 12,0000 2.771,16
TOTAL DO GRUPO: 16 2.771,18|

20 PAVIMENTAGAO

20.18 REMOGAO E RECONSTRUGAQ REVEST ALVENARIA POLIEDRICA

20 18.01 COM COLCHAO DE AREIA M2 3329 200,0000 6.658,00

2019 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO

201911 PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 83,88 50,0000 4.194,00
TOTAL DO GRUPO: 20 10.852,00

TOTAL DA PLANILHA: 001 84.872,2

TOTAL DO ADITIVO: 1 34.372,zz|

USUARIO:  wilton.marques - Wilton Tadeu Gomes Margues

Humbert
Eng Civil -
Geréncia Regional d&ttanutent

GERMANO-SD RYM 103 141-2

a1 MNeroeste

01/04/2021 15,43
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gﬁﬁﬁ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART A-MG ART OBRA / SERVICO
. __._a:_}{ii:}p Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C RE A 3 N° MG20210232447

1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

1. Responsavel Téenl
HUMBERTO CORREA SOARES
Tilulo profissional:  ENGENHEIRO CIVIL RNP. 1403176876

Registro: MG0000057230D MG

2, Dados do Contrat

Contratante: Superintendéncia de D Ivii to da Capital CPF/CNP.J. 17.444 886/0001-65
RUA DOS GUAJAJARAS N 1107

Complemento: Bairro: LOURDES

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP' 30180105

Contrato: DJ-006/2021 Celebrado em: 21/01/2021

Valor: RS 9.350,00 Tipo de conlralante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao Institucional: Orgdo Publico
3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA AMERICO VESPUCIO N®. 2040

Complemento: Bairo: PARQUE RIACHUELO

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31220250

Data de Inicio: 08/03/2021 Previsdo de término: 05/06/2021 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Cddigo: Nio Especificado

Proprieldrio: Superintendéncla de Desenvalvimento da Capital CPFICNP.J. 17.444.886/0001-65

4. Atividade Técnl

2018 - Fiscahzagio Quantidade Unidade
38 - Especificagho > CONSTRUGAO CIvIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1111 - DF 1.00 un
ALVENARIA

Apoés a conclusao das atividades técnicas o prafissional deve proceder a baixa desta ART

5. Obsorvagdes

6. Decl o

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previslas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n
5296/2004,

- Clausula Compromisséna: Qualquer confiito ou litigio onginade do presente contrato, bem como sua interpretagio ou execucao, serd resolvido par
arbitragem. de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de satembro de 1995, por meio do Centro de Mediagio e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG.
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- A Resclugho n® 1.094/17, CONFEA. instituiu o Livro de Ordem de obras e servigos que sera obrigatdrio para a emissao de Certdao de Acervo
Técnico - CAT aos responsavels pela execugao e fiscalizagdo de obras iniciadas a partir de 1° de janeiro de 2018, (Res 1.084. Confea)

7. Entidade de Classe
SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

et Mt

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima HUMBERTO CORREA 50“‘;5,5 - CPF: 489.945.706-59
Belo HEC . 02 d_ Moo 42021 T
Local data Superintendéncia do D ’ da'Gapltal JGNE 17 444.886/0001-65
9. Informagdes ot ¢ 7814

GG

* A ART é valida somenta quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferdncia ha site do Crea,
* O comprovanie de pagamento devera ser apensado para comprovagdo de quitagio

10. Valor
Valor da ART: RS 155,38 Registrada em: 30/04/2021 Valor pago: R$ 155,38 Nosso Numero: 8594589057

A autentcdade desta ART pode ser verificada em- hitps ficrea-mg sitac.com bripubbico’, com a chave: BD1bW
Impresso em: 01052021 As 11,58 24 por ,ip 20152 209 54

WWW. CTea-mg org b crea-mgigcrea-mg org br i
[BICREA-MG [

Tel: 0312732 Fax p 3
B Agraetes fe Vans Coma E
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+& m, Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

3. Dados da Obra/Servigo

7. Entidade de Classe
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t Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART c REA_ M G ART OBRA / SERVICO
N° MG20210146863

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

1. Responsavel Técnico

WILKER BRUNO MARTINS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1416702199
Registro: MG0000219412D MG
Empresa contratada: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP Registro: 33481-MG
— 2.Dados do Contrato
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL CPF/CNPJ: 17.444.886/0001-65
RUA DOS GUAJAJARAS N°: 1107
Complemento: Bairro: LOURDES
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180105
Contrato: DJ 006/2021 Celebrado em: 21/01/2021
Valor; R$ 268.559,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico

Agao Institucional: Qutros

AVENIDA AMERICO VESPUCIO N°: 2040

Complemento: Bairro: CAIGARAS

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31230250

Data de Inicio: 08/03/2021 Previsdo de término: 05/06/2021 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: ESCOLAR Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL CPF/CNPJ: 17.444.886/0001-65

4, Atividade Técnica

2016 - Execugdo Quantidade Unidade
52 - Execugdo de reforma > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1.123,73 m?
EDIFICACAO >#1.1.2,1 - DE ALVENARIA
52 - Execugao de reforma > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE VEDACJE&O >#1.181-EM 1.123,73 m?
ALVENARIA
52 - Execugdo de reforma > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - 1.123,73 m?
DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
52- Execuqéc de reforma > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALP\COES DE PREVENCAO E COMBATE 112373 m?
A INCENDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAGAQ DE EMERGENCIA EM EDIFICACAO
52 - Execugao de reforma > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1.123.73 m?
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
52 - Execugdo de reforma > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA 1.123,73 m?

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

52 - Execugao de reforma > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL > #1.2.6 1.123,73 m?*
- DE APLICAGAQ DE OUTROS MATERIAIS
52 - Execugao de reforma > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 1.123,73 m?

DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Execugdo das obras e servigos de Reforma do Ginasio Frei Luiz, localizado na Avenida Américo Vesplicio, n® 2040, bairro Caigara, regional Noroeste,
Belo Horizonte/MG

6. DeclaragGes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio onginado do presente contrato, bem como sua interpretagio ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediago e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- A Resolugdo n® 1,084/17, CONFEA, instituiu o Livro de Ordem de obras e servi¢os que sera obrigatério para a emissdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT aos responsaveis pela execugdo e fiscalizagio de obras iniciadas a partir de 1° de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser venficada em: hitps /fcrea-mg sitac.com bripublico/, com a chave: abY3z
Impresso em: 24/03/2021 as 14.02°41 por _ip- 131.108.25 131

www.Crea-mg org br crea-mg@crea-mg org br R EA_ M G
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IR A Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20210146863

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL
8. Assinaturas ——
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima WILKER'BRUNOMARTINS - CP;T-{.NEA&S—-:G
de de =4 U( AA f L
Local data SUPERINTENDENCIA DE DEENVOLvIMEIiro DA CAPITAL - CNPJ:
17.444.886/0001-65 i
Henrigus de Castilho Marques d2 Souse
9. Informagdes ’{Eﬂﬂfi\lﬂd-c:;“iﬁw E -
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentago do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Créa i )
+ ; P v P pas Superintendente da SUDECA®

* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovagao de quitagio

10. Valor
Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 18/03/2021 Valor pago: RS 233,94 Nosso Numero: 8594238766

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps: flcrea-mg sitac.com bripublico/, com a chave: ab¥3z
Impresso em: 24/03/2021 &s 14:02.42 por ,ip. 13110826 131

www, Crea-{mg org.br crea-mg@crea-mg org br REA_ M G

Tel 0312732 Fax Syl i
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EMPREENDIMENTOS

Belo Horizonte, 13 de abril de 2021.

A SUDECAP - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
REF: Contrato DJ 006/2021

Prezados Senhores,

A MCM Empreendimentos Eirelli - EPP vem, através desta, solicitar o
aditivo contratual para acrescer alguns quantitativos dos itens existentes no
contrato DJ-006/2021, conforme formulario de “Solicitacdo de Aditivo Ajuste
Contratual Com ou Sem Valor”, emitido pela Geréncia Regional de Manutengéo
Noroeste, de conhecimento e aceite desta empresa.

Atenciosamente,

A
- M//f{z/ Z‘é'u,V'J /%y?/m)

g) TEhS /"%2"# . . .

, mpreéndimentos Eirelli — EPP ker Brugo Maytins
El;\iéjrgﬁ?lr_to a Soares W Engenheiro Civil
Geténcia Regional dEManutengao - Noroesle _

GERMANMNOQ-SD BAM 103.141-2



ST002892
Retângulo

ST002892
Retângulo





00
S PREFEITURA MUNICIPAL
D DE BELO HORIZONTE

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORGAMENTARIA
TERMO ADITIVO

Para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal n°101, de 04/05/2000,
declaro que as despesas decorrentes do aditivo ao contrato DJ 006/21 firmado com a
empresa MCM Empreendimentos Eireli - EPP, execugao de obras e servigos de reforma do
ginasio Frei Luiz, apresenta adequag&o orgamentaria e financeira com o corrente orgamento
aprovado, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Agdo Governamental
2018/2021 com base na Lei Orgamentaria Anual n°® 11.277 de 28 de dezembro de 2020 e na
Lei de Responsabilidade Fiscal n°101/2000, que esta Autarquia possui disponibilidade
orgamentaria e financeira para cobrir as despesas.

De acordo com a Lei n° 11.065 de 1° de agosto de 2017, referente a Estrutura
Organizacional da Administragao Direta do Poder Executivo, compete a Secretaria Municipal
Adjunta de Orgamento, a coordenagdo e controle do orgamento anual do Municipio, que
através das solicitagbes de Provisdes, efetua os provisionamentos Orgamentarios para as
respectivas Unidades Orgamentarias.

A despesa serd realizada na dotagdo orgamentaria 2702.0500.04.122.233.1.219.0002
natureza de despesa 449051-18, fonte de recursos 00.00 e SICOM 100 da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, no valor de R$ 84.872,25 (oitenta e
quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

A presente declaragdo estd em consonancia com a autorizagdo expedida pela Camara de
Coordenagéo Geral (CCG) Oficio n® 096/2021 aprovada em 02 de fevereiro de 2021.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2021.

JJ U q[b\ﬁ____...f"'

'
Henrique de Castilho Marques de Sousa
SUPERINTENDENTE

Departamento de Orgamento e Controle da SUDECAP
Rua Guajajaras, 1.107 - 6° andar
Belo Horizonte, MG - Telefone (31) 3277-8025






26/05/2021 PRODAREL SITUAGCAO DO FORNECEDOR 15.211.038/0001-80

SUCAF _ s PREFEITURA
Sistema unico de cadastro de fornecedor Q; BELO HORIZONTE

SITUAGAO DO FORNECEDOR EM 26/05/2021 AS 13:06

NOME / RAZAO SOCIAL: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

ENDERECO:AV CAIC MARTINS , 61 - CENTRO/CEP:35720-000 - MATOZINHOS MG

CPF / CNPJ:15.211.038/0001-80

NR. INSCRICAD NO SUCAF:14502 ! cODIGO FORNECEDOR: 117734

SITUAGCAD:ATIVO SUSPENSO:NAO CONDICAQ:IDONEO SANGAD:

REGISTRO CRC:61614 VALIDADE:27/11/2021

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGAO NUMERO VALIDADE

FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 012931 19/07/2021

INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL AO5C.EA71.9008.63E6 17/08/2021

CNPJ - PROVA DE INSCRICAD NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA 15.211.038/0001-80

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 6265635-2017-12 ALT.

REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 2788334/2021 31/03/2022

ATESTADO DE DESEMPENHO

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 20210416030628193929 13/08/2021
DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA 11212400/2021 26/09/2021
DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERQ VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 464586312 05/08/2021
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE AOSC.EA71.9008.63E6 17/08/2021
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE ADS5C.EA71.9008.63E6 17/08/2021
BALANGO PATRIMONIAL E DE!*‘]ONSTRACE)ES DE RESULTADO DO EXERCICIO 2020 30/04/2022

CERTIDAO MEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 1118 05/08/2021
‘ZRTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF 27/11/2021

LINHA SERVICOS
02 OBRAS CIVIS E SERVIGOS DE
03 CONTENCAO
05 DEMOLICOES
06 DRAGAGEM
07 EDIFICAGOES
11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
13 ESTRUTURAS METALICAS
14 FUNDAGOES
16 IMPERMEABILIZAGOES
17 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
19 INSTALAGOES HIDRO-SANTARIAS PREDIAIS
20 INSTALACOES TELEFONICAS PRIMARIAS
23 OBRAS COMPLEMENTARES
26 PAVIMENTACAO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
28 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
37 REFORMA EM EDIFICAGOES
a1 INSTALACOES TELEFONICAS SECUNDARIAS

PBH - SUCAF | PRODABEL

sucaf.pbh.gov.br/sifor.php
1M






28320

DPLC-SD - ADI00S

g

PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITAGAO DE ADITIVO DE  [N° DATA SUDECAP
DE BELO HORIZONSE PRAZO 2 25/05/2021 REEERVOLMIMER (6 GA CAPLTAL
1 OBRA/ PROJETO
OBJETO DO CONTRATO
Execugao das obras e servigos de reforma do Ginasio Frei Luiz. )
Humbert gares
Eng Civil -

Gerancia Regional de Manutengao - Noroeste
GERMANO-SD BM 103.141-2

CONTRATO COM FINANCIAMENTO OU REPASSE?

D SIM

NAO

2 CONTRATADA
RAZAO SOCIAL E CNPJ
MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 15.211.038/0001-80
CONTRATO LICITAGAD X

DJ-006/21 SP 004/2020 RDC 01202127020002
CODIGO DO CONTRATO (PLANO DE OBRAS) DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DATA DA ORDEM DE SERVIGO
NO-S-ESP-20-2598 21/01/2021 08/03/2021

3 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMING DA VIGENCIA DO CONTRATO

240 21/01/2021 17/09/2021
PRAZO ADITIVO 01 DATA DE INICIO DA VIGENCIA TERMINO DA VIGENCIA - ADITIVO 01
60 18/09/2021 16/11/2021

PRAZO ADITIVO 02

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMINO DA VIGENCIA - ADITIVO 02

PRAZO ADITIVO 03

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMINO DA VIGENCIA - ADITIVO 03

PRAZO ADITIVO 04

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMINO DA VIGENCIA - ADITIVO 04

PRAZO ADITIVO 05

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMINO DA VIGENCIA - ADITIVO 05

PRAZO ADITIVO 06

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMIND DA VIGENCIA - ADITIVO 06

PRAZO ADITIVO 07

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMINO DA VIGENCIA - ADITIVO 07

PRAZO ADITIVO 08

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMING DA VIGENCIA - ADITIVO 08

PRAZO ADITIVO 09

DATA DE INICIO DA VIGENCIA

TERMINO DA VIGENCIA - ADITIVO 09

4 PRAZO DE EXECUGAO DO OBJETO DO CONTRATO (SE APLICAVEL)

PRAZO DE EXECUGAO DO OBIETO
90

DATA DE INICIO DA EXECUGAO
08/03/2021

TERMING DA EXECUGAOD DD OBJETO
05/06/2021

PRAZO ADITIVO 01
60

DATA DE INICIO DA EXECUGAOD
06/06/2021

TERMINO DA EXECUGAQ - ADITIVO 01
04/08/2021

PRAZO ADITIVO 02

DATA DE INICIO DA EXECUGAD

TERMINO DA EXECUGAQ - ADITIVO 02

PRAZO ADITIVO 03

DATA DE INICIO DA EXECUGAO

TERMINO DA EXECUGAO - ADITIVO 03

PRAZO ADITIVO 04

DATA DE INICIO DA EXECUGAD

TERMINO DA EXECUGAQ - ADITIVO 04

PRAZO ADITIVO 05

DATA DE INICIO DA EXECUGAO

TERMINO DA EXECUGAO - ADITIVO 05

PRAZO ADITIVO 06

DATA DE INICIO DA EXECUGAD

TERMINO DA EXECUGAOD - ADITIVO 06

PRAZO ADITIVO 07

DATA DE INICIO DA EXECUGAO

TERMINO DA EXECUGAO - ADITIVO 07

PRAZQ ADITIVO 08

DATA DE INICIO DA EXECUGAD

TERMINO DA EXECUGAO - ADITIVO 08

PRAZO ADITIVO 09

DATA DE INICIO DA EXECUGAO

TERMINO DA EXECUGAO - ADITIVO 09

01/02/2021 - GENPA-SD

6?3
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5 CHECKLIST

OBS: TODOS 0S DOCUMENTOS DEVERAO SER ASSINADOS E DATADOS PELO FISCAL E PELA CONTRATADA, EXCETO ARTs E RRTs.
1 - SOLICITAGAO ENVIADA COM PRAZO MINIMO DE 90 DIAS ANTES DO TERMINO DO PRAZO DE EXECUGAO.
2 - ANEXAR OFICIO DE JUSTIFICATIVA COM DESCRIGAQ DETALHADA DOS FATOS QUE MOTIVARAM A ALTERAGAO CONTRATUAL, ATESTANDO A QUALIDADE

DA ATUAGAD DA CONTRATADA, COM ANEXAGAO DE DOCUMENTAGAQ COMPROBATORIA, SE APLICAVEL.

3- RELATORIO DE INFORMAGOES CADASTRAIS DO SGEE (SGEE.A-GERAL.22) COM O PRE-ADITIVO DE PRAZO DEVIDAMENTE LANGADO.
4 - ART /RRT QUITADO DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO.
5 - ART /RRT QUITADO DE COORDENAGAQ DO CONTRATO (PROJETO) OU ART / RRT QUITADO DE EXECUGAQ DE OBRA (OBRA).
6 - CRONCGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.,

7 - CARTA DA CONTRATADA SOLICITANDO OU CONCORDANDO COM O ADITIVO.

/| 8- SUCAF (CASO O SUCAF ESTEJA INATIVO O FISCAL DEVE SOLICITAR A CONTRATADA A IMEDIATA ATUALIZAGAO DO CADASTRO OU A COMPROVAGAO DA
MANUTENGAO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO E IDONEIDADE).

5.1 JUSTIFICATIVA DE NAO ATENDIMENTO DOS DOCUMENTOS ACIMA

0BS.: CASO A JUSTIFICATIVA NAO CAIBA NESTE CAMPO, ELABORAR JUSTIFICATIVA ANEXA (ASSINADA PELO FISCAL).

6 SOLICITANTE (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)

FISCAL DO CONTRATO

Humbert rea Soares

Eng Civil -
Geréncia Regional g8 Manutengao - Noroeste
oxBERMANO-SD BN 103.141-2

GERENTES

\enatade Lassia Fascarenha Siuves

Gerante SD-02988

-SD
DATA: 2‘2(0_5 ?EZHEAMO 3

ATA

7 APROVAGAO (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)

SECRETARIO/ SUPERINTENDENTE

DATA

o

™
Henwlque e Cactitho Marques de Sousa

Sp27281-8

sw‘qgeda SUDECAE
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GERMANO-SD/DJUR-SD - Oficio: 009/2021 @‘W
Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

Ao Senhor
Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel

Diretoria Juridica — DJUR-SD

Assunto: JUSTIFICATIVA PARA PRORROGACAO DE PRAZO E VIGENCIA E EXECUCAO.
Contrato — DJ-006/2021 - Licitacio SP 004/2020 RDC - Prestacio de servicos (Execuc¢io de obras e servigos de

reforma do Ginasio Frei Luiz).
Prezado Senhor,

Trata-se de solicitac@o de prorrogacdo dos prazos contratuais (vigéncia e execu¢do) visando a finalizagdo
dos servigos necessarios ao atendimento da demanda em tela e ao interesse publico, pelos fatos e fundamentos

técnicos descritos abaixo.

Conforme previsto Clausula Quinta, o prazo de vigéncia estabelecido no contrato € de 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura que se deu 21/01/2021, com previsao de término em
17/09/2021, e o prazo de execugdo para a prestagdo completa dos servigos € de 90 (noventa) dias corridos, contados a

partir da data da ordem de servigo que se deu em 08/03/21, com previsio de término em 05/06/2021.

Situa-se que, ao iniciar a execug@o dos servigos, observou-se que havia ocorrida a a¢do de vandalismo,
apos a licitacdo do contrato, aumentando servigos, tais como: rede elétrica que foi furtada, assentamento de azulejos e
pisos dos vestidrios que foram incendiados. Também algumas esquadrias metélicas foram retiradas. Esta situacio

ampliou as atividades da obra a serem realizadas.

Assim sendo, tendo em vista o interesse da Administragdo em finalizar o objeto contratual, ¢ ainda,
considerando que a empresa: (i) vem prestando satisfatoriamente os servi¢os, (ii) manifestou interesse quanto a
prorrogacgdo do contrato (documento anexo); e (iii ) mantém as condig¢des de habilitagiio, exigidos na licita¢do, o
presente aditivo de prorrogagdo dos prazos de vigéncia e execugdo de 60 (sessenta) dias consecutivos € urgente ¢

inadiavel visando ao atendimento das necessidades do Municipio.

Por fim, informamos que o contrato vigente possui saldo remanescente ndo sendo gerada nenhuma
despesa complementar ao municipio, estando assegurada também a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro

do contrato.

i [ -0 Sy, 3 n
SRS Geréncia Regional de Manutengas - !
veria e Lo i GERMANO- S0 BEi 103.141-2
Gerante SD-02930
GERMANO-SD
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c‘ﬁé
Sendo o que se apresenta para 0 momento, permanecemos a disposigdo para quaisquer esclarecimentos ﬁ

que se fagam necessarios.

Atenciosamente,

Vi
Humbert =
Eng Civil -

Geréncia Regional de Manutengdo - Noroeste
GERMANO-SD BM 103.141-2

Humberto Corréa Soares

Fiscal do Contrato DJ-006/21

De Acordo:

oo PS>

Renata de Cassia Mascarenhas Siuves

Geréncia Regional de Manutencio Noroeste

renalada Cassia Magcarenha Siuves
Gersnte SD-02938
GERMANOD-SD

Ciente e de acordo com o teor do Oficio.

Encaminhe-se a Diretoria Juridica da SUDECAP para emissdo de minuta de aditivo e parecer juridico.
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EMPREENDIMENTOS

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

A SUDECAP - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
REF: Contrato DJ 006/2021
Prezados Senhores,

A MCM Empreendimentos Eirelli - EPP vem, através desta, solicitar o
aditivo de vigéncia e execuc¢ao, de 60 dias, no contrato DJ-006/2021, conforme

formulario de "Solicitagao de Aditivo de Prazo”, emitido pela Geréncia Regional

de Manutencgao Noroeste, de conhecimento e aceite desta empresa.

Atenciosamente,

t/ Wilker Bruno Martins

MCM Empreefidimentos Eirell
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART 5 A \ ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ‘ ) ! N° MG20210232447

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

_____1.Rasponsavel Téeniceo S
HUMBERTO CORREA SOARES
Titulo protissional. ENGENHEIRO CIVIL FME 1403976876
Pomsten MGOO00DST 230D MG

2. Dados do Conlrato ESREREELES oy
Cantralante Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital CPFONPD 17 444 886/0001.65

RUA DOS GUAJAJARAS N7o1o7
Complements fBarmm LOURDES

Cidade BELO HORIZONTE UF. MG CEF 30180105
Contrato: DJA006/2021 Ceolebrado em: 21/01/2021

Valor. RS 9.350,00 Tipo de contratante Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Instilucional’ Orgdo Pablico

3. Dados da Obral/Servigo A i s
AVENIDA AMERICO VESPUCIO rNY2040

Complemento Barro PARQUE RIACHUELO

Cidade BELO HORIZONTE UF MG CEP 31230250

Data de lnico. 08/03/2021 Provisan de terming. 05/06/2021 Coardonadas Geocaraficas 0,0

Finaldade Coédwo Nao Especilicado

Propnetario; Superintendéneia de Desenvolvimento da Capital CREAONEG 17,444 8BE/OD01-65

4 Atividade Teécnica

2018 - Fiscalragao Cruantitaan drincdade

38 - Especficacan > CONSTRUGAD CIVIL > EDIFICACOES » DE EDIHICAGAD = a1 111 . DE S0 L
ALVENARIA

Apds a conclusao das atwvidades tecnicas o profissional dese proceder a baaa dosti ART

5 Obsarvagoes

6. Declaragoes

Declaro que estou cumpnndo as regras de acessibilidage previstas nas normas tecnicas da ABNT, na leqislagao especifica v no decreto n
A296/7004
- Clausula Campromissona: Qualquer canflito ou [tigio anginade do presente contrato, bem como sua nterpretagan ou v
arhitragem, de acortdo com a Ler no. 9.307. de 23 de setemoro de 1996, por mmo do Cantio de Mediagae @ Arbatragen . C
nos lermos do respechveo regulamento de arbntragen gue, expressamenie, as panes decbyam concordar

TR [ PN $IF)

y Crear A

- A Resolucdo n® 1.084/17, CONFEA, instituu o Livio de Ordem de obras @ senigos que sera obnigatons para aemassae de Catt dao e Ao

Tecnico - CAT aos responsaveis pela execugdo ¢ fiscalizagao de obras iniciadas a partr de 17 de anero dn 2018 (Res 1058 Canfea)
_ ___ 7. Entidade de Classe R S
SENGE-MG - Sinticate de Enganheiros no Estado de Minas Geras
/- )
by
8, Assinaturas i - e ;
Declaro serem verdageiras as informagoes acima HUMRERTO CORREA SOARES - CPF 489 945 70655
L)
- -y - 7 3
Balo HES . 03 o M@iD e -02) it o e e e P ML —
Lecal data Superntenddncia do Desenvolvirmento da Capital <CHPJ 17 433 BEEN00T 65

9. Infarmagoes

" A ART & vauda somenta quando guitada, mediante apresentagdo do compravanta do pagamanta ou confardnein n
* Q comprovante de pagamentio devera ser apensado pama comprovacan ce quitagan

______10.Valor S - S
Valor da ART RS 155,38 Registrada em - 3010412021 Valor pano RS 155,28 Nosan Namaern, BS94589057

A aulenhicidade desta ART poap sor venficada em hips

Imargns

WA CITA-G org b Cred ITwnge

Tol 0312732 Eax







6 %
LA
%@{f Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ M G ART OBRA / SERVICO

‘g‘}{x‘, Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20210146863

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

1. Responsavel Técnico
WILKER BRUNO MARTINS
Titulo profissional  ENGENHEIRO CIVIL HNF 1416702199

Registro MG0000219412D MG

Empresa contratada MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP Remistro  33481-MG
2. Dados do Contrato _____ 0000000 i o R Vi =
Contratante SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL CPFICNP) 17.444.886/0001-65
RUA DOS GUAJAJARAS N® 1107
Caomplemento Barro LOURDES
Cidade BELO HORIZONTE ur MG CEP 30180105
Contrato DJ 006/2021 Celebrado em 21/01/2021
Valor RS 268.559,34 Tipo de contratante  Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional  Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA AMERICO VESPUCIO N° 2040

Complemento Hawrro CAICARAS

Cidade BELO HORIZONTE UF MG CEP 31230250

Data de lmicio  08/03/2021 Pravisdo da termino 06/06/2021 cordenadas Geogralicas 0,0

Finalidade ESCOLAR Codigo Nao Especificado

Proprietario. SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL CPFICNPJ 17 444.R8A10001-65

4. Atividade Técnica e

2016 - Execugdo Quantdade Uridade
52 . Execugdo de reforma > CONSTRUCAD CWIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 112372 m
EDIFICAGCAO = #1121 - DE ALVENARIA
52 - Execugio de reforma = CONSTRUCAO CVIL » EQIFICACOES » DE VEDAGAD »#1 18 1. EM 112373 mi
ALVENARIA
52 - Execugdo de reforma > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS = #1 4 1 112373 mi
DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
52 - Execugdo de reforma > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGQES DE PREVENGAO E COMBATE 112373 me
AINCENDIO > #16 5 - DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA EM EDIFICAGAO
52 - Execugdo de reforma » ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS = DE INSTALAGOES 112373 m?
ELETRICAS EM BAIXA TENSAQ > #1110 1 2 - PARA FINS COMERCIAIS
57 - Execucdo de reforma > ELETROTECMICA > SISTEMAS DE PROTECAC CONTRA 112373 m?

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA = #1112 1 - DE SISTEMAS DE PROTECAQ CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - 5PDA

52 - Execugdo de reforma = CONSTRUGAQ CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGCAO CIVIL = #1 26 112372 m*
- DE APLICACAC DE OUTROS MATERIAIS
52 - Execugdo de reforma > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA = 112373 m

OE OBRAS DE TERRA = #3 3 1 8 - LIMPEZA DE TERRENO

Apos a conclusdo das atividades 18cnicas o profissional deve proceder 8 bawa desta ART

5. Observagoes

Execugdo das obras e servigos de Reforma de Ginasio Fren Luiz. locahzado na Avenda Amence Vespucio, n® 2040, bairrp Caicara reqonal Noroeste
Belo Honzonte/MG

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumpnndo as regras de acessibilidade previsias nas normas tecnicas da ABNT na legislagio especifica e no decreto n
5296/2004

- Clausula Compromissona Qualquar confito ou ligio cnginada do presente cantralo. bem como sua interpretagdo ou execugds serd rasovida por
arpitragem. de acorda com a Leino % 307, de 23 de setembro ce 1996 por meio do Centro de Mediagda e Arbitragem - CMA vinculado a6 Crea-MG
nes termes do respective regulamento de arbitragem que expressamente, as partes declaram concordar

- A Resolugdo n® 1.094/17, CONFEA, instituw 0 Livro de Ordem de obras e servicos que sera obngatons para a emissio de Cemdio de Acana
Tecmco - CAT aos responsavers pela execucdo e fiscahzagio de obras inciadas a partr de 1° de janeiro de 2018 (Res ! 054 Confea!
7. Entidade de Classe

- SEMINDICAGAD DE ENTIDADE DE CLASSE

kel

WAW CIRa-mg ofg br crea-mgiicren-mg

Tel 0312732 Fitx






Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MG NO MG2021014686(;3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

Y
i e
8. Assinaturas L e S —
VALKER BRUNG MARTINS - CPF: 084 306 486-45

Declaro serem verdaderas as informagoes acma

de o~ oe '____ o
Loca! SUPERINTENDENCIA DE DESENUOLV!MENTO DA CAPITAL - CNPJ:
17 444 886/0001-65 | |

J.v-'_w& o uu»-h E‘: S

9. Informagdes _
- A ART e vahda somente quancdo quitada. mediante apresentagdo do comprovanta do pagamento cu conferéncia na site do Crem, [ 777

* O comprovante de pagamenlo devera ser apensado para comarovagio de quitagio

10. Valor — —
Valor da ART RS 233,54 Reqisirada em - 18/03/2021 Valer pago R$ 233,94 Nossc Numero 8594238766

-
A dulemicidace desta ART pode ser venficada em hilos lorea mg sitac com oe
Ifr@ressa em 24037021 A4y 140
wwiw Lrgasmg org br crea-mgEcrea.mg org b R E
Tel 0312732 Fax I aate Wegon on Do elare
b A Mo oo raa

63
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09/06/2021 PRODABEL SITUACAO DO FORNECEDOR 15.211.038/0001-80

SUCAF 4 PREFEITURA
Sistema unico de cadastro de fornecedor @ BELO HORIZONTE

SITUAGCAO DO FORNECEDOR EM 09/06/2021 AS 13:58

NOME / RAZAO SOCIAL: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

ENDERECO:AV CAIO MARTINS , 61 - CENTRO/CEP:35720-000 - MATOZINHOS ,MG

CPF / CNPJ:15.211.038/0001-80

NR. INSCRICAD NO SUCAF:14502 CODIGO FORNECEDOR:117734

SITUAGAQ:ATIVO SUSPENSO:NAO CONDICAO:IDONEO SANCAO:
REGISTRO CRC:61614 VALIDADE:27/11/2021

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGAQ NUMERO VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 012931 19/07/2021
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL AO0S5C.EA71.,8008.63E6 17/08/2021
CNPJ - PROVA DE INSCRIGAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA 15.211.038/0001-80

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 6265635-2017-19 ALT,

REGISTRO OU INSCRIGAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 2788334/2021 31/03/2022
ATESTADO DE DESEMPENHO

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 20210416030628193929 13/08/2021
DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA 11212400/2021 26/09/2021

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERO VALIDADE

FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 464586312 05/08/2021
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE AOSC.EA71.9008.63E6 17/08/2021
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE AOD5C.EA71.9008.63E6 17/08/2021
BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES DE RESULTADO DO EXERCICIO 2020 30/04/2022
CERTIDAQ NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 1118 05/08/2021
TERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF 27/11/2021

ESTE FORNECEDOR NAO ESTA HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL
LINHA SERVICOS
02 OBRAS CIVIS E SERVICOS DE
03 CONTENCAO
0s DEMOLICOES
06 DRAGAGEM
07 EDIFICACOES
11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
13 ESTRUTURAS METALICAS
14 FUNDAGOES
16 IMPERMEABILIZACOES
17 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
19 INSTALAGOES HIDRO-SANTARIAS PREDIAIS
20 INSTALAGCOES TELEFONICAS PRIMARIAS
23 OBRAS COMPLEMENTARES
26 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
28 RECUPERACAO ESTRUTURAL
37 REFORMA EM EDIFICAGOES
41 INSTALAGOES TELEFONICAS SECUNDARIAS

PBH - SUCAF : PRODABEL

sucaf.pbh.gov.br/sifor.php m
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PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 83/2021

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021.

Processo: 01-070.419/20-36

Referéncia: Solicitagdo n° 01 de 13/04/2021

Contrato: DJ 006/2021 — Licitagao SP 004-2020 - RDC
Contratada: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP

Objeto: Execugao das obras e servigos de reforma do Ginasio Frei Luiz

Ementa: Celebragao de Termo Aditivo — acréscimo de quantitativo
— Fundamentagdo — Art. 65 inciso | “b” § 1°da Lei n° 8.666/1993 —
Possibilidade.

| - RELATORIO
Trata-se de Solicitacao de Aditivo de Valor/Ajuste Contratual n° 01 de

13/04/2021, emitida pelo Fiscal do contrato, aprovada pelo Diretor de Manutencdo e
pelo Superintendente da SUDECAP, que no ambito de sua competéncia, solicita a
reprogramacao de Planilha do Contrato DJ 006/2021, com acréscimo de quantitativo no
total de R$84.872,25 (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e
cinco centavos), a pregos de MAIO/2020, correspondente a 31,60% do valor do
Contrato.

O expediente foi encaminhado para analise e Parecer, instruido com os
seguintes documentos:

1.Solicitagdo de Aditivo Ajuste Contratual com Valor n°01 de

13/04/2021 (fls. 600/601);

2.Justificativa para o aditivo’ (fls. 602/603);

3.Planilha Contratual (fls. 612/616);

4 .Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 617);

5.ART da Fiscal do Contrato e ART da empresa (fls. 609/611);

6.Carta da empresa anuindo com o aditivo (fls. 618);

7. CCG e Declaragao de Disponibilidade Orgamentéria-Financeira (fls.

619/620);

8.Informagdes Cadastrais do Contrato, relatério de aditivo e resumo Jja 0
4 wLJ

' Documento assinado pelos: Fiscal do Contrato (Eng. Humberto Corréa Soares) — Geréncia regional de Manutengéo Noroeste, “..l’k
Gerente da GERMANO-SD (Renata Cassia Mascarenha), com o de acordo do Diretor de Manutengdo da Sudecap (Mauro |

Lucio Ribeiro da Siva).

Paginat1de § Rua Guajajaras, 1107, 15° andar — Bairro Lourdes
Parecer n° 82/2021 CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG

Processo n°01-070.419/20-36



PREFEITURA MUNICIPAL

. . SUDECAP
~& DE BELO HORIZONTE /

SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

analise de aditivos a contratos (fls. 604/608);
9.Sucaf (fls. 621).

A justificativa para a reprogramacgéo consiste, em sintese, no aumento de
demandas por servigos de revitalizagdo em geral, ocasionado por fatos supervenientes

a_celebracdo do contrato, como depredagdo originada de vandalismo, furto de

instalagbes e incéndio de parte da edificagéo.

Segundo a area técnica a necessidade do aditivo deu-se em razéo:

[..] de fatos supervenientes a celebragao do contrato, quais sejam:
depredacao causada por agdes de vandalismo na edificagdo e adjacéncias, bem
como o furto recente de instalagbes elétricas e hidraulicas da unidade. Também
parte da edificag&o foi incendiada, o que levou a necessidade de alteragdes nos
quantitativos de alguns itens para refletir o entendimento das demandas de acordo
com a realidade atuagdo do contrato, visando garantir, por fim, a seguranga,
salide, conforto, bem estar) da populagdo, bem como atender a finalidade do
contrato. [...] (Grifo Nosso)

Nesses termos, considerando a necessidade técnica de alteragdo contratual,

admitida pela diretoria solicitante, passa-se a analise juridica.

Il - FUNDAMENTAGAO

Registra-se, preliminarmente, que n&o cabe aos Pareceristas que este
subscrevem imiscuirem-se no mérito das justificativas, declaragdes, calculos,
cronogramas fisico-financeiros, planilhas que instruem o presente expediente e
tampouco da avaliagdo de conveniéncia e oportunidade da alteragdo contratual
pretendida, todos relacionado a areas técnicas especificas, e que sédo de competéncia e
responsabilidade do(s) érgéo(s) responsavel (is) pela fiscalizagdo do contrato e/ou do
orgao solicitante, detentor(es) de conhecimentos técnicos especializados para tanto,
competindo aos Pareceristas / Diretoria Juridica da SUDECAP a orientagéo,
contemplando té&o somente o exame prévio dos aspectos juridicos formais do
expediente sobre a possibilidade legal / juridica acerca do aditamento solicitado. A
orientagdo juridica aqui esposada é alicercada em documentos e manifestacdes
exaradas por agentes publicos as quais se presumem verdadeiras. Em virtude da
“Teoria dos Motivos Determinantes” os atos administrativos, quando motivados, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos juridicos, de sorte que a

legalidade da alteragdo contratual esta necessariamente vinculada a existéncia dan
1\\" _,F'égina 2de § Rua Guajajaras, 1107, 15° andar — Bairro Lourdes

" Parecer n°® 83/2021 CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG
Processo n°01-070.419/20-36

d




SUPERINTENDENCIA DE

DE BELO HORIZONTE  DESENVOLVIMENTQ DA

fatos descritos na solicitagao de aditamento.

Pela andlise do expediente, percebe-se que o objetivo da solicitagdo é a

reprogramacao de planilha orgamentaria com acréscimo de quantitativo.

As regras e limitagbes para as alteragbes dos contratos da Administragao
Publica estao descritas no art. 65 da Lei n° 8.666/1993, que dispde sobre a possibilidade

de alteragées qualitativas e quantitativas, nos termos seguintes:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| — unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver madificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacgéo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de

acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;
(...)

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A modificagdo de projetos ou das especificagbes configura alteragao
qualitativa, na qual, de acordo com Margal Justen Filho, “a melhor adequacgao técnica
do projeto adotado para a licitagdo e em que se fundou a proposta selecionada como
vencedora supde a descoberta ou revelagao de circunstancias desconhecidas acerca da
execugdo da prestagdao ou a constatagcdo de que a solugdo técnica anteriormente
adotada nao era a mais adequada.”? Ja a hipdtese expressa na supracitada alinea “b”
configura alteragao quantitativa, que consiste no aumento ou redugcao do objeto
contratual.

Conforme consta na solicitagcdo de Aditivo de Valor/Ajuste Contratual que
instrui o expediente, o aditamento solicitado tem natureza quantitativa, uma vez que
teve como justificativa acréscimo de alguns servicos ocasionado por fatos
supervenientes advindo de agdes de vandalismo, furto e incéndio de parte da edificagao,
enquadrando-se na hipotese prevista no art. 65, I, “b” da Lei n°® 8.666/1993. .

2 FILHO, Margal Justen. Comentarios a Lei de Licitages e Contratos Administrativos, 17* edigéo, Editora Revista dos 4/
Tribunais: Sao Paulo, 2016, pagS. 1173 E 1174. -
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Salienta-se que a justificativa apresentada constitui fator superveniente
ao momento da contratagdo e que nao houve transfiguragio do objeto contratual,

de acordo com a explanagéo do fiscal.

Conforme ressalta José dos Santos Carvalho Filho, o caso em analise
constitui alteragao unilateral, de modo que a contratada é obrigada a aceita-la, desde

que a Administragao respeite os limites legais. Nas palavras do autor:

Outra vantagem da Administrag&o reside na possibilidade de obrigar o contratado
a aceitar, nas mesmas condig¢des, acréscimos ou supressdes em obras, servigos
ou compras até 25% do valor originario do contrato, ou até 50% no caso de
reforma de edificio ou equipamento (art. 65, §1°, Estatuto). (...) A lei, portanto,
confere a Administragédo o direito de exigir que o contratado se submeta as
alteragées impostas nesses limites, a0 mesmo tempo que comina ao
contratado a obrigagdo de aceita-las. Ndo se submetendo as alteracdes, o
contratado é considerado como descumpridor do contrato, dando margem a que a
Administragao rescinda o ajuste, atribuindo-lhe culpa pela rescisdo. Da mesma
forma, ndo pode a Administragdo impor alteracdes além dos limites da lei; se o
fizer, a ela cabera a culpa pela rescisao.?

Importante destacar que a observancia aos limites legais de acréscimo e
supressoes (25% em regra, e 50% de acréscimos, caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento) estabelecidos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, deve
considerar “o conjunto de redugbes e o conjunto de acréscimos (...
individualmente e sem nenhum tipo de compensagio entre eles” conforme
entendimento do Tribunal de Contas da Unido e da Corte de Contas do Estado de Minas

Gerais.

Considerando que o objeto contratual é reforma, o limite de acréscimos

€ de 50%. Assim, como o conjunto de acréscimos (31,60%) e o conjunto de
decréscimos (0%) apurados individualmente e sem nenhum tipo de compensagio,
encontram-se no limite legalmente permitido para o caso em tela, em observancia a
metodologia de calculo adotada na jurisprudéncia consolidada dos Tribunais de Contas

e demais 6rgaos de controle, ndo ha empecilho juridico ao aditamento contratual.

lll - CONCLUSAO
Considerando estar o expediente devidamente instruido de acordo com a?
M&(J:
~ * FILHO, José dos Santos Carvalho, MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, editora Atlas: 2015, 28° edigdo, pag. 197.
] * Acérdao n° 749/2010 — TCU - Plendrio, com redagéo dada pelo Acérdao n° 2819/2011 — TCU - Plenario

N
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condices estabelecidas no Decreto Municipal n° 16.361/2016, opinamos
favoravelmente a celebragdo do aditamento solicitado, razzo pela qual aprovamos, nos
termos do art. 38, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/1993, a minuta do Termo Aditivo n°
01 ao Contrato DJ 006/2021 para reprogramagido da Planilha Contratual com
acréscimo de quantitativo e inclusdo de itens, correspondente a 31,60% do valor

contratual.
E o Parecer.
/?W:I."V't‘- //.471_ 0% ,m{;‘y;(_'.A /?Z
Advo%ada Publici — iiiT_SD
De acordo:

Gerente de Controle de Contratagdes

Advquuica Chefe do Departamento de Contratagdes
Advogado Publico Autarquico
Por delegacao — Portaria PGM n° _
027/2019 Por delegagdo — Portaria PGM n°027/2019

Aprovo:
Diretor Juridico — DJ-SD
Por delegagao — Portaria PGM n° 027/2019
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