



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

**DOM**  
Diário Oficial do Município

Terça-feira, 27 de Julho de 2021 Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6318

Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SUDECAP

### EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01 ao CONTRATO DJ 030/2021

Processo: 01-092.914/20-79

IJ.: 01.2021.2702.0010

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP.

Contratada: CONEST ENGENHARIA LTDA

Objeto: Execução dos serviços comuns de engenharia para contenção de encosta em gabião e solo grampeado para restabelecimento do maciço do talude localizado na Av. Basílio da Gama, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra.

Objetivo: Reprogramação da planilha contratual com acréscimo de quantitativos.

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 030/2021, para reprogramá-la com aumento de quantitativos, importando incremento de R\$ 180.658,94 (cento e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 15,91% do valor inicial do contrato, a preços de junho de 2020.

As despesas decorrentes deste aditamento correrão à conta de recursos orçamentários da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, conforme rubrica n.º. 2702.0600.15.451.233.1.396.0001, natureza de despesa 449051-09, fonte de recurso 00.00 e SICOM 177.

Data de assinatura: 22.07.2021

Registro na SUDECAP: 22.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 60.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 02 ao CONTRATO DJ 030/2021

Processo: 01-092.914/20-79

IJ.: 01.2021.2702.0010

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP.

Contratada: CONEST ENGENHARIA LTDA

Objeto: Execução dos serviços comuns de engenharia para contenção de encosta em gabião e solo grampeado para restabelecimento do maciço do talude localizado na Av. Basílio da Gama, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra.

Objetivo: Prorrogar o prazo contratual.

O prazo de vigência do Contrato DJ 030/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia 03/01/2022 para 04/03/2022.

O prazo de execução do Contrato DJ 030/2021, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia 18/08/2021 para 17/10/2021.

Data de assinatura: 22.07.2021

Registro na SUDECAP: 22.07.2021 - Livro: 02 - Folha: 60.