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ORIENTAGAO COMPLEMENTAR PARA ELABORAGAO DO RELATORIO DE PLANEJAMENTO DE
ETAPAS DE OBRAS

Conceito:

E um Produto da consultoria de projetos, a partir da participag&o de profissional especifico (engenheiro de
producdo, arquiteto ou engenheiro civil), com experiéncia na execugdo de obras, em todas as etapas de
desenvolvimento dos projetos. Consiste no planejamento da execug&o da obra, com a definigao dos métodos
executivos demonstracdo de interferéncias e sequéncia das atividades da obra, em consonancia com o
Caderno de Encargos e planilha a ser definida pela contratada.

O profissional responsével e habilitado devera visitar o local para fazer a melhor avaliagdo e definir a melhor
estratégia da obra, contemplando todos os servigos constantes da planilha de quantitativos, realizados em sua
totalidade e em observancia as normas de seguranga, caderno de Encargos da SUDECAP e aos padroes de
qualidade.

Apesar deste produto estar definido no Procedimento para Elaboragio e Apresentagio de Projetos de

Edificacdes e Infraestrutura da SUDECAP, 9 edigéo, a Diretoria de Projetos complementa as instrugdes com
algumas informagdes que deverdo também ser atendidas e complementadas neste produto.

O Relatério de Planejamento de etapas de obra pretende:

- Apresentar as solugdes técnicas globais e localizadas;
- Identificar os servigos a serem executados e os materiais e os equipamentos a serem incorporados a obra;

- Propor o layout do canteiro de obras, com as informagdes sobre os métodos construtivos, as condigdes
organizacionais e a seguranga do trabalho, ilustrando as instalages provisérias ou indicando a necessidade
de alugar quando da impossibilidade de instalar o canteiro de obras no terreno;

- Propor o plano de gest&o da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizag@o e outros dados necessarios em cada caso;

- Propor o cronegrama fisico da execugo dos servigos da obra;

- Compatibilizar os servigos com os projetos e planilha de quantitativos final.

O Relatério de Planejamento da Execucdo da Obra devera conter:

- Detalhamento da execug&o da obra identificando a viabilidade das soluges propostas em projeto, com
antecipagéo das agbes, recursos, métodos e meios necessarios para a realizacdo da obra deste
empreendimento;

-Indicar a Area de Destinag&o Final utilizada com croqui de Distancia Média de Transporte (DMT) sobre foto
aérea indicando todos os caminhos, inclusive dentro da Area de Destinagao Final. A 4rea deve ter a Licenca
necessaria para funcionamento;

- Indicar a jazida utilizada com croqui de DMT sobre foto aérea indicando todos os caminhos, inclusive
dentro da jazida. A area deve ter a Licenga necessaria para funcionamento;

(A partir das diretrizes da Gerencia de Gestdo Urbanistica e Ambiental da SUDECAP (GELUA-SD),
determina-se que, havendo a necessidade de bota-fora e/ou empréstimos de jazidas, a CONTRATADA devera
elaborar estudo para a classificagdo do material a ser disposto em areas de destinagao final ou tomado de
emprestimo, de acordo com a Lei Municipal n° 10.522, de 24 de agosto de 2012, Resolugdo CONAMA n° 307,
de 5 de julho de 2002 e Oficios-Circular SUDECAP n° 154/2016 e n° 126/2017 (Anexo VIII). A CONTRATADA
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devera analisar a distancia do local do empreendimento até o bota-fora e/ou jazida, considerando as areas
licenciadas mais proximas (no minimo trés locais para cada tipo de residuo classificado). Sera adotado o local
de destinagdo que contemple o menor custo global: “transporte + taxa de destinagao final adequada de
residuos da construgdo civil’, e todos os valores devem ser apresentados em uma planilha comparativa entre
as areas consideradas- Indicar as edificagbes que devem ter vistoria cautelar através de foto aérea
identificando com legenda a area e o nimero de pavimentos)

- Apresentar a administragdo local seguindo a instrugdo normativa 001/19 da SUDECAP

- Indicar as edificagbes que devem ter vistoria cautelar através de foto aérea identificando com legenda a
area e o numero de pavimentos;

- Propor o desenho com o layout do canteiro de obras, com as informagées sobre os métodos construtivos
e as condigdes organizacionais, ilustragéo do arranjo das cercas, tapumes, as instalagdes provisoérias de agua,
luz, gas e telefone, arruamento interno e caminhos de servigo, bem como as edificagdes provisérias (escritérios,
vestiarios, sanitarios, depdsitos, refeitdrios, etc.) seguindo as normas regulamentares da secretaria de trabalho
do Ministerio da Economia e outras legislagbes pertinentes, além da localizagdo e identificagdo de
armazenamento provisorio (baias ou cagambas) para os residuos da construgdo de acordo com os tipos
materiais conforme preconiza a legislagdo ambiental;

- Propor planc de seguranga para o canteiro de obras, inclusive a elaboragéo de projeto de SPDA para o
canteiro ou laudo emitido por profissional devidamente habilitado dispensando da instalagio de SPDA e projeto
de elétrica para o canteiro conforme item 18.21 da NR-18;

- Propor o plano de gestdo da obra, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizag@o, seguranga do trabalho e outros dados necessarios em cada caso;

- Propor o cronograma fisico da execugdo dos servigos da abra.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2020.
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Instrugdo Normativa 001/19 -
hitp://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1207472
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