
PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

118,14% 75,32%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AV. DOM PEDRO II - REGIONAL NOROESTE

2874 : NO4-S-LAZ-20MAIO/2022CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 09Mês 08Mês 07Mês 06Mês 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Part %Descrição

15,0010,0075,00INSTALAÇAO DA OBRA01 11,1600%

100,00DEMOLIÇOES E REMOÇOES02 2,7800%

30,0070,00TRABALHOS EM TERRA03 0,7700%

100,00FUNDAÇOES04 1,5100%

100,00GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 11,6600%

100,00ALVENARIAS E DIVISOES07 4,4600%

100,00INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10 0,0300%

100,00REVESTIMENTOS14 0,8000%

100,00PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15 9,9700%

100,00PINTURA17 0,4200%

30,0070,00SERVICOS DIVERSOS18 1,7300%

100,00DRENAGEM19 0,0700%

50,0050,00PAVIMENTAÇAO20 3,5000%

100,00URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21 20,9500%

33,3433,3333,33FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULO E M23 17,7600%

100,00SERVICOS TECNICOS43 4,2500%

33,3433,3333,33EQUIPAMENTOS45 8,1800%

43.480,90

24,58%

ENGª SILVÂNIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS

220337Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

43.480,90

24,58%

54.217,81

97.698,71

55,24%

30,66%

176.861,25

79.162,54

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

176.861,25

0,00

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%44,76%

100,00%

Cronograma Físico Elaborado por:
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PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

118,14% 75,32%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO BARRETO - REGIONAL NORTE

2871 : N3-S-LAZ-20MAIO/2022CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 9Mês 8Mês 7Mês 6Mês 5Mês 4Mês 3Mês 2Part %Descrição Mês 1

10,0010,0025,0055,00INSTALAÇAO DA OBRA01 11,1600%

75,0025,00DEMOLIÇOES E REMOÇOES02 3,8200%

30,0070,00TRABALHOS EM TERRA03 5,8500%

100,00GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 3,2400%

100,00INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10 0,0600%

70,0030,00PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15 1,8800%

100,00SERVICOS DIVERSOS18 7,6700%

30,0050,0020,00URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21 37,4200%

25,0025,0025,0025,00FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULO E M23 19,4000%

25,0025,0025,0025,00EQUIPAMENTOS45 8,9300%

100,00SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA48 0,5700%

30.605,83

14,18%

ENGª SILVÂNIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS

220336Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumula

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

30.605,83

14,18%

52.502,85

83.108,68

38,50%

24,32%

170.974,66

87.865,98

215.884,81

44.910,15

215.884,81

0,00

215.884,81

0,00

215.884,81

0,00

215.884,81

0,00

215.884,81

0,00

215.884,81

0,00

215.884,81

0,00

215.884,81

0,00

100,00%

20,80%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%40,70%

79,20%
Cronograma Físico Elaborado por:
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PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

118,14% 75,32%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO MASCARENHAS FERREIRA - REGIONAL OESTE

2875 : O4-S-LAZ-20MAIO/2022CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 09Mês 08Mês 07Mês 06Mês 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Part %Descrição

15,0010,0075,00INSTALAÇAO DA OBRA01 22,6200%

100,00DEMOLIÇOES E REMOÇOES02 0,2000%

30,0070,00TRABALHOS EM TERRA03 6,2100%

100,00FUNDAÇOES04 0,1600%

100,00GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 0,1500%

100,00ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06 1,4300%

100,00ALVENARIAS E DIVISOES07 0,6300%

100,00INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10 0,4400%

75,0025,00SERRALHERIA13 5,8800%

75,0025,00REVESTIMENTOS14 0,7600%

70,0030,00PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15 0,3000%

100,00PINTURA17 1,0100%

50,0050,00SERVICOS DIVERSOS18 13,5900%

100,00DRENAGEM19 1,9100%

70,0030,00URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21 18,4000%

25,0025,0025,0025,00FORNECIMENTO DE MATERAIS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E 23 16,0400%

100,00SERVICOS TECNICOS43 2,8800%

25,0025,0025,0025,00EQUIPAMENTOS45 7,3900%

78.993,58

30,25%

ENGª SILVÂNIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS

220335Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

78.993,58

30,25%

37.975,80

116.969,38

44,80%

14,54%

180.284,81

63.315,43

261.092,96

80.808,15

261.092,96

0,00

261.092,96

0,00

261.092,96

0,00

261.092,96

0,00

261.092,96

0,00

261.092,96

0,00

261.092,96

0,00

261.092,96

0,00

100,00%

30,95%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%24,25%

69,05%

Cronograma Físico Elaborado por:
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