


PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU I

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 09Mês 08Mês 07Mês 06Mês 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Part %Descrição

12,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,50INSTALAÇAO DA OBRA01 2,6100%

10,0015,0020,0020,0020,0015,00TRABALHOS EM TERRA03 0,5400%

5,0015,0015,0020,0020,0015,0010,00GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 90,3700%

5,0015,0020,0020,0015,0015,0010,00URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21 1,6700%

5,0015,0015,0020,0020,0015,0010,00CONSULTORIA30 0,8100%

12,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,50SERVICOS TECNICOS43 2,4300%

12,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,50POSTO DE VIGILÂNCIA55 1,5700%

59.179,80

0,83%

GUILHERME GUERRA 2919-0

220100Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

59.179,80

0,83%

730.016,02

789.195,82

11,02%

10,19%

1.853.671,37

1.064.475,55

3.244.725,91

1.391.054,54

4.641.743,76

1.397.017,85

5.710.265,43

1.068.521,67

6.770.906,59

1.060.641,16

7.162.628,59

391.722,00

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

0,00

45,30%

19,42%

64,81%

19,50%

79,72%

14,92%

94,53%

14,81%

100,00%

5,47%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%14,86%

25,88%

Cronograma Físico Elaborado por:

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho14:2615/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU I

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 24Mês 23Mês 22Mês 21Mês 20Mês 19Mês 18Mês 17Mês 16Mês 15Mês 14Mês 13Part %DescriçãoItem

INSTALAÇAO DA OBRA01 2,6100%

TRABALHOS EM TERRA03 0,5400%

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 90,3700%

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21 1,6700%

CONSULTORIA30 0,8100%

SERVICOS TECNICOS43 2,4300%

POSTO DE VIGILÂNCIA55 1,5700%

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

100,00%

0,00%

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

0,00

7.162.628,59

100,00% 100,00%

0,00

0,00%0,00%

GUILHERME GUERRA 2919-0

220100Orçamento Núm

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

0,00

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Cronograma Físico Elaborado por:

Cronograma Financeiro Elaborado por: 0,00 0,00 0,00 0,00

7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho14:2615/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU I

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 25Item Descrição Part % Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

INSTALAÇAO DA OBRA01 2,6100%

TRABALHOS EM TERRA03 0,5400%

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 90,3700%

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21 1,6700%

CONSULTORIA30 0,8100%

SERVICOS TECNICOS43 2,4300%

POSTO DE VIGILÂNCIA55 1,5700%

Cronograma Físico Elaborado por:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

7.162.628,59

  Percentual Global Simples:

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Acumulado em R$:

Cronograma Financeiro Elaborado por:

Orçamento Núm 220100

GUILHERME GUERRA 2919-0

0,00

0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59 0,00 7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59 7.162.628,59

100,00%100,00%100,00%100,00%0,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho14:2615/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO DE ABREU I

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 48Mês 47Mês 46Mês 45Mês 44Mês 43Mês 42Mês 41Mês 40Mês 39Mês 38Mês 37Part %DescriçãoItem

INSTALAÇAO DA OBRA01 2,6100%

TRABALHOS EM TERRA03 0,5400%

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 90,3700%

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21 1,6700%

CONSULTORIA30 0,8100%

SERVICOS TECNICOS43 2,4300%

POSTO DE VIGILÂNCIA55 1,5700%

7.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,597.162.628,59

0,00

GUILHERME GUERRA 2919-0

220100Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

7.162.628,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cronograma Físico Elaborado por:

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

0,00

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho14:2615/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 09Mês 08Mês 07Mês 06Mês 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Part %Descrição

12,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,50INSTALAÇAO DA OBRA01 9,3600%

10,0015,0020,0020,0020,0015,00TRABALHOS EM TERRA03 2,4800%

5,0015,0015,0020,0020,0015,0010,00GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 56,6000%

5,0015,0020,0020,0015,0015,0010,00DRENAGEM19 1,3000%

5,0015,0015,0020,0020,0015,0010,00CONSULTORIA30 2,1500%

12,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,50SERVICOS TECNICOS43 17,0600%

12,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,50POSTO DE VIGILÂNCIA55 11,0500%

47.780,14

4,68%

GUILHERME GUERRA 2919-0

220101Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

47.780,14

4,68%

112.831,83

160.611,97

15,74%

11,06%

305.335,99

144.724,02

480.022,78

174.686,79

655.371,74

175.348,96

799.490,66

144.118,92

941.680,11

142.189,45

1.020.085,16

78.405,05

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

0,00

47,06%

17,12%

64,25%

17,19%

78,37%

14,13%

92,31%

13,94%

100,00%

7,69%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%14,19%

29,93%

Cronograma Físico Elaborado por:

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho09:2916/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 24Mês 23Mês 22Mês 21Mês 20Mês 19Mês 18Mês 17Mês 16Mês 15Mês 14Mês 13Part %DescriçãoItem

INSTALAÇAO DA OBRA01 9,3600%

TRABALHOS EM TERRA03 2,4800%

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 56,6000%

DRENAGEM19 1,3000%

CONSULTORIA30 2,1500%

SERVICOS TECNICOS43 17,0600%

POSTO DE VIGILÂNCIA55 11,0500%

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

100,00%

0,00%

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

0,00

1.020.085,16

100,00% 100,00%

0,00

0,00%0,00%

GUILHERME GUERRA 2919-0

220101Orçamento Núm

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

0,00

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Cronograma Físico Elaborado por:

Cronograma Financeiro Elaborado por: 0,00 0,00 0,00 0,00

1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho09:2916/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 25Item Descrição Part % Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

INSTALAÇAO DA OBRA01 9,3600%

TRABALHOS EM TERRA03 2,4800%

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 56,6000%

DRENAGEM19 1,3000%

CONSULTORIA30 2,1500%

SERVICOS TECNICOS43 17,0600%

POSTO DE VIGILÂNCIA55 11,0500%

Cronograma Físico Elaborado por:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

1.020.085,16

  Percentual Global Simples:

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Acumulado em R$:

Cronograma Financeiro Elaborado por:

Orçamento Núm 220101

GUILHERME GUERRA 2919-0

0,00

0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16 0,00 1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16 1.020.085,16

100,00%100,00%100,00%100,00%0,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho09:2916/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DA PEDREIRA MARIANO IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 48Mês 47Mês 46Mês 45Mês 44Mês 43Mês 42Mês 41Mês 40Mês 39Mês 38Mês 37Part %DescriçãoItem

INSTALAÇAO DA OBRA01 9,3600%

TRABALHOS EM TERRA03 2,4800%

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05 56,6000%

DRENAGEM19 1,3000%

CONSULTORIA30 2,1500%

SERVICOS TECNICOS43 17,0600%

POSTO DE VIGILÂNCIA55 11,0500%

1.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,161.020.085,16

0,00

GUILHERME GUERRA 2919-0

220101Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

1.020.085,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cronograma Físico Elaborado por:

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

0,00

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho09:2916/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU I E IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 09Mês 08Mês 07Mês 06Mês 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Part %Descrição

5,7414,7014,8219,2219,1314,7810,301,31ADMINISTRAÇÃO LOCAL70 100,0000
%

9.099,69

1,31%

GUILHERME GUERRA 2919-0

220103Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

9.099,69

1,31%

71.547,20

80.646,89

11,61%

10,30%

183.313,65

102.666,76

316.196,94

132.883,29

449.705,40

133.508,46

552.650,01

102.944,61

654.761,06

102.111,05

694.633,00

39.871,94

694.633,00

0,00

694.633,00

0,00

694.633,00

0,00

694.633,00

0,00

45,52%

19,13%

64,74%

19,22%

79,56%

14,82%

94,26%

14,70%

100,00%

5,74%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%14,78%

26,39%

Cronograma Físico Elaborado por:

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho09:5816/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU I E IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 24Mês 23Mês 22Mês 21Mês 20Mês 19Mês 18Mês 17Mês 16Mês 15Mês 14Mês 13Part %DescriçãoItem

ADMINISTRAÇÃO LOCAL70 100,0000
%

694.633,00

0,00

694.633,00

100,00%

0,00%

694.633,00

0,00

694.633,00

0,00

694.633,00

0,00

694.633,00

0,00

694.633,00

0,00

694.633,00

100,00% 100,00%

0,00

0,00%0,00%

GUILHERME GUERRA 2919-0

220103Orçamento Núm

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

0,00

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Cronograma Físico Elaborado por:

Cronograma Financeiro Elaborado por: 0,00 0,00 0,00 0,00

694.633,00 694.633,00 694.633,00 694.633,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho09:5816/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU I E IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 25Item Descrição Part % Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

ADMINISTRAÇÃO LOCAL70 100,0000
%

Cronograma Físico Elaborado por:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

694.633,00

  Percentual Global Simples:

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Acumulado em R$:

Cronograma Financeiro Elaborado por:

Orçamento Núm 220103

GUILHERME GUERRA 2919-0

0,00

0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

694.633,00 694.633,00 694.633,00 694.633,00 694.633,00 694.633,00 0,00 694.633,00 694.633,00 694.633,00 694.633,00

100,00%100,00%100,00%100,00%0,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

Impressão: Usuário: guilherme.carvalho09:5816/03/2022



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA ROCHOSA DAS PEDREIRAS MARIANO DE ABREU I E IV

L-S-INF-18-2410NOV/2021CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Mês 48Mês 47Mês 46Mês 45Mês 44Mês 43Mês 42Mês 41Mês 40Mês 39Mês 38Mês 37Part %DescriçãoItem

ADMINISTRAÇÃO LOCAL70 100,0000
%

694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00694.633,00

0,00

GUILHERME GUERRA 2919-0

220103Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumul

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

694.633,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cronograma Físico Elaborado por:

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

0,00
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