@ PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras % D e Car

A DE BE LO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
e e Infraestrutura

ORIENTAGOES PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTAGAO

1. CONCEITO

1.1. As orientagdes visam o desenvolvimento dos produtos necessarios para a completa
elaboragéo das planilhas de servigos e quantitativos de obras, orgamentos e cronograma
fisico-financeiro ao longo das etapas de Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto
Executivo. Os documentos finais sdo necessarios para a licitagdo de obras.

1.2. Os produtos de orgamento aqui especificados contemplam todo o escopo do
empreendimento. A elaboragao dos quantitativos, orgamentos de obras e planejamento
fisico-financeiro esta diretamente relacionada com as solugdes do projeto executivo, logo
deve contemplar todos os quantitativos e orgamentos necessarios a completa
caracterizacao e contratagédo da obra.

1.3. Esses produtos devem ser elaborados em concordancia com o Procedimentos de
Infraestrutura da SUDECAP, bem como Instrugdo Normativa SUDECAP 001/2006,
revisao n.° 6, a qual estabelece diretrizes e procedimentos necessarios a elaboragao de
orgamentos que servirdo de referéncia para processos licitatérios de obras e servigos de
engenharia realizados pela SUDECAP e Instrugdo Normativa SUDECAP 001/2019, a
qual estabelece diretrizes e procedimentos necessarios a definigédo de itens a serem
incluidos na composi¢do de custos da Administragdo Local de empreendimentos sob
responsabilidade da SUDECAP, em atendimento as orientagdes técnicas dos 6rgaos
fiscalizadores e em consonancia com a legislacao vigente.

1.4. O orcamento (planilha de servigos e quantitativos) € um documento que contém a
discriminacao das quantidades de materiais, equipamentos e servigos necessarios para
a completa execu¢édo do empreendimento.

1.5. A planilha de itens para a administragdo local € um documento que contém a
discriminacao das quantidades de materiais, equipamentos e servigos necessarios para
a configuragao da Administracdo Local do empreendimento.

1.6. As planilhas de servigos e quantitativos de obras e memorias compiladas por etapa, ndo

devem se confundir com os quantitativos de materiais a serem levantados
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individualmente por cada tipo de projeto, conforme levantamentos do respectivo
projetista, ja previstos em cada produto individualmente.

1.7. Esta planilha deve incluir, além dos quantitativos levantados individualmente em cada
projeto e compatibilizados de forma global para todo o empreendimento, os itens
referentes a instalagéo do canteiro de obras, administragéo do local da obra, cronograma
fisico e financeiro, orcamentos e demais itens que forem solicitados pela
CONTRATANTE e forem necessarios para a completa caracterizagéo e licitagdo das
obras.

1.8. A CONTRATADA devera levar em consideragao, para o levantamento dos quantitativos
de obra, os critérios de medicdo descritos individualmente para cada servigo no
CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP. Servigos que porventura ndo estejam
contemplados no CADERNO DE ENCARGOS ou detalhamentos especificos elaborados
pela CONTRATADA por considerar a melhor solugéo técnica e economicamente viavel,
deverado conter a descrigao detalhada do servigo, metodologia executiva e composi¢éo
de custos unitarios.

1.9. Todos os itens desta planilha de servigos e quantitativos devem ser identificados com o
codigo correspondente a Tabela de Pregos Unitarios da SUDECAP. Caso o item néo
possua uma correspondéncia com os itens existentes na planilha SUDECAP, deve-se
indicar um item similar do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construg@o Civil (SINAPI), ou outras tabelas de referéncia aprovadas por 6rgéos ou
entidades da Administragdo Publica Federal, ou deve-se elaborar uma Composicéo de
Precos Unitarios (CPU) para o respectivo servico com emisséo de RRT/ART, ou por fim
a realizagdo de CotacOes no mercado acompanhadas de justificativas.

1.10. Deverd ser apresentada também planilha de servigos e quantitativos, com
segmentacgao dos servicos, visando a execugdo da obra em etapas/ eventos coerentes
com a ordem logica de execucéo e que possibilite a afericdo do avanco fisico da obra,
tendo como base a planilha de servigos e quantitativos de quantidades global. Essa
segmentacao devera sempre levar em consideragao as divisdes e particularidades das

intervengdes.
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1.11. Consideram-se aqui eventos como sendo 0s agrupamentos de servigos da
Planilha de servicos e quantitativos propostos, relacionados entre si, constituidos
conforme a particularidade de cada projeto, coerente com a ordem logica de execugéo e
que possibilitam a afericdo do avanco fisico da meta e/ou etapa de acordo com a Planilha
de Levantamento de Eventos. Podem coincidir, na maioria das vezes, com 0os macro
servigos da Planilha de servigos e quantitativos.

1.12. A Planilha de Levantamento de Eventos é elaborada a partir da Planilha de
servigos e quantitativos da obra, subdividida conforme os eventos previstos, destinada a
identifica-los no periodo e sua exata localizagdo no empreendimento. Os eventos assim
identificados poderdo servir como marcos para medicdes de metas e/ou etapas
alcangadas na evolugédo fisica da obra, associadas a parcelas financeiras a serem
liberadas a Contratada, conforme o Cronograma Fisico Financeiro a ser apresentado na
licitagdo da obra.

1.13. A CONTRATADA deveréa apresentar, a partir dos projetos executivos aprovados
pela CONTRATANTE, de servigos e quantitativos contendo o levantamento completo de
quantitativos e orgamentos por tipo de projeto, abrangendo todo o escopo de projetos
integrantes da presente contratacao.

1.14. Todos os quantitativos e orgamentos deverao respeitar as exigéncias e padroes
estabelecidos pela fonte financiadora do empreendimento, com vistas aos futuros
processos licitatorios para a implantagdo das obras.

1.15. As planilhas de servicos e quantitativos e orcamentos serdo entregues a
CONTRATANTE para analise e aprovacdo, em formato de planilha eletronica de
extensdo .xls.

2. CONSIDERAGOES ORGAMENTO BIM

2.1. Ao final de cada etapa, a saber: Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Executivo, os
modelos BIM deverdo ser ajustados para a extracdo automatica de quantidades de
acordo com unidades de medidas das Composicdes e Caderno de Encargos.

2.2. Poderao ser utilizadas tabelas configuradas no préprio software de modelagem e calculo
dos projetos para a lista de servigos relativos a cada projeto de disciplina especifica.

Contudo para o orgamento da ETAPA, devera ser utilizado software especifico para
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orcamento que faga a importagao de modelos IFC, e associagao das quantidades a base
de custos de modelos federados/ compatibilizados em BIM, devendo ser especificado por
quais parametros de modelagem ou férmulas as composi¢coes de custos foram
vinculadas para cada servigo e respectivos filtragem de parametros. Para facilitar a
organizagao do orgamento, os objetos/grupos podem conter campos de inserg¢éo para o
codigo da planilha de Composi¢do e sua fonte. As fontes a serem utilizadas nas
composicdes de preco de referéncia (SUDECAP, SINAPI, outros). E necessario um
parametro de setorizagdo que devera ser definida conforme indicagédo pela fiscalizagdo
de acordo com a divisao dos trechos de frente de servigo e plano de ataque, com o intuito
de facilitar os filtros dos servigos que venham a formar eventos de construgao e seus
quantitativos devam estar unificados. Os objetos temporarios que porventura ndo sejam
modelados como a titulo de exemplo formas, devem estar associados a parametros como
areas de face dos objetos relacionados j& modelados ou por meio de formulas.

2.3. Deve existir um campo especifico nos objetos para as fases de construgéo, ou seja, se é
um elemento ja construido a permanecer, construido a demolir, temporéario a construir,
permanente a construir, bem como a indicagao de sistemas, 0s objetos devem conter
campos de insergdo das macrofases de EAP (estrutura analitica de projeto) que sé&o
utilizadas para auxiliar a elaboragao do cronograma fisico-financeiro sucinto que faz parte
da documentacdo orgamentéria que tem por finalidade servir de base da documentacéo
para contratagéo de obras.

2.4. Ressalta-se que o BEP do contrato deve ser observado para possiveis complementos ou
ajuste do presente Apéndice.

3. ENTREGA FINAL PRODUTOS

3.1. Planilha de servigos e quantitativos por etapa/ evento, planilha de servigos e quantitativos
por trecho/bloco e global;

3.2. Memoria de célculo dos quantitativos;

3.3. Desenhos, croquis, layouts, utilizados para levantamento dos quantitativos, com
indicativos da sequéncia de calculo;

3.4. Apresentar as Composigdes de Pregos Unitarios (CPU) dos servigos que néo estiverem
relacionados na Tabela SUDECAP;
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3.5. Apresentar as Cotagcdes no mercado dos servigos que nao estiverem relacionadas na
Tabela SUDECAP nem em Composi¢des de Precos Unitarios apresentados pela
Contratada, com 0 mapa de coletas contendo ao menos 3 fornecedores.

3.6. Descricao detalhada por servigo inclusive insumos;

3.7. Orcamento por etapa/ evento, trecho e global e produtos definidos na Instrugéo
Normativa SUDECAP 001/2006;

3.8. Cronograma Fisico-financeiro global e detalhado;

3.9. Anotacbes de Responsabilidades Técnicas — ART e/ou Registros de Responsabilidades
Técnicas — RRT dos quantitativos e do orgamento. A CONTRATADA devera recolher, em
separado, as ART e/ou RRT junto aos respectivos conselhos profissionais (sistemas
CONFEA e CAU/BR), uma referentes a quantitativos e outra referente a orgamentos;

3.10. Curva ABC de insumos;

3.11. Curva ABC de servigos;

3.12. Outros: documentos listados na Instrugdo Normativa SUDECAP 001/2006,
revisdo n.° 6 e Instrugcdo Normativa SUDECAP 001/2019;

3.13. Todos os documentos devem ser entregues em meio digital e impresso com todas
as vias assinadas pelo responsavel técnico.

4. CONSIDERAGOES PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DA SUDECAP SOBRE

ORCAMENTACAO

Outras informacdes sobre Documentacdes Técnicas para orgamentacdo de cada etapa de
devem ser consultadas no capitulo 2 dos procedimentos de projeto da SUDECAP,
especialmente nos itens 2.4.4.1,2.4.5.1,2.4.6.1e 24.7.1.

5. CONSIDERAGOES GERAIS
5.1. Designar a equipe de orcamento para visitar o local do empreendimento, visando a
avaliag&o das condigdes e posicionamento;
5.2. Designar a equipe de orgamento para participar da reuniao de checklist;
5.3. Designar a equipe de orcamento para participar da reunido de apresentacdo e
compatibilizacdo do projeto executivo;
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5.4. Designar a equipe de or¢camento para realizar a interface e retroalimentagéo de seus
produtos, principalmente com os produtos provenientes de Planejamento, visando a
compatibilizagdo dos servigos com os projetos e planilha de quantitativos final;

5.5. Realizar a comparagé@o de valor global entre os cenarios de orgamento Onerado e
Desonerado para verificar qual o menor valor

5.6. Para a elaboragdo da Cotagbes, devem ser obtidas no minimo 3 propostas de
fornecedores, que deverdo ter seus pre¢os equacionados. Devera ser encaminhado o
registro do contato com os fornecedores, as especificagdes, projetos e descritivos
utilizados para o recebimento das propostas, inclusive informagdes sobre as negativas
de fornecedores. Pois seré realizada confirmagéo de precos em fase de orgamento pela
equipe SUDECAP.

5.7. Considerar os seguintes documentos de referéncias para elaboragao dos produtos:

Instrugcdes Normativas, podem ser consultadas em:

« INSTRUCAO NORMATIVA SUDECAP 001/2006, REVISAO N° 006
(25/01/19)
o http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheA
rtigo&pk=1206383
« INSTRUCAO NORMATIVA SUDECAP 001/2019 (15/02/19)
o http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheA
rtigo&pk=1207472

Documentos afetos a orgamentacdo da SUDECAP, podem ser consultados em:

« BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

o https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/beneficios-e-despesas-

indiretas-bdi
o CADERNO DE ENCARGOS
o https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
o PROCEDIMENTO DE PROJETOS

o https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura
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o TABELA DE PRECOS SUDECAP

o https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos

e Decreto Municipal n.° 18.303/2023 que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizagao de pesquisa de pregos para contratagéo
de obras e servi¢os de engenharia, bem como seus aditivos e da outras
providéncias.

o O Decreto pode ser acessado por meio do

link: https://domweb.pbh.gov.br/visualizacao/ato/416273

Belo Horizonte, 07 de maio de 2024.

Eng.° Renato Migliard Caetano

Geréncia de Projetos de Edificagoes | da SUDECAP - GPRE 1-SD

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura: 4C8282B3AF0C3B81F8F22FA4FD51715117376131 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

SUDECAP

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL


https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
https://domweb.pbh.gov.br/visualizacao/ato/416273

Portal da Assinatura - PBH

8 pagina(s) assinada(s) - Datas e horarios baseados em Brasilia, BR

Certificado de assinaturas gerado em terga-feira, 7 de maio de 2024 as 18:29

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

Apéndice - Orientacdes para elaboracao da orcamentacéo.pdf

Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em terca-feira, 7 de maio de 2024 as 18:29
Assinante: RENATO MIGLIARD CAETANO Matricula: ST002868
Hash da assinatura: 4C8282B3AF0C3B81F8F22FA4FD51715117376131 Para validar utilize o QR Code ao lado.




