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1. INSTALAGAO DA OBRA
1.1. OBJETIVO

Esta determinagdo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se, de forma genérica, ao conjunto de
operacgdes necessarias a execugao dos servigcos preliminares e da instalagdo da obra, compreendidos pela
elaboragao da vistoria cautelar, diretrizes gerais de seguranga e medicina do trabalho, e pelas instalagdes
provisérias a serem executadas junto a area a ser urbanizada ou edificada, com a finalidade de garantir
condicbes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente, na execugao da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execugao e
identificagao.

1.2. DOCUMENTAGAO DE REFERENCIA
— ANEEL - Resolugao Normativa N° 414, de 09/09/2010

— Art. 170, Segbes | a XIV, da Lei n® 6514/77, que altera o Capitulo 5 da Consolidagéo das Leis do
Trabalho

— CEMIG ND-5.1- Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria - Rede de Distribuicdo Aérea
Edificagdes Individuais

— CEMIG ND-5.2- Fornecimento de Energia Elétrica Em Tens&o Secundaria Rede de Distribuigdo Aérea:
Edificagdes Coletivas

— CEMIG ND-5.3- Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tenséo Rede de Distribuicdo Aérea ou
Subterranea

— CEMIG ND-5.5-Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria - Rede de Distribuicédo
Subterrénea

— Leis Federais nos 6766/79 e 9785/99, que dispdem sobre o parcelamento do solo urbano.
— NBR 5410/04 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

— NBR 5674/12 - Manutencéao de Edificagdes - Procedimento

— NBR 5732/91 - Cimento Portland comum

— NBR 6494/90 - Seguranga nos andaimes

— NBR 7229/93 - Projeto, construcéo e operacéo de sistemas de tanques sépticos

— NBR 7678/83 - Seguranga na execuc¢éo de obras e servigos de engenharia

— NBR 12721/06 - Avaliagédo de custos unitarios e preparo de orgamento construgdo para incorporagao
de edificios em condominio - Procedimento

— NBR 12722/92 - Discriminagao de servigos para construgao de edificios

— NBR 13752/96 - Pericias de Engenharia na Construcéo Civil

— NBR 14645/05 - Elaboragéo do “como construido” (as built) para edificagbes
— NBR 15575/13 - Normas de desempenho para edificios até 5 pavimentos

— NBR 16280/15 - Gestao de Reformas em Edificagoes

— Norma de Inspecéo Predial do IBAPE NACIONAL (2012)

— Norma de vistoria Cautelar IBAPE- MG 003/14

— Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho

— Resolugdo CREA n° 40 7/96 - Regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do exercicio profissional
em obras, instalacdes e servigos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

— Resolugédo do CONMETRO n°® 12, de 12.10.1988 - Quadro Geral de Unidades de Medida
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1.3. VISTORIA TECNICA CAUTELAR
1.3.1. Objetivo

Esta determinagdo do Caderno de Encargos visa estabelecer os procedimentos necessarios a elaboragao de
documento que caracterize o estado atual de um imovel, antes do inicio de obras a serem executadas pela
PBH, dirimindo, assim, duvidas futuras quanto a possiveis danos que possam ser causados a estes proprios,
e resguardando os direitos de ambas as partes.

1.3.2. Condigodes gerais

E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracédo da Vistoria Técnica Cautelar, conforme disposto nos
editais da PBH.

Esta Vistoria Cautelar devera ser elaborada por profissional habilitado em Avaliagdo e Pericia Técnica,
registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil. E imprescindivel, para atendimento legal, a apresentacdo da ART- anotacdo de
responsabilidade técnica ou RRT- registro de responsabilidade técnica dos trabalhos.

A vistoria devera ser concluida e entregue & FISCALIZACAO no prazo maximo de 15 (quinze) dias apés a
emisséo da Ordem de Servico. Uma copia da documentagdo produzida permanecera no escritorio de
FISCALIZACAOQ, para as consultas das partes intervenientes.

A descrigédo dos servigos e a forma de pagamento serdo definidos no Termo de Referéncia / Projeto Basico
de licitagao.

1.3.3. Condigodes especificas

Para a execugdo da “Vistoria Cautelar” recomenda-se utilizar um impresso padronizado de obtencdo de
informagdes necessarias e pertinentes, o qual devera ser preenchido conforme instru¢des abaixo:

a. Localizagao

Informar, no documento técnico, o nimero do lote, nUmero da quadra, nome da rua, nimero e bairro onde
situa-se o imovel a ser vistoriado. Indicar o tipo de zoneamento e a classificagdo viaria conforme a Lei de
Parcelamento, Ocupacéao e Uso do Solo.

b. Infraestrutura urbana

Identificar o pavimento da via e o seu tipo. Registrar os equipamentos e servi¢os publicos constantes da via
local tais como:

¢ Rede de abastecimento de agua;
e Rede de esgoto;
e Rede de energia elétrica;
* Rede de telefonia e demais concessionarias;
e Transporte coletivo.
c. Descricao do lote/terreno

Anotar, na descrigado, as dimensdes do perimetro da area, sua conformidade e declividade, indicando seu
relevo topogréfico, confrontacées com imdveis contiguos nas laterais, frente e fundos e sua situagdo de
declive ou aclive em relagao a via.

d. Tipo de edificagao

Explicitar se o imdvel é residencial, comercial, industrial ou institucional. Registrar, também, se trata de casa,
edificio de apartamentos, edificio de escritérios ou galpdo, e também as benfeitorias de apoio como:
barracdes, ediculas, garagens, anexos e cobertas.

e. Posturas municipais
O vistoriador sera orientado para levantar a real situagdo do imdvel em relagdo as posturas municipais.
f. Descrigao dos iméveis

Elaborar croqui expedito da planta da edificagdo e benfeitorias, se houver, contendo os comodos e suas
identificacdes, a idade aparente do imdvel, sua idade real e o estado de conservagao aparente, ou seja, dados
sobre a manutengéo geral e sobre o comprometimento fisico da estrutura ou dos acabamentos.
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g. Descricao dos acabamentos

Descrever os tipos de telhados, forros, revestimentos, pinturas, pisos e atual estado de conservacao dos
mesmos.

h. Descrigéo das instalagoes hidraulicas e elétricas

Descrever o atual estado de conservagao destas instalagdes, fazendo observagdes eventuais quanto a mofos,
umidades, vazamentos, desplacamentos, pontas de condutos elétricos desprotegidos, ligagdes provisoérias
de risco, sinais de curto-circuito, etc.

i. Registro fotografico

Registrar, fotograficamente, todas as ocorréncias notaveis, como fissuras, trincas, rachaduras, umidades,
vazamentos, centrando as imagens nestes focos com boa iluminagdo e nitidez. Quando necessério,
acrescentar, a imagem, referéncias em termos de objetos ou numeros identificatérios, para melhor analise e
referéncia de proporg¢édo. Pode-se observar, no Anexo — Vistoria Cautelar, o modelo de relatério a ser
apresentado.

j. Apresentacgao final
O documento devera ser elaborado de acordo com formulario padronizado apresentado a seguir.

Deverao ser inseridas apenas duas fotos em cada pagina, sempre na posi¢gao horizontal, apresentando os
descritivos pertinentes na parte superior das fotos.

A placa da obra, o trecho ou terreno e a fachada do imével deverao ser fotografadas.
A colocacgéo de data nas fotos é importante para que a vistoria ndo perca seus efeitos legais.

O documento devera conter as assinaturas do engenheiro/arquiteto vistoriador e seu respectivo nimero de
registro no CREA/CAU. O proprietario ou inquilino também assinara a vistoria concordando com o trabalho
efetuado.

Ocorrendo o impedimento da vistoria, ou ainda a recusa de sua assinatura, o vistoriador deve inserir, na ficha
de vistoria, breve informacado devidamente assinada, acompanhada também da assinatura de duas
testemunhas, com o devido registro de identidade.

1.3.4. Critérios de levantamento, medigdao e pagamento
a. Levantamento (quantitativo para projeto)

O Levantamento preliminar deste servigo baseia-se no numero de vistorias no raio de imdveis incluidos no
raio de influéncia da obra, suas tipologias, condi¢des locais e demais detalhamentos exigidos pelo contratante.

b. Medicdo
Seré efetuada de acordo com as definicdes do Termo de Referéncia / Projeto Basico de licitagdo.
c. Pagamento

Os servigos serdo medidos conforme definido no Termo de Referéncia / Projeto Basico de licitagao.
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ANEXO - VISTORIA CAUTELAR
ANEXAR CROQUI EXPEDITO DA PLANTA DE EDIFICAGOES E BENFEITORIAS COM IDENTIFICAGAO

DOS COMODOS
LOCALIZACAO
Obra:
N.2 lote: N.¢ quadra: Zoneamento: ‘ Classificagéo viaria:
Rua Bairro
IDENTIFICACAQ
Morador: O Proprietario
O Inquilino
Telefone: Documento identidade:
DESCRICAO DO LOTE/TERRENO DADOS CADASTRAIS
Area: m2 . x 9 Via pavimentada ( )sim {( )nao
Formato: Tipo de pavimento:
Largura da testada para via publica: Rede de agua domiciliar ( )sim ( )nao
Confrontacdes: Rede de esgotos sanitarios ( )sim ( )ndo
Direita: Rede de telefonia ( )sim ( )nao
Esquerda: Coleta de lixo domiciliar { )sim ( )nao
Fundos: Transporte coletivo { )sim ( )nao
Relevo topografico: Area de risco ( )sim ( )né@o
Tipo de vedacéo:
TIPO DE EDIFICA(;ﬁOIBENFEITOHIAS POSTURAS MUNICIPAIS
() Residencial ( ) Galpéo Projeto aprovado ( )Sim ( )Nao ( )Sem informacdes
() Comercial ( )Barracao Projeto estrutural ( )Sim ( )Nao ( )Sem informagbes
{ ) Industrial ( )Edicula Projeto hidraulico/elétrico  ( )Sim  ( )Nao ( )Sem informacdes
() Institucional { ) Coberta Alvara ( )Sim ( )N&o ( )Sem informagdes
Baixa de consirucdo ( )Sim  { )Nao ( )Sem informacdes
FUNDACAO
() Estaca () Tubuldo () Sapata corrida
PLANTA BAIXA PAREDES / REVESTIMENTOS PRIMARIOS
N.2 de pavimenios Area construida: Sala ( ) chapisco ( )reboco ( )embogo
Copa ( ) chapisco { )reboco ( )embogo
{ ) Salas { ) Cozinha Quartos { ) chapisco ( )reboco ( )embogo
( ) Copa ( ) Varanda Banheiro ( ) chapisco ( )reboco ( )emboco
( ) Quartos ( ) Garagem Cozinha { ) chapisco ( )reboco ( )embogo
( ) Banheiro ( )Coberta Varanda ( ) chapisco ( )reboco ( )embogo
() Outras dependéncias: Garagem { ) chapisco { )reboco ( )embogo
Coberta { ) chapisco { )reboco ( )embogo
{ ) chapisco { )reboco ( )embogo
() chapisco ( )reboco () embogo
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PAREDES / REVESTIMENTOS FINAIS

Sala ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Copa ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Quartos ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )cerAmicah = m
Banheiro ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Cozinha ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah=__  m
Varanda ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah= m
Garagem ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Coberta ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah = m
( )caiagdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )cerAmicah = m
{ )caiacdo ( )latex () emassam. { ) azulejos h= m_( )ceramicah = m
PISOS
Sala ( )tdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Copa ( )tabcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Quartos ( )tdbcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )arddsia ( ) ()
Banheiro ( )tdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Cozinha ( )tabcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Varanda ( )tdbcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )arddsia ( ) ()
Garagem ( )tdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Coberta ( )tabcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
( )tdbcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )arddsia ( ) ()
( Jtdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( ) paviflex ( )ardésia ( ) ()
COBERTURAS/FORROS
Estrutura: ( ) madeira ( ) metalica
Cobertura: () Telhafrancesa () Colonial () Amianto () Laje macica
OCORRENCIA DE PATOLOGIA
Sala () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo ({ )
( )umidade () umidade
Copa { ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo { )
( ) umidade () umidade
Quarios ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo ({ )
( )umidade () umidade
Banheiro () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Moio ( )
{ )umidade () umidade
Cozinha { ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )ftrinca ( ) Mofo { )
( ) umidade () umidade
Varanda ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo { )
( )umidade () umidade
Garagem () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo ({ )
( )umidade () umidade
Coberta ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )ftrinca () Mofo ({ )
( ) umidade () umidade
() fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )frinca () Mofo { )
( )umidade () umidade
( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo ( )
( ) umidade () umidade
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INSTALACOES DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
( ) Instalagdo hidraulica  Vazamento ( )sim { )nao Foto da placa { )sim{ )néo
( ) Instalag@o elétrica Defeitos ( )sim ( )nao Foto da obra ( )sim( )nao
Cisterna ( )sim Foto da via ( )sim{ )néo
( )nédo
Foto do passeio { )sim{ )néo
Canil ( )sim
( )néo Foto da fachada ( )sim( )nao
Arvores () Frutiferas Foto patologias ( )sim( )nao
{_) Outras
OBSERVACOES

RECONHECIMENTO DA VISTORIA

Local e data:
/ !
Eng.? Vistoriador — CREA n.*
Proprietario/Inquilino — Cl
Testemunhas:
Cl. ne Cl.nt?
Endereco: Endereco:
Telefone: Telefone:

1.4. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1.4.1. Objetivo

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer as diretrizes gerais para o cumprimento dos
procedimentos de Seguranga e Medicina do Trabalho a serem adotados nas obras contratadas pela

SUDECAP, tais como:

« Evitar os acidentes, eliminando/reduzindo os fatores de riscos ambientais;

e Treinar e orientar constantemente os trabalhadores;

e Fornecer uniformes, EPI e ferramentas adequadas;

e Manter a fiscalizagdo constante quanto a seguranca durante a execugdo das obras publicas do
Municipio de Belo Horizonte.
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1.4.2. Documentacgao de referéncia
Para melhor orientagcéo, dever-se-a consultar as seguintes normas e legislagéo aplicavel:
e Constituicdo Federal/1988:

— Art 7° - Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria
de sua condigao social:

— XXII - Redugéao dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saude, higiene e
seguranca.

e Lein®6514 de 22 de dezembro de 1977, com destaque para os Art. 157-1e 1l €158 —I:

— Altera o capitulo V do Titulo Il da Consolidagao das Leis do Trabalho, relativo a Seguranca e
Medicina do Trabalho.

— Art 157 - Cabe as empresas:
= Cumprir e fazer cumprir as normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

= Instruir os empregados, através de ordem de servigo, quanto as precaugdes a tomar
no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doengas ocupacionais.

— Art 158. Cabe aos empregados:

= Observar as normas de segurancga e medicina do trabalho, inclusive as instrugdes
de que trata o item Il do artigo anterior.

¢ Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978.
e Cadigos Civil e Penal: Responsabilidade civil e criminal do empregador e seus prepostos:
e Cadigo Civil
— Art. 159 — Aquele que, por agdo ou omissao voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar
direito, ou causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.
e Codigo Penal
— Art. 132 — Expor a vida ou saude de outrem a perigo direto ou iminente.
— Pena: detengéo de trés meses a um ano, se o fato n&o constituir crime mais grave.
1.4.3. Definigoes
a. Ato culposo
Quando a acédo e a omissdo sdo involuntarias. Ato resultante de negligéncia, imprudéncia ou impericia.
b. Ato doloso
Quando a a¢ao ou omisséo é intencional.
c. Ato licito
Quando a agdo do homem esta em conformidade com a lei.
d. Ato ilicito
Quando o homem viola o direito ou causa prejuizo a alguém, e pode gerar responsabilidade civil ou penal.
e. Negligéncia
Auséncia de diligéncia ou cuidado, ou, ainda, a demora para prevenir ou obstar que o dano ocorra.
f. Imprudéncia

Falta de observancia das medidas de precaugdo e de seguranca que se faziam necessarias, em dado
momento, para evitar-se um mal.

g. Impericia

Falta de aptidao especial, habilidade ou experiéncia, ou de previsido, no exercicio de determinada fungao, arte
ou oficio.

h. Medidas de protecao coletiva
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Sao aquelas de carater geral, implantadas no ambiente de trabalho, que visam a protecao de todos os
trabalhadores em conjunto.

Exemplos: aterramentos de maquinas, exaustdo, ventilagdo, enclausuramento de maquinas ruidosas,
escoramentos, instalagdo de guarda-corpos e plataformas, delimitagdo de areas, sinalizacao etc.

i. Medidas de carater administrativo

Sao aquelas que visam minimizar a exposi¢ao dos trabalhadores aos fatores de risco ambientais através da
reorganizacgao da rotina do trabalho. Ex.: revezamentos, mudancga de tarefas, mudanca de horarios etc.

j- Equipamento de protec¢ao individual

E todo dispositivo de uso individual destinado a proteger o trabalhador contra os danos & sua salde ou
integridade fisica, no exercicio da sua fungéo. Todos os EPIs usados deverédo apresentar o CA (Certificado
de Aprovacgao) valido. O recebimento do EPI deve ser atestado em formulario préprio (ficha de EPI) conforme
determina a NR-6.

Conforme estabelecido no item 9.3.5 da NR-9, as medidas de controle dos riscos ambientais dever&o seguir
a seguinte hierarquia: acima.

Primeiro deverao ser implantadas medidas de protecao coletiva. Quando nao houver viabilidade técnica para
implantacdo de medidas de protegao coletiva, deverao ser implantas medidas de carater administrativo ou de
organizagao do trabalho e sé por ultimo deve-se recorrer ao uso de EPI.

Dessa forma, fica claro que o uso dos EPI é o ultimo recurso a ser adotado, quando as outras medidas se
mostram insuficientes para eliminar/reduzir os riscos ambientais.

I. CIPA - Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes NR-5

A constituicdo dessa comissdo € uma exigéncia legal e tem como objetivo a prevencao de acidentes e
doencas decorrentes do trabalho, de modo a tornar compativel permanentemente o trabalho com a
preservagao da vida e a promogao da saude do trabalhador, conforme NR-5.

A formagéo da CIPA também é prevista na NR-18. Quando se tratar de obra de construgéo civil, no que diz
respeito a constituicdo da CIPA, devera ser obedecida a norma mais rigorosa.

m. SESMT - Servigos Especializados em Engenharia de Seguran¢ca e em Medicina do Trabalho NR-4

As empresas privadas e publicas, os 6rgdos publicos da administracdo direta e indireta e dos poderes
Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT,
manterdo, obrigatoriamente, Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho, com a finalidade de promover a saude e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.

O dimensionamento dos Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
vincula-se a gradagao do risco da atividade principal e ao numero total de empregados do estabelecimento,
constantes dos Quadros | e Il, anexos, observadas as exce¢des previstas na NR-4.

O quadro do SESMT das empresas contratadas pela SUDECAP devera obedecer ao disposto na NR-4.
Quando o termo de referéncia for mais rigoroso que a NR-4, o termo de referéncia devera ser obedecido.

n. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

E um programa obrigatério que visa a promogao e preservagao da saude do conjunto dos seus trabalhadores.
E parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saude dos trabalhadores,
devendo estar articulado com o disposto nas demais NR. Toda empresa que possui empregados regidos pela
CLT deve possuir o PCMSO, o qual deve ser atualizado anualmente e atender a todos os requisitos da NR-
7.

o. PPRA - Programa de Prevenc¢ao de Riscos Ambientais

E parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservacdo da salde e
da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em especial com
o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO. Toda empresa que possui empregados
regidos pela CLT deve possuir o PPRA, o qual deve ser atualizado anualmente e atender a todos os requisitos
da NR-9.

p. PCMAT - Programa de Condi¢oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

E obrigatério para estabelecimentos da industria da construgéo civil com 20 ou mais trabalhadores. Esse
programa deve contemplar os aspectos da NR-18, NR-9 e outros dispositivos complementares de seguranga.
Por englobar a norma do PPRA, empresas que possuem PCMAT estdo desobrigadas de fazerem o PPRA.
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g. ASO - Atestado de Saude Ocupacional

Sao emitidos a partir da realizagdo dos exames médicos nas fases: admissional, periédico, de retorno ao
trabalho, de mudanca de funcdo e demissional. Atestam se o trabalhador esta apto ou inapto para o
desempenho de suas fungdes. Nenhum empregado pode ser admitido antes que o ASO admissional seja
expedido.

r. Riscos Ambientais

Sao agentes agressivos que podem levar o empregado a adquirir doenga do trabalho ou a se sujeitar a
acidentes do trabalho. Tais agentes sao: fisicos, quimicos, biolégicos, ergondémicos e de acidentes.

s. Responsabilidade civil e criminal

"A responsabilidade civil € a aplicagdo de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razao de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde,
por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposi¢ao legal (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil
Brasileiro, 72 edicdo, Sdo Paulo, 1993). A diferenca entre responsabilidade civil e criminal esta em que esta
impde o cumprimento da pena estabelecida em lei, enquanto aquela acarreta a indenizagdo do dano
causado”.

1.4.4. Condigoes gerais
a. Condicionantes

Estas especificagbes prevalecerdo como clausula integrante do contrato e estabelecerdo as condigbes
necessarias para a protegcdo das pessoas envolvidas, inclusive a populagdo da cidade, bem como a
preservagao de equipamentos, materiais e do meio ambiente.

O nao cumprimento, em 10 dias, das determinag¢des para sanar irregularidades em obra contratada, podera
gerar suspensdo dos trabalhos e do pagamento, sem que isto exima a CONTRATADA das obrigagoes,
penalidades, prazos e multas constantes das clausulas contratuais, bem como desobriga a PBH do
pagamento das horas nao trabalhadas.

Qualquer exigéncia legal do SESMT da SUDECAP podera ser determinada em qualquer fase do
desenvolvimento da obra.

Além dos 6nus relativos ao ndo cumprimento das normas regulamentadora do Ministério do Trabalho,
conforme explicitado no edital e no Decreto Municipal N° 15.113/2013, cabera a multa de 3% (trés por cento)
sobre o valor de referéncia para a licitagdo ou para a contratagao direta, por deixar de fornecer Equipamento
de Protecao Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacao,
na hipétese de contratagao de servigcos de mao de obra.

b. Competéncias

A SUDECAP, através da DF/SESMT da SUDECAP, dos seus Técnicos ou dos seus FISCAIS DE OBRA,
reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem prévio aviso, supervisionar a obra, analisar materiais e
produtos, verificar o trabalho da CONTRATADA e dos técnicos responsaveis e das eventuais subcontratadas,
as técnicas aplicadas, os registros dos produtos, verificar se as Normas de Seguranga estdo sendo aplicadas
e tomar as medidas e providéncias que se fizerem necessarias.

b.1. Compete a SUDECAP/SMOBI

b.1.1. Geréncia de Sequranca de Medicina do Trabalho

e Inspecionar a obra contratada e determinar que sejam sanadas as irregularidades;

¢ Notificar a CONTRATADA caso as irregularidades persistam;

e Solicitar a aplicagao da multa mencionada na “Solicitagdo de Contratagcio”;

e Embargar a obra ou interditar maquinas e/ou equipamentos, em caso de risco grave e iminente.

b.1.2. Geréncia de Comunicacédo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

A Geréncia de Comunicagao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ficara encarregada de fornecer
as cores e padrdes de logomarcas a serem utilizadas.

b.2. Compete a CONTRATADA:
e Seguir as instrucgdes relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, constantes no Edital.

e Proteger todos os trabalhadores da obra e a populagédo da cidade, eliminando todos os riscos que

42 edigao / Fevereiro 2019 CAPITULO 1 1-11



SUDECAP CADERNO DE ENCARGOS PREFEITURA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL INSTALAGAO DA OBRA DE BELO HORIZONTE

possam acidenta-los, especialmente a desorganizagcédo do transito no canteiro, desarrumagéo de
materiais, produgdo de gases e vapores, ruidos excessivos, vibragdes, radiagdes, incéndios,
explosdes, risco de queda, etc.;

E obrigatéria a uniformizagéo do efetivo da obra. O padrdo consiste em calca e jaleco. Nos tercos
superiores e inferiores do jaleco e nas mangas estdo inseridas faixas para acentuar contraste e
visualizagdo. No caso de obras noturnas, as faixas brancas deverao ser confeccionadas em material
refletivo. Serdo fornecidos, a cada operario, dois jogos de uniforme a cada quatro meses, dentro do
prazo da obra;

Os custos dos uniformes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, uma vez que estao incluidos
nos encargos (leis sociais que incidem no valor da mao de obra).

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de protegéo individual (EPI’s) aos operarios,
tais como: capacetes, cintos de seguranga, luvas, botas, mascaras e equipamentos de protegao
coletiva (EPC’s), conforme as prescrigdes das “Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina
do Trabalho”, em especial as normas NR-6 € NR-18;

Oferecer condigbes adequadas de protegdo contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinario
e equipamentos deverao propiciar condigdes adequadas de protegao e seguranga aos trabalhadores
e a terceiros, conforme as especificagdes contidas no Art. 170, Secdes | a XIV da Lei n° 514/77, que
altera o Capitulo 5 da Consolidacdo das Leis do Trabalho, bem como as suas respectivas “Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”, NR-1 a NR-33, e Portaria n° 3214 de
8/06/1978.

As obras devem ser isoladas por tapumes ou barreiras semelhantes, com altura minima de 2,20
metros, de forma que impega 0 acesso de pessoas alheias a atividade.

Obedecer as Normas Regulamentadoras - NR, de acordo com a portaria 32214 / 78, adequadas ao
tipo de obra contratada, em especial a NR-18 e NR-6, destacando-se os itens 6.6.1 € 6.7.1, a saber:

— 6.6.1. Cabe ao empregador, quanto ao EPI:
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir o seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente equipamento o aprovado pelo érgao nacional
competente em matéria de seguranca e saude no trabalho;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagao;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienizacdo e manutengéo periddica; e,

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Obs.: N&o basta, ao empregador, fornecer os EPI. E sua obrigacdo exigir o uso dos mesmos e treinar os
empregados quanto ao uso correto de cada equipamento.

— 6.7.1. Cabe ao empregado, quanto ao EPI:
a) usa-lo, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservagao;
¢) comunicar ao empregador qualquer alteracdo que o torne impréprio para uso; e,
d) cumprir as determina¢des do empregador sobre o uso adequado.

Cumprir as Legislacdes Federal, Estadual e Municipal vigentes, bem como o que preceituam as
instrugdes da presente norma,;

Somente fornecer EPI com o respectivo CA (Certificado de aprovacao) expedido pelo MTE (Ministério
do Trabalho e Emprego);

Em caso de acidente do trabalho, remeter, ao SESMT da SUDECAP, copia da CAT (Comunicagao de
Acidente do Trabalho);

Cuidar para que os gerentes ou responsaveis pelo pessoal do campo instruam, com detalhes, as
tarefas dos seus subordinados, objetivando maior eficacia e a prevengao de acidentes.

A remuneracgao dos itens relativos a Seguranga do Trabalho esta incluida nos encargos (leis sociais
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que incidem no valor da méao de obra).
1.4.5. Medidas de protecao
a. Protegao coletiva

Todos os servigos executados nas vias publicas serao obrigatoriamente sinalizados com cones, bandeirolas,
bloqueios, placas de adverténcia e, se necessario, sinalizagdo luminosa.

Para os projetos de grande porte, exige-se:
¢ Que os tapumes sejam de madeira ou compensado resinado;

¢ Que as entradas do canteiro sejam iluminadas a noite e controladas de maneira a impedir a entrada
de pessoas alheias a atividade;

e Controle de velocidade de veiculos no canteiro (maximo 20 km/h);
e Placas de adverténcia para reduzir a velocidade dos veiculos que transitam nas imediagoes.

e Realizagdo, em carater permanente, até o final da obra, de campanha preventiva de acidentes no
canteiro de obras, com a utilizagdo de cartazes, avisos, placas, folhetos, renovados sempre que
necessario.

b. Protegao individual

O trabalhador devera ser instruido sobre a utilizagdo do equipamento distribuido, para se proteger contra
danos possiveis e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservagédo do mesmo.

A Contratada fornecera, sem 6nus para os seus empregados, todo o equipamento de protecdo individual, que
sera de uso obrigatério.

O exemplo dado pelos engenheiros, mestres e encarregados é fator indispensavel a ser seguido pelos
subordinados nas suas atividades e no uso de EPI.

c. Protecao do publico e visitantes

Qualquer obra contratada devera estar cercada com tapumes adequados, bem balizada para pedestres e
veiculos, e com as vias de transito interno desobstruidas e iluminadas.

Todo e qualquer visitante devera usar capacete, devendo a contratada manter, na obra, uma certa quantidade
para tal finalidade. Quando as obras forem executadas as margens de vias pavimentadas, exige-se que a
contratada lave ou proceda a varrigao diaria do pavimento, deixando-o sem lama, areia, terra ou restos de
obra. Conforme consta na NR-18:

e “18.30.3 — Nas atividades da industria da construgdo com mais de 2 (dois) pavimentos a partir do nivel
do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, é obrigatéria a construcdo de galerias sobre o
passeio, com altura interna livre de no minimo 3,00m (trés metros) *;

e “18.30.3.1 — Em caso de necessidade de realizagdo de servigos sobre o passeio, a galeria deve ser
executada na via publica, devendo neste caso ser sinalizada em toda sua extens&o, por meio de sinais
de alerta aos motoristas nos dois extremos e iluminagao durante a noite, respeitando-se a legislagéo
do cédigo de obras municipal e de transito em vigor”.

d. Seguranga de veiculos, maquinas e equipamentos

Todo veiculo, maquina ou equipamento somente podera ser operado por pessoal legalmente habilitado,
testado pela contratada e comprovadamente competente. A SUDECAP podera exigir o afastamento de
qualquer motorista ou operador que julgar inconveniente.

1.5. CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS
1.5.1. Objetivo

Esta determinagcdo do Caderno de Encargos SUDECAP compreende todas as instalagdes provisorias
executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade de garantir condigbes adequadas de trabalho,
abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execucéo da obra,
além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execugao e identificagao.

1.5.2. Condigoes gerais

A instalagdo do canteiro de servigos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que aprovara ou nao as
indicacdes das areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das
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obras, informando-se das condigdes existentes.

Constatada a necessidade de supressao de arvores, movimentacao de terra ou trabalho em horario especial,
as respectivas autorizagdes deverao ser solicitadas a Geréncia de Gestdo Urbanistica e Ambiental da
SUDECAP, que tomara as providéncias cabiveis junto ao érgao responsavel.

A CONTRATADA devera apresentar a disposicéo fisica do canteiro de servicos e submeté-lo a aprovacéo da
FISCALIZACAOQ, dentro do prazo maximo de dois dias apds a data de emissao da Ordem de Servico.

As placas de identificacdo da obra, os uniformes, os tapumes, os informes e cavaletes sempre obedecerao
ao modelo estabelecido pela Geréncia de Comunicagéo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O
engenheiro responsavel pela FISCALIZACAO da obra encaminhara copia da Ordem de Servigo a Geréncia
de Comunicagéo, a qual se encarregara da definicdo do padrdo a ser adotado, conforme o tipo da obra.

O canteiro de servicos instalado pela CONTRATADA devera contar com todos os equipamentos, maquinarios
e ferramentas necessarias a sua boa execucgao, de acordo com a natureza de cada obra e com cada uma de
suas etapas, de modo a respeitar as discriminagdes contidas no Edital da referida obra.

No canteiro de obras deverao ser mantidos: diario da obra, segundo modelo padrao da PBH, projeto executivo
completo, edital, contrato, planilha contratual, Ordem de servigo inicial, cronograma, plano de seguranca,
projeto de sinalizagéo, controle meteorolégico, Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), inscrigdo no INSS, alvara de instalagéo, acesso ao Caderno de Encargos,
cadastros de instalagbes da CEMIG, COPASA, BHTrans e demais concessionarias, e eventuais
licenciamentos ambientais do érgédo competente.

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima relacionados, por se tratarem de
fontes de consultas diarias, objetivando qualidade, seguranga e regularidade fiscal da obra.

Determinados documentos constantes desta relagdo deverdo ser fixados em painel préprio, como: a
implantacdo geral da obra, cronograma, controle meteoroldgico, alvara de instalagao, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), inscricdo no INSS e
licenciamentos eventuais.

Compete 8 CONTRATADA manter o Diario da Obras no escritério da FISCALIZACAO, registrando no mesmo,
as etapas de trabalho, equipamentos, numero de operarios e ocorréncias, com os detalhes necessarios ao
entendimento da FISCALIZACAO, que aprovara ou retificara as anotacdes efetuadas pela CONTRATADA. A
escrituragao do Diario de Obras tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de cada parte diaria.

Para definir com clareza o periodo de vigéncia da obra, a FISCALIZACAO formalizara os termos de abertura
e encerramento do Diario de obras, na primeira e ultima pagina deste documento, além do texto principal,
mencionando-se o nimero e data do edital, contrato e ordem de servigo inicial.

Os padroes e ligagdes provisoérias de agua, esgoto, luz e telefonia deverao ser executados de modo a atender
as necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionarias.

O canteiro de servigos instalado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com a natureza de cada obra
e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinarios e ferramentas necessarias a sua
boa execugao, respeitando-se as discriminagdes contidas no Edital da referida obra.

A abertura de caminhos de servigo e acessos provisorios devera ser executada conforme descrito no capitulo
3.

Prioritariamente, devera ser executado o escritdrio de obras da FISCALIZACAO.

Devera ser instalado, no escritorio da FISCALIZACAO, uma linha telefénica exclusiva e um computador
conectado em banda larga a Internet, conforme especificacédo técnica e relagdo de softwares constantes do
Edital da obra. Estes equipamentos deverdo ter seu custo e manutengao incluidos no prego composto e
ofertado pela CONTRATADA, n&o sendo, portanto, objeto de medigéo.

Os custos referentes ao pessoal para limpeza diaria e continua das instalagdes dos escritérios e barracdes
de obras, bem como de toda a obra, inclusive o canteiro, deverao estar incluidos no prego composto e ofertado
pela CONTRATADA, nao sendo, portanto, objeto de medigao.

Os escritérios, depositos e refeitdérios devem ser dimensionados na etapa de projetos e podem seguir a
padronizagao da Tabela 1. Para as obras com efetivos acima de 60 colaboradores deve ser feita uma analise
pelo responsavel técnico do projeto, de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP, de modo a garantir
os itens citados anteriormente e também os requisitos minimos das normas regulamentadoras de Seguranga
e Medicina do Trabalho.

Ja os vestiarios e instalagdes sanitarias devem obedecer a tipologia da Tabela 2. Para obras com efetivo
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diferente do especificado na tabela, fica a critério da FISCALIZACAO dimensionar estas instalagdes para que
atenda todos os itens das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho. A Tabela a
seguir tem a descrigdo das condigdes minimas da NR 18 para os vestiarios e instalagao sanitaria.

Tabela 1 — Recomendacgéao de dimensionamento de instalagbes de obras

Instalagéo Tipo Area Efetivo

(m?)

Escritério da Fiscalizacdo e Contratada Tipo | 17

Deposito e ferramentaria Tipo | 12 0-30

Escritério da Fiscalizagdo e Contratada Tipo | 17

Depdsito e ferramentaria Tipo Il 25 30-60

Refeitério Tipo | 18

Escritério da Fiscalizacdo e Contratada | Tipo Il 25 60

Depdsito e ferramentaria Tipo lll 40

Refeitério Tipo ll 25

Tabela 2 — Dimensionamento minimo de instalagdes sanitarias e de vestiario

Instalagéo Tipo Area Efetivo
(m?)
Vestiario Tipo | 25 0-15
Vestiario Tipo Il 67,5 16 —40
Vestiario Tipo lll 90 41 -60
Instalacdes sanitarias Tipo | 10 0-20
Instalagdes sanitarias Tipo Il 20 21-40
Instalagdes sanitarias Tipo llI 30 41-60

1.5.3. Escritérios
a. Fiscalizagao e contratada
a.1. Condigoes especificas

Os escritorios da FISCALIZACAO e da CONTRATADA deverdo ser dimensionados, durante o
desenvolvimento do projeto, pelo respectivo responsavel técnico, de acordo com as diretrizes técnicas da
SUDECAP e com o porte da obra, visando o espago necessario para a devida acomodagao do corpo de
funcionarios que utilizara as instalagdes. Destaca-se como sugestdo de dimensionamento, a tabela acima. As
tipologias das instalagdes encontram-se ao final deste item.

A critério da CONTRATADA e com a anuéncia da FISCALIZACAO, os escritérios de obra (fiscalizacdo e
contratada), quando a situagao demandar, podera ser alugado imével préximo a obra, visando melhor abrigar
a estrutura. Nestas situagdes, o aluguel devera ser inserido em planilha contratual e todas as exigéncias
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referenciadas pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH, deverao ser respeitadas e
atendidas. Deve ser fornecida agua fresca e potavel.

a.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalacdes, apresenta-se, a seguir, uma relagdo com a especificagdo
simplificada dos materiais e servigos a serem utilizados na construgédo das instalagdes para os escritérios da
FISCALIZACAO e da CONTRATADA. A descricdo completa deve ser consultada e pode ser encontrada na
planilha de composi¢ao de precos, disponivel no site da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

a.2.1. Pisos

o Area do escritério: concreto 1:3:6 desempenado, espessura 5cm;

o Area dos banheiros: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5cm;

e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracdes.
a.2.2. Vedacéo

e Chapa compensada resinada, e = 10mm (com cola fendlica);
a.2.3. Cobertura

e Telha de fibrocimento ondulada 4 mm;

a.2.4. Instalacao hidrossanitaria

e Tubos, conexbes, caixas, sanitarios e demais insumos referenciados pelas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e especificagbes da PBH e contidos na planilha de
composicao desse servico da SUDECAP.

a.2.5. Instalacao elétrica

o Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e especificagbes da PBH e contidos na planilha de composi¢do desse servigo
da SUDECAP.

a.3. Tipologia dos escritérios
a.3.1. Mobiliario escritério TIPO |

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado. A descricao
completa deve ser consultada e pode ser encontrada na planilha de composigao de pregos, disponivel no site
da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

¢ Moveis em geral (1 mesa com 3 gavetas, 7 cadeiras, 1 mesa de reunido com didmetro de 1,20m, 1
armario de ago com 2 portas, arquivo com 3 gavetas e 1 mapoteca).

a.3.2. Mobiliario escritério TIPO Il

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado. A descrigao
completa deve ser consultada e pode ser encontrada na planilha de composigéo de pregos, disponivel no site
da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

e Moveis em geral (2 mesas com 3 gavetas, 8 cadeiras, 1 mesa de reunido com diametro de 1,20m,
2 armarios de ago com 2 portas, 1 arquivo com 4 gavetas e 1 mapoteca)

a.3.3. Recomendacdes de dimensionamento
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b. Critérios de levantamento, medigcido e pagamento
b.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

A critério da FISCALIZACAO, o Levantamento podera ser realizado de acordo com as possibilidades
abaixo:

e Por unidade, considerando os tipos padronizados na Tabela 1 e 2, definido pelo responsavel técnico
do projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP,
levando em consideragao as caracteristicas da obra.

e Por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico do
projeto, durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP e de
acordo com o porte da obra.

b.2. Medicao
O Escritério de obra devera ser medido observando o mesmo critério de levantamento.
b.3. Pagamento

Sera efetuado conforme pregos unitarios contratados, remunerando, durante o tempo de utilizagdo a sua
construgdo, pintura, manutengédo, desmobilizagdo, transporte, recomposicao e limpeza do local instalado,
moveis, equipamentos, materiais, inclusive redes internas de agua, esgoto, energia e telefonia. Como o
pagamento contempla a reutilizagdo pela CONTRATADA, por mais uma vez, este equipamento é de sua
propriedade. Todas as despesas relativas a instalagdo, uso e manutengéo dos equipamentos do canteiro de
servigos deverao estar incluidas na composigao de pregos unitarios adotada pela CONTRATADA.

1.5.4. Barracoes de obra

A critério da CONTRATADA, com a anuéncia da FISCALIZACAO, os barracées de obra, quando a situagéo
assim o recomendar, podera ser alugado um imdével proximo a obra, visando melhor abrigar a estrutura.
Nestas situagdes, ndo havera acréscimo de nenhum énus a PBH, e todas as exigéncias referenciadas pelas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH, deveréo ser respeitadas e atendidas.

a. Vestiario e instalagao sanitaria
a.1. Condigéoes especificas

Os vestiarios e instalagbes sanitarias devem obedecer a tipologia da Tabela 2. Para obras com efetivo
diferente do especificado na tabela, fica a critério da FISCALIZACAO dimensionar estas instalagdes para que
atenda todos os itens das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho. Deve ser
observado a distancia maxima de 150 metros de deslocamento entre o local de trabalho e a instalagao
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sanitaria. As normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do trabalho, NR-18 e NR-24, que
determinam as condigbes minimas para aceitagdo de uma instalagéo, estdo descritas na Tabela 3, a seguir:

Tabela 3 — Requisitos minimos NR-18 - Vestiario e instalagdo sanitaria

Tipo de area

Requisitos exigidos

Instalagbes Sanitarias

Condicdes Gerais

Ter portas que impegam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente. Ser independente para homens e mulheres, quando
necessario.

Pé direito minimo

2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros).

lluminagéo Adequada.

Ventilagdo Adequada.

Paredes Material Resistente e lavavel, podendo ser de madeira.
Piso Impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.
Chuveiro 1 unidade/ grupo de 10 trabalhadores ou fracéo.

Area destinada aos vasos sanitarios

Area minima de 1 m2 por sanitario.

Area destinada aos chuveiros

Area minima de 0,8 m?2 por chuveiro, com altura minima de 2,10 m.

Instalacdes Elétricas

Protegidas adequadamente.

Lavatério tipo calha

1 unidade/ grupo de 20 trabalhadores ou fragdo. Espagamento minimo de 60 cm
entre torneiras quando coletivo.

Lavatorio em louca

1 unidade/ grupo de 20 trabalhadores ou fracao.

Sanitarios

Vaso e Mictorio tipo cuba

1 unidade/grupo de 20 trabalhadores ou fragédo

Vaso sanitario

Bacia turca ou sifonado. Ter caixa de descarga ou sifonado. Ser ligado a rede de
esgoto e quando nao for possivel a fossa séptica, com interposicao de sifées
hidraulicos.

Local destinado ao vaso sanitario

Porta com trinco interno. Divisdrias com borda inferior maxima de 0,15m de altura
e altura minima da diviséria de 1,80 m. Obrigatério lixeira com tampa e
fornecimento de papel higiénico.

Altura mictério

Maxima de 0,50 m do piso.

|Mictério tipo calha

Cada segmento de 0,60 m corresponde a 1 mictorio tipo cuba.

Vestiarios

Bancos

Em quantidade suficiente para atender todos os usuarios, com largura minima de
0,3 m.

Ventilagdo natural

Ter area de ventilacdo correspondente a 1/10 (um décimo) de area do piso.

lluminagéo Ter iluminagado natural e/ou artificial.
Individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado, com divisao,
Armarios interna para separar roupas limpas das roupas sujas.

Instalagoes tipo containers

Ventilagdo natural

Minimo 15 % (quinze por cento) da area do piso, composta por, no minimo, duas
aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilagéo interna.

Conforto Térmico

Deve ser garantido.

Pé direito minimo

2,40 m (dois metros e quarenta centimetros).

Ambulatérios

Obrigatério para frentes de obras com 50 ou mais trabalhadores.
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a.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalagbes, apresenta-se, a seguir, uma relagdo simplificada com a
especificacdo dos materiais e servigcos a serem utilizados na construcdo das instalagbées para vestiario e
instalagdes sanitarias. A descricdo completa deve ser consultada e pode ser encontrada na tabela de
composic¢ao de pregos, disponivel no site da PBH, na pagina da autarquia SUDECAP.

a.1.1. Pisos
o Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5cm;
e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5 cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracées.
a.2.2. Vedacéo
e Chapa compensada resinada e=10mm (com cola fendlica);
a.2.3. Cobertura
o Telha de fibrocimento ondulada 4 mm;
a.2.4 Pintura
o Tinta latex PVA:
— Face externa dos painéis de vedagao;
— Face interna dos painéis das paredes de vedagao, altura acima de1,80 m;
e Tinta esmalte:
— Face interna dos painéis de vedagao até altura 1,80 m.

a.2.5. Instalacao hidrossanitaria

e Tubos, conexdes, caixas, sanitarios e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e PBH e contidos na planilha de composigédo desse servigo da SUDECAP.

a.2.6. Instalacao elétrica

o Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e PBH e contidos na planilha de composi¢ao desse servigo da SUDECAP.

a.3. Tipologia dos vestidrios e instalagbes sanitdrias

a.3.1. Mobiliario dos vestiarios

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de armarios e bancos em quantidade adequada
ao efetivo da obra, conforme NR-18. As cadeiras e mesas dos escritorios devem ser fornecidas em
conformidade com a NR-17.

a.3.2. Mobiliario instalacédo sanitaria TIPO |

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigdes de precos unitarios.

e 1 vaso sanitario, 2 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictoério

a.3.3. Mobiliario instalacéo sanitaria TIPO I/

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigdes de precos unitarios.

e 2 vasos sanitarios, 4 chuveiros, 2 lavatorios e 2 mictorios

a.3.4. Mobiliario instalacdo sanitaria TIPO Il

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigcdes de pregos unitarios.

e 3 vasos sanitarios, 6 chuveiros, 3 lavatorios e 3 mictérios
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b. Area coberta
b.1. Condig¢bes especificas

A area coberta devera ser dimensionada pelo responsavel técnico do projeto durante o seu desenvolvimento,
de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP e com o porte da obra, visando proporcionar o espago
necessario para a devida acomodagéo dos equipamentos.

Esta area coberta, se necessaria, devera ser usada para acondicionamento e protecdo de materiais e
equipamentos, criagdo de novas pracgas de trabalho, abrigo de atividades diversas (servigos de armacao,
carpintaria, etc.).

c. Deposito e ferramentaria/depésito de materiais ensacados
c.1. Condigébes especificas

As areas referentes ao “Depdsito e ferramentaria” e ao “Depédsito de materiais ensacados” deverédo ser
dimensionadas, durante o desenvolvimento do projeto, pelo respectivo responsavel técnico, de acordo com
as diretrizes técnicas da SUDECAP e com o porte da obra, visando proporcionar o espago necessario para a
devida acomodagéo dos materiais e equipamentos.

O deposito de materiais ensacados a ser utilizado para o armazenamento de cimento, cal, argamassas
industrializadas, etc. e devera atender as recomendagdes de estocagens dos FABRICANTES. Devera ser
instalado em local de facil acesso, de forma a permitir, a inspegao, a identificacdo de cada lote. O local devera
estar livre de umidade e bem protegido para preservacédo da qualidade. Também deve ser observado as
exigéncias da NR-18 quanto as condi¢gbes para armazenamento e estocagem de materiais

42 edigao / Fevereiro 2019 CAPITULO 1 1-25



SUDECAP CADERNO DE ENCARGOS PREFEITURA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL INSTALAGAO DA OBRA DE BELO HORIZONTE

, 50 , VARIAVEL , 50

TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO

E— 4MM
TABUA PARA FORMA DE CONCRETO
2
x v
[qV]
PONTALETE_DE_MADEIRA PINUS
5,5%X5,5CM
I [
[} [}
CORTE AA - COBERTURA PADRAO
SEM ESCALA

Figura 12 - Detalhe da cobertura padrdo
Fonte: SUDECAP 2018
c.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalagbes, apresenta-se, a seguir uma relagdo com a especificacéo
simplificada dos materiais e servigcos a serem utilizados na construgao das instalagoes para “Depésitos e
ferramentaria” e “Depésito de materiais ensacados”. A descrigdo completa deve ser consultada e pode ser
encontrada na planilha de composicao de pregos, disponivel no site da PBH, no portal da autarquia
SUDECAP.

c.2.1. Pisos

e Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado, espessura 5cm;

e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracdes.
c.2.2. Vedacéo

e Chapa compensada resinada e=10mm (com cola fendlica);
c.2.3. Cobertura

e Telha de fibrocimento ondulada 4 mm;

c.2.4. Instalacéo elétrica

o Eletrodutos, conduletes, luminaria e demais insumos contidos na planilha de composi¢cdo desse
servico da SUDECAP.

c.3. Tipologia dos Depésitos e ferramentaria

c.3.1. Mobiliario (para o “Depoésitos e ferramentaria”)

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigdes de precos unitarios.

¢ Mesas e cadeiras;
e Balcao;
e Prateleiras.

O pé de direito deve ter, no minimo, 2,70 m.
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d. Refeitério
d.1. Condigébes especificas

O refeitério devera ser dimensionado, pelo responsavel técnico do projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP e com o porte da obra, bem como cumprir os requisitos
técnicos das normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho, visando proporcionar o espago
necessario para a devida acomodagéao do corpo de funcionarios que utilizara as instalagoes.

As normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do trabalho, NR-18 e NR-24, que determinam as
condigdes minimas para aceitagao de uma instalagédo estdo descritas tabela a seguir. Devera ser atendida a
norma mais exigente quanto ao dimensionamento e equipamentos que devem ter no refeitério.

Tabela 4 — Requisitos minimos NR-18 - Refeitério

Tipo de area Requisitos exigidos

1,00 m?/ trabalhador e 1/3 do total de empregados por turno.

Largura igual 0,75m para circulagdo principal dos trabalhadores.

Bebedouro: 1 unidade / grupo de 50 trabalhadores.

Pé direito minimo de 2,80 m.

Area do Refeitério Largura igual 0,75m para circulagéo principal dos trabalhadores.

lluminagéo 150w / 6 m>.

Lavatdrio individual ou coletivo préximo;
Aquecedor de marmitas e pia com bancada.

Lixeira com tampa para recolhimento dos detritos.

Cozinha (se houver) 150w / 4m?, pé direito 3,0 m.

Ventilag&o natural Para todas as instalaces.
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d.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalagdes, apresenta-se, a seguir, uma relacdo com a especificagao
simplificada dos materiais e servigcos a serem utilizados na construgdo das instalagdes para refeitorio. A
descrigdo completa deve ser consultada e pode ser encontrada na tabela de composicdo de pregos,
disponivel no site da PBH, na pagina da autarquia SUDECAP.

d.2.1. Pisos
o Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5cm;
e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracées.
d.2.2. Vedacéo
e Chapa compensada resinada e=10mm (com cola fendlica);
d.2.3. Cobertura
o Telha de fibrocimento ondulada 4mm;
d.2.4. Ventilacdo

e Fechamento das laterais e fundo, junto a cobertura, em tela de arame galvanizado (fio 22 e malha 25)
mm, altura variavel de 0 a 1,00m (compativel com a segéo de cada lado);

d.2.5. Pintura
¢ Tinta latex PVA:

— Face externa dos painéis de vedagao;

— Face interna dos painéis das paredes de vedacgao, altura acima de 1,80m.
o Tinta esmalte:

— Face interna dos painéis de vedacéo até altura 1,80 m.

d.2.6. Instalacao hidrossanitaria

e Tubos, conexdes, caixas, sanitarios e demais insumos em atendimento as exigéncias referenciadas
pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH.

d.2.7. Instalacao elétrica

e Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos em atendimento as exigéncias referenciadas pelas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH.

d.3. Tipologia dos Refeitorios
d.3.1. Mobiliario

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de bancos, aquecedor de marmitas e pia com
bancada em quantidade adequada ao efetivo da obra.
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e. Critérios de levantamento, medi¢cado e pagamento
e.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Para o dimensionamento do vestiario, instalacdo sanitaria e refeitério serdo também considerados os
requisitos técnicos das normas regulamentadoras de Seguranca e Medicina do trabalho.

A critério da FISCALIZACAO, o Levantamento podera ser realizado de acordo com as possibilidades abaixo:

e Porunidade, considerando os tipos padronizados na Tabela 1 e 2, escolhidos pelo FISCAL DE OBRAS
e pelo FISCAL DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com as
caracteristicas da obra.

e Por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo FISCAL DE OBRAS e
pelo FISCAL DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com o porte da obra.

e.2. Medicao
Os barracoes de obra deverado ser medidos observando o mesmo critério de levantamento.
e.3. Pagamento

Sera efetuado conforme precgos unitarios contratados, remunerando, durante o tempo de utilizagédo, a sua
construgao, pintura, manutencao, desmobilizagao, transporte, recomposi¢do e limpeza do local instalado,
moveis, equipamentos, materiais envolvidos na construcao, inclusive redes internas de agua, esgoto, energia
e telefonia. Como o pagamento contempla a reutilizacdo pela CONTRATADA, por mais uma vez, este
equipamento é de sua propriedade.

Todas as despesas relativas a instalagdo, uso e manutengao dos equipamentos do canteiro de servigos
deverao estar incluidas na composi¢do de pregos unitarios adotada pela CONTRATADA.

1.5.5. Containers
a. Condigoes especificas

Os containers usados no canteiro de obras devem atender todas as recomendagdes da NR-18 - Condicbes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao, para assegurar o bem-estar dos trabalhadores.

O comprimento dos containers disponiveis no mercado pode variar de 1 a 6 m, enquanto a largura tem como
limitante a dimenséao do veiculo de transporte, entre 2,30 m e 2,40 m.

A limpeza interna do container — independente de qual for o uso — deve ser cuidadosa principalmente nos
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cantos e jungdes de pegas, pois a areia e a terra acumuladas favorecem a corrosado e o acumulo de umidade.

As especificagbes completas dos containers devem ser consultadas e podem ser encontradas na planilha de
composic¢ao de precos disponivel no site da PBH- portal da autarquia SUDECAP.

Por se tratar de uma estrutura metalica o container requer alguns cuidados:
a.1. Isolamento térmico

Para maior conforto os containers devem ter isolamento térmico. Nos que sao utilizados como escritério e
refeitério recomenda-se a instalagao de equipamentos de ar condicionado, agcéo essa de responsabilidade da
CONTRATADA, o mais adequado ¢é optar pelas duas solugbes simultaneamente lembrando que, no caso de
uso como alojamentos ou banheiros, a ligacdo de agua e esgoto também é trabalho da CONTRATADA. De
acordo com a norma o pé-direito ndo pode ser inferior a 2,40 m e as aberturas para ventilagdo devem ter
dimensao equivalente a 15% da area do piso. Se os containers forem usados como alojamentos, podem ter
camas tipo beliche, mas a altura livre entre as camas tem de ser, no minimo, de 0,90 m.

a.2. Isolamento elétrico

Devera ser obedecido os requisitos da NR-18 - 18.8.1.4.1. O container deve ser aterrado, pois esta suscetivel
a ser atingido por raios. Como se trata de estrutura metalica é fundamental que o aterramento elétrico seja
muito bem projetado e executado. Quando sao instalados chuveiros, € recomendavel o uso de disjuntores
tipo DR, que desligam automaticamente em caso de curto-circuito.

a.3. Laudo técnico

Devera ser obedecido os requisitos da NR-18 - 18.8.1.4.2. A contratada também deve estar atenta ao alugar
containers feitos a partir da adaptagdo de equipamentos que ja foram usados para o transporte de cargas.
Nesse caso, a empresa deve manter disponivel no canteiro o laudo técnico atestando a auséncia de riscos
quimicos, bioldgicos e fisicos aos usuarios. O relatério deve ser redigido por profissional legalmente habilitado
e conter a identificagdo da empresa responsavel pela adaptagao do container.

b. Critérios de levantamento, medigcdo e pagamento
b.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os containers seréo levantados por unidade x més, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo
responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da
SUDECAP e a necessidade da obra.

b.2. Medigao
Os containers serdo medidos por unidade més efetivamente utilizados no canteiro de obras.
b.3. Pagamento

O pagamento sera efetuado, pelo prego unitario contratual, separadamente, de acordo com os critérios
definidos no item medig¢ao, e as mobilizagdes e desmobilizagdes serdo pagas separadamente e por unidade.

1.5.6. Elementos de identificagao
a. Placa de obra
a.1. Objetivo

Esta determinacdo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servigos de instalagdo das placas de
obras.

a.2. Defini¢bes

As placas de identificacdo da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigéncias da Resolu¢do CREA
n°® 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional em obras, instala¢des
e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, deverdo ter suas dimensdes analisadas pela
FISCALIZACAO, que determinara, também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servigos.

As placas de obra e de financiamento seguirdo o padrao estabelecido pela Geréncia de Comunicagao da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

As placas de obra serdo dimensionadas pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento,
de acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.
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a.3. Materiais e execucado

Visando atender a montagem das placas de obra, apresenta-se, a seguir, uma relagdo com a especificagao
simplificada dos materiais e servigos a serem utilizados na execugdo destas. A descricdo completa deve ser
consultada e pode ser encontrada na planilha de composi¢ao de pregos, disponivel no site da PBH, no portal
da autarquia SUDECAP.

e Painel
— Placa em lona com impressao digital;
— Fixagao em estrutura de metalon 20x20mm.

o Estrutura de sustentagao
— Pegas de madeira de Pinus 10,5 x 5,5cm, inclusive contraventamento;
— Escoramento com pegas 5,5 x 5,5cm, entre as pecas de sustentagéo,
— Pintura em esmalte acetinado branco sobre todas as pegas.

A CONTRATADA é responsavel pela manutengao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano. Todas
as placas instaladas deverao ser recolhidas, pela CONTRATADA, em um prazo maximo de 90 (noventa) dias
apos conclusao da obra, quando sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

a.4. Critérios de levantamento, medi¢cao e pagamento

a.4.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

As placas de obra padrdo SUDECAP/PBH, bem como as especiais e as referentes aos agentes financiadores,
quando for o caso, serdo levantadas por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado
pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com a necessidade da obra e
diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.4.2. Medicéo

As placas de obra padrao SUDECAP/PBH, bem como as especiais e as referentes aos agentes financiadores,
quando for o caso, serdo medidas por metro quadrado de placas instaladas na area abrangente do canteiro
de obra.

a.4.3. Pagamento

O pagamento sera efetuado, pelo pregco unitario contratual, de acordo com os critérios definidos no item
medigcao, remunerando os custos inerentes de aquisicéo, instalagao, manutencéo e remocéo, transporte apos
a conclusao da obra, com a autorizagao da FISCALIZACAO.

1.5.7. Elementos de sinalizagao

a. Sinalizagdo de adverténcia, placas de barragem, grades portateis e barreiras plasticas, cavaletes,
cones e barricas.

a.1. Objetivo

Esta determinagéo do Caderno de Encargos SUDECAP visa regulamentar a sinalizacao das obras e servigos
em vias publicas realizados pela PBH.

a.2. Condigcoes especificas

Os dispositivos de sinalizagao e alerta se aplicam a todas as obras e servigos em vias publicas na PBH, sendo
que os problemas especificos de cada obra serdo objeto de entendimento entre a SUDECAP e BHTrans.
Sempre que as condigbes exigirem, estas especificagcbes devem ser complementadas por sinais de
regulamentacéo, fornecidos e instalados diretamente pela BHTrans.

Os dispositivos e servigos de sinalizagao de adverténcia da obra deverao estar de acordo com determinagoes
do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN — Conselho Nacional de Transito e demais
exigéncias da BHTrans. Os equipamentos devem apresentar boas condigbes de uso, devendo-se substitui-
los ou repara-los sempre que apresentarem deterioragao ou amassamento.

Caso a obra em questao implique na suspensao ou reducao de circulagdo do trafego, a CONTRATADA devera
consultar a BHTrans e submeter a sua aprovacao o plano de alteragbes necessarias antes do inicio da
execugao. Este plano devera conter todas as indicagdes e informagdes imprescindiveis para a circulagdo de
veiculos no local da obra e nas areas atingidas pelo seu efeito, bem como a implantacdo da referida
sinalizacgao.
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Devera ser utilizada sinalizagdo noturna quando a visibilidade ficar reduzida em virtude do anoitecer, ou
mesmo em casos especiais de ocorréncia de cerragao, neblina ou chuvas pesadas.

a.3. Critérios de levantamento, medi¢cao e pagamento

a.3.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os elementos de sinalizagédo, quando for o caso, serdo levantadas por unidade ou (unidade x més), de acordo
com dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.3.2. Medicao

Os elementos de sinalizagéo, serao medidas por unidade ou (unidade x més) de acordo com a real utilizagao
dos itens no canteiro de obras.

a.3.3. Pagamento

O pagamento sera efetuado, pelo prego unitario contratual, de acordo com os critérios definidos no item
medicao.

1.5.8. Elementos de prote¢ao
a. Tapumes
a.1. Objetivo

Esta determinacdo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servigos de execucgdo e instalagdo de
tapumes a serem utilizados nas obras da PBH. O tipo de tapume, os informes e logomarcas serdo
especificados pela Geréncia de Comunicacdo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em fungéo
da especificidade de cada obra e devem atender aos requisitos minimos da NR-18.

a.2. Definigoes

Os tapumes séao dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo o acesso
de elementos alheios a obra e garantindo a seguranga. O tapume sera fixo ou mével, dependendo das
necessidades e limitagdes da obra.

a.3. Execugéo

Os tapumes serao confeccionados em compensado resinado pintado com duas demaos na face interna e
externa, alternado ou ndo com tela de arame galvanizado, conforme diretriz fornecida pela Geréncia de
Comunicagéao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

a.3.1. Tapume fixacdo enterrada

e Pecas de sustentagao enterradas 40cm a cada 2,20m;
e Chapas de compensado resinado (com cola fendlica) espessura igual a 10mm;

a.3.2.Tapume com base de concreto (movel)

e Base de concreto 40x40x20cm, no trago 1:4:8;
e Pecas de sustentagao fixada nas bases a cada 3,30m;

e Escorado pelo lado interno em alguns pontos, a fim de se evitar o tombamento por agdes de vento,
choques acidentais ou vandalismo;

e Chapas de compensado resinado (com cola fendlica) espessura igual a 10mm;
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a.3.3.Tela-tapume de polipropileno

e Tela de polipropileno 2mm e abertura de malha de 80mm
e Altura: h=1,20m.

e Sustentacdo: Barras de ferro redondo, onde deverao ser fixados estandartes para publicidade da PBH,
a serem definidos pela Geréncia de Comunicacgdo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

e A utilizagido desse tipo de tapume deve ser justificada e aceita pelo fiscal do contrato e pela Secao de
Seguranga e Medicina do Trabalho da SUDECAP uma vez que ele é mais fragil para o objetivo que
se destina.

a.3.4. Remanejamento de tapumes

Eventuais remanejamentos de tapumes para novas posi¢gées implicam em indenizagdo da mé&o-de-obra
envolvida em item especifico, inclusive substituicdo de eventuais pegas danificadas.

a.4. Critérios de levantamento, medi¢cao e pagamento

a.4.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os tapumes serao levantados pelos seus comprimentos reais, expressos em metros, separando-se os trechos
em compensado, daqueles produzidos com tela, considerando-se a inclinagdo do terreno, de acordo com
dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.4.2. Medicao

Os tapumes serao medidos, observando o mesmo critério de levantamento. Eventuais portdes de acesso ao
canteiro de obra ndo seréo objeto de medicao.

a.4.3. Pagamento

Os servigos serdo pagos aos pregos unitarios contratuais, em fungao do trecho ter sido executado em
compensado ou com tela, com fixagao enterrada ou sobre blocos de concreto, com ou sem informe da PBH
e de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e
aplicagdo de todos os materiais, mao-de-obra, encargos e equipamentos necessarios a sua execugao,
envolvendo:

o Escavacao;

o Fixacao das pecas suportes;

¢ Montagem dos painéis em compensado e tela;

o Fixacado e encabegamento dos painéis;

e Pintura das pecas de madeira, logotipo e informes publicitarios da PBH,;
e Concretagem, forma e desforma dos blocos de concreto;

e Eventual manutencgao do dispositivo durante o periodo da utilizagao;

e« Desmontagem e remogéo do conjunto apds o término de utilizagao;

o Demais servicos e materiais atinentes.

Como o pagamento contempla a reutilizagdo pela CONTRATADA, por mais uma vez, este equipamento é de
sua propriedade.

b. Tela-tapume em polipropileno (h=1,20m)
b.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

O tapume em tela de polipropileno h=1,20m sera levantado pelo comprimento real, em metros (m), de acordo
com dimensionamento a ser efetuado pelo FISCAL DE OBRAS e pelo FISCAL DE PROJETOS, durante o
desenvolvimento do projeto, de acordo com a necessidade da obra.

b.2. Medicao

O tapume em tela de polipropileno h=1,20m sera medido observando o mesmo critério de levantamento, por
unidade de comprimento efetivamente executada (m).
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b.3. Pagamento

O tapume em tela de polipropileno h=1,20m, sera pago pelo prego contratual, que contempla a tela, a base
de fixagdo, a haste em ferro redondo fixada no chao ou em bases de concreto e os estandartes de divulgacao.

c. Remanejamento de tapume
c.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Sera levantado em metro linear de tapume a ser remanejado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado
pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da
SUDECAP e a necessidade da obra.

c.2. Medigcao
O remanejamento sera medido observando o mesmo critério de levantamento.
c.3. Pagamento

O servigo sera pago pelo prego unitario contratual contemplando toda mao de obra e ferramentas necessarias
a execucgao dos servigos.

1.5.9. Instalagao provisoria de energia elétrica e telefonia
a. Ligacao de padrao de energia elétrica para as unidades da PBH

A SUDECAP estabelece, a seguir, os procedimentos técnicos e critérios basicos para a solicitacao de ligagao
de padrdo de energia, nas edificacbes destinadas ao atendimento de instalagdes de responsabilidade do
Poder Publico Municipal.

a.1. Consulta prévia

Busca de informacgdes preliminares que o projetista deve providenciar, junto a concessionaria, sobre suas
normas para constru¢do de padrdo de entrada e fornecimento de energia a edificagdo. Essa consulta deve
preceder a especificacdo de materiais.

a.2. Ligacao proviséria de Obra

Ligacdo efetuada com medicdo, sem prazo definido, para atender obras de construgdo ou reforma de
edificagdo, cuja solicitagdo e acompanhamento serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA para
a execugao dos servigos.

a.3. Ligacao Definitiva

As ligacdes definitivas correspondem as ligacbes das unidades consumidoras com medi¢do e em carater
definitivo, de acordo com um dos padrdes indicados na norma. A CEMIG somente efetuard o desligamento
do padrao de obras e fara a ligacao definitiva apds o pagamento total dos débitos existentes. O padrao de
entrada utilizado na ligagéo de obras podera ser mantido na unidade consumidora para a ligacéo definitiva,
desde que a carga instalada declarada pelo consumidor seja compativel com as especificagdes do padrao ja
existente, bem como com as especificagdes do projeto final. Neste caso, a CONTRATADA devera solicitar a
mudanga de titularidade da conta. Quando houver fornecimento em média tens&o, sera necessario contrato.
Nesse caso, o solicitante devera recorrer a SUDECAP para as providéncias necessarias.

Em situagbes especiais especificadas pela CEMIG, a CONTRATADA devera preencher o formulario de
analise de cargas, disponivel no site da concessionaria. A solicitacdo sera recebida e protocolada pela
SUDECAP, juntamente com a ART do engenheiro eletricista, projeto elétrico, localizagdo dos padrdes na obra
e outros documentos que porventura forem necessarios.

a.3.1. Desapropriacdo

Em caso de obras em imével desapropriado, com medi¢cdo da CEMIG, essa Concessionaria so realizara
servigos no local se o ex-proprietario estiver comprovadamente adimplente.

a.3.2. Devolucao de documentos para adequacao de informacoes

E importante esclarecer que informacgdes incompletas provocam atrasos no atendimento. A complementagéo
das informagbes devera ser encaminhada formalmente (e-mail, carta, etc.); caso contrario, os formularios
serdo devolvidos ao emitente para as devidas providéncias.

b. Ligagao provisoéria de telefonia

A ligacao do sistema de telefonia da edificagdo com a rede da concessionaria local deve ser executada na
entrada de telefone da edificagao.
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O tipo de entrada a ser empregado na edificacdo deve ser estabelecido pela concessionaria, podendo ser:
o Entrada aérea, diretamente pela fachada;
e Entrada aérea por poste particular;
e Entrada subterranea.
Solicitar, a Concessionaria local, a ligacao proviséria de telefone, com base em:
¢ Requerimento, conforme modelo especifico da concessionaria;
e Apresentacao do projeto para conhecimento e/ou analise.

Para atender as necessidades de comunicagao externa e interna, a CONTRATADA devera instalar rede
telefénica, recaindo sobre ela o 6nus da instalagdo, manutencao e operagao, bem como do fornecimento a
PBH de um ramal telefénico com linha direta, até 5 (cinco) dias da instalagdo do escritério da fiscalizagao.

1.5.9. Instalagao proviséria de agua e esgoto

O suprimento de agua para todos os fins, bem como o afastamento e disposi¢cao de aguas residuais serdo de
responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

a. Ligacao de agua

A solicitacdo de ligagdo podera ser feita através de uma das seguintes opgoes:
e Diretamente na Agéncia de Atendimento mais proxima;
e Através da Central de Atendimento COPASA (115).

Devera ser informado o objetivo da ligagdo, a demanda diaria da obra, o didmetro necessario, o periodo
estimado para a obra.

A CONTRATADA devera consultar a COPASA a disponibilidade de atendimento para o padréo definitivo.

A ligagéo provisoria sera feita em nome da CONTRATADA, e o servico de fornecimento para a obra sera
medido mensalmente, quando sera emitida a fatura. Ao final da obra, podera ser solicitada a alteragéo do
didametro (adequando a demanda da edificagao, ja verificada anteriormente), para a realizagao dos testes de
todas as instalagdes hidrossanitarias, quando o didmetro da edificagdo ndo for o mesmo utilizado na obra,
e/ou o remanejamento do padrao, se for o caso, e a religagdo em nome da PBH.

b. Ligacao de Esgoto

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP estabelece as diretrizes basicas sobre ligagédo de esgoto.
Entretanto, para uma analise detalhada devera ser seguida as orientacdes da CONCESSIONARIA.

Na impossibilidade de ligacado de esgoto a rede publica, devera ser executada uma fossa séptica atendendo
as especificagdes da norma NBR 7229 — Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques sépticos,
tanto em relagdo aos materiais a serem utilizados quanto a correta técnica operatéria. O sumidouro sera
dimensionado em fung&o da capacidade de absorg¢ao do solo.

Observada a redugao de capacidade de absor¢ao do sumidouro, nova unidade devera ser construida, para
recuperagao da capacidade perdida. Os sumidouros ndo devem atingir o lengol freatico, sendo sua
capacidade minima, a mesma da fossa séptica contribuinte. Em relagdo ao sumidouro ou tanque absorvente
e o tanque séptico, estes deverao ser limpos e aterrados no final da obra.

b.1. Esgoto Doméstico

E esgoto gerado nas residéncias ou nas instalagées hidraulico-sanitarias como cozinha, chuveiro, pia,
lavatorio, vaso sanitario, ducha sanitaria, banheira, bebedouro e mictério.

A ligacéo de esgoto a rede coletora da COPASA ¢ dividida em duas partes:

b.1.1. Instalacdo Predial (Ramal Interno)

E a parte da ligagdo a ser construida pelo cliente. E constituida das tubulagées internas, incluindo a caixa de
gordura e a(s) caixa(s) de inspegdo. Esta parte termina no passeio, ultrapassando a testada do lote, até
alcangar 20cm do meio-fio, com uma profundidade minima de 70cm e maxima de 1m.

A manuteng¢ado do ramal interno é de responsabilidade do cliente. Para situagbes excepcionais, a COPASA
devera ser consultada.
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b.1.2. Ramal Predial (Ramal Externo)

E a parte da ligag&o a ser construida pela COPASA. Liga a instalagdo predial & rede coletora e é composta
pelas tubulagdes externas e pelo poco luminar (PL). A sua manutengao é de responsabilidade da COPASA.

e Poco Luminar (PL): caixa situada no passeio, que possibilita a inspecdo e desobstrugdo dos ramais
de esgoto e a execugdo do corte da ligacdo. O pogo luminar, que delimita as responsabilidades de
acgao entre o cliente e a COPASA, é construido por esta e ndo pode ser tampado, eliminado, travado
ou sofrer qualquer tipo de obstrucao pelo cliente.

A ligacao de esgoto é executada pela COPASA somente ap6s a vistoria e aprovagado do ramal interno. Por
isso, deverdo ser seguidas as instrucdes da COPASA antes de construi-lo, e certificar-se das condi¢cdes de
esgotamento das redes da CONCESSIONARIA.

b.2. Esgoto ndo doméstico

Sao efluentes que possuem caracteristicas diferentes dos esgotos gerados numa residéncia, em fungao das
caracteristicas do seu processo de produgao ou de prestacdo de servigo, além dos materiais utilizados na
limpeza do estabelecimento. (Resolugdo 015/2012, de 24 de janeiro de 2012, Langamento de Efluentes nao
domeésticos no Sistema de Esgotamento Sanitario).

Os clientes nao-residenciais, cujos iméveis geram Esgoto ndo Doméstico, devem seguir as instrugdes
anteriores, relativas ao Esgoto Doméstico, e atender também as exigéncias do PRECEND - Programa de
Recebimento e Controle de Efluentes para Clientes Nao-domésticos.

Se o empreendimento estiver localizado fora da Regido Metropolitana de Belo Horizonte, devera ser
procurado o Escritdrio Local da COPASA na localidade especifica.

b.3. Fossa Séptica

A necessidade do uso da fossa sera definida pelo FISCAL DA OBRA e o FISCAL DO PROJETO durante o
desenvolvimento do projeto, caso nado exista rede publica de esgoto no local.

Quando necessaria a especificacao e definicdo dos padrbes das fossas sépticas, estas deverao atender as
determinagdes da NBR 7229 — “Projeto, construgao e operacgao de sistemas de tanques sépticos”

A fossa séptica devera ser utilizada sempre que demandada, escolhendo-se adequadamente o local mais
apropriado para a sua implantagao.

c. Instalagoes e padrdes provisérios de energia elétrica /telefonia e agua
c.1. Levantamento

As instalagdes e padrdes provisoérios das concessionarias de servigos publicos serao levantadas por unidade
a ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando as suas especificagcdes inerentes.

c.2. Medigcao
Sera aplicado o mesmo critério de levantamento.
c.3. Pagamento

O servigo sera pago ao preco unitario contratual, remunerando a instalagdo, manutencdo, remogéao, limpeza
e transporte, apds a conclusao da obra.

Todas as despesas relativas aos consumos mensais de 4gua, luz e telefone, estdo incluidas na taxa relativa
a Administragao Local da Obra, adotada pela CONTRATADA na composigao de seus precgos unitarios.

d. Fossa séptica e Sumidouro
d.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo sera levantado por unidade a ser executada conforme modelo padronizado e com respeito a norma
NBR 7229 - “Projeto, construgdo e operacéo de sistemas de tanques sépticos”. A necessidade do uso da
fossa caso ndo exista rede publica de esgoto no local sera definida pelo responsavel técnico de projeto
durante o seu desenvolvimento e de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP.

d.2. Medicao
Sera aplicado o mesmo critério de levantamento.
d.3. Pagamento

Os servigos serdo pagos conforme critério definido no item anterior, remunerando: a escavagdo manual e
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acerto das paredes; acerto do fundo; transporte vertical do material escavado e deposigéo afastada no minimo
1,0 m da area da fossa; formas; concreto; anéis pré-moldados e demais servigos e materiais atinentes.

1.6. LOCAGAO DA OBRA
1.6.1. Objetivo

Esta determinacdo do Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer as diretrizes gerais para a execugao
de servigos de locagao de obras.

1.6.2. Identificagcao dos marcos

Os marcos deverdo se encontrar em locais resguardados de danos e de facil visibilidade, devidamente
identificados, de modo a atender sua finalidade.

Serao implantados, a partir da poligonal basica, apds a execug¢ao do levantamento topografico (de acordo
com o “Procedimento para Elaboragédo e Apresentacao de Projetos”, disponivel no site da PBH, no portal da
autarquia SUDECAP), necessario ao detalhamento planialtimétrico.

Os marcos sao elementos em concreto, com armadura minima, pré-moldados e perfeitamente rigidos. Sao
de forma prismatica e devem obedecer as dimensdes e especificagdes da figura abaixo.

A identificagdo dos vértices da poligonal basica e marcos de RN sera de metal, com gravacido de numeracao
sequencial identificadora do ponto. A partir desta identificacao se efetuara a locagédo da obra.
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Figura 27 — Marco de concreto para locagéo
Fonte: SUDECAP 2018
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Figura 28 — Placa marco SUDECAP
Fonte: SUDECAP 2018

1.6.3. Obras de Infraestrutura

a. Locagao
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a.1. Condicées especificas

A locagéo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantados ou utilizados para a execugao do levantamento topografico, rigorosamente de acordo com os
projetos apresentados pela PBH. A locacgao devera ser efetuada com equipamentos de precisdao compativeis
com os utilizados para o levantamento topografico, devidamente aferidos segundo normalizagéo prépria do
INMETRO.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacé@o da referéncia de nivel — RN - e alinhamento geral
da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a FISCALIZACAQO ser imediatamente
avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A locagéo planialtimeétrica da obra, com a devida marcagéo dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel,
devera ser acompanhada e conferida pela FISCALIZACAO, antes que se dé continuidade aos servigos.

a.2. Execugéo

A locagao da obra sera executada com recursos de instrumentos de precisao (estagao total, nivel a laser ou
eletrbnico, ou, ainda, com GPS, se for o caso), devidamente aferidos, sob total responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA fara a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras
indicagGes constantes no projeto, com as reais condi¢des encontradas no local. Havendo divergéncia entre
as medidas, a ocorréncia sera objeto de comunicacao por escrito a FISCALIZACAO, que deliberara a respeito.

As referéncias necessarias a implantagdo da obra est&o contidas nos projetos, e as duvidas serdo sanadas
pela FISCALIZACAO.

A locagéao devera ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes, e de 10 em 10 m nas curvas, ou em fungéo
do raio da curva:

¢ R >600m —locacido de 20 m em 20 m;
¢ 100 <R <600m -locagdode 10 mem 10 m;
¢ R <100m —locacédo de 5 em 5m;
A locacéo devera ser fechada, linear e angularmente, na estaca 0.

Os pontos notaveis de locacao, a estaca zero e a estaca final, as estacas de igualdade e as estacas de
intersecdes deverdo conter, na parte superior do piquete, um prego 10x10.

As intersecdes de vias serdo amarradas, angular e linearmente, ao estaqueamento. A estaca de cruzamento
terd a da coincidéncia dos eixos. As intersegbes em curva serdo amarradas nas tangentes dos pontos
notaveis: PC — PI, PT - PI, TS — Pl e ST —PI.

Em todos os piquetes implantados deverao ser colocados estacas testemunhos de madeira de boa qualidade,
com 40 cm de comprimento (ripa de 1,0mx4,0cm), na qual se escrevera, com tinta a 6leo vermelha, de cima
para baixo, o nimero da estaca correspondente.

Todos os pontos do eixo locado deverao ser nivelados e seccionados transversalmente, de maneira simétrica
e perpendicular ao mesmo.

Nos trechos em curva, as se¢des deverao ser tiradas, seguindo a diregao do raio da curva, na estaca e de
maneira a abranger a faixa definindo, por duas vezes, a largura da via.

Para as ruas adjacentes pavimentadas séo dispensaveis o servigo de levantamento de se¢des transversais,
salvo orientacdo em contrario pela FISCALIZACAO.

Concluida a locagéo, a FISCALIZACAO procedera as verificagdes que julgar oportunas. Somente apds a
aprovagédo da locagdo, por parte da FISCALIZACAO, e respectivo registro no Diario de Obras, a
CONTRATADA podera dar continuidade aos servigos. A constatagéo de erro na locagao da obra, em qualquer
tempo, implicara na obrigacdo da CONTRATADA, por sua conta e no prazo estipulado, proceder as
modificagdes, demoligbes e reposicdes que se fizerem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condigdes, as referéncias de nivel e alinhamentos, permitindo a
reconstituicdo ou afericao da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execugao da obra;

A FISCALIZACAO devera atentar para a realizagdo das seguintes atividades especificas:

e Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estagéo total, nivel a laser ou eletrénico, ou, ainda GPS,
se for o caso, e trena de aco) a serem utilizados nas operagdes de locacéo da obra;
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o Verificar se sdo obedecidas as RN e os alinhamentos estabelecidos por levantamento topografico
original;

e Observar se sdo obedecidas as recomendagdes quanto a materializagdo das referéncias de nivel e
dos principais eixos de obra;

e Periodicamente, executar rigorosa verificagdo para comprovar se a obra esta sendo executada de
acordo com a locagéo;

o Efetuar as verificagbes e aferigbes que julgar necessarias, durante e apos a conclusdo dos servigos
pela equipe de topografia da CONTRATADA.

a.3. Critérios de levantamento, medi¢cao e pagamento

Os custos referentes aos servigcos topograficos e de locacdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e méo de obra da equipe de topografia, estdo previstos na Administragdo Local.

1.6.4. Obras de Edificagoes
a. Locagao
a.1. Condigcoes especificas

A locagéo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantados ou utilizados para a execugao do levantamento topografico, rigorosamente de acordo com os
projetos apresentados pela PBH. A locacao devera ser efetuada com equipamentos de precisdo compativeis
com os utilizados para o levantamento topografico, devidamente aferidos segundo normalizagéo prépria do
INMETRO.

Nos casos em que o movimento de terra ja tiver sido executado, inicia-se a locagao pelos elementos de
fundagéo, tais como estacas, tubuldes, sapatas isoladas ou corridas, entre outros. Caso contrario, a locagao
sera iniciada pelo préprio movimento de terra.

Uma vez locadas e executadas as fundacgbes, locam-se as estruturas intermediarias, como os blocos e
baldrames. Os elementos sdo marcados pelo eixo, definindo-se posteriormente as faces internas, nos casos
em que seja necessario, em sapatas corridas, baldrames e alvenarias.

Os cuidados com a locagao dos elementos de fundagao de maneira precisa e correta sao fundamentais para
a qualidade final da obra. A execugao de todo o restante depende deste posicionamento, e é referéncia para
a estrutura, alvenarias e revestimentos. O tempo empreendido para a correta locagao dos eixos iniciais da
obra favorece uma economia geral do tempo e do custo total da obra.

A demarcagao dos pontos que irdo definir a edificagdo no terreno é executada partindo-se do referencial
previamente definido (alinhamento da rua, ponto deixado pelo topdgrafo no controle do movimento de terra
ou lateral do terreno, etc.), considerando-se trés coordenadas, sendo duas planimétricas e uma altimétrica,
definindo-se o eixo do elemento a ser demarcado.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificac@o da referéncia de nivel — RN - e alinhamento geral
da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a FISCALIZACAO ser imediatamente
avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A locagao planialtimétrica da obra, com a devida marcagao dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel,
devera ser acompanhada e conferida pela FISCALIZACAO, antes que se dé continuidade aos servigos. Os
eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira cravadas
na posi¢cao vertical, ou marcos topograficos previamente implantados em placas metdlicas fixadas em
concreto. A locacéo devera ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da obra.
Os gabaritos serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esfor¢os de fios de marcacéo,
sem oscilagdo e possibilidades de fuga da posicéo correta.

a.2. Execugéo

A demarcagao sera realizada com aparelhos topograficos (estagao total, nivel a laser ou eletrénico, ou, ainda,
GPS, se for o caso) e o com auxilio de mangueira, régua, fio de prumo e trena.

A CONTRATADA fara a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras
indicacGes constantes no projeto, com as reais condi¢des encontradas no local. Havendo divergéncia entre
as medidas, a ocorréncia sera objeto de comunicagéao por escrito a FISCALIZACAO, que deliberara a respeito.

As referéncias necessarias a implantagao da obra estéo contidas nos projetos, e as duvidas serao sanadas
pela FISCALIZACAO.
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Para a execugéo da locagao, o gabarito ou tabeira sera instalado ao redor de todo o edificio a ser locado, a
aproximadamente 1,20m do local da edificagdo, com altura superior ao nivel do baldrame, variando de 0,4m
a 1,5m acima do nivel do solo.

O gabarito ou tabeira sera executado com pegas de madeira 5,5x5,5cm, espacadas de 1,50m a 1,80m, nas
quais serao fixadas tabuas de 15cm ou 20cm de largura que servirdo de suporte para as linhas. As linhas
definirdo os elementos demarcados, e serao de arame recozido n° 18, ou fio de nailon.

Devera ser observado o perfeito alinhamento, nivelamento e esquadro do conjunto.

Todos os “pontos notaveis” deverdo ser destacados em tinta na cor vermelha, e identificados,
concomitantemente, mediante a fixagdo de um prego 18x30, para a perfeita marcagéo e conferéncia da obra.

PREGO 18X30

FIO DE NYLON
OU ARAME

PONTALETE
5,5X5,5CM

TABUA PARA
FORMA DE CONCRETO
L=25CM

PRUMO DE CENTRO

PERSPECTIVA

SEM ESCALA
Figura 29 - Elementos auxiliadores da locagdo: gabarito (tabeira)
Fonte: SUDECAP 2018

Em terrenos acidentados e com grande desnivel, o gabarito ou tabeira sera construido em patamares, como
ilustra a figura abaixo.

L 150-180 ’|l'
TABUA PARA FORMA DE CONCRETO
L=15CM EM NIVEL
PONTALETE DE MADEIRA PINUS
5,5X5,5CM
/’/

P

/

ELEVACAQ

SEM ESCALA

Figura 30 - Gabarito executado em diferentes niveis
Fonte: SUDECAP 2018
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As linhas das coordenadas planimétricas cruzam-se definindo o ponto da locagao. O ponto é transferido para
o solo, com o auxilio do fio de prumo, cravando-se um piquete neste ponto. Para a medigao das coordenadas,
deve-se tomar sempre a mesma origem, trabalhando-se com cotas acumuladas para evitar a propagagao de
possiveis erros. Definido o alinhamento dos elementos, determina-se a face, na proépria tabeira, colocando-
se pregos nas laterais, como ilustra a figura abaixo.

FIO DE NYLON
OU ARAME

PREGO 18X30

PONTALETE
5,5X5,5CM

TABUA PARA FORMA
DE CONCRETO L=25CM

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

Figura 31 — Demarcacéo do eixo e das faces de um elemento a ser locado
Fonte: IPT 1987 (adaptado)

A locacao das edificagbes sera executada com recursos de instrumentos de precisdo (estagdo total, nivel a
laser ou eletrénico, ou, ainda, GPS, se for o caso), devidamente aferidos, sob total responsabilidade da
CONTRATADA.

Concluida a locagéo, a FISCALIZACAO procedera as verificagdes que julgar oportunas. Somente apds a
aprovagdo da locagdo, por parte da FISCALIZACAO, e respectivo registro no diario de obras, a
CONTRATADA podera dar continuidade aos servigos. A constatagcao de erro na locagao da obra, em qualquer
tempo, implicara na obrigacdo da CONTRATADA, por sua conta e no prazo estipulado, proceder as
modificagbes, demoli¢bes e reposicdes que se fizerem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO;

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condigdes, as referéncias de nivel e alinhamentos, permitindo a
reconstituicdo ou afericdo da locagao em qualquer tempo durante o periodo de execugao da obra;

A FISCALIZACAO devera atentar para a realizagdo das seguintes atividades especificas:

e Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estagdo total, nivel a laser ou eletrénico ou, ainda, GPS,
se for o caso, e trena de ago) a serem utilizados nas operagdes de locagéo da obra;

o Verificar se sdo obedecidas as RN e os alinhamentos estabelecidos por levantamento topografico
original;

e Observar se sdo obedecidas as recomendagdes quanto a materializagao das referéncias de nivel e
dos principais eixos de obra;

e Periodicamente, executar rigorosa verificagdo para comprovar se a obra esta sendo executada de
acordo com a locacgao;

o Efetuar as verificagdes e afericbes que julgar necessarias durante e apds a conclusdo dos servigos
pela equipe de topografia da CONTRATADA.

a.3. Criterios de levantamento, medi¢cao e pagamento

a.3.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

e Gabarito

O levantamento do gabarito de madeira sera realizado em metro (m).
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e Locacao

Os custos referentes aos servicos topograficos e de locagdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e mao de obra da equipe de topografia, estdo previstos na Administragédo Local.

a.3.2. Medicao

Sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento, por unidade de comprimento
efetivamente executada (m).

a.3.3. Pagamento

e Gabarito
Os servigos seréo pagos ao precgo unitario contratual, remunerando o material e a méo de obra.
e Locacao

Os custos referentes aos servigcos topograficos e de locagdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e m&o de obra da equipe de topografia, estdo previstos na Administragéo Local.

1.7. PROJETO AS BUILT
1.7.1. Objetivo

Esta determinagdo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se a padronizagdo dos procedimentos para
elaboragao de projetos As Built, de acordo com as alteragdes e adequagdes ocorridas no canteiro de obras e
as suas insergdes no projeto executivo.

1.7.2. Procedimentos

Constatada alguma nao conformidade do projeto executivo no canteiro de obras, a FISCALIZACAO solicitara
esclarecimentos e parecer conclusivo da Diretoria de Projetos da SUDECAP, através de suas unidades e
seus técnicos prepostos. Em comum acordo com a FISCALIZACAO, sera definida a modificagdo necessaria
a atender a realidade de campo.

Compete a CONTRATADA providenciar os desenhos referentes aos registros das modificagées propostas,
observando sempre as normas de projetos da PBH, durante o decorrer da obra.

Compete a Diretoria de Projetos da SUDECAP aprovar, interferir e/ou anexar o novo formato no projeto
executivo, conforme procedimentos préprios.

1.7.3. Critérios de levantamento, medi¢cdao e pagamento
a. Levantamento (quantitativo para projeto)

Sera efetuado estimando-se um numero de formatos A1 igual a 10% do nimero total de formatos do projeto
executivo.

b. Medicao

O As Built devera ser elaborado pelo(s) profissional(is) técnico(s) contido(s) na administracao local da obra a
medida que surgirem alteragdes no projeto original. A cada etapa do cronograma, as modificagbes deverao
ser entregues em formato A1.

c. Pagamento

Os servigos serédo pagos conforme definido na planilha de licitagdo da obra.
1.8. LIMPEZA DA OBRA

1.8.1. Objetivo

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP objetiva estabelecer as diretrizes basicas para os servigos de
limpeza nas obras em geral.

1.8.2. Condigodes gerais
Os servicos de limpeza serao rigorosamente executadas no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento de cada servigo, conforme recomendado em cada item especifico, a limpeza
sera efetuada paralelamente, de modo que cada servigo seja concluido e recebido pela FISCALIZACAO com
a limpeza ja concluida. O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem.
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Os entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho, barracdes, acessos,
enfim, toda a obra o mais organizada e limpa possivel no decorrer do dia.

Todos os servigos de limpeza, incluindo aqui pavimentos, passeios, guarda corpos, pisos, revestimentos,
loucas, metais, esquadrias, ferragens, vidros, luminarias, etc., deverdo ser executados, conforme capitulos
especificos, com escova, estopa, espatula, vassoura, pano seco ou Umido, detergente neutro, sabao neutro
e agua em abundancia. Nao sera permitida a utilizagdo de qualquer acido, removedor ou produto quimico.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgdo, apresentando o funcionamento
ideal de todas as instalagbes, equipamentos e aparelhos pertinentes, com todas as ligagbes as redes de
servigos publicos (agua, esgoto, luz, energia, telefone, incéndio, gas, etc.).

A limpeza final abrangera a desmontagem das instalagées provisdrias do canteiro, a completa remogao dos
materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza
final da obra.

Os itens referentes aos servicos de limpeza ndo serdo objeto de medigdo, devendo seus custos serem
incluidos na composicao especifica de cada servigo.

1.9. ANDAIMES
1.9.1. Objetivo

O Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer as condigdes e prescricdes relativas a execucao
montagem e desmontagem de andaimes, fornecendo informagdes inerentes a sua execugao, critérios de
levantamento, medi¢cao e pagamento.

1.9.2. Documentacao de referencia
Para melhor orientagdo dever-se-a consultar as seguintes normas e instrugdes:
e Portaria MTE 3214/78

e NBR 6494
e NR18.15
e« NR11
« NR26
e NRO6

1.9.3. Definigoes

Andaimes s&o plataformas necessarias a execugao de trabalhos em lugares elevados, onde nao é possivel
ser executado a partir do piso, em condi¢des de seguranga. Podendo ser construidos de madeira e metalicos.
Os de madeira ndo poderao exceder 12 metros de altura. Sao utilizados em servigos de construg¢ao, reforma
demoligéo, pintura, limpeza e manutengéo.

1.9.4. Condi¢oes especificas

A contratagdo de servicos de andaime do tipo fachadeiro, suspensos e em balango deve seguir as
recomendagdes da NR 18.15.

E de responsabilidade da CONTRATADA, recolher e apresentar deixando exposto & fiscalizagdo antes do
inicio dos servigos, Projeto de montagem com detalhamento técnico e definigdo de pontos de ancoragem na
construcdo, ART do equipamento, ART da montagem, manutencédo e desmontagem.

Os pontos de ancoragem obrigatoriamente deverao ser definidos no projeto estrutural em empreendimentos
cuja altura seja igual ou superior a 12 m (doze metros) a partir do nivel do térreo.

A CONTRATADA devera apresentar comprovante de treinamento especifico para trabalhos em altura, ficha
de registro, ASO contemplando apto em trabalho em altura, Audiometria, ficha de epi’s atualizada, Analise
Preliminar de Risco especifica da atividade (APR), e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
PCMSO.

Todos os envolvidos no processo de montagem, uso e desmontagem destes equipamentos devem possuir
treinamento especifico ministrado por profissional legalmente habilitado em seguranca do trabalho.

O encarregado responsavel pelos servigos devera verificar junto a equipe que ira realizar as atividades, as
condicbes dos equipamentos e seus acessorios, a fim de sanar possiveis interferéncias que possam
comprometer a integridade fisica dos colaboradores, tendo em vista, que os quesitos de seguranga da NR 18
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e normas inerentes a este servigo deverao ser seguidos na integra.
a. Andaimes simplesmente apoiado (fixos ou moveis)

Por definicdo sdo andaimes cuja estrutura é do tipo simplesmente apoiada, podendo ser fixos ou moveis
horizontalmente.

E proibido o deslocamento do andaime com trabalhadores sobre o mesmo. As torres de andaime ndo podem
exceder, em altura, quatro vezes a menor dimensao da base de apoio, quando nao estaiadas. Os andaimes
devem ser montados a 20 cm das construgdes e cada plataforma deve ter largura minima de 60 cm.

O equipamento deve possuir rodapé em todo o perimetro da torre com 20 cm de altura e ter tela de cobertura
para evitar queda de materiais. Os pisos deverdao apresentar dispositivo de travamento que impeca seu
deslocamento vertical e horizontal. O guarda-corpo devera ser metélico, possuir portdo com abertura para o
interior do andaime e dispositivo contra abertura acidental. A travessa superior do guarda- corpo devera estar
a 1,20 m do piso. Ja a travessa intermediaria precisa estar a 0,70 m do piso.

Os andaimes devem estar apoiados sobre pisos firmes e rigidos. Os desniveis do terreno deverédo ser
compensados pela utilizagdo de parafusos ajustadores e nunca por calgos improvisados. No momento do
uso, o andaime também deve ser cercado e sinalizado evitando acidentes com terceiros.

E permitido o acesso ao andaime usando a prépria estrutura quando o nivel de trabalho estiver a 1,5 metros
do piso, em niveis maiores é obrigatoério o uso de escada fixa na prépria estrutura.

Quando o piso de trabalho estiver a 1 metro do piso o guarda corpo pode ser de corda, acima deste nivel tem
que ser estruturado.

Os andaimes apoiados sobre cavaletes (madeira ou ferro) devem ter altura maxima de 2,0m, largura minima
de 0,90m; caso contrario, sdo considerados de grave e iminente risco, podendo causar queda dos
trabalhadores. Estes andaimes devem dispor de escadas ou rampas, se tiverem altura superior a 1,50m e
devem ter guarda-corpo (de no minimo 0,90m de altura) e rodapé (de no minimo 0,20m de altura), inclusive
nas cabeceiras (laterais).

A utilizagao de andaime deve ser definida em projeto ou de acordo com a utilizagao especifica.
a.1. Critério de levantamento, medicdo e pagamento

a.1.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os andaimes serdo levantados pela area real a ser executada, expressos em metro quadrado ou metro
quadrado x més para o caso dos andaimes fachadeiros, separando-se por tipos de andaimes, de acordo com
dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.1.2. Medicéao

Os andaimes serdo medidos, observando o mesmo critério de levantamento, de acordo com a planilha
contratual de prego unitario. A montagem e desmontagem de andaimes sera medido em item especifico.

a.1.3. Pagamento

Os servigos serdo pagos aos pregos unitarios contratuais, em fungdo da area a ser executada em metros
quadrados.
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