



DO-SH

**SUDECAP**

- F 34 -

PROCESSO n° 01-072.636-15-58

TERMO ADITIVO nº 06 ao Contrato AJ- 026/2015, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA., nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 05/16, com o objetivo de prorrogar prazo, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato AJ-026/2015, Licitação SCO-030/2015-TP, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma dos campos de futebol do Real, Parque Leblon e jardim Felicidade, localizados respectivamente, nos Bairros Jatobá IV, Parque Leblon e Jardim Felicidade, fica prorrogado por mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias, com data de término em 30/06/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 2015/201000103/07, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e propósitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 29/12/2016, desde que relacionados com o objeto e demais cláusulas do presente instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 11 de Janeiro de 2017.

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 28/03/17 PAG.

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

ASSINATURA/MATRÍCULA

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel

Diretor Jurídico

Delegação – Portaria PGM nº 46/15

Mônica Fonseca Arantes
Chefe de Departamento de Licenças
04.01.2014 14:53
11-CAI

ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

CPF: 311.111.676-00

Adv. Talles Oliveira Dantas Pinto
 SJ-0254 - SUD-CAP
 OAB/AC - 106.231

171

B-S-LAZ-13-1658 / N-S-LAZ-13-1674

SF

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica - DJ-SD
Departamento de Licitações - DPLI-SD
- 1ª Andar - Bairro dos Funcionários - 30 140.115 - Belo Horizonte - MG

172275

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
ESCOPO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO REAL, DO PARQUE LEBLON E JARDIM FELICIDADE
CONTRATADA: ENARPE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



DATA: 17/11/2016

ITEM	ATIVIDADE	R\$ VALOR	%	VALOR ACUMULADO ATÉ MEDICÇÃO 7Y	DEZ/16 (16/11/16 A 15/12/16)	JAN/17 (16/01/17 A 15/02/17)	FEB/17 (16/02/17 A 15/03/17)	MARÇO/17 (16/03/17 A 15/04/17)	ABRIL/17 (16/04/17 A 15/05/17)	MAIO/17 (16/05/17 A 15/06/17)	JUNHO/17 (16/06/17 A 15/07/17)	JULHO/17 (16/07/17 A 15/08/17)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 94.529,60	10%	63,40%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
02	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 35.145,98	4%	66,12%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
03	CONTENCÕES E FECHAMENTOS	R\$ 31.396,75	3%	66,12%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
04	VESTIÁRIO	R\$ 117.891,63	13%	38,40%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
04	ALAMBRADOS	R\$ 278.805,08	31%	7,52%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
05	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 176.630,65	19%	19,80%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
05	ARQUIBANCADA	R\$ 9.954,83	1%	7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
06	PASSEIO / CALÇADA / OUTROS PISOS	R\$ 19.033,22	2%	7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
06	ILUMINAÇÃO / REFORMA ILUMINAÇÃO	R\$ 29.270,64	3%	7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
07	ACABAMENTOS	R\$ 43.208,80	5%	10,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
09	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 12.292,47	1%	8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
08	LIMPEZA	R\$ 3.098,87	0%	7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 62.607,71	7%	8,80%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES	100%			9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,50%
	VALOR SIMPLES	R\$ 913.866,20			86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	-		24,14%	33,62%	43,10%	52,58%	62,06%	71,54%	81,02%	90,50%	100,00%
	VALOR ACUMULADO	-		220.569,34	307.231,44	393.893,54	480.555,64	567.217,74	653.879,84	740.541,94	827.204,04	913.866,14

Rebido
João Vilas Boas Nicácio - SO-2744
Engenheiro Supervisor
SIPAC

544
R