



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

-PBH-

Procuradoria Geral do Município

REGISTRADO

Livro nº 185

Folha 123 06/10/2016


Jenica RM 84740-6

PROCESSO nº 01-072.636-15-58

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 11/10/16 PÁG.

ASSINATURA / MATRÍCULA



TERMO ADITIVO nº 03 ao Contrato AJ-26/15, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, em razão das Solicitações de Aditivos de Prazos nºs 02/16, 03/16 e 04/16, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, bem como, de retificar o número do Termo Aditivo nº 05, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato AJ 26/15, firmado entre as partes em 08/04/15, Licitação SMOBI 30/2015-TP, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma dos campos de futebol do Real, do Parque Leblon e Jardim Felicidade, localizados, respectivamente, nos bairros Jatobá IV, Parque Leblon e Jardim Felicidade, fica prorrogado por mais 270 (duzentos e setenta) dias corridos, com término para o dia 28/12/16.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guias de depósitos nºs 2015/201000103105 e 2015/201000103106, emitidas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

CLÁUSULA TERCEIRA: RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO TERMO ADITIVO Nº 05:

Retifica-se o número do Termo Aditivo datado de 23/05/16, do citado Contrato, registrado na Procuradoria Geral do Município em 24/06/16, livro 180, folha 15 e publicado no Diário Oficial do Município em 29/06/16, passando de Termo Aditivo nº 05, para Termo Aditivo nº 04.

CLÁUSULA TERCEIRA: CONVALIDAÇÃO:

Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e propósitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 03/04/16, desde que relacionados com o objeto e demais cláusulas do presente instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte,

30 de Setembro de 2016.

Ricardo Augusto Simões Campos
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Jamille Torres Leite Castro
Diretora Jurídica
Delegação - Portaria PGM nº 46/15

ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CPF: 371.111.676-00

CELSO PEDROSO RIBEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica - DJ-SD
Departamento de Licitações - DPL-SD

Mônica Fonseca
Chefe de Departamento de Licitações
OAB/MG: 45.653
SUDECAP

168468

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

ESCOPO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO REAL, DO PARQUE LEBLON E JARDIM FELICIDADE

CONTRATADA: ENARPE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

DATA: 24/08/2016

REFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

ENARPE
INDUSTRIAS E SERVICIOS AUTOMOTRIZES LTDA.



SUDECAP
 11111 W. CENTRAL AVE. SUITE 100
 DENVER, CO 80231
 303.751.1111



SUDECAP
 Companhia Saneamento de Curitiba
 Rua Manoel de Barros, 100 - Centro
 81110-000 - Curitiba - PR

459
12
SUDECAP

João Vitor Abrantes Nicácio SD-280381
Engenheiro Supervisor
SUDECAP



ITEM	ATIVIDADE	R\$ VALOR	%	VALOR ACUMULADO ATÉ MEDIÇÃO 7Y	OUT/16 (16/09/16 A 15/10/16)	NOV/16 (16/10/16 A 15/11/16)	DEZ/16 (16/11/16 A 15/12/16)	JAN/17 (16/12/16 A 28/12/16)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 94.529,60	10%	63,40%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
02	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 35.145,98	4%	66,12%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%
03	CONTENÇÕES E FECHAMENTOS	R\$ 31.396,75	3%	66,12%	2.976,86	2.976,86	2.976,86	2.976,86
04	VESTIÁRIO	R\$ 117.891,63	13%	38,40%	2.659,30	2.659,30	2.659,30	2.659,30
04	ALAMBRADOS	R\$ 278.805,08	31%	7,52%	18.155,31	18.155,31	18.155,31	18.155,31
05	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 176.630,65	19%	19,80%	20,05%	20,05%	20,05%	20,05%
05	ARQUIBANCADA	R\$ 9.954,83	1%	7,52%	35.414,45	35.414,45	35.414,45	35.414,45
06	PASSEIO / CALÇADA / OUTROS PISOS	R\$ 19.033,22	2%	748,60	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56
06	ILUMINAÇÃO / REFORMA ILUMINAÇÃO	R\$ 29.270,64	3%	7,52%	23,12%	23,12%	23,12%	23,12%
07	ACABAMENTOS	R\$ 43.208,80	5%	7,52%	4.400,48	4.400,48	4.400,48	4.400,48
09	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 12.292,47	1%	10,00%	6.767,37	6.767,37	6.767,37	6.767,37
08	LIMPEZA	R\$ 3.098,87	0%	8,00%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 62.607,71	7%	8,00%	9.721,98	9.721,98	9.721,98	9.721,98
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES	100%			23,00%	23,00%	23,00%	23,00%
	VALOR SIMPLES	R\$ 913.866,20			2.827,27	2.827,27	2.827,27	2.827,27
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	-		7,52%	23,12%	23,12%	23,12%	23,12%
	VALOR ACUMULADO	-		8,80%	716,46	716,46	716,46	716,46
					22,80%	22,80%	22,80%	22,80%
					14.273,97	14.273,97	14.273,99	14.273,99
				-	18,97%	18,97%	18,97%	18,97%
				-	173.324,20	173.324,20	173.324,23	173.324,23
				24,14%	43,10%	62,07%	81,03%	100,00%
				220.569,34	393.893,54	567.217,75	740.541,98	913.866,20