

402  
2

00-SD

**- P B H -**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**REGISTRADO**  
Livro nº: 180  
Folha nº: 151 Data: 24/06/16  
Ass.: *financ* BM: 812611

**PROCESSO nº 01-072.636-15-58**  
**TERMO ADITIVO nº 05** ao Contrato AJ-026/15, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SMOBI**, e **ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.**, em razão da Solicitação de Ajuste Contratual nº 02/16, com o objetivo de readequar a planilha orçamentária, para reprogramá-la, com acréscimo e decréscimo de quantitativos, inclusão e exclusão de item, e retificar o valor do contrato, para adequação à tabela SINAPI, conforme solicitação feita pela Caixa Econômica Federal, mediante a seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**  
Readequa-se as Planilhas Orçamentárias, integrantes do Contrato AJ-026/15, firmado em 08/04/15, Licitação SMOBI- 30/2015-TP, que tem por objeto *a execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, dos serviços e obras de reforma dos campos de futebol do Real, do Parque Leblon e Jardim Felicidade, localizados, respectivamente, nos Bairros Jatobá IV, Parque Leblon e Jardim Felicidade*, para reprogramá-las com acréscimo e decréscimo de quantitativos, inclusão e exclusão de item, bem como a retificação do valor do contrato, para adequação à tabela SINAPI, conforme solicitação feita pela Caixa Econômica Federal.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**  
As Planilhas Contratuais anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como peças do referido pacto a ele se integram independentemente de transcrição, para todos os efeitos de direito.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**  
Fica retificada a Cláusula Terceira do Aditivo nº 2 (dois), publicado no DOM em 04/03/16, registrado no Livro nº 176, fls.165, em 01/03/16, passando a vigorar com o seguinte teor:

**“CLÁUSULA TERCEIRA:**  
Em consequência da redução da Planilha Contratual, o valor do contrato em referência fica reduzido no valor de R\$19.189,14 (dezenove mil, cento e oitenta e nove reais e quatorze centavos), passando de R\$933.055,34 (novecentos e trinta e três mil, cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), para R\$913.866,20 (novecentos e treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), correspondente a uma redução de 2,05% do valor originalmente contratado.”

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2016.

*Josué Costa Valadão*  
Josué Costa Valadão  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

*Barbara Barros Paulino*  
Barbara Barros Paulino  
Diretora Jurídica  
Delegação - Portaria PGM nº 57/15

EXTRATO PUBLICADO NO DOM  
EM 29/06/16 PÁG. 1  
*domo. 09521*  
ASSINATURA / MATRÍCULA

**ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.**  
CPF: 331.111.676-00  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP  
Diretoria Jurídica - DJ-SD  
Departamento de Licitações - DPLI-SD  
Rua Ceará nº 2025 - 1º andar- Bairro dos Funcionários - CEP 30140.115 - Belo Horizonte-MG

1/1  
B-S-LAZ-13-185  
1873/N-S-LAZ-13-185  
Adu. *Samuel*  
SUDECAP

102621