



Handwritten initials: HJB/m

**PROCESSO Nº 01-072.636-15-58**

**TERMO ADITIVO nº 4 ao Contrato AJ 26/2015**, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.**, nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 3/2016, com o objetivo de prorrogar prazo, mediante a seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de vigência do **Contrato AJ – 26/2015**, firmado entre as partes em **26/08/2014**, **Licitação SMOBI 30/2015**, que tem por objeto *a execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, dos serviços e obras de reforma dos campos de futebol do Real, do Parque Leblon e Jardim Felicidade, localizados, respectivamente, nos Bairros Jatobá IV, Parque Leblon e Jardim Felicidade*, fica prorrogado por mais **90 (noventa) dias**, com data de término em **29/09/2016**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:**

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201000103108 emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016.

Josué Costa Valadão  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Bárbara Barros Paulino  
Diretora Jurídica  
Delegação – Portaria PGM nº 46/15

**ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.**

CPF: 371.111.676/00

Handwritten initials: R