



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SUDECAP

409
m

PROCESSO nº 01-072.636-15-58

TERMO ADITIVO nº 03 ao Contrato AJ-26/15, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, em razão da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 02/16, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato AJ 26/15, firmado entre as partes em 08/04/15, Licitação SMOBI 30/2015-TP, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma dos campos de futebol do Real, do Parque Leblon e Jardim Felicidade, localizados, respectivamente, nos bairros Jatobá IV, Parque Leblon e Jardim Felicidade, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, com término para o dia 01/07/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201000.103/06, emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 1º de abril de 2016.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Barbara Barros Paulino
Diretora Jurídica em Substituição
Delegação - Portaria PGM nº 46/15

ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CPF: 371.111.676.00

CELSON P. FERREIRA

156489