



PROCESSO Nº 01.042.985/16-07

IJ 01.2018.2700.0051

TERMO ADITIVO Nº 01 ao CONTRATO AJ 049/2018, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e ETC EMPREENDIMENTO E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA., em razão da solicitação constante do Ofício DPFI/SD – DJ/SD – 004/2019, da Diretoria Administrativo-Financeira da SUDECAP, bem com diante do PARECER JURÍDICO DPLI/DJ Nº 23/2019, com o objetivo de alterar o período de medição e pagamento, mediante a seguinte forma:



CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIÇÃO

O item 4.1. da “CLÁUSULA QUARTA – MEDIÇÃO E PAGAMENTO” do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

“4.1. Os serviços / materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o **Cronograma Físico-Financeiro** detalhado entregue pela contratada, observadas as demais prescrições do item 10 do Termo de Referência – ANEXO III, do edital **SMOBI 021/2016 - CC**. As medições serão elaboradas pelo **Fiscal do Contrato**, com a participação da Contratada, tendo em vista os serviços executados entre o primeiro e o último dia de cada mês e serão formalizadas e datadas até o 15º dia do mês seguinte, podendo prorrogar-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente quando a data coincidir com feriado, recesso, ou dia em que não houver expediente no Contratante, para serem pagas no mês subsequente.”

CLÁUSULA SEGUNDA – REGRA DE TRANSIÇÃO

Após a formalização deste aditamento será realizada uma medição parcial, relativa aos serviços executados no período do dia 16 ao último dia do mês, aplicando-se, nos meses subsequentes, o período de medição estipulado na **Cláusula Primeira**.


CLÁUSULA TERCEIRA


Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora aditado.




E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2019.


Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel
Diretor Jurídico – DJ/SD
OAB/MG 102.711
Delegação conforme Portaria PGM nº 020/2018


ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.
Nome: **EDUARDO NAIM HADDAD**
CPF: **759 987 508-53**


Renato C. P. de Vasconcelos
OAB/MG 96.765 - SD-02453-9
SUDECAP


Talles Oliveira
Chefe do Departamento de Licitação
CAP