



PROCESSO nº 01-074.735/18-53

IJ:01.2018.2700.0055

TERMO ADITIVO nº 02 ao Contrato AJ-051/2018, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e GEMADI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em razão da Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual nº 01, datada de 26/10/2018, proveniente da Diretoria de Obras da SUDECAP, com o objetivo de readequar a planilha orçamentária, para reprogramá-la com acréscimo e decréscimo de quantitativos, bem como a redução do valor contratual, mediante a seguinte forma:

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

REGISTRADO

no Nº: 02 Folha Nº: 01
Responsável: Roberto
Data: 28.12.18 Mat: 2662-0

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato AJ-051/2018, Licitação Pregão Eletrônico SMOBI nº 168/2018, que tem por objeto a prestação pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, dos serviços de instalação de padrão de entrada de energia, quadro geral e sistema de prevenção e combate a incêndio do Centro de Referência da Pessoa Idosa – Tancredão, localizado à Rua Perdizes, 336, no Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte, Minas Gerais, compreendendo as construções de um novo padrão CEMIG de entrada de energia, de um Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) ao lado do Padrão, a instalação dos quadros da bomba e do sistema de Proteção e combate a incêndio com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, tendo como referência o mês de Outubro/2017, para reprogramá-la com acréscimo e decréscimo de quantitativos, bem como redução do valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As Planilhas de Ajuste Contratual e o Cronograma Físico-Financeiro, anexos ao Termo Aditivo nº 1 (um), devidamente rubricados pelas partes, integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em consequência da alteração da Planilha Contratual, o valor do contrato em referência passará de R\$82.299,99 (oitenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para **R\$81.303,99** (oitenta e um mil ,trezentos e três reais e noventa e nove centavos), correspondente a um decréscimo de 1,21% do valor originalmente contratado.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 26 , dezembro de 2018.



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente
Por Delegação – Portaria SMOBI nº 120/2018

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel
Diretor Jurídico

Por Delegação – Portaria PGM nº 020/18

GEMADI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF: 051749826-01

1/1

Adv. João Carlos Oliveira Aragão
OAB/MG 64.757
SD-2735-4 - SUDECAP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica - DJ-SD
Departamento de Licitações - DPLI-SD

Rua Ceará nº 2025 - 1º Andar - Bairro dos Funcionários - 30.150.318 - Belo Horizonte - MG

200661