



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE




SUDECAP

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO nº 01-167.018-11-40

TERMO ADITIVO nº 08 ao Contrato SC-008/12, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., em razão da Solicitação de Ajuste Contratual nº 03/14 e de Aditivos de Valor nºs 01/14 e 02/15, com o objetivo de readequar a planilha contratual, com acréscimos e decréscimos de quantitativos, bem como incluir e excluir itens e acrescentar valor ao contrato, mediante a seguinte forma:



CLÁUSULA PRIMEIRA:

Readequa-se a Planilha Orçamentária, integrante do Contrato SC-008/12, firmado em 13/01/2012, Licitação SCO-164/2011-CC, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria nº 300 - Bairro Aparecida / Parque Riachuelo - Empreendimento nº 53 - OP 2009/2010, para reprogramá-la com acréscimos e decréscimos de quantitativos, bem como a inclusão de 75 (setenta e cinco) itens e exclusão de 29 (vinte e nove) itens, a preços de Dezembro de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As planilhas anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como peças do referido pacto, a ele se integram independente de transcrição, para todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O valor do contrato em epígrafe é acrescido no montante de R\$474.594,05 (quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), correspondente ao aumento de 17,89% do valor originalmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA - COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada e complementada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201 0000 16/09, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica incluída ao contrato em epígrafe a seguinte classificação orçamentária nº 2702.0005.12.361.206.1.211.0004.449051.13 - Fonte 08.00 da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP - Fonte SICOM: 101.

1/1

N-S-EDU-11-0132

SF

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica - DJ-SD
Departamento de Licitações - DPLI-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 1º Andar - Bairro dos Funcionários - 30110-036 Belo Horizonte, MG

SIPROT 133412



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



SUDECAP

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 22 de Abril de 2015.


Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


Jamille Torres Leite Castro

Diretora Jurídica

Delegação – Portaria PGM nº 007/15


ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CPF 174 901 896-91

JOSÉ TEIXEIRA RODRIGUES

