



PBH

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
REGISTRADO

Livro nº: 168 Folha nº: 94  
Data: 31/03/15 Nome: [assinatura] 916629

PROCESSO nº 01-167018-11-40

TERMO ADITIVO nº 07 ao Contrato SC-008/2012, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 4 de 10/02/15 com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de vigência do Contrato SC-008/2012, Licitação SCO-164/2011 CC que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria nº 300, no Bairro Aparecida/ Parque Riachuelo- empreendimento nº 53- OP 2009/2010, fica prorrogado por mais **60 (sessenta) dias corridos**, com término para o dia **08/05/2015**.


**CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:**

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201000016/06, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma; para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 03 de Março de 2015.



[assinatura]  
Josué Costa Valadão  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

[assinatura]  
Mônica das Graças Moreira Lino  
Procuradoria Geral do Município  
Portaria nº 42/13

[assinatura]  
ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
CPF: 174901896-91

SIPROT 134921