



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECEBADO

Expo nº: 164 Data nº: 11/8

Data: 07/10/14 Nome: Paulo 916679

SUDECAP

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

EXTRATO PUBLICADO NO DO

EM 10/10/14 PÁG.

Assinatura / Matrícula

PROCESSO nº 01-167018-11/40

TERMO ADITIVO nº. 03 ao Contrato SC-008/12, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., nos termos da Solicitação de Ajuste Contratual nº.380/2014, da Diretoria de Obras da SUDECAP, com o objetivo incluir itens à planilha contratual, mediante a seguinte forma:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica incluído na planilha integrante do contrato em epígrafe, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria nº300, no Bairro Aparecida/Parque Riachuelo-empreendimento nº53- OP 2009/2010, 03 (três) itens descritos na planilha complementar anexa, tendo como referência o mês de Dezembro de 2011, rubricada pelos signatários e identificada como peça do referido contrato, a ele se incorporando para todos os efeitos de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 29 de Agosto de 2014.

José Lauro Nogueira Terror  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Mônica das Graças Moreira Lino  
Procuradoria Geral do Município  
Portaria nº 42/2013

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CPF: 17490896-91



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

**QUADRO DA SITUAÇÃO CONTRATUAL /  
APOSTILA DE REAJUSTE**

**CONTRATO**

**SC- 008/12**

**CONTRATADA:**

**ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

**IJ:** 01.2012.2700.0015.02.00 **P.A:** 01.167.018.11.40 **P. DE OBRA** NO-S-EDU-11-0132

**OBJETO:**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. NOSSA SRA. DO AMPARO. EMP 53 OP. 2009/2010 - REGIONAL NOROESTE**

**VALOR CONTRATO:** 2.652.817,75 **PREÇO:** UNITÁRIOS **Nº LICITAÇÃO:** SC- 164/11 **DIRETORIA RESPONSÁVEL:** SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**VALOR CONTRATO ATUALIZADO:** 3.071.700,33 **1ºÍNDICE:** 0,071194 **2ºÍNDICE:** 0,157901 **3ºÍNDICE:** -

**DATA ORDEM DE SERVIÇO:** 09/07/2013 **PRAZO:** 365 DD **VENCIMENTO:** 09/07/2014 **lo:** dez/11

SALDO CONTRATUAL		SALDO REAJUSTE		VALOR PI - TRIMESTRE		
DATA	VALOR	DATA	VALOR	maio-14	junho-14	julho-14
31/07/2014	988.857,16	31/07/2014	303.005,14	177.741,38	123.036,72	181.907,73

ADITIVOS PUBLICADOS				ADITIVOS SOLICITADOS				
VALOR				PRAZO			OUTROS	
Nº	R\$	%	DATA	Nº	Nº DIAS	VENCIMENTO	Nº	TIPO
				02	090 DD	08/10/2014	API	APLICAR REAJUSTE DE 188.864,71
							API	APLICAR REAJUSTE DE R\$325.728,44
							01	COMPLEMENTAR PLANILHA EM 01 ITEM

ADITIVOS PUBLICADOS				ADITIVOS SOLICITADOS				
VALOR				PRAZO			OUTROS	
Nº	R\$	%	DATA	Nº	Nº DIAS	VENCIMENTO	Nº	TIPO
								INCLUIR 03 ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBSERVAÇÕES / REAJUSTE CONTRATUAL**

**VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/10/2014**

REAJUSTE AUTORIZADO POR:	REMETIDO POR:
<p><b>DOCUMENTO FEITO POR:</b></p> <p>Paulo de Brito Angelo Gerente da Seção de Controle de Contratos SUDECAP</p>	<p>Ata elaborada de: <u>Monica Lima</u> Selo: <u>DF - SD</u> Para conhecimento e providências. Data: <u>25/08/14</u></p> <p>Maura Heleno Ladeira de Oliveira Diretor Administrativo-Financeiro SUDECAP</p>

DOCUMENTO CONFERIDO POR:	VISTO:
<p>Maria de Fátima Oliveira - SD-00793-6 SUDECAP</p>	<p>Márcia Teixeira de Carvalho Viletti Chefe do Deptº de Controladoria SUDECAP</p>

**ENTRADA:** 25/08/2014 **SIPROT:** 123144 **SAÍDA:** 25/08/2014 14:11





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

# SOLICITAÇÃO DE AJUSTE CONTRATUAL

Nº

380/14

DATA:

08/08/14



SUDECAP  
SUPERINTENDÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

## 01 - OBRA / PROJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO

## TRECHO / COMPLEMENTO

RUA HESPÉRIA Nº300 BAIRRO APARECIDA / PARQUE RIACHUELO

## 02 - CONTRATADA ( NOME COMPLETO / CNPJ )

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CONTRATO	LICITAÇÃO	PROGRAMA	k	lo	REGIONAL
SC-008/12	SCO 164/2011-CC	OP 2009/20010	1,4575	03 / 11	NOROESTE
CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: NO-S-EDU-11-0132				DATA DA O.S.: 09/07/13	

O(s) serviço(s) solicitado(s) gerará (rão) aditivo de valor

SIM ☒

NÃO ☐

## 03 - SERVIÇO SOLICITADO (DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S))

<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO DE "K"					
<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO DE ITEM	Nº ITENS/%	3	0,68	ACUMULADO DE ITENS INCLUÍDOS/%	4 0,91
<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO DE ITEM	Nº ITENS/%			ACUMULADO DE ITENS EXCLUÍDOS/%	
<input type="checkbox"/>	ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO (% relativo ao valor total do contrato)					
<input type="checkbox"/>	DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVO (% relativo ao valor total do contrato)					
<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL					
<input type="checkbox"/>	OUTRO					

## 04 - JUSTIFICATIVA

A porta 90x210 que consta em planilha não está de acordo com o projeto. No projeto a porta possui vidro, na planilha não.

A porta 150x210 que consta em planilha não está de acordo com o projeto. No projeto a porta possui vidro, na planilha não.

A porta 80x210 consta em projeto mas não consta na planilha contratual ou tabela da Sudecap.

Obra de preço unitário.

## 05 - SOLICITANTE (CARIMBO/NOME/UNIDADE/ASSINATURA)

SUPERVISOR:

Eng.ª Roberta de Oliveira Lima - SD-2694-9  
SUDECAP

CHEFIA IMEDIATA:

06/08/14  
SUDECAP

DIRETORIA:

Eng.º Cláudio Marcos Neto  
Diretor de Obras  
SUDECAP

## 06 - APROVAÇÃO

20-8-14  
25/08/14

BCSD - ADI-003




PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE			PLANILHA PARA CÁLCULO DE AJUSTE CONTRATUAL		Nº CONTRATO		SC-008/12		Nº LICITAÇÃO		SCO 164/2011-CC	
OBRA/PROJETO					CÓDIGO DO EMPENDIMENTO			CONTRATADA				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO					NO-S-EDU-11-0132			ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES				
CÓDIGO	SERVIÇO	UN	PREÇO UNITÁRIO		QUANTIDADES			VALOR DO ADITIVO				
					PLANILHA INICIAL (A)	A MEDIR / INCLUIR (C)	QUANTIDADES DO ADITIVO (C - A)					
	P4 - 90X210 CM - PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA COM SETEIRA INCLUSIVE MARCO, ALISAR E FERRAGENS	UN		1262,52		19		19	R\$	23.987,88		
	P6 - 150X210 CM - PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA COM SETEIRA INCLUSIVE MARCO, ALISAR E FERRAGENS	UN		1636,37		2,00		2	R\$	3.272,74		
	P8 - 80X210 CM - PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA COM SETEIRA INCLUSIVE MARCO, ALISAR E FERRAGENS	UN		1047,77		2,00		2,00	R\$	2.095,54		

748  
R





## PLANILHA DE PREÇO DE SERVIÇO EXTRA CONTRATUAL

Nº CONTRATO	Nº EMISSÃO
SC-008/12	SCO-16

2000



1. OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNIC. NOSSA		2. CONTRATAÇÃO	
SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNIC. NOSSA		CODIGO DO EMPREENDIMENTO	0132:NO-S-EDU-11
SENHORA DO AMPARO		ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Ltda.	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO TOTAL
		MÊS REF.	dez/11
	P4- 90X210 CM- PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA COM SETEIRA INCLUSIVE MARCO, ALISAR E FERRAGENS CONFORME DETALHE	UNID.	R\$ 1.262,52
	P6- 150X210 CM- PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA COM SETEIRA INCLUSIVE MARCO, ALISAR E FERRAGENS CONFORME DETALHE	UNID.	R\$ 1.636,37
	P8- 80X210 CM- PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA CONFORME DETALHE	UNID.	R\$ 1.047,77

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO		CONFERÊNCIA	
ELABORADO POR	DATA	RESPONSÁVEL	DATA
 Eng. Simone Menezes Gerente da Div. de Composição de Custos SUDECAP	28/7/2014	 Arq.º Luiz Fernando Andrade de Oliveira SUDECAP SD-02584-5 - SUDECAP	28/7/14

Eng. Sônia M.ª da Conceição Santos - SD-1894-6