



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

GM 12/12/14 PÁG.

Assinatura / Matrícula



SUDECAP

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO nº01-167.018-11/40

TERMO ADITIVO nº 04 ao Contrato SC-008/12, vigente entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., em razão da Solicitação nº 426/2014, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual mediante a seguinte forma:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC-008/12, firmado entre as partes em 13/01/2012, Licitação SCO - 164/2011 - CC, que tem por objeto a execução, pela contratada, sob-regime de empreitada, a preços unitários, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, por medição, dos serviços e obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria nº 300, no Bairro Aparecida/Parque Riachuelo - empreendimento nº 53 - OP 2009/2010, sob jurisdição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, com término para o dia 07 de janeiro de 2015.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº201000016, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2014.

José Lauro Nogueira Teóror  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Mônica das Graças Moreira Lino  
Procuradoria Geral do Município  
Portaria PGM nº 42/13

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CPF: 174901896-91