



PROCESSO nº 01-167018-11-40

TERMO ADITIVO nº 10 ao Contrato SC-008/2012, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 6 de 15/06/15 com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC-008/2012, Licitação SCO-164/2011 CC que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria nº 300, no Bairro Aparecida/ Parque Riachuelo- empreendimento nº 53- OP 2009/2010, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, com término para o dia 06/09/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201000016109, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.


Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2015

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura



Jamille Teófilo Castro
Delegação-PGM
Portaria nº 007/15

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CPF: 17450189691

JOSÉ TEIXEIRA LOBNIKES