



- P B H -

Procuradoria Geral do Município

REGISTRADO

Livro nº 175

Fol. 175 02/02/2016

Uênica EM 84740-6

PROCESSO nº 01-167.018/11-40

TERMO ADITIVO nº 12 ao Contrato SC-008/12, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em razão da Solicitação nº 09/16, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC 008/12, Licitação SCO-164/11-CC, que tem por objeto a reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, com término para o dia 02/08/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo no 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, que será recolhida pela contratada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e propósitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 06 de dezembro de 2015, desde que relacionados com o objeto e demais cláusulas do presente instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2016

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Bárbara Barros Paulino
Diretora Jurídica

Delegação - Portaria PGM nº 046/15

EXTRATO PUBLICADO NO DOM
EM 05/02/16 PAG. _____

ASSINATURA / MATRÍCULA

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF: Estrutura Engenharia e Construção Ltda.

Engº Carlos Roberto Rodrigues Teixeira
Diretor Técnico

277 69 2086 53