



PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

173
14/10/15

76
Jamo 91662-9

PROCESSO nº 01-167.018-11-40

TERMO ADITIVO nº 11 ao Contrato SC-008/2012, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 07/15 com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC-008/2012, Licitação SCO-164/2011 CC que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria nº 300 - Bairro Aparecida/ Parque Riachuelo- Empreendimento nº 53- OP 2009/2010, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, com término para o dia 06/12/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 901000016/10, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 04 de Setembro de 2015

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 20/10/15 PÁG. _____

Jamo- 0952-L
ASSINATURA / MATRÍCULA

Jamille Torres Leite Castro

Diretora Jurídica

Delegação - Portaria PGM nº 007/15

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CPF: 174901896-91

JOSÉ TEIXEIRA RODRIGUES

SIPROT 147755