



PRH

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECIBO

Livro nº: 169  
Data: 03/06/15  
Folha nº: 96  
Número: 716029

PROCESSO nº 01-167018-11-40

TERMO ADITIVO nº 09 ao Contrato SC-008/2012, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 5 de 23/03/15 com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de vigência do Contrato SC-008/2012, Licitação SCO-164/2011 CC que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, localizada na Rua Hespéria nº 300, no Bairro Aparecida/ Parque Riachuelo- empreendimento nº 53- OP 2009/2010, fica prorrogado por mais **60 (sessenta) dias corridos**, com término para o dia **07/07/2015**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:**

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201 0000 16 / 08, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 06 de Maio de 2015.

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 09/06/15 PAG.

ASSINATURA / MATRÍCULA

Jamille Torres Leite Castro

Delegação-PGM

Portaria nº 007/15

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CPF: 27769208653

Carlos Roberto Rodrigues Teixeira