



Procuradoria Geral do Município

REGISTRADO

no nº 192

de 190 02/08/17

Fernando BM: 1003129

PROCESSO nº 01-083.435-14-87

TERMO ADITIVO nº 07 ao Contrato SC-110/14, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., com o objetivo de acrescer o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de vigência do Contrato SC - 110/14, Licitação SCO 032/2014, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de melhorias na estrutura do Parque Ecológico Telê Santana, localizado na Rua Augusto dos Anjos nº 1615, bairro Santa Mônica, na circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Venda Nova, fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando o seu término do dia 6/6/2017 para o dia 3 de dezembro de 2017.

**CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO**

Conseqüentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201.000.152.104, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

O prazo contratual é prorrogado em razão de proposta apresentada pela contratada em carta datada de 15/5/17, aceita pela contratada conforme Solicitação de Aditivo de Prazo nº 3/17, assinada pela fiscalização dos serviços, pela Divisão de Obras I, pela Diretoria de Obras e tendo a aprovação do Superintendente e da Chefe de Gabinete da SMOBI.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2017.

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel  
Diretor Jurídico

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 174 901 896 91


EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 03/08/17 PAG.

0952-L


ASSINATURA EM BOLSA

7.13/2017

		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RC-119/14</b> <b>Execução das Obras de Reforma e Melhorias na Esplanada do Parque Ecológico Teófilo Santana.</b>										
ATIVIDADE	TOTAL (R\$)	ACUMULADO	SALDO	16/04/2017 A 15/05/2017	16/05/2017 A 15/06/2017	16/06/2017 A 15/07/2017	16/07/2017 A 15/08/2017	16/08/2017 A 15/09/2017	16/09/2017 A 15/10/2017	16/10/2017 A 15/11/2017	16/11/2017 A 05/12/2017	TOTAL DO ITEM
00 INSTALAÇÃO DA OBRA	46.438,27	30.389,78	16.048,49						50,00%	50,00%		46.438,27
00 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	15.077,12	15.077,12	0,00						100,00%	100,00%		15.077,12
00 TRABALHOS EM TERRA	60.811,25	20.841,83	39.969,42						75,00%	75,00%		60.811,25
00 FUNDAÇÕES	41.408,32	0,00	41.408,32						60,00%	60,00%		41.408,32
00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	80.022,85	0,00	80.022,85						50,00%	50,00%		80.022,85
00 ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA	31.959,87	0,00	31.959,87							45,00%	45,00%	31.959,87
00 ALVENARIA E DIVISÓRIOS	28.288,11	0,00	28.288,11						50,00%	50,00%		28.288,11
00 COBERTURA E FORROS	30.283,59	0,00	30.283,59							100,00%		30.283,59
00 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	813,86	0,00	813,86							100,00%		813,86
00 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCENDIO E GÁS	75.308,14	0,00	75.308,14							75,00%	75,00%	75.308,14
00 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	287.318,70	0,00	287.318,70						50,00%	45,00%	5,00%	287.318,70
00 ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCELA)	21.735,13	0,00	21.735,13							50,00%	50,00%	21.735,13
00 SERRALHERIA	180.184,08	0,00	180.184,08						60,00%	35,00%	5,00%	180.184,08
00 REVESTIMENTOS	44.087,09	3.836,71	40.250,38						75,00%	20,00%	5,00%	44.087,09
00 PISOS, RODAPÉS, BOLEIRAS E PEITORIS	100.487,51	0,00	100.487,51						45,00%	35,00%	20,00%	100.487,51
00 VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	2.485,53	0,00	2.485,53							50,00%	50,00%	2.485,53
00 PINTURA	43.843,22	0,00	43.843,22						50,00%	25,00%	25,00%	43.843,22
00 SERVIÇOS DIVERSOS	63.854,86	0,00	63.854,86						30,00%	50,00%	20,00%	63.854,86
00 ORENAÇÃO	80.005,46	0,00	80.005,46						25,00%	50,00%	25,00%	80.005,46
00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	108.082,41	0,00	108.082,41						30,00%	40,00%	30,00%	108.082,41
00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	68.808,90	7.348,88	61.460,02						35,00%	35,00%	30,00%	68.808,90
<b>Total mensal (R\$)</b>		84.908,27		84.908,27	84.908,27	84.908,27	84.908,27	84.908,27	537.492,56	538.761,71	241.832,73	
<b>Total acumulado (R\$)</b>	<b>1.402.996,27</b>								622.401,83	1.161.163,54	1.402.996,27	<b>1.402.996,27</b>
<b>Percentual mensal</b>		6,05%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,51%	38,40%	17,24%	
<b>Percentual acumulado</b>				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,38%	62,78%	100,00%	

AQUARANDO REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA

Selo Horizonte, 13 de Maio de 2017.

  
**Eng. José Teixeira Roldrigues**  
 Diretor Administrativo

*[Handwritten mark]*

