




PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

SUDECAP



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

REGISTRADO

Livro nº

190

Folha nº

170

Data:

19/04/17

Ass:

Silveira

BPM: 812614

PROMO - 09521

ASSINATURA / MATRÍCULA

PROCESSO nº 01-083.435/14-87

TERMO ADITIVO nº 05 ao Contrato SC 110/2014, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em razão da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 02/2017, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC 110/2014, firmado entre as partes em 09/05/2014, Licitação SCO 032/2014-CC, que tem por objeto a execução das obras de reforma e melhorias na estrutura do parque ecológico Telê Santana, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, passando o término final de 08/03/2017 para o dia 06/06/2017.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201000152/03, emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

#### CLÁUSULA TERCEIRA:

Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e propósitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 09/03/2017, desde que relacionados com o objeto e demais cláusulas do presente instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 27 de março de 2017.

*Josué Costa Valadao*


Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


*Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel*

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel  
Diretor Jurídico

*Adv. Talles Oliveira Dantas Pinto*  
SD-02854 - Sur...  
OAB/MG - 122.17


*ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA*  
CPF: 174901890.91



		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RC-130/14									
Execução das Obras de Reforma e Melhorias na Estrutura do Parque Escolas Telê Santana											
ITEM	ATIVIDADE	50% TOTAL ITEM	ACUMULADO	SAÍDO	14/01/2017 A 15/02/2017	14/02/2017 A 15/03/2017	14/03/2017 A 15/04/2017	14/04/2017 A 15/05/2017	14/05/2017 A 04/06/2017	TOTAL DO ITEM	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	48.435,27	30.259,79	18.155,65			50,00%	50,00%		48.435,27	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	15.077,12	12.484,27	2.592,85			100,00%			15.077,12	
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	59.511,25	25.541,53	33.969,72			75,00%	25,00%		59.511,25	
04.00.00	FUNDAÇÕES	41.488,32	0,00	41.488,32			50,00%	50,00%		41.488,32	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	55.022,85	0,00	55.022,85			50,00%	50,00%		55.022,85	
06.00.00	ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA	31.959,97	0,00	31.959,97				40,00%	60,00%	31.959,97	
07.00.00	ALVENARIA E DIVISÕES	30.255,11	5.425,54	30.255,77			5,00%	55,00%	40,00%	30.255,11	
08.00.00	COBERTURA E FORROS	30.255,59	0,00	30.255,59					100,00%	30.255,59	
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	813,95	0,00	813,95					100,00%	813,95	
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCENDIO E GÁS	75.306,14	4.830,52	70.565,62				75,00%	25,00%	75.306,14	
11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA	257.315,70	0,00	257.315,70			50,00%	45,00%	5,00%	257.315,70	
12.00.00	ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCEARIA)	21.735,13	305,93	20.858,80				50,00%	50,00%	21.735,13	
13.00.00	SERRALHERIA	180.184,06	0,00	180.184,06			50,00%	35,00%	5,00%	180.184,06	
14.00.00	REVESTIMENTOS	44.057,09	3.553,71	41.043,38			75,00%	75,00%	5,00%	44.057,09	
15.00.00	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100.497,51	0,00	100.497,51			45,00%	35,00%	20,00%	100.497,51	
16.00.00	VIDROS, ESMELHOS E ACESSÓRIOS	2.455,53	0,00	2.455,53				50,00%	50,00%	2.455,53	
17.00.00	PINTURA	43.543,22	0,00	43.543,22			50,00%	25,00%	25,00%	43.543,22	
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	53.554,55	0,00	53.554,55			30,00%	30,00%	40,00%	53.554,55	
19.00.00	DRENAGEM	50.005,45	0,00	50.005,45			25,00%	50,00%	25,00%	50.005,45	
20.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	100.052,41	0,00	100.052,41			30,00%	40,00%	30,00%	100.052,41	
21.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.505,50	7.345,55	55.455,55			35,00%	35,00%	30,00%	55.505,50	
Total mensal (R\$)							20.510,57	20.510,57	17.537,55		
Total acumulado (R\$)		1.402.995,27	84.909,27	84.909,27	84.909,27	84.909,27	622.401,83	1.151.153,54	1.402.995,27	1.402.995,27	
Percentual mensal					0,00%	0,00%	38,31%	38,40%	17,24%		
Percentual acumulado			6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	44,36%	82,75%	100,00%		

AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA

Belo Horizonte, 26 de Janeiro de 2017.

  
Estrutura Engenharia e Construção Ltda.  
Eng. José Teófilo de Aguiar  
Diretor Administrativo

