



- P B H -

Procuradoria Geral do Município

REGISTRADO

Envio nº 175

Is. 186 03/02/2016

Vênica EM-84740-6

PROCESSO nº 01-083.435/14-87

TERMO ADITIVO nº 1 ao Contrato SC-110/14, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, em razão da Solicitação nº 01/16, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC 110/14, Licitação SCO-032/14-TP, que tem por objeto a reforma e melhorias na estrutura do Parque Ecológico Telê Santana, fica prorrogado por mais **360 (trezentos e sessenta) dias corridos**, com término para o dia **30/01/2017**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo no 63, do Decreto Municipal no 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, que será recolhida pela contratada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do presente Termo.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2016.

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 05/02/16 PAG.

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Josué Costa Valadão

Bárbara Barros Paulino

Diretora Jurídica

Delegação - Portaria PGM nº 046/15

ASSINATURA / MATRÍCULA

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF: 277 69 20 86 53