







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Via do Profissional

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço  
14202000000006224485

1. Responsável Técnico

**RICARDO LUIZ DE LIMA**

Título profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL;**

RNP: 1403309388

Registro: 04.0.0000076928

Empresa contratada:

**SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL-SUDECAP**

Registro: 4596

2. Dados do Contrato

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL-SUDECAP**

CNPJ: 17.444.886/0001-65

Logradouro: **RUA DOS GUAJAJARAS**

Nº: 001107

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MG**

CEP: 30180100

Contrato:

Celebrado em: **13/05/2008**

Valor: **13.358,66**

Typo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **AVENIDA CRISTIANO MACHADO**

Nº: 004732

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **SÃO PAULO**

UF: **MG**

CEP: 31910064

Data de início: **18/08/2020** Previsão de término: **18/08/2022**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL-SUDECAP**

CNPJ: 17.444.886/0001-65

4. Atividade Técnica

**1 - EXECUÇÃO**

Quantidade:

Unidade:

**FISCALIZAÇÃO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A (CIVIL), PARA OUTROS FINS**

**1.00**

**un**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DJ-040/2020 A PARTIR DO DIA 18/08/2020**

6. Declarações

7. Entidade de Classe

**SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICARDO LUIZ DE LIMA**

RNP: 1403309388

**SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL-SUDECAP** CNPJ: 17.444.886/0001-65

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ 156.678.991,37. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL.

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) | 0800.0312732

**CREA-MG**

Valor da ART: **88,78**

Registrada em:

Valor Pago: **0,00**

Nosso Número: **0000000000000000**





222631  
Original no  
DCMA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

222207

CREA-MG

Via do Contratante  
Página 1/1

656

ART de Obra ou Serviço  
14202000000006215874

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

AFONSO ARNALDO JUNQUEIRA PRATA

Título profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL;

RNP: 1406744328

Registro: 04.0.0000018279

Registro: 14577

Empresa contratada:  
CBR CONSTRUTORA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

CNPJ: 17.444.886/0001-65

Logradouro: RUA DOS GUAJAJARAS

Nº: 001107

Complemento: 9º ANDAR

Bairro: LOURDES

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180105

Contrato: DJ 040/2020

Celebrado em: 12/08/2020

Valor: 6.678.991,37

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA CACHOEIRINHA

Nº: 000145

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SÃO PAULO

Data de início: 18/08/2020 Prazo de término: 17/08/2022

UF: MG

CEP: 31910065

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

CNPJ: 17.444.886/0001-65

4. Atividade Técnica

1 - EXECUÇÃO

Quantidade: Unidade:

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA 2.00 a  
OUTROS FINS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE BH, ÁREAS DE CIRCUNSCRIÇÃO DA SECR ADM. REG NORDESTE CT: DJ 040/2020.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

8. Assinaturas

Declaro ser verdadeiras as informações acima

do de  
AFONSO ARNALDO JUNQUEIRA PRATA RNP: 1406744328

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP CNPJ: 17.444.886/0001-65

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ R\$6.678.991,37. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL,

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) | 0800 0312732



Valor da ART: 233,94 Registrada em: 17/08/2020

Valor Pago: 233,94

Nosso Número: 000000005954920





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço  
14202000000006219794  
CORRESPONSÁVEL À ART  
14202000000006215874

Via do Contratante  
Página 1/1

1. Responsável Técnico

CLAUDIA ANDREZA LOBATO CESAR

Título profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL;

RNP: 1418040860

Registro: 04.0.0000235755

Empresa contratada:  
CBR CONSTRUTORA LTDA

Registro: 14577

2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

CNPJ: 17.444.886/0001-65

Logradouro: RUA DOS GUAJAJARAS

Nº: 001107

Complemento: 9º ANDAR

Bairro: LOURDES

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180105

Contrato: DJ 040/2020

Celebrado em: 12/08/2020

Valor: 6.678.991,37

tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA CACHOEIRINHA

Nº: 000145

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SÃO PAULO

UF: MG

CEP: 31910065

Data de início: 18/08/2020 Previsão de término: 17/08/2022

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

CNPJ: 17.444.886/0001-65

4. Atividade Técnica

Quantidade: Unidade:

1 - EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A (CIVIL), PARA 2.00 a

OUTROS FINS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE BH, ÁREAS DE CIRCUNSCRIÇÃO DA SECR ADM. REG NORDESTE CT: DJ 040/2020.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

CLAUDIA ANDREZA LOBATO CESAR RNP: 1418040860

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIM CNPJ: 17.444.886/0001-65

Valor da ART: 88,78

Registrada em: 19/08/2020

Valor Pago: 88,78

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ R\$6.678.991,37. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL.



[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) | 0800.0312732

Nosso Número: 000000005958372











Cod. Tabela Aux.	Descrição	Unidade	Quantidade ORIGINAL CONTR.	Valor Unitário	Valor Colado	Total	14 Reprogramação Contrato Renovado			15 Reprogramação Contrato Renovado			Total	Justificativa
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
75.001.01.06.07.25	FOX -> 25.0 MPA	M3	35.00	416.86		14.590,10	60,00	25.011,60			95,00	416,86	39.601,70	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.07	ALVENARIAS E DIVISÓES													
75.001.01.07.01	ALVENARIA DE TIOLO MACIO REQUIMADO													
75.001.01.07.01.03	F= 10 CM. A REVESTIR	M2	10,00	79,01		790,10		0,00			10,00	79,01	790,10	
75.001.01.07.03	ALVENARIA DE TIOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)													
75.001.01.07.03.03	F= 10 CM. A REVESTIR	M2	20,00	37,20		754,00		0,00			20,00	37,20	754,00	
75.001.01.07.03.05	F= 15 CM. A REVESTIR	M2	20,00	50,04		1.000,80		0,00			20,00	50,04	1.000,80	
75.001.01.07.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO													
75.001.01.07.05.03	F= 10 CM. A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	20,00	41,22		824,40		0,00			20,00	41,22	824,40	
75.001.01.07.05.05	F= 15 CM. A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	20,00	47,16		943,20		0,00			20,00	47,16	943,20	
75.001.01.07.07	F= 20 CM. A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	50,00	56,47		2.823,50	290,00	16.376,30	0,00		340,00	56,47	19.199,80	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.07.05.15	F= 15 CM. APARENTE, VEDAÇÃO	M2	50,00	51,91		2.595,50	100,00	5.191,00	0,00		150,00	51,91	7.786,50	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
07.06.00	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL													
07.06.03	F= 20 CM. ESTRUTURAL	M2	300,00	61,24		18.372,00		0,00		250,00	15.310,00	61,24	3.062,00	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS													
75.001.01.10.10	TUBO PVC ESGOTO, PS, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES													
75.001.01.10.10.02	D= 50 MM	M	10,00	20,14		201,40		0,00			10,00	20,14	201,40	
75.001.01.10.10.03	D= 75 MM	M	10,00	25,70		257,00		0,00			10,00	25,70	257,00	
75.001.01.10.10.04	D= 100 MM	M	80,00	25,05		2.004,00		0,00		50,00	1.252,50	25,05	751,50	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.10.10.05	D= 150 MM	M	40,00	37,89		1.515,60		0,00		30,00	1.136,70	37,89	378,90	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.10.10.06	D= 200 MM	M	10,00	55,57		555,70		0,00			10,00	55,57	555,70	
75.001.01.13	SEBILHERIA													
75.001.01.13.40	GUARDA-CORPO E CORRIMAO													
75.001.01.13.40.02	TIPO E BARRAS DE AÇO	M	150,00	257,47		38.620,50		0,00			150,00	257,47	38.620,50	
13.40.06	TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ 1"	M	250,00	150,24		37.560,00		0,00			250,00	150,24	37.560,00	
13.40.08	GUARDA-CORPO D= 2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"	M2	220,00	391,42		86.112,40		0,00		100,00	39.142,00		46.970,40	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.14	REVESTIMENTOS													
75.001.01.14.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, CAL E AREIA													
75.001.01.14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	150,00	5,83		874,50	200,00	1.166,00	0,00		350,00	5,83	2.040,50	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.14.05.31	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	50,00	25,96		1.298,00		0,00			50,00	25,96	1.298,00	
75.001.01.15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PITORIS													
75.001.01.15.05	PISO CIMENT. DESMOP. FIBRADO ARG. 1:3 JUNTA PL. 17X3M													
75.001.01.15.05.06	F= 25 CM. COM ZUNTA DE 2 X 2 M	M2	50,00	33,55		1.677,50		0,00		30,00	1.006,50		671,00	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.15.22	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO													
75.001.01.15.22.05	20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M2	30,00	76,49		2.294,70		0,00			30,00	76,49	2.294,70	
75.001.01.15.22.10	20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	10,00	87,32		873,20		0,00			10,00	87,32	873,20	
15.22.11	20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	10,00	87,32		873,20		0,00			10,00	87,32	873,20	
15.35	PISO DE CONCRETO (PATIO)													
15.35.28	CONCRETO -> ZUNTA USINADO E BOM MECANIZ. (INCL. TELA E POLIMENTO)	M2	200,00	50,48		10.096,00		0,00		170,00	8.581,60		1.514,40	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
15.35.29	BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP. 5CM PI PISO DE PATIO	M2	200,00	4,99		998,00		0,00		170,00	848,30		149,70	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
15.37	CALÇADA PORTUGUESA													
15.37.05	CALÇADA PORTUGUESA FORNAC. E ASSENT. INCL. COLCHAO	M2	10,00	82,41		824,10	20,00	1.648,20	0,00		30,00	82,41	2.472,30	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
15.37.10	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA	M2	10,00	29,50		295,00	20,00	590,00	0,00		30,00	29,50	885,00	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
17	PINTURA													
75.001.01.17.25	PINTURA ESMALTE SINTETICO													
17.25.34	ACETINADO C/UNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METALICAS	M2	200,00	22,12		4.424,00		0,00			200,00	22,12	4.424,00	
17.51	PINTURA DE PISO													
17.51.01	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMANDAS	M2	50,00	20,80		1.040,00		0,00			50,00	20,80	1.040,00	
75.001.01.19	DRINAGEM													
19.03	TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD M12													
19.03.01	DN= 300MM	M	100,00	113,76		11.376,00		0,00		70,00	7.963,20		3.412,80	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.19.04	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1													
75.001.01.19.04.01	DN= 400 MM	M	400,00	95,41		38.164,00		0,00		150,00	14.311,50		23.852,50	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.19.04.03	DN= 600 MM	M	200,00	163,77		32.754,00		0,00			200,00	163,77	32.754,00	
75.001.01.19.04.05	DN= 800 MM	M	200,00	249,22		49.844,00		0,00			200,00	249,22	49.844,00	
75.001.01.19.04.07	DN= 1000 MM	M	15,00	354,07		5.311,05		0,00		5,00	1.770,35		354,07	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.19.07	CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR													
75.001.01.19.07.01	TRACO 1:3,6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	100,00	378,02		37.802,00		0,00			100,00	378,02	37.802,00	
19.08.00	FORMA PARA BIRÇO													
19.08.01	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	50,00	18,56		928,00	20,00	371,20	0,00		70,00	18,56	1.299,20	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.19.10	ALA DE REDE TUBULAR													
75.001.01.19.10.03	D= 600 MM	LN	2,00	899,62		1.799,24		0,00			2,00	899,62	1.799,24	
75.001.01.19.10.05	D= 800 MM	LN	2,00	1.069,21		2.138,42		0,00			2,00	1.069,21	2.138,42	
75.001.01.19.11	CAIXA PARA BOCA LOBO													
75.001.01.19.11.01	SMPLIES	LN	25,00	780,39		19.509,75	10,00	7.803,90	0,00		35,00	780,39	27.313,65	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.19.11.02	PLUPA	LN	15,00	1.440,53		21.607,95	25,00	36.012,25	0,00		40,00	1.440,53	57.620,20	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.19.13	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO													
19.13.01	TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDCAP	LN	5,00	567,44		2.837,20		0,00		2,00	1.134,88		567,44	Redução na quantidade para adequação aos serviços de manutenção
75.001.01.19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDCAP	LN	20,00	252,76		5.055,20	20,00	5.055,20	0,00		40,00	252,76	10.090,40	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.19.14	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO													
19.14.01	TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDCAP	LN	5,00	547,59		2.737,95		0,00			5,00	547,59	2.737,95	
75.001.01.19.14.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDCAP	LN	20,00	104,78		2.095,60	20,00	2.095,60	0,00		40,00	104,78	4.191,20	Necessidade por aumento de demandas (TAG, OP e outros)
75.001.01.19.15	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDCAP													

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS











REPROGRAMAÇÃO CONTRATO 03-2407/20													4º QUANTIL	4ª LETILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELLO HORIZONTE													03-2407/20	03-2407/20
RUA / AVENIDA													CONTEÚDO	
INFRAESTRUTURA - NORDESTE													NF-5 PLAN 15-2406	
Cod.Tarefa Aux.	Descrição	Unidade	Quantidade CONTR	Valor Unitário	Valor Cotado	Total	1ª Reprogramação Contrato Renovado			DÉCRÉSCIMO			PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO RENOVADO	
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
30.02.04	CLUSTO HORARIO DE CAMINHÃO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEMA DE HIDROALIMENTAÇÃO E VÁCUO A ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALÉRIAS, INCLUSIVE DESLOCAMENTO - CH	H	830,00	74,20		61 586,00	1 090,00	80 878,00	0,00	1 920,00	74,20	142 464,00		
30.03	VEICULO													
30.03.01	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTORS 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	24,00	1 300,51		31 212,24		0,00		24,00	1 300,51	31 212,24		
30.04	COMBUSTIVEL - PARA VEICULOS FISCALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS													
30.04.01	GASOLINA COMUM	L	6 000,00	5,10		30 600,00		0,00		6 000,00	5,10	30 600,00		
30.05	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS													
30.05.01	MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	24,00	265,43		6 370,32		0,00		24,00	265,43	6 370,32		
30.05.02	CHP/ GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375 A	H	285,00	59,19		16 869,15		0,00		285,00	59,19	16 869,15		
30.05.03	CHP/ GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375 A	H	100,00	27,11		2 711,00		0,00		100,00	27,11	2 711,00		
31	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA NORMAL													
31.01	MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA HORA NORMAL													
31.01.01	ALDANTE (COM INSALUBRIDADE 20%)	H	97 000,00	15,95		1 467 400,00	5 200,00	82 540,00	0,00	97 000,00	15,95	1 550 340,00		
31.01.05	ENCARREGADO DE TURMA (COM INSALUBRIDADE 20%)	H	17 600,00	34,26		426 976,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	34,26	426 976,00		
31.01.08	PEREIRO (COM INSALUBRIDADE 20%)	H	26 000,00	21,95		559 940,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	21,95	559 940,00		
31.01.10	SERVALPEIRO (COM INSALUBRIDADE 20%)	H	8 800,00	20,04		176 352,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	20,04	176 352,00		
31.01.11	TECNICO SENIOR	H	8 800,00	27,44		241 472,00	920,00	25 244,80	0,00	9 720,00	27,44	266 716,80		
31.01.12	PINTOR (INSALUBRIDADE 20%)	H	4 400,00	21,19		93 236,00	400,00	8 476,00	0,00	4 800,00	21,19	101 712,00		
31.01.16	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	H	4 400,00	17,04		74 976,00	400,00	6 816,00	0,00	4 800,00	17,04	81 792,00		
31.01.20	ENCARREGADO GERAL	H	4 400,00	27,97		123 068,00	400,00	11 188,00	0,00	4 800,00	27,97	134 256,00		
32	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA EXTRA													
32.01	MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA HORA EXTRA													
32.01.02	ALDANTE (COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA	H	3 500,00	22,29		78 015,00		0,00		3 500,00	22,29	78 015,00		
32.01.05	ENCARREGADO DE TURMA (COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA	H	800,00	42,96		34 368,00		0,00		800,00	42,96	34 368,00		
32.01.08	PEREIRO (COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA	H	800,00	32,90		26 320,00		0,00		800,00	32,90	26 320,00		
32.01.10	SERVALPEIRO (COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA	H	400,00	28,57		11 428,00		0,00		400,00	28,57	11 428,00		
32.01.11	TECNICO SENIOR - HORA EXTRA	H	500,00	32,90		16 450,00	1 000,00	32 900,00	0,00	1 500,00	32,90	49 350,00		
33	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
33.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
33.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	L/h	100,00	1 535,79		153 579,00		0,00		100,00	1 535,79	153 579,00		
							6 678 991,37	814 336,71		814 336,71				
1ª REPROGRAMAÇÃO													PERCENTUAL ADJUIZ	CONTRATUAL
FECHAMENTO													824 336,71	824 336,71
MATERIAIS / MAO DE OBRA / SERVICOS													15,34%	15,34%
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71
													PERCENTUAL ADJUIZ	824 336,71
													CONTRATUAL	824 336,71

~~CBR CONSTRUTORA LTDA.~~  
~~CNPJ: 65.213.795/0001-61~~  
~~GILMAR PINHEIRO GOMES~~  
~~ADMINISTRADOR~~  
~~CPF: 033.924.606-56~~





Belo Horizonte, 06 de Outubro de 2020.

**PARECER DPCT/SD – DJUR/SD Nº 224**

Processo : 01-029.291/20-61

Referência: Pregão Eletrônico SP 006/2020

Contrato : DJ 040/2020

Contratada: CBR CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Execução dos serviços comuns de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva na Infraestrutura Urbana na Regional Nordeste do Município de Belo Horizonte, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra.

**Ementa:** Celebração de Termo Aditivo – Reprogramar Planilha – Fundamentação – Art. 65, inciso I, “b”, e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 – Possibilidade.

**I – RELATÓRIO**

Trata-se de Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual Nº 01 datada de 26/08/2020 proveniente da Diretoria de Manutenção da SUDECAP, subscrita pelo Fiscal do Contrato, Ricardo Luiz de Lima, e pelo Diretor de Manutenção da SUDECAP, Mauro Lúcio Ribeiro da Silva, aprovada pelo Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa que, no âmbito de sua competência, requer a reprogramação da planilha orçamentária, com acréscimo de quantitativos no percentual de 12,34%, correspondendo ao valor de R\$824.356,71 ( Oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) e decréscimo de quantitativos no percentual de 12,34%, correspondendo ao valor de R\$824.356,71 ( Oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) referente ao Contrato Administrativo DJ 040/2020, não havendo portanto acréscimo ao valor contratual.

O expediente em análise encontra-se instruído com os seguintes documentos: *(i) Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual Nº 01 datada de 26/08/2020 proveniente da Diretoria de Manutenção da SUDECAP, subscrita pelo Fiscal do Contrato, Ricardo Luiz de Lima, e pelo Diretor de Manutenção da SUDECAP, Mauro Lúcio Ribeiro da Silva, aprovada pelo Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa que, no âmbito de sua competência, requer a reprogramação da planilha orçamentária, com acréscimo de*



quantitativos no percentual de 12,34%, correspondendo ao valor de R\$824.356,71 ( Oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) e decréscimo de quantitativos no percentual de 12,34%, correspondendo ao valor de R\$824.356,71 ( Oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) referente ao Contrato Administrativo **DJ 040/2020** ( fls.642 à 643 ); ( ii ) Informações Cadastrais do Contrato DJ 040/2020, datada de 09/09/2020, assinada pelo Fiscal do Contrato ( fls.644 à 645 ); ( iii ) Aditivo para Aprovação, contendo o Código, a descrição dos serviços, o preço unitário, as quantidades e o preço total, assinada pelo Fiscal do Contrato ( fls.646 à 651 ); ( iv ) Impacto dos Pré Aditivos no Contrato contendo a quantidade dos itens acrescidos, e decrescidos, o valor e os percentuais correspondentes, assinado pelo Fiscal do Contrato ( fl. 652 ); ( v ) Correspondência da contratada, datada de 26/08/2020 concordando com a reprogramação da planilha ( fl.653 ); ( vi ) Cronograma Físico – Financeiro, assinado pelo Fiscal do Contrato ( fl.654 ); ( vii ) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do fiscal do contrato, Engenheiro civil, Ricardo Luiz de Lima ( fl. 655 ); ( viii ) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Engenheiro Civil, Afonso Arnaldo Junqueira Prata ( fl.656 ); ( ix ) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da Engenheira Civil, Cláudia Andreza Lobato César ( fl.657 ); ( x ) Planilha de Reprogramação Contratual, contendo o Código, a descrição, as quantidades acrescidas e decrescidas, a planilha reprogramada com as quantidades e o valor, e as justificativas referentes a cada item da planilha que está sendo acrescido e decrescido, assinada pelo Fiscal do Contrato, Ricardo Luiz de Lima (fls.658 à 663 ); ( xi ) Ofício GERMANE – SD/SUDECAP – 33/2020 datado de 26/08/2020, subscrito pelo fiscal do contrato, Ricardo Luiz de Lima, aprovado pelo Diretor de Manutenção da SUDECAP, Mauro Lúcio Ribeiro da Silva, contendo a Justificativa para a alteração contratual ( fls.664 à 666); (xii) Situação dos Documentos do Fornecedor – SUCAF ( fl.667 ).

A solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual, Número 01, datada de 26/08/2020 contém as justificativas pertinentes à reprogramação contratual pretendida ( acréscimo e decréscimo de itens), justificativa referente a cada item que está sendo acrescido e decrescido ( Planilha Contratual de fls.658 à 663 ), e a justificativa geral para a reprogramação ( fls. 664 à 666 ), os percentuais referentes à reprogramação da planilha contratual, e está devidamente aprovada pelo Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa.

Ainda, no teor da solicitação de Ajuste contratual, **foi frisado que a reprogramação de planilha não gerará acréscimo ao valor contratual.**



A justificativa técnica constante na mencionada solicitação para lastrear o presente aditamento é a seguinte :

**Justificativa:** “ Trata-se de solicitação de alteração contratual, com fundamento no artigo 65, I, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei e art. 57, parágrafo 1, aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei 8666/93, visando o acréscimo e/ou decréscimo de itens da Planilha Contratual, a fim de garantir a execução do objeto contratual e o atendimento ao interesse público, pelos fatos e fundamentos técnicos descritos abaixo.

Em 12/08/2020 foi firmado o contrato DJ 040/2020 com a empresa CBR Construtora Ltda, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura urbana na Regional Nordeste do Município de Belo Horizonte.

Durante a execução do contrato a Fiscalização identificou a necessidade de adaptações na planilha para refletir a realidade da demanda da Administração, possibilitar o adequado cumprimento da finalidade do objeto do contrato e o atendimento ao interesse público fundamental.

Além disso, os referidos aumentos de quantitativos também estão relacionados à fatos que apesar de anteriores à contratação, somente foram revelados durante a execução do contrato, quais sejam : falhas geológicas, demandando também a alteração da Planilha Contratual para possibilitar o adequado cumprimento do objeto contratual e consequentemente do interesse público fundamental.

Além disso, identificou – se que alguns itens poderiam ser parcialmente suprimidos como os itens 01.10.01, 03.18.01, 04.13.04, 04.15.01, 05.01.01, 05.01.02, 05.20.01, 05.20.03, 05.20.07, 05.20.11, 07.06.03, 10.10.04, 10.10.05, 13.40.08, 15.05.06, 15.35.28, 15.35.29, 19.03.01, 19.04.01, 19.04.07, 19.13.01, 19.15.03, 19.15.05, 19.16.03, 19.16.05, 19.30.04, 19.31.08, 19.32.01, 19.32.02, 19.70.07, 20.19.14, 20.51.05, 20.51.06, 21.07.01, 24.01.01, 24.01.02, 24.01.07, 24.01.12,



24.01.13, 24.01.14, 24.01.15, 24.01.16, 24.01.18, 24.01.19, 24.01.20, 24.01.23, 24.01.25, 24.01.31, 24.01.35, 24.01.36, 24.01.47, 24.01.48, 24.01.62, 24.01.65, 24.01.67, 24.01.68, 24.01.69, 24.01.71, 24.01.72, 24.01.84, 24.01.93, 24.02.01, 30.01.02, 30.02.03, 31.01.08, 31.01.10, já que se observou a sua desnecessidade ao longo da execução contratual.

Dessa forma, a reprogramação visa tornar a planilha à situação atual e informamos que o presente aditivo respeita o limite de aumento de valor imposto pelo parágrafo 1 do artigo 65, não transfigura o objeto originalmente contratado, mantém o equilíbrio econômico financeiro do contrato e permanece com natureza e dimensionamento compatível com a qualificação técnica exigida no momento da licitação.

Por fim, informamos que a contratada concorda com a presente alteração contratual ( carta anexo ), mantém as condições de habilitação e idoneidade ( Relatório SUCAF anexo ).

Diante dos fatos e fundamentos técnicos expostos acima, e tendo em vista ao atendimento ininterrupto das necessidades do município, solicitamos a reprogramação do contrato DJ 040/2020. ”

A solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual 01, datada de 26/08/2020, em seu item 6, apresenta a declaração do Fiscal do contrato de não transfiguração do objeto originalmente contratado, e que a alteração é de natureza Quantitativa.

Nesses termos, considerando a necessidade técnica de alteração contratual, passa-se à análise jurídica.

## II – FUNDAMENTAÇÃO

Pela análise do expediente, percebe-se que o objetivo da solicitação é a reprogramação da planilha contratual com o acréscimo de quantitativos no percentual de **12,34% (solicitação Atual)** do valor do contrato, e decréscimo de quantitativos no percentual de **12,34% (solicitação Atual)** do valor do contrato, portanto sem gerar valor ao contrato.

A fundamentação jurídica para a solicitação requerida encontra-se no art. 65, I “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, o qual dispõe sobre a possibilidade de **alteração quantitativa** dos

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



contratos administrativos, “ quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei”.

No que tange às justificativas apresentadas, vale registrar que não cabe a esta parecerista imiscuir-se no mérito do ato, avaliando a conveniência e oportunidade da alteração contratual que se pretende realizar. Essa avaliação é de responsabilidade do órgão solicitante, Diretoria de Manutenção da SUDECAP.

Nesse sentido, a análise jurídica ora realizada contempla, tão somente, o exame prévio dos aspectos jurídico-formais do expediente. Dessa forma, enquadrada a presente situação ao disposto no art. 65, I, b, da Lei Geral de Licitações Públicas, resta vislumbrar o seu enquadramento ao §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

O artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 admite o aditamento contratual, com as devidas justificativas, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, em caso de obras, serviços ou compras,. O dispositivo citado afirma o seguinte:

*Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*

*I - unilateralmente pela Administração:*

*a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*

***b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;***

*(...)*

*§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.*

É oportuno frisar que a observância ao limite legal de 25% considera “o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos (...) individualmente e sem nenhum tipo de



compensação entre eles<sup>1</sup>, sendo este o entendimento do Tribunal de Contas da União e da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais.

É por essa razão que é necessário avaliar os percentuais de alteração separadamente. Em análise da documentação, verifica-se que os percentuais da **presente solicitação** são: **12,34%** quanto ao acréscimo de quantitativos e **12,34%** de decréscimo de quantitativos, referentes ao valor do contrato.

A fim de possibilitar a verificação ao atendimento à nova metodologia de cálculo dos 25% (vinte e cinco por cento), adotada pelas cortes de contas, a Solicitação de Ajuste Contratual Nº 01, datada de 26/08/2020 contempla, também, o **percentual total** referente ao conjunto de acréscimos e decréscimos. Assim, observa-se que houve o acréscimo de quantitativos no **percentual acumulado de 12,34%** do valor do contrato, e decréscimo de quantitativos no **percentual acumulado de 12,34%**.

Pela análise do expediente, verifica-se que não haverá acréscimo de valor ao contrato, conforme Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual Número 01, datada de 26/08/2020.

Considerando o entendimento das cortes de contas quanto à aplicação do limite legal, no sentido de que o conjunto de reduções/exclusões e o conjunto de acréscimos/ inclusões devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, individualmente e sem qualquer tipo de compensação<sup>2</sup>, providenciou-se à avaliação do pleito com relação aos valores correspondentes ao conjunto das alterações de modo isolado, sem compensação.

Diante disso, ao avaliar os percentuais acumulados previstos na descrição dos serviços solicitados na Solicitação de Ajuste, em confronto com a metodologia adotada pelos órgãos de controle, verifica-se que os percentuais apresentados separadamente observam o limite legal de 25%, previsto no art. 65, §1º, da Lei Geral de Licitações. Portanto, salienta-se o cumprimento aos ditames legais e a observância à jurisprudência atual dos órgãos de controle.

Observa-se pela análise do processo, que o contrato foi celebrado em 12/08/2020, e em 26/08/2020 foi feita a solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual Nº 01 para a reprogramação de planilha com acréscimo de quantitativos no percentual de 12,34 % e decréscimo de

<sup>1</sup> Acórdão nº 749/2010-TCU-Plenário, com redação dada pelo Acórdão nº 2819/2011-TCU-Plenário.

<sup>2</sup> Acórdão nº 749/2010-TCU-Plenário, com redação dada pelo Acórdão nº 2819/2011-TCU-Plenário.



12,34%. Deste modo, em um tempo muito curto, menos de 1 mês da celebração do contrato, já houve um pedido de aditivo de reprogramação de planilha.

É certo que acréscimos e supressões de itens e quantitativos relativos aos contratos de manutenção preventiva e corretiva poderão ocorrer durante a execução do contrato, por melhor que seja o planejamento da Administração ao elaborar a planilha orçamentária.

Entretanto, é dever da Administração agir de maneira planejada em cumprimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como o direito fundamental da coletividade à boa administração, o qual segundo Juarez Freitas, é compreendido como “ *o direito à administração pública eficiente e eficaz, proporcional, cumpridora de seus deveres com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas.* ”

Por essas razões, é recomendado que a Administração envide esforços na fase interna da licitação no sentido de mapear a demanda municipal de maneira mais planejada e adequada, visando à racionalização dos gastos e maior eficiência.

### III – CONCLUSÃO

Após verificação da legalidade dos motivos constantes da Solicitação de Ajuste Contratual Nº 01, datada de 26/08/2020, cabendo destacar, ainda, a ausência de aumento ao valor contratual decorrente da reprogramação de planilha, e por estar o expediente instruído com as justificativas técnicas aprovadas pelos departamentos/diretorias competentes, e a aprovação do Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa, somos favoráveis à celebração do termo pretendido, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Reforçamos a recomendação tecida acima no sentido de que a Administração deve envidar mais esforços na fase interna da licitação, principalmente em relação às demandas de manutenção preventiva, cuja previsibilidade é muito maior, de modo que é possível identificar a totalidade dessas demandas e projetá-las, de maneira concreta, na planilha orçamentária, tornando a contratação mais estável, adequada e coerente, na medida do possível.

30-02755-4 - SUDECAP




Tal medida não impede que se faça futuros ajustes na planilha contratual, mas seguramente garante maior capacidade de ajuste contratual em função de necessidades supervenientes, haja vista que, não raro, **licitações com planejamento falho rapidamente se aproximam dos limites legais de valor para acréscimos e supressões dos respectivos contratos**, reduzindo o tempo de vida útil dos contratos e deixando a descoberto grande parcela do interesse público que justificou referida contratação.

Ressalva – se que a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que foi apresentada sem quitação, deverá ter o pagamento efetuado pelo setor competente.

Registre-se que este parecer não adentra em questões relacionadas a áreas técnicas específicas, em especial à área de engenharia, planilhas e cálculos apresentados, bem como à condução do procedimento e à medição dos serviços, uma vez que extrapolam a competência desta parecerista.

É o parecer, S. M. J.

  
[Redacted]  
Advogada Pública – DPCT/DJUR-SD

  
[Redacted]  
Gerente de Controle de Contratações

  
[Redacted]  
Chefe do DPCT-SD

Aprovação:

  
[Redacted]  
Diretor Jurídico – DJUR-SD

  
[Redacted]  
COORDENADOR DE JURISPRUDÊNCIA




Superintendência de Desenvolvimento da Capital

**REGISTRADO**

Livro n° 02 Folha n° 42

Responsável: Yuzara

Data: 10/11/2020 Mat: 28216



**PROCESSO Nº 01-029.291/20-61**

**IJ 01.2020.2702.0014**

**TERMO ADITIVO Nº 01** ao Contrato **DJ 040/2020**, que entre si fazem a **SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP** e **CBR CONSTRUTORA LTDA**; nos termos da Solicitação de Aditivo de Ajuste Contratual Número 01, datada de 26/08/2020 proveniente da Diretoria de Manutenção da SUDECAP, com o objetivo de readequar a planilha orçamentária, para reprogramá-la com acréscimo de quantitativos e decréscimo de quantitativos, sem acréscimo de valor, mediante a seguinte forma:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA DO CONTRATO**

Readequam-se as Planilhas Orçamentárias, integrantes do **Contrato DJ 040/2020, Licitação Pregão Eletrônico – SP 006/2020**, que tem por objeto *a execução dos serviços comuns de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva na Infraestrutura Urbana na Regional Nordeste do Município de Belo Horizonte, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra*, tendo como referência o mês de **Abril de 2019**, para reprogramá-la com acréscimo de quantitativos, no montante de R\$824.356,71 (Oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), correspondente à 12,34% do valor do contrato, e decréscimo de quantitativos nos mesmos valor e percentual .

### **CLÁUSULA SEGUNDA - ANEXOS**

A Planilha de Ajuste Contratual ( fls. 658 à 663 ) e o Cronograma Físico Financeiro (fl.654) anexos, integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora aditado.


E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no





contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020

  
**Henrique de Castilho Marques de Sousa**  
Superintendente da SUDECAP

  
SD-02453-9  
Gerência de Controle de  
Contratações - GECCO / SUDECAP


**CBR CONSTRUTORA LTDA**

Nome :

CPF:

  
**CBR CONSTRUTORA LTDA.**  
CNPJ: 65.213.795/0001-61  
**GILMAR PINHEIRO GOMES**  
ADMINISTRADOR  
CPF: 033.924.606-56

Visto:

  
[Redacted]  
Diretor Jurídico da SUDECAP  
[Redacted]

  
Gerente do Departamento  
de Contratações  
DPCT-SD/SUDECAP