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TERMO ADITIVO n? 01 ao Contrato DJ — 070/2019 que
entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE,
pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
SMOBI e AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA
LTDA.-EPP, com o objetivo de prorrogar o prazo de

OO0 - a2

vigéncia e de execugdo, mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 070/2019, tendo por objeto a execugdo das obras e
servigos de engenharia para fornecimento e instalagdo de instrumentacdo complementar na
Barragem da Pampulha, fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias, passando seu
término do dia 09 de setembro de 2020 para o dia 08 de dezembro de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugéo do Contrato DJ — 070/2018, fica prorrogado pelo prazo de 30 (trinta)
dias, passando seu término do dia 13 de agosto de 2020 para o dia 12 de setembro de
2020.

CLAUSULA TERCEIRA — SOLICITAGAO
A alteragdo do prazo contratual ocorre em razdo da Solicitagéo de Alteragio Contratual n° 1,
datada de 13 de julho de 2020, oriunda da Diretoria de Manutengao.

CLAUSULA QUARTA - ANEXOS
O Cronograma Fisico-Financeiro de fls.298, anexo a Solicitagdo de Aditivo de prazo n° 1,
integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUINTA-PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

Consequentemente, em obediéncia ao disposto no artigo n® 63, §2°, do Decreto Municipal n®
10.710/01, fica prorrogada a garantia de execucdo do contrato, conforme guia de
recolhimento de garantia n2 1J0J0/2010 00004 /0L , emitida pelo Municpi
de Belo Horizonte. ol €

(L\/
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Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado, e seus aditamentos e apostila anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam. por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 08 de <odomhro de 2020.

Henrique de Castilho [Mar
Superintendente da SUDECAP
Por delegacéo — Portaria SMOBI n° 174/2019

Rafael Cassemiro Mariano 'ﬁ
) p\/ Eng. Civil / Gadlogo (\_/._.

o
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CREA-MG 80.314
AMBRAT G/EOLOGIA E ENGENHARIA LTDA- EPP
Nome: (\. affac '! f\'_J-:_;\,;}'.f');’;vm_\o ;Ll'a.;:\'-.r_-_\-\(

CPF: OY5® 095%.266-2%

Visto:
) /!
Felipe Alexandre Sa {cci Daniel
Diretor Juridico/SUDECAP
OAB 102.711
Por delegagéo - Portaria PGM n° 27/2019
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Belo Horizonte, 06 de agosto de 2020.

PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 182/2020

Processo: 01-091.219/18-00
Referéncia: Contrato DJ 070/2019 - Solicitagao de Aditivo de Prazo n° 01 de 13/07/2020
Contratada: AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA- EPP

Objeto: Fornecimento e instalagao de instrumentagcao complementar da barragem da Pampulha

Ementa: Celebracdo de Termo Aditivo — Prazo — Fundamentagao — art. 57, §1°,
incisos Il e V, da Lei n° 8.666/93 — Possibilidade.

| - RELATORIO

Trata-se de prorrogagao de prazo contratual em atendimento a Solicitagao de Aditivo
de Prorrogagéao de Prazo n° 1, datada de 13 de julho de 2020, subscrita pelos fiscais do contrato,
Jaime Lourengo Lage e Leonardo Anténio Custodio Souza, e aprovada pelas geréncias imediatas
e pelo Diretor de Manutengao, Mauro Lucio Ribeiro da Silva e pelo Superintendente da SUDECAP
Henrique de Castilho M. de Sousa que, no ambito de suas competéncias, solicitam a prorrogagao
do prazo de vigéncia do Contrato DJ 070/2019, por mais 90 dias, e do prazo de execucao por mais
30 dias. Nesse contexto o prazo de vigéncia passara o seu término de 09/09/2020 para
08/12/2020, enquanto o téermino do prazo de execugac passara do dia 13/08/2020 para o dia
12/09/2020 (fls.296).

O expediente em analise encontra-se instruido com os seguintes documentos:

(i) Solicitagdo de Aditivo de Prazo N° 1, de 13/07/2020 (fls.296);

(if) Carta da contratada requerendo a prorrogagéo, datada de 30/06/2020,
(fls.297);

(iii) Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 298);
(iv)  ART do engenheiro fiscal do contrato, Jaime Lourengo Lage, pendente de
quitagdo (fls.299);
(v) ART do engenheiro fiscal do contrato, Leonardo Anténio Custédio Souza,
pendente de quitagao (ﬂs.SOO);_MJ
DA,
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(vi)j  ART do engenheiro da contratada, Rafael Cassemiro Mariano, devidamente
quitada (fis.301);

(vi)  Informagdes Cadastrais do Contrato com o pré-aditivo langado (fls.302);

(viii)  Aditivo para aprovagéo (fls.303);

(ix)  Oficio GEMAB-SD — DMAN-SD / DJUR-SD n° 135/2020, datado de 13 de
Julho de 2020, apresentando as justificativas da prorrogagéo (fls. 304);

(x) Copia da Ordem de Paralisagdo n° 01, datada de 17 de margo de 2020,
autorizando a paralisagdo dos servigos pela contratada a partir de 17 de margo de
2020, tendo em vista a situagdo de emergéncia de salide piblica em razdo da
pandemia de Covid-19, declarada pelo Decreto n° 17.297, de 17 de margo de 2020
(fls.305);

(xi) ~ Ordem de reinicio de servigo n° 01, datada de 15 de junho de 2020,
determinando o reinicio a partir de 15/06/2020 dos servigos do contrato DJ 070/2019
(fls.306);

(xii)  Situagéo do fornecedor (contratada) junto ao SUCAF em 13/07/2020 (fl, 307);

(xiii)  Despachos internos (fls.308);

(xiv)  Email solicitando atualizagdo do cadastro da empresa perante 0 SUCAF
(f1.309).

A supracitada justificativa foi nos seguintes termos:

Justifica-se a prorrogagdo pelos mesmos motivos constantes na Ordem de
Paralisagdo n° 1 (anexa) que culminaram no atraso da mobilizagdo de
equipamentos e aquisicdo de materiais necessarios & execugdo dos
servicos. Dessa forma para compensagdo do periodo paralisado, se faz
necessaria a dilagdo dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato
(fls.304).

No Oficio GEMAB-SD — DMAN-SD / DJUR-SD n° 135/2020, os fiscais discorrem ainda

sobre a conveniéncia e oportunidade da prorrogagao do prazo contratual, afirmando que “em se

tratando de servigos com o objetivo de estabelecer elementos necessérios para detectar

anomalias que possam comprometer o desempenho do barramento ou amea gar a sua integridade,

a conclusdo da instalagdo dos instrumentos é de grande importancia ao monitoramento e a

seguranga da barrggem, bem como & seguranga da comunidade situada a jusante da estrutura”

(ﬂs.304).ﬂm Jis ‘{ |
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Sobre a empresa, Ambratec Geologia € Engenharia Ltda-EPP, os fiscais do contrato
afirmam que a empresa atualmente contratada apresenta conhecimento dos projetos executivos e
das condicdes do local que sera instalado a instrumentagéo complementar, bem como apresenta
técnicas compativeis com as exigéncias executivas, agregando eficiéncia nas atividades
desenvolvidas e consequentemente contribuindo para um resultado final mais positivo. Além disso,
apontou-se que foi apresentado no processo licitatério comprovagoes de ter atuado em obras para
instalacées de instrumentagdo de mesma natureza, sendo vantajoso ao municipio a sua
manutengao na execucgao contratual (fls.304).

No que tange a justificativa apresentada, vale reqgistrar, desde ja, que nao cabe a estes

pareceristas imiscuirem-se no meérito do ato, avaliando a conveniéncia e oportunidade da alteracéo

contratual que se pretende realizar. Essa avaliacio € de responsabilidade dos demandantes, que

solicitaram a prorrogacao do prazo, de modo que a analise juridica ora realizada contempla, tao

somente, 0 exame prévio dos aspectos juridico-formais do expediente.

E o relatorio.

Il - FUNDAMENTACAO

Pela analise do expediente, verifica-se que o objeto da solicitagdo consiste na
alteracao dos prazos de vigéncia e de execugao do contrato, fixando-se um prazo maior em 30
dias para a execugao e em S0 dias para a vigéncia contratual.

A Lei de Licitagoes e Contratos, Lei n°® 8.666/1993, prevé, no artigo 57, como regra
geral, que os contratos serdo firmados com a duragdo da vigéncia dos créditos orgamentarios
(exercicio financeiro), devido ao principio da anualidade do orgamento publico. Contudo, atenta as

caracteristicas da pratica administrativa, a propria lei prevé excegdes a regra geral nos seguintes
termos:

Art. 57 [...]

§ 1° - Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de concluséo
e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

| - alterag&o do projeto ou especificagbes, pela Administragdo;
Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho & vontade das partes, que _ altere
fundamentalmente as condicoes de execucdo do contrato;
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Il - interrupgéo da execugdo do contrato ou diminuig&o do ritmo
de trabalho por ordem e no interesse da Administragéo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos por esta Lei:

V - impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato
de terceiro reconhecido pela Administracio _em
documento contemporéneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da
Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do contrato, sem prejuizo das sangbes legais
aplicaveis aos responséveis. (grifo nosso)

No caso em aprego, nota-se a ordem de paralisagdo dos servicos a partir de
17/03/2020 (f1.305), diante da decretagdo da situagdo emergencial em saude publica em razéo da
pandemia de COVID-19, conforme Decreto n° 17.297 de 17/03/2020, tendo sido determinado o
retorno das atividades tdo somente em 15/06/2020 (fl.306) o que faz com que o pedido de
prorrogagao de prazo amolde-se a previsao contida no art. 57, §1°, incisos Il e V da Lei de
Licitagdes e Contratos.

E, sendo assim, “inexiste margem de discricionariedade para a Administragédo negar a
prorrogagdo, nos casos previstos no art. 57, §1°. Trata-se de atividade vinculada, cujos
pressupostos estdo arrolados no texto legal’, nos termos do exposto por Margal Justen Filho'.
Portanto, uma vez enquadrada a presente situagéo a hipétese legal, ndo resta outra opcao a
Administragéo Publica que nédo a de prorrogar o presente ajuste contratual.

Ainda sobre o aditamento de prazo dos contratos administrativos, cumpre transcrever
0 seguinte posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exarado no
Processo Administrativo n. 682.700, Rel. Conselheiro Anténio Carlos Andrada, Sessdo do dia
23/10/2007:

‘[...] somente em situagGes excepcionais e ocorrendo uma das
hipoteses elencadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93,
0s contratos celebrados com a Administragdo Publica poderdo ter
seus prazos alterados. Diz, ainda o referido dispositivo “que o motivo
deve ser devidamente autuado em processo”. Ja o § 2° do mesmo
artigo diz que “toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato. Trata-se, pois, de formalidades imprescindiveis e
obrigatérias para o aditamento contratual, ndo podendo f [
|._( \IEM@J

1 Comentarios a Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos. 16® ed. ver., atual, e ampl. S&o Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2014, p. 961.
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Administragdo publica se abster de praticé-las, quando da aditivagdo
dos contratos [...]."

Ressalte-se, também, que a hipétese em analise de certa forma se aplica o disposto na
Sumula n°. 67 da Corregedoria-Geral do Municipio®, notadamente diante dos fatos articulados

pelos fiscais acerca da constatagao da capacidade técnica da contratada.

Assim, considerando a instrugdo do expediente em aprego, em que constam
justificativa técnica compativel com as hipéteses previstas nos incisos Il e V do § 1°, art. 57, da Lei
Federal n® 8.666/93, e prévia autorizagao (Aprovagao) pela autoridade competente para celebrar o
contrato, conforme exigéncia do artigo 57 § 2° da Lei n° 8.666/93, verificam-se atendidos os

requisitos legais para a realizagdo do aditamento solicitado.

Adverte-se, por fim, que em virtude da “teoria dos motivos determinantes” os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
juridicos, de sorte que a legalidade da prorrogagéo do prazo contratual esta necessariamente
vinculada a existéncia dos fatos descritos pelo fiscal.

Il - CONCLUSAO

Apos verificagao da legalidade dos motivos que justificam a Solicitagdo de Aditivo de

Prorrogagao de Prazo Contratual n® 1, datada de 13/07/2020, ora em analise, e por estar o /

U

2 SUMULA 67 - DA PRORROGAGAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELO /
HORIZONTE

A eventual prorrogagado de prazo em contratos administrativos no dmbito da Administragao Direta e Indireta do Municipio
de Belo Horizonte, desde que prevista no edital e no contrato, podera ocorrer, por meio da celebragdo de termo aditivo,
apos ato da autoridade competente, nos termos dessa sumula.

O ato da autoridade competente que justifica a intengdo de prorrogar devera conter, no minimo, os motivos que
justifiquem a necessidade da prorrogagdo, a demonstragdo da conveniéncia e oportunidade da prorrogacgdo, a
comprovagio da gualidade da atuagdo da contratada, a indicag@o da existéncia de dotagdo orgamentaria, bem como
informacgdes que comprovem a manutengao das condigdes de habilitagdo e idoneidade da contratada.

O parecer juridico, necessario a celebragdo do termo aditivo com vistas a prorrogacéo, devera afirmar a presenga ou nao
das condigdes acima, sem prejuizo de outros aspectos legais.

Os drgaos e entidades da Administragao Direta e Indireta do Municipio de Belo Horizonte deverao adotar medidas que
assegurem a constante fiscalizagdo e acompanhamento dos contratos administrativos de modo a subsidiar de
informacgdes a autoridade competente pela decisao relativa a prorrogagao.

A autoridade competente devera assegurar que o exame e as eventuais providéncias necessarias a prorrogagdo dos
instrumentos contratuais se iniciem com o prazo de 06 a 03 meses antes do término da vigéncia do contrato, a depender
da complexidade da contratagdo, ficando vedada a prorrogagao de prazo de contrato administrativo cuja vigéncia ja
tenha expirado.

Fundamentacéo: Art. 57 § 2° da Lei n.° 8.666/93; Art. 36 do Decreto Municipal n.® 10.710/01;
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expediente instruido, com aprovagao dos Departamentos competentes, opinamos pela celebragao
do instrumento pretendido, consoante disposicao prevista no art.38, paragrafo Unico, da Lei
Federal n°® 8.666/93.

Ressaltamos a responsabilidade dos setores competentes pela quitacdo das ART-
Anotacdo de Responsabilidade Técnica acostadas aos autos, bem como pela atualizagido do
cadastro da contratada junto ao SUCAF, conforme solicitagdo feita em 28/07/2020 (.309).

E o parecer.

Claudiana Izabéy@ Menezes Silva
Advogada Publica
OAB/MG 124.543

Renatj.) ﬁgg};ﬁ D@b sconcellos

ibeiro
Gerente Controle Contratagées — DPCT-SD
OAB/MG 96.765

y

Ana PaulaPrado Garcia
Chefe do Departamento de Contratagées — DPCT-SD
OAB/MG 157.693

~,

Aprovo:
Felipe Alexandre ta ucci Daniel
Diretor Juridico — DJUR-SD
OAB/MG 102.711
Por delegacéo - Portaria PGM n° 27/2019
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.

01-DADOS DO RECOLHIMENTO
ENTIDADE CONTABIL
201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS
UNIDADE ORGAMENTARIA
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATADO
118867 - AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
ANO / NUMERO DA GUIA / SEQUENCIA| MODALIDADE DA GARANTIA NUMERO NUMERO DOCUMENTO PRORROGAGAL
2020 / 201000004 / 02 SEGURQ GARANTIA 0305920206607750343636000 002
VALOR (RS) VALOR POR EXTENSO
15.280,93 | QUINZE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
GARANTIA EMITIDA POR
POTTENCIAL SEGURADORA SiA
N° PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAQ N DA LICITAGAQ / ANO f UNIDADE
01.003135.20-70 PREGAO 3012019/ 2700

02- DADOS DA PRORROGAGAO DA DATA DE VENCIMENTO
DE

03/03/2021

PARA

07/06/2021

03- OBJETIVO

Gatantir o TA 01 do contrato DJ 07072019, cujo otjeto & prestagao de servigos comuns de engenharia para fornecimento e instalago de instrumentagao complementar na Bamagem da
Pampulha.

04- OBSERVAGOES |
05- EMISSAO

DATA BMMNOME

08/08/2020 PR118451 - LUIZ EDUARDO MOREIRA BATISTA

1100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)
DATA ASSINATURA /BM

1 V1A - FORNECEDOR 12* VIA - DIAF OU ORGAD COMPETENTE DA ENTIDADE/* V1A - FROCESSO DE GARANTIA






08/09/2020 PRODABEL SITUACAO DO FORNECEDOR 07.295.917/0001-00

SUCAF sy PREFEITURA

Sistema unico de cadastro de fornecedor \QJ BELO HORIZONTE
SITUAGAO DO FORNECEDOR EM 08/09/2020 AS 15:04

NOME / RAZAO SOCIAL: AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREGO:RUA LAPLACE, 310 - SANTA LUCIA/CEP:30360-390 - BELO HORIZONTE ,MG

CPF / CNP}:07.295.917/0001-00

NR. INSCRICAD NO SUCAF:15639 CODIGO FORNECEDOR: 118867

SITUAGAQ:ATIVO SUSPENSO:NAO CONDICAO:IDONEO SANGAO:

REGISTRO CRC:59199 VALIDADE:06/01/2021

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGCAO NUMERO VALIDADE

FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 13730701 27/09/2020

INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL DiF1 02/01/2021

CNPJ - PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 7 Alt

REGISTRO QU INSCRIGAD NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 040289/2020 30/09/2020

ATESTADO DE DESEMPENHO

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 760305 14/09/2020

DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAQ NEGATIVA 15428359/2020 01/01/2021

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERQ VALIDADE

FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 417915171 26/11/2020

FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE DIF1 02/01/2021

DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE DIF1 02/01/2021

BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES DE RESULTADO DO EXERCICIO 2019 30/04/2021

CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 0220 04/11/2020

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF 06/01/2021

ESTE FORNECEDOR NAO ESTA HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL
LINHA SERVICOS ]
01 ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA

02 AGRIMENSURA
06 CONTROLE E PROTECAO AMBIENTAL
13 GEQTECNIA
30 ESPECIFICACOES TECNICAS
03 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
02 ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
13 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA SANITARIA
14 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE
26 LABORATORIO DE SOLO

PBH - SUCAF | PRODABEL

sucaf.pbh.gov.br/sifor.php "






