
 <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE</div>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TAQUARIL -						 <div>URBEL</div> <div>Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte</div>	
ASSUNTO/OBJETO:		Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril						FOLHA 1/1	
Unidade Solicitante: Urbel		Elaboração: Urbel / DHR / DVRF						Data: 14/02/2019	
Plano de Obras: 0044-L-U-URB-11		Processo: 01.094.272/18-00				Licitação: URBEL/SMOBI 005/2019			
Item	DESCRIÇÃO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Totais Percentuais	Valor do item
SETORES EM EXECUÇÃO		1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12		1, 2, 4, 5, 10, 11, 12		1, 2, 4, 5			
62.05.55	Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária - Conjunto Taquaril	10,00%	17,00%	18,00%	18,00%	18,00%	19,00%	100,00%	633.675,00
62.05.56	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral em Conjuntos - Lotes Urbanizados			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	4.523,50
62.05.57	Levantamento Topográfico Perimetral para fins de Regularização Fundiária			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	473,93
62.05.58	Rastreio de Base GNSS	100,00%						100,00%	712,08
Total mensal (R\$)		64.079,58	107.724,75	115.310,86	115.310,86	115.310,86	121.647,61		639.384,51
Total acumulado (R\$)		64.079,58	171.804,33	287.115,19	402.426,05	517.736,90	639.384,51		
Percentual mensal		10,02	16,85	18,03	18,03	18,03	19,03		
Percentual acumulado		10,02	26,87	44,90	62,94	80,97	100,00		