
LOTE: FOLHA
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Item Descrição Valor do Item Part% Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM

1.1.1 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP R$ 153,61 0,08% R$ 153,61

1.2 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

1.2.1 MOBILIZACAO DE CONTAINER R$ 1.000,00 0,53% R$ 1.000,00

1.2.2 VESTIÁRIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO R$ 1.388,88 0,73% R$ 1.388,88

1.2.3 DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO R$ 1.100,00 0,58% R$ 1.100,00

1.2.4 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER R$ 1.000,00 0,53% R$ 1.000,00

1.2.5 INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO R$ 111,35 0,06% R$ 111,35

1.2.6
INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM 

LAVATORIO
R$ 190,78 0,10% R$ 190,78

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

2.1.1 CAÇAMBA 5m³ R$ 560,00 0,30% R$ 560,00

2.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

2.2.1 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO R$ 370,57 0,20% R$ 370,57

2.3 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO

2.3.1 DE PORTA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR R$ 277,45 0,15% R$ 277,45

2.4 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

2.4.1 CAÇAMBA 5m³ R$ 280,00 0,15% R$ 280,00

3 TRABALHOS EM TERRA

3.1 REATERRO DE VALA

3.1.1 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE R$ 375,14 0,20% R$ 375,14

4 FUNDAÇÕES

4.1 FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO

4.1.1 FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2 R$ 362,71 0,19% R$ 362,71

4.2 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

4.2.1 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM R$ 6.793,07 3,58% R$ 6.793,07

4.3 ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

4.3.1 AÇO CA-50/60 R$ 5.577,00 2,94% R$ 5.577,00

4.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO

4.4.1 FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA R$ 5.614,72 2,96% R$ 5.614,72

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

5.1 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

5.1.1 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM R$ 6.137,29 3,24% R$ 6.137,29

5.2 ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

5.2.1 AÇO CA-50/60 R$ 3.861,00 2,04% R$ 3.861,00

5.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA

5.3.1 FCK >= 25,0 MPA R$ 3.288,15 1,74% R$ 3.288,15

6 ALVENARIA E DIVISÕES

6.1 DIVISÓRIA EM PEDRA (PAINÉIS FIXOS)

6.1.1 DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C R$ 6.888,94 3,64% R$ 6.888,94

6.2 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)

6.2.1 E= 15 CM, A REVESTIR R$ 6.113,11 3,23% R$ 6.113,11

7 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS

7.1 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES

7.1.1 D=  20 MM (1/2") R$ 37,28 0,02% R$ 37,28

7.1.2 D=  25 MM (3/4") R$ 99,90 0,05% R$ 99,90

7.1.3 D=  50 MM (1 1/2") R$ 401,60 0,21% R$ 401,60

7.1.4 D=  75 MM (2 1/2") R$ 571,20 0,30% R$ 571,20

7.2 TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXÕES

7.2.1 D= 1 1/2",  COM COSTURA R$ 135,58 0,07% R$ 135,58
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7.3 REGISTRO DE GAVETA

7.3.1 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE R$ 964,56 0,51% R$ 964,56

7.3.2 REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2" DECA / EQUIVALENTE R$ 162,76 0,09% R$ 162,76

7.4 VÁLVULA

7.4.1
VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU

EQUIVALENTE
R$ 1.957,20 1,03% R$ 1.957,20

7.4.2
VAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PORTADOR DEFIC. OU

EQUIVALENTE
R$ 1.461,00 0,77% R$ 1.461,00

7.4.3 P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE R$ 183,30 0,10% R$ 183,30

7.5 TORNEIRA

7.5.1
TORNEIRA AQUAPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV FABRIMAR OU

EQUIVALENTE
R$ 2.606,24 1,38% R$ 2.606,24

7.5.2 TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE R$ 464,72 0,25% R$ 464,72

7.6 LAVATÓRIO

7.6.1 CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM),CELITE/SIMILAR R$ 1.096,32 0,58% R$ 1.096,32

7.6.2 LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/SIMILAR R$ 340,26 0,18% R$ 340,26

7.7 VASO SANITÁRIO

7.7.1 CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/SIMILAR R$ 963,48 0,51% R$ 963,48

7.7.2
VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU 

EQUIVALENTE
R$ 1.444,44 0,76% R$ 1.444,44

7.8 CHUVEIRO, LIGAÇÃO E SIFÃO

7.8.1 TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2" R$ 235,92 0,12% R$ 235,92

7.8.2 TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA R$ 394,24 0,21% R$ 394,24

7.8.3
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
R$ 195,20 0,10% R$ 195,20

7.9 MICTÓRIO

7.9.1 AÇO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,0 M R$ 2.330,35 1,23% R$ 2.330,35

7.10 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES

7.10.1 D= 100 MM R$ 1.223,50 0,65% R$ 1.223,50

7.11 TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXÕES

7.11.1 D= 40 MM R$ 290,40 0,15% R$ 290,40

7.12 GRELHA E RALO METALICO

7.12.1
RALO/CANALETA COM GRELHA DESTACÁVELEM ALUMÍNIO,

LARGURA DE 46mm
R$ 252,92 0,13% R$ 252,92

7.13 CAIXA E RALO

7.13.1 CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X185X75 MM R$ 256,74 0,14% R$ 256,74

7.14 COMPLEMENTO

7.14.1 EXAUSTOR PARA BANHEIRO 100MM R$ 949,50 0,50% R$ 949,50

7.14.2 RESERVATÓRIO 1.000L R$ 719,02 0,38% R$ 719,02

8 INSTALAÇÃO, ELÉTRICA E TELEFÔNICA

8.1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN

8.1.1 MONOPOLAR 20A R$ 26,40 0,01% R$ 26,40

8.2
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO

TIGREFLEX/EQUIVALENTE
8.2.1 D= 25MM (3/4") R$ 186,90 0,10% R$ 186,90

8.3 CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO

8.3.1 C/1 CONDUTOR # 1 X   2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV R$ 1.923,23 1,01% R$ 1.923,23

8.4 PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES

8.4.1 PERFILADO CH 22 PERFURADO  COM TAMPA  38 x 38 MM R$ 98,64 0,05% R$ 98,64

8.4.2 SAIDA LATERAL DUPLA  3/4" R$ 14,72 0,01% R$ 14,72

8.4.3 JUNÇÃO INTERNA "I" R$ 20,02 0,01% R$ 20,02

8.5 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA

8.5.1 INTER. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6110 00 PIAL/EQUIVALENTE R$ 83,58 0,04% R$ 83,58

8.5.2 TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE R$ 187,80 0,10% R$ 187,80

8.5.3 PLACA P/CX. 2X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE R$ 113,76 0,06% R$ 113,76

8.6 CAIXA E ACESSORIOS

8.6.1
DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 302X302X122MM CPS-30 OU

EQUIVALENTE
R$ 7,27 0,00% R$ 7,27

8.6.2 CAIXA EMBUTIR PVC 10X5X5CM (2X4")ORELHAS METALICAS R$ 109,80 0,06% R$ 109,80

8.7 LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINIO

8.7.1
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
R$ 372,80 0,20% R$ 372,80

8.8 LAMPADAS - 127V/220V

8.8.1
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
R$ 242,80 0,13% R$ 242,80

9 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

9.1 PORTA ABRIR UMA FOLHA INCLUSIVE ACESSÓRIOS. FECHADURA

9.1.1 80X210 CM R$ 18.179,82 9,59% R$ 18.179,82

9.1.2 80 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA CROM R$ 2.253,20 1,19% R$ 2.253,20
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9.1.3 70 X 210 CM R$ 1.363,74 0,72% R$ 1.363,74

9.2 PORTA PARA CABINE SANITÁRIA INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

9.2.1 60X180 CM R$ 5.372,46 2,84% R$ 5.372,46

9.3
JANELA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA EM VIDRO TEMPERADO

PONTILHADO
9.3.1 400X65 CM R$ 1.261,56 0,67% R$ 1.261,56

9.4 PORTA ABRIR DUAS FOLHAS INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

9.4.1 150X210 CM R$ 1.440,39 0,76% R$ 1.440,39

10 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

10.1 LAJE DE PISO

10.1.1 CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) R$ 1.333,62 0,70% R$ 1.333,62

10.2 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

10.2.1 E= 3,0 CM R$ 982,09 0,52% R$ 982,09

10.3 PISO CERÂMICO

10.3.1
PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE

ELIANE/EQUIVALENTE
R$ 2.248,24 1,19% R$ 2.248,24

11 REVESTIMENTO

11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

11.1.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA R$ 2.238,31 1,18% R$ 2.238,31

11.1.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA R$ 3.449,73 1,82% R$ 3.449,73

11.1.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 R$ 2.370,56 1,25% R$ 2.370,56

11.1.4 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM SIKA1, 1:10 R$ 4.294,83 2,27% R$ 4.294,83

11.2 REVESTIMENTO COM CERAMICA

11.2.1 25X33,5 CM LINHA FORMA SLIM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE R$ 7.162,22 3,78% R$ 7.162,22

11.3 RODAPE DE ARGAMASSA 1:3

11.3.1 H= 7 CM R$ 440,36 0,23% R$ 440,36

12 SERRALHERIA

12.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

12.1.1 BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D=11/2" L=80 CM R$ 139,10 0,07% R$ 139,10

13 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS

13.1 ESPELHO NACIONAL

13.1.1 60 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON R$ 893,50 0,47% R$ 893,50

14 PINTURA

14.1 PINTURA EPOXI

14.1.1 PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS R$ 9.623,85 5,08% R$ 9.623,85

14.2 PINTURA ACRÍLICA

14.2.1 SEMI-BRILHO C/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PRE R$ 11.408,69 6,02% R$ 11.408,69

15 SERVICOS DIVERSOS

15.1 BANCADA

15.1.1 DE GRANITO CINZA AND.E=3CM APOIADA CONSOLE METALON R$ 812,98 0,43% R$ 812,98

15.2 PLACAS

15.2.1 PLACA ALUM.ANODIZADO NATURAL 25X25CM,E=1,5MM IDENT R$ 324,30 0,17% R$ 324,30

BDI R$ 37.340,72 19,70% R$ 19.419,26 R$ 17.921,46

Total R$ 189.503,39 100,00% - - - - - - - - - - - -

52,01% 47,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 98.552,33 R$ 90.951,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

52,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 98.552,33 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39 R$ 189.503,39

Cronograma Financeiro Elaborado por:

Rafael Murta Resende - BT002078

Valor Simples em R$

Percentual Global Simples

Percentual Global Acumulado

Valor Acumulado em R$
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