APENDICE Il
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES/REF. PLANO DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | [ l
| SUDECAP Onerado | jun/20 | -
~ . . < < LOTE: Data do Edital: FOLHA
EMPREEDIMENTO / OBRA: CONSTRUGAO DE BANHEIROS PUBLICOS ACESSIVEIS, INSTALAGAO DE PORTAS E PINTURA DE FACHADA - ESTAGAO VILARINHO
1 Prazo (meses): 2 01 de 01
Item Descricdo Valor do Item Part% Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12

1 |INSTALACAO DA OBRA

1.1 |PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM

1.1.1 |PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP R$ 153,61 0,08% R$ 153,61
1.2 [CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

1.2.1 |MOBILIZACAO DE CONTAINER R$ 1.000,00 0,53% R$ 1.000,00
1.2.2 [VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO R$ 1.388,88 0,73% R$ 1.388,88
1.2.3 |DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO R$ 1.100,00 0,58% R$ 1.100,00
1.2.4 |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER R$ 1.000,00 0,53% R$ 1.000,00
1.2.5 |INSTALACOES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO R$ 111,35 0,06% R$ 111,35
1.2.6 :_I\IA?/TAATLOA'EBES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM R$ 190,78 0,10% R$ 190,78

2 |DEMOLICOES E REMOGCOES

2.1 [TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA

2.1.1 [CACAMBA 5m3 R$ 560,00 0,30% R$ 560,00
2.2 |DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

2.2.1 [SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO R$ 370,57 0,20% R$ 370,57
2.3 |REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO

2.3.1 [DE PORTA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR R$ 277,45 0,15% R$ 277,45
2.4 |TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA

2.4.1 [CACAMBA 5m3 R$ 280,00 0,15% R$ 280,00

3 |TRABALHOS EM TERRA

3.1 [REATERRO DE VALA

3.1.1 [COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE R$ 375,14 0,20% R$ 375,14

4 |FUNDAGCOES

4.1 |FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO

4.1.1 [FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2 R$ 362,71 0,19% R$ 362,71
4.2 |FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

4.2.1 |DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM R$ 6.793,07 3,58% R$ 6.793,07
4.3 |ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM ESTRUTURA

4.3.1 [ACO CA-50/60 R$ 5.577,00 2,94% R$ 5.577,00
4.4 |CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM FUNDAGCAO

4.4.1 |FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA R$ 5.614,72 2,96% R$ 5.614,72

5 |ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA

5.1 |FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

5.1.1 [DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM R$ 6.137,29 3,24% R$ 6.137,29
5.2 |ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA

5.2.1 [ACO CA-50/60 R$ 3.861,00 2,04% R$ 3.861,00
5.3 |CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA

5.3.1 [FCK >= 25,0 MPA R$ 3.288,15 1,74% R$ 3.288,15

6 |ALVENARIA E DIVISOES

6.1 [DIVISORIA EM PEDRA (PAINEIS FIXOS)

6.1.1 |DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C R$ 6.888,94 3,64% R$ 6.888,94
6.2 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAGAOQ)
6.2.1 |[E= 15 CM, A REVESTIR R$6.113,11 3,23% R$6.113,11

7 _|INSTALACAO HIDROSSANITARIA, INCENDIO E GAS

7.1 |TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES

7.1.1 [D= 20 MM (1/2") R$ 37,28 0,02% R$ 37,28

7.1.2 D= 25 MM (3/4") R$ 99,90 0,05% R$ 99,90

7.1.3 [D= 50 MM (1 1/2") R$ 401,60 0,21% R$ 401,60

7.1.4 D= 75 MM (2 1/2") R$ 571,20 0,30% R$ 571,20
7.2 |TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXOES

7.2.1 [D=11/2", COM COSTURA R$ 135,58 0,07% R$ 135,58
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7.3 [REGISTRO DE GAVETA <P
7.3.1 [REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE R$ 964,56 0,51% R$ 964,56
7.3.2 [REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2" DECA / EQUIVALENTE R$ 162,76 0,09% R$ 162,76

7.4 |VALVULA
741 \E/gI[J\II\./AIID_E,S\ﬁéRGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU RS 1.057.20 1.03% RS$ 1.957.20
742 '\i:ll_l::lllzﬂ?\':ﬁ\lzkjﬁ-\ E ACAD.BENEFIT DUCULC PURTADUR UEFICT OO R$ 1461,00 0v77% R$ 1461,00
7.4.3 [P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE R$ 183,30 0,10% R$ 183,30

7.5 |TORNEIRA
751 'I_\:II'\II:::AI:'\:“:SUHFKI:DD ANTIVANUALISVIU 110U/AV FADRIVIARK UU R$ 2606,24 1,38% R$ 2606,24
7.5.2 [TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE R$ 464,72 0,25% R$ 464,72

7.6 |LAVATORIO
7.6.1 [CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM),CELITE/SIMILAR R$ 1.096,32 0,58% R$ 1.096,32
7.6.2 [LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/SIMILAR R$ 340,26 0,18% R$ 340,26

7.7_|VASO SANITARIO
7.7.1 [CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/SIMILAR R$ 963,48 0,51% R$ 963,48
772 ,\i:?,\:,?f\,l:‘: II:-:‘(IU ESFP. DECA POIU STABERTURA E ASSENTU UU R$ 1444,44 0v76% R$ 1444,44

7.8 |CHUVEIRO, LIGACAO E SIFAO
7.8.1 [TUBO P/ VALVULA DESCARGA N° 18 C/ADAPT. D=1 1/2" R$ 235,92 0,12% R$ 235,92
7.8.2 [TUBO LIGAGAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA R$ 394,24 0,21% R$ 394,24
783 il.:,-:k:. I’_\I:'KLII":J'_I—:::’A:\\’I‘:L ENMPVC I X L.IIZ - FORNECIVIENTU E R$ 195,20 0,10% RS 195,20

7.9 |MICTORIO
7.9.1 [ACO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,0 M R$ 2.330,35 1,23% R$ 2.330,35
7.10 |TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES
7.10.1|D= 100 MM R$ 1.223,50 0,65% R$ 1.223,50
7.11 |[TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES
7.11.1|D= 40 MM R$ 290,40 0,15% R$ 290,40
7.12 |GRELHA E RALO METALICO
7121 :‘(:\::{k::\,l\\li:__l:ﬂl:“mhul T ORELHA  DESTACAVELENM  ACUNINIO, R$ 252,92 0,13% RS 252,92
7.13 |CAIXA E RALO
7.13.1|CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X185X75 MM R$ 256,74 0,14% R$ 256,74
7.14 |COMPLEMENTO
7.14.1[EXAUSTOR PARA BANHEIRO 100MM R$ 949,50 0,50% R$ 949,50
7.14.2|RESERVATORIO 1.000L R$ 719,02 0,38% R$ 719,02

8 |INSTALACAO, ELETRICA E TELEFONICA

8.1 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN
8.1.1 [MONOPOLAR 20A R$ 26,40 0,01% R$ 26,40

8.2 E::::':::L')_\;J/:':Jﬂl e '_”:\'/_L, FLEAIVEL CTURRUGADU
8.2.1 [D= 25MM (3/4") R$ 186,90 0,10% R$ 186,90

8.3 |CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO
8.3.1 [C/1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV R$ 1.923,23 1,01% R$ 1.923,23

8.4 |PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES
8.4.1 [PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 x 38 MM R$ 98,64 0,05% R$ 98,64
8.4.2 [SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" R$ 14,72 0,01% R$ 14,72
8.4.3 [JUNCAO INTERNA "I" R$ 20,02 0,01% R$ 20,02

8.5 |INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA
8.5.1 [INTER. SIMPLES (1IMOD) 10A-250V-R.6110 00 PIAL/EQUIVALENTE R$ 83,58 0,04% R$ 83,58
8.5.2 [TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE R$ 187,80 0,10% R$ 187,80
8.5.3 [PLACA P/CX. 2X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE R$ 113,76 0,06% R$ 113,76

8.6 |CAIXA E ACESSORIOS
8.6.1 |[UC, T OSROE SUBREFUR CISAIDAS SUZASUZATZZNIN T30 TU RS 7.27 0.00% RS 727
8.6.2 [CAIXA EMBUTIR PVC 10X5X5CM (2X4")ORELHAS METALICAS R$ 109,80 0,06% R$ 109,80

8.7 |LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINIO
CRE AN S ST AV TN i I E TP X 0 020% | Re 37280

8.8 |LAMPADAS - 127V/220V
881 :_’\II-\‘I‘V_:-I'/'\I-I\I:U:;I:DULHK LED DE 16720 W, BASE GIS5 - FURNECIVNIENTU E R$ 242.80 0'13% R$ 242,80

9 |ESQUADRIA DE ALUMINIO

9.1 |PORTA ABRIR UMA FOLHA INCLUSIVE ACESSORIOS. FECHADURA
9.1.1 [80X210 CM R$ 18.179,82 9,59% R$ 18.179,82
9.1.2 [80 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA CROM R$ 2.253,20 1,19% R$ 2.253,20
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9.1.3[70 X 210 CM R$ 1.363,74 0,72% R$ 1.363,74 S8
9.2 [PORTA PARA CABINE SANITARIA INCLUSIVE ACESSORIOS.

9.2.1 [60X180 CM RS 5.372,46 2,84% RS 5.372,46
93 :::\:E_I:ﬁ .AI:'I:ILHLUIVIINI\J CUOUN VENEZTANA EVI VIDRU TENIFERADUO

9.3.1 [400X65 CM RS 1.261,56 0,67% R$ 1.261,56
9.4 [PORTA ABRIR DUAS FOLHAS INCLUSIVE ACESSORIOS.

9.4.1 [150X210 CM RS 1.440,39 0,76% RS 1.440,39

10 |PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

10.1 [LAJE DE PISO

10.1.1|CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) R$ 1.333,62 0,70% R$ 1.333,62
10.2 |CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

10.2.1|E=3,0CM R$ 982,09 0,52% R$ 982,09
10.3 |PISO CERAMICO

1031 FPETFS GOXGSCTINT CARGU PTUS CUR GRAYIWHITE R$ 2248124 1,19% R$ 2248,24

FlaneiE AL A e e

11 |REVESTIMENTO

11.1 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

11.1.1|CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA R$ 2.238,31 1,18% R$ 2.238,31
11.1.2|EMBOGCO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA R$ 3.449,73 1,82% R$ 3.449,73
11.1.3|REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 R$ 2.370,56 1,25% R$ 2.370,56
11.1.4| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM SIKA1, 1:10 R$ 4.294,83 2,27% R$ 4.294,83
11.2 |REVESTIMENTO COM CERAMICA

11.2.1{25X33,5 CM LINHA FORMA SLIM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE R$ 7.162,22 3,78% R$ 7.162,22
11.3 |RODAPE DE ARGAMASSA 1:3

11.3.1|H=7CM R$ 440,36 0,23% R$ 440,36

12 |SERRALHERIA

12.1 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO

12.1.1|BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D=11/2" L=80 CM R$ 139,10 0,07% R$ 139,10

13 |VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS

13.1 |ESPELHO NACIONAL

13.1.1/60 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON R$ 893,50 0,47% R$ 893,50
14 |PINTURA

14.1 |PINTURA EPOXI

14.1.1|PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS R$ 9.623,85 5,08% R$ 9.623,85
14.2 |PINTURA ACRILICA

14.2.1|SEMI-BRILHO C/ MASSA ACRILICA EM REBOCO C/ FUNDO PRE R$ 11.408,69 6,02% R$ 11.408,69

15 |SERVICOS DIVERSOS

15.1 [BANCADA

15.1.1|DE GRANITO CINZA AND.E=3CM APOIADA CONSOLE METALON R$ 812,98 0,43% R$ 812,98
15.2 [PLACAS
15.2.1|PLACA ALUM.ANODIZADO NATURAL 25X25CM,E=1,5MM IDENT R$ 324,30 0,17% R$ 324,30
BDI R$ 37.340,72 19,70% | R$19.419,26 | R$ 17.921,46
Total R$ 189.503,39 100,00% - - - - - - - - - - - -
Percentual Global Simples 52,01% 47,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em RS RS 98.552,33 | R$90.951,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
Percentual Global Acumulado 52,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rafael Murta Resende - BT002078 Valor Acumulado em R$ RS 98.552,33 | RS 189.503,39 | RS 189.503,39 | R$ 189.503,39 | RS 189.503,39 | RS 189.503,39| RS 189.503,39 | R$ 189.503,39 | RS 189.503,39 | RS 189.503,39 | RS 189.503,39 [ RS 189.503,39
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