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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1-0OBJETIVO

1.1 — Este Termo de Referéncia constitui peca integrante e inseparavel do respectivo procedimento
licitatério e tem como objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para caracterizar a contratacdo de servigos comuns de Engenharia, com
o fornecimento de materiais, pecgas, insumos e mao de obra para a execugdo dos servicos de
construcéo civil, objeto da licitacao.

1.2 — Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre a Planta, o Modelo de Proposta
Comercial, o memorial descritivo e as especificacfes técnicas, prevalecera o que estiver contemplado
nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1 — Projetos — Apéndice | A a G;

1.2.2 — Caderno de Encargos da SUDECAP 3?/42 edicdes;

1.2.3 — Modelo de Proposta Comercial e Composi¢do do BDI — Anexo V A e B.
2-0OBJETO

2.1 — Contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de constru¢cdo de banheiros publicos
acessiveis, substituicdo de portas e pintura de fachada na Estagéo de Integrac¢éo Vilarinho, conforme
projetos executivos — Apéndice | A a G.

2.1.1 — Os servicos serdo prestados sob o regime de Empreitada por Pre¢o Unitério.

2.2 — Os servicos deverdo ser prestados no seguinte local:
e Estacdo de Integracéo Vilarinho — Av. Vilarinho, n° 35 — Vila Cléris.
3 — DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1 — A Geréncia de Administragdo e Manutencdo Predial - GEAMP entende ser necesséaria a
construcdo de banheiros para o atendimento ao publico, uma vez que os usuérios do transporte
publico necessitam atravessar toda a estagéo para acessar os banheiros. Além da distancia, os atuais
banheiros ndo possuem acessibilidade para os deficientes e os usuarios que estdo na plataforma
troncal ndo conseguem acessar 0s banheiros sem ter que pagar nova passagem.

Em funcdo das deterioracbes causadas pelas inundac¢des ocorrido na Avenida Vilarinho, e
consequentemente no Prédio Administrativo da Estagdo Vilarinho da BHTRANS, entende ser
necesséria a substituicdo das portas e repintura das fachadas que foram destruidas pela acdo das
aguas.

4 — DAS NORMAS DE EXECUGAO

4.1 — Os servigos objeto desta licitacdo seguirdo rigorosamente as determinacfes relativas a
edificacbes e infraestrutura, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3242 edicdo,
conforme art. 42, § 5°, do Decreto Municipal 10.710/2001, bem como também as normas da ABNT
pertinentes aos servigcos a executar, objeto da presente licitagéo.

4.2 — O Caderno de Encargos da SUDECAP 32/42 edicéo esta disponivel na versédo digital de acordo
no portal da PBH na Internet, no endereco eletrdnico:
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=sudecap.

4.2.1 — O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Divisdo de
Normas e Padrdes — DVNOP, da SUDECAP - localizada na Rua dos Guajajaras, 1107 - Lourdes,
Belo Horizonte - MG, tel.: (31) 3277-8044.

4.2.2 — A Contratada dever4 manter uma cOpia impressa ou digital do Caderno de Encargos da
SUDECAP 3?%/42 edicdo na instalacao de apoio dos servigos e outra, impressa, para uso no campo.

4.3 — A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servigos considerando sempre
0s requisitos de Seguranca do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas
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Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT.

4.4 — A Contratada e eventuais subcontratadas deverdao executar os servicos considerando sempre
0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente (Federal, Estadual e
Municipal), as Resolu¢cdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da
ABNT.

4.5 — A Contratada devera fazer duas ART, uma em nome de quaisquer dos seus responsaveis
técnicos constantes da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica junto a entidade profissional
competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executara o servico. Caso o RT geral
da empresa seja 0 engenheiro que efetivamente comandara o servigo, a segunda anotacao fica
naturalmente suprida.

4.6 — Os servigos serdo executados no periodo diurno, de segunda a sexta-feira, das 07 até as 17
horas.

5 — EQUIPE TECNICA
5.1 — A Contratada disponibilizard a equipe técnica que executara 0s Servicos.

5.2 — O engenheiro responsavel técnico pela execucdo dos servicos, desde o inicio até a sua
conclusdo, serd, obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da Contratada, cujo(s)
Atestado(s) de Capacidade Técnica — ACT, registrado(s) na entidade profissional competente,
foi(ram) apresentado(s) na fase de habilitagdo do processo licitatério. Caso seja necessério, a
substituicdo podera ser feita por outro profissional desde que atenda as mesmas qualificacdes
exigidas no Edital de licitacdo e que seja aprovado pelo Fiscal do contrato.

5.3 — Os servigos deverdo atender ao dimensionamento dos SESMT — Servigos Especializados em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a NR04 da Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho.

5.4 — O Fiscal podera exigir da contratada a substituicdo de qualquer membro que justificadamente
néo tenha desempenho profissional condizente com 0s servigos.

5.5 — Todos os funcionarios deverdo trabalhar uniformizados na data da emissdo da Ordem de
Servigo.

6 — DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATACAO

6.1 — A Contratada devera apresentar a GEAMP no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da
ordem de servico, o programa de acompanhamento do empreendimento, completo, que apresente
etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa devera contemplar também o cronograma de
mao de obra e equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O cronograma fisico financeiro
devera ter os seus respectivos percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da proposta.
Deverdo estar incluidos nesse cronograma o prazo de elaboracdo e entrega dos itens a seguir
relacionados:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica
b) Abertura do certificado de matricula no INSS

6.2 — A Contratada devera observar o prazo do paragrafo 1° do art. 28 da Resolugdo n°® 1.025/2009
do CONFEA para o registro da Anota¢cdo de Responsabilidade Técnica - ART, e o prazo dos insc. | e
I, do art. 2° da Resolucao n°® 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
no ambito da Arquitetura e Urbanismo.

6.3 — Havendo erros, omissGes ou nao conformidades nesta documentacdo, serdo informados a
Contratada para correcdo. Apos verificados, os documentos serédo devolvidos.

6.4 — A Contratada ficara sujeita a multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que nao
cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

7 — PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 — Na data de emissao da ordem de servico - OS, a BHTRANS promovera uma reunido para
apresentacdo da Fiscalizacdo e orientacdes a respeito dos procedimentos de acompanhamento da
execucao dos servicos.
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7.2 — A CONTRATADA devera preencher o Diario de Obras conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO, que serd o documento adequado para comunicacdo de todos e quaisquer fatos,
solicitacdes, analise, avaliacdes, etc., referentes a execucao da obra e cumprimento do contrato. Este
diario deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro responsavel pela obra da CONTRATADA, e
no maximo 2 (dois) dias Uteis apds a assinatura do FISCAL com relatos e respostas, se for o caso.

8 — INSPECAO DE MATERIAIS E EXECUGCAO DOS SERVICOS

8.1 — E obrigatdrio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das responsabilidades internas,
competéncias e procedimentos adotados na execugcdo dos servicos, voltados para a garantia de
gestdo da qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser
estruturado em conformidade com a série de normas NBR 1SO 9001/2015 - "Normas de Gestao e
Garantia da Qualidade". Para a prestacdo dos servigos a Contratada seguira todas as determinacdes
do Caderno de Encargos da SUDECAP 32/42 edicéo.

8.2 — O inicio de cada servico estard condicionado a prévia aprovacdo pela BHTRANS dos
procedimentos e metodologia de execucdo e inspecdo de servigcos, bem como dos respectivos
procedimentos de especificacdo e inspecdo de materiais, 0os quais deverdo ser condizentes com o
Caderno de Encargos da SUDECAP 32/42 edigéo.

8.3 — Registros dos servigos executados

8.3.1 — Registro fotogréafico: Devera ser elaborado registro fotografico periddico, a fim de capturar
imagens do desenvolvimento dos servicos que estejam em execucdo e apontados na medicdo. O
ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro e frentes de servico,
visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e méo de obra envolvidos.

8.3.2 — A entrega do relatério fotogréfico é condicionante para a medi¢do dos servigos no periodo,
sendo obrigatéria apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos.

8.3.3 — O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serdo determinados
pelo Fiscal e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

9 — INSTALACAO DE APOIO

9.1 — A CONTRATADA devera apresentar o projeto de implantac@o do canteiro de obras, observando
as exigéncias da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/42 edi¢do, no que diz respeito ao refeitério,
instalacdes sanitérias, vestiario e bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais
de transito de materiais, pessoal e equipamentos.

9.1.1 — O canteiro de obras devera ser montado em containers a serem instalados internamente na
estacdo em local a ser indicado pela BHTRANS.

10 — FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1 — A Fiscalizagéo da prestacdo dos servicos serd exercida por um representante da Contratante,
devidamente nomeado pela BHTRANS através de publicacdo no Diario Oficial do Municipio (DOM),
ao qual competira dirimir as davidas que surgirem no curso da prestacéo dos servigos, de tudo dando
ciéncia a Contratada, como também auxiliar no planejamento executivo, além de poder sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer servicos, com ou sem o fornecimento de materiais ou
pecas, que ndo estejam de acordo com as normas, especificacbes e técnicas usuais. Sao
responsabilidades da Fiscalizac¢ao:

a) Verificar se estdo sendo cumpridas as descri¢cdes/especificacbes dos servicos, se 0s
materiais atendem as exigéncias dos projetos, das especificacbes do Caderno de Encargos
da SUDECAP 3342 edicdo e das normas da ABNT, exigindo os testes e ensaios
normatizados, caso necessarios para se garantir a qualidade dos servigos contratados.

b) Analisar e decidir sobre proposi¢cdes da Contratada que visem melhorar a execucdo dos
servicos.

c) Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestacdo dos servigos.
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d) Recomendar aplicacdo de adverténcias, multas ou outras penalidades previstas no contrato.

10.2 — A fiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitérios, emprego de material impréprio, ou de qualidade inadequada. A ocorréncia de fatos dessa
espécie nao implicara em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

10.2.1 — A Contratada podera questionar detalhes dos servicos em execucdo ou executados,
materiais em utilizacdo ou ja utilizados, sujeitando-os a analise e aprovacgao.

10.2.2 — N&o obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
servicos, diretamente por Fiscais e substitutos designados.

11 - MEDICOES

11.1 — Os servigos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com 0
Cronograma Fisico-Financeiro — Apéndice Ill detalhado entregue pela Contratada. As medi¢des serdo
elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15
do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participacdo da Contratada, sendo formalizadas e
datadas no ultimo dia de cada més.

11.2 — Servigos néo aceitos pela Fiscalizacdo da Contratante ndo serdo objeto de medigéo.
11.3 — Em nenhuma hipétese podera haver:

a) Antecipacdo de medicao de servicos; ou
b) Medigéo de servicos sem a devida cobertura contratual.

11.4 — A liberacédo do processamento da medig&o inicial ficara vinculada a entrega:

a) Da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, ho CAU/MG, dos servigos;

b) Da apresentagdo da documentac@o de seguranca, relacionada no item 6 deste Termo de
Referéncia (Documentos Exigiveis apos a Contratagéo);

c) Da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servigos em referéncia.

11.5 — A liberacdo do pagamento das medi¢Bes estara condicionada a:

a) Total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude Ocupacional;

b) Comprovagéo, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente
acompanhados de relacdo nominal de empregados alocados no(s) servigco(s) (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

c) Demonstracdo de recolhimento do ISS; e

d) Registro do SUCAF ativo e atualizado.

12 - DAS NORMAS PARA RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 — Durante a execucdo dos trabalhos a Fiscalizacao far4 recomendacbes de adequacdes e/ou
corregdes de servicos executados ou em execugao, dando ciéncia das mesmas a Contratada, bem
como orientagdes quanto a limpeza do local, conforme CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP,
para o recebimento definitivo dos mesmos quando da concluséo dos trabalhos.

12.2 — Quando do término dos trabalhos, a Contratada devera formalizar a conclusdo dos servigcos
para o Fiscal, que devera agendar, em até 7 (sete) dias corridos contados da formalizacao, vistoria
técnica dos servigos em conjunto com os membros da comissdo designada para tal.

12.2.1 — A vistoria devera contar com a presenca do responsavel técnico da Contratada.

12.3 — A comissdo de recebimento e a Contratada fardo uma vistoria em todos 0s servigcos
executados e materiais aplicados. Concluida a vistoria, a comissdo de recebimento emitira o relatério
de vistoria informando quais os servicos/materiais aceitos e quais servicos/materiais que deverdo ser
corrigidos, substituidos ou reparados.

12.4 — A Contratada devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar ou
substituir, conforme orientacdo da comissdo. Concluidas as corre¢des, a comisséo verificara se os
servicos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os reparos forem executados e aceitos
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pela comissdo, esta concluira o relatério de vistoria e, tendo a Contratada cumprido todas as
obrigacdes pertinentes ao contrato, a comissao emitird o "Termo de Recebimento Provisério — TRP.

12.5 — Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido, as
suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados nesse periodo, a comissao de recebimento
emitird o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD.

12.6 — Caso o empreendimento ndo possa ser recebido definitivamente, o FISCAL tomara as
providéncias cabiveis, inclusive de estorno das medi¢cdes do que nédo foi aceito pela comisséao.

12.7 — A garantia da execucédo dada pela Contratada, conforme art. 70 da lei 13.303/2016 e artigo 63,
paragrafo segundo, do Decreto 10.710, sera liberada apds a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos termos do Cadigo Civil.

13 — OUTRAS INFORMAGOES

13.1 — Destinagdo Final de Residuos Solidos: E de responsabilidade da Contratada o recolhimento,
triagem, transporte e destinagcdo adequada dos residuos, independente da natureza desses. No prego
a ser ofertado para o item “Disposicéo final de residuos” deveréo estar incluidos também os custos
inerentes a disposicdo adequada conforme exigéncias ambientais.

13.1.1 — O local da disposicao final dos materiais escavados devera ser em um centro de tratamento
de residuos devidamente licenciado pelos 6rgdos ambientais responsaveis legalmente e considerado
no orcamento dos servigos. Sempre que houver necessidade de mudanca de local de disposi¢édo
final, obrigatoriamente serd realizada a compara¢édo dos precos do binario composto pelos itens de
“Destinagao Final de Residuos Sélidos da Construgdo Civil (FICHA) e transporte de materiais de
qualquer natureza (DMTXM3)”, adotando-se o binério que proporcionar 0 menor custo total para o
Municipio de Belo Horizonte.

13.1.2 — A Fiscalizacdo, ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizacdo, poderdo propor a mudanca
de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, ambientais, € 0 menor custo para o
Municipio.

13.2 — Atendimento a Legislacdo Ambiental: A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo
apresentar mensalmente a Fiscalizagdo, nos casos necessarios, os documentos que comprovem o
atendimento a legislacdo ambiental vigente e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental,
em especial o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC). Também devera
ser apresentada a documentagéo necessaria para o atendimento de todas as exigéncias que forem
feitas pelos 6rgdos ambientais competentes.

13.3 — Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores: A Contratada devera manter a
instalacdo de apoio e o local de execugdo dos servigcos sem lixos e acumulo de 4gua, evitando a
proliferacdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

14 - MATRIZ DE RISCO

DESCRICAO DO

ITEM NATUREZA CONSEQUENCIA RESPONSABILIDADE

RISCO
Ocorréncia de acidente Impacto negativo na
1 OPERACIONAL de trabalho durante a | imagem da BHTRANS. Contratada

prestacéo do servico. Paralisac&o do servigco

Faléncia da Contratada A BHTRANS nio ter o

2 OPERACIONAL | durante a vigéncia do . Contratada
servigo prestado.
Contrato.

Identificacdo de servico
adicional em razédo de | Limitacdo na prestagéo
caso fortuito ou forca do servigo.

maior.

3 OPERACIONAL BHTRANS
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Contratada Desgaste no
responsabilizar a relacionamento com
BHTRANS pelos custos fornecedor, ndo
4 OPERACIONAL indiretos para a pagamento de valores Contratada
prestacdo dos servigcos cobrados
(m&o de obra, indevidamente,
transporte, etc.) acionamento judicial.

Funcionérios
responsaveis pelo
5 OPERACIONAL servigo ndo serem Atraso na obra. Contratada
suficientemente

capacitados.

Interrupcédo dos servigos
por pedido dos
6 OPERACIONAL funcionarios da Atraso na obra. BHTRANS
BHTRANS devido ao
barulho.

7 OPERACIONAL Risco de chuva. Atraso na obra. BHTRANS

15 — SUBCONTRATAGCAO E CONSORCIO

15.1 — A subcontratacdo do objeto serd admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razBes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia autorizacdo da BHTRANS e nédo sera
admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida
apresentacdo de atestados que comprovassem execucdo de servicos com caracteristicas
semelhantes. O limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

152 — No caso de eventual subcontratacdo esta dever4d se dar preferencialmente com
microempresas ou empresas de pequeno porte, salvo expressa justificativa da BHTRANS.

16 — DEMAIS CONDICOES

As demais condi¢cdes como critérios de julgamento, documentos de habilitagéo e outras encontram-se
definidas no Edital e seus Anexos.
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