ANEXO 1l

CRONOGRAMA FIiSICO

o

BHTRANS

T PREFEITURA
BELO HORIZONTE

GOVERHWANDD PARA QUEM PRECISA

. PERCENTUAL 0 A 0 A 0 oA
ITEM Descrigcao DO SERVICO 1° Quinzena 2° Quinzena 3° Quinzena 4° Quinzena
1 Remogao/d_e_moll(;ao _ de 20 50% 50%
impermeabilizagdo existente.
2 Preparacéo/regularizagdo 3% 100%
3 Aplicacéo de manta asfaltica 95% 50% 50%

Prazo de Vigéncia do Contrato: 120 dias

Prazo de Execuc¢éo: 60 dias

BHTRANS - PE n.° 06/2019 - Anexo lll - Cronograma Fisico - Pagina 1 de 1

13
%_ 8




