
ITEM Descrição
PERCENTUAL 

DO SERVIÇO
1º Quinzena 2º Quinzena 3º Quinzena 4º Quinzena

1
Remoção/demolição de

impermeabilização existente.
2% 50% 50%

2 Preparação/regularização 3% 100%

3 Aplicação de manta asfáltica 95% 50% 50%

Prazo de Vigência do Contrato: 120 dias 

Prazo de Execução: 60 dias
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