PREFEITURA
BELO HORIZONTE

BHTRANS GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO

1.1 — Execucdo do servico de impermeabilizacdo de 886,79 m2 (oitocentos e oitenta e seis virgula
setenta e nove metros quadrados) de area de laje do Prédio 3 da sede da BHTRANS.

1.1.1 - Os servicos compreendem a execucdo das seguintes atividades: remocdo da
impermeabilizagcdo existente e aplicagdo de “manta asfaltica impermeabilizante pré-fabricada, a base
de asfalto modificado com alto teor de polimeros elastdmeros (SBS — estireno, butadieno e estireno),
alta performance, estruturada com uma armadura ndo tecida de filamentos continuo de poliéster, com
espessura de 4 mm” da Denver ou Viapol ou equivalente.

1.2 — Os servigos objeto desta licitacdo estdo detalhados no Caderno de Encargos da SUDECAP e
deverdo seguir as Fotos da Laje do Prédio 3 — Anexo Il, obedecendo ao planejamento previsto no
Cronograma Fisico — Anexo lll. A execuc¢do dos servicos deverdo ainda atender as especificacdes
técnicas constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, bem como também as normas da ABNT
e de todas aquelas mencionadas neste Termo de Referéncia.

1.3 — Os servicos e atividades descritos no item 1.1 deverdo ser executados na laje do Prédio 3 na
unidade da BHTRANS, Bairro Buiritis.

2 -0OBJETIVO

2.1 — Este Termo de Referéncia constitui peca integrante e inseparavel do respectivo procedimento
licitatério e tem como objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para caracterizar a contratacéo de servicos comuns de Engenharia, com
o fornecimento de materiais, pecas, insumos e mao de obra para a execugcdo dos servicos de
impermeabilizacéo, objeto da licitacéo.

2.2 — Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre a Planta, o Modelo de Proposta
Comercial, o memorial descritivo e as especificagfes técnicas prevalecerdo o0 que estiver
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

a) Fotos da Laje do Prédio 3 — Anexo lI;
b) Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/42 edicdes;
c) Modelo de Proposta Comercial e Composi¢cdo do BDI — Anexos VIA e VIB.

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1 — A GEAMP —Geréncia de Administracdo e Manutencdo Predial, em fungcdo da deterioracao
existente na laje do Prédio 3 da Unidade Buritis da BHTRANS, entende ser necessaria a total
impermeabilizacao da mesma. Esse desgaste vem provocando varios danos aos equipamentos de ar
condicionado, forros, pisos e principalmente problemas respiratérios nos funcionarios da empresa que
trabalham nos setores mais préximos aos locais de maiores infiltracdes. Visando a melhores
condic¢des laborais dos funcionarios alocados no prédio 3 da unidade Buritis, entendemos fazer-se
necessdria a contratacdo de uma empresa especializada na aplicacdo de um novo sistema de
impermeabilizacdo em substituicdo ao atual, que teria sido aplicado h4 mais de vinte anos,
configurando dessa maneira, um sistema completamente obsoleto.

3.2 — Os servicos referenciados neste Termo de Referéncia, dadas as suas caracteristicas, pautadas
em especificacbes usuais de mercado e detentoras de padrdes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, enquadram-se no conceito de servicos comuns,
conforme definido no paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei n°® 10.520/2002.

3.3 — Em alguns itens da planilha consta a expressao “obra”. Todavia, séo itens padronizados pelas
planilhas oficiais (SUDECAP, SETOP, SINAPI), o que inviabiliza, operacionalmente, a mudanga da
expressdo. Portanto, mesmo constando tais expressdes, ndo ha descaracterizacdo do objeto como
servico comum de engenharia.
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4 —NORMAS DE EXECUCAO

4.1 — Os servicos objeto desta licitacdo seguirdo rigorosamente as determinacfes relativas a
edificacbes e infraestrutura, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP 32/42 edicao,
conforme art. 42, § 5°, do Decreto Municipal 10.710/2001, bem como também as normas da ABNT
pertinentes aos servigcos a executar, objeto da presente licitacéo.

4.2 — O Caderno de Encargos da SUDECAP 3?%/42 edicao esta disponivel na verséao digital de acordo
no portal da PBH na Internet, no endereco eletrénico:
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=sudecap.

4.2.1 — O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Divisdo de
Normas e Padr6es — DVNOP da SUDECAP, localizada na Avenida do Contorno, n® 5.454, 8° andar,
tel.: (31) 3277-8044.

4.2.2 — A Contratada devera manter uma coépia impressa ou digital do Caderno de Encargos da
SUDECAP 3%/42 edi¢&o na instalacio de apoio dos servigos e outra, impressa, para uso no campo.

4.3 — A Contratada devera executar os servi¢cos considerando sempre 0s requisitos de Seguranca do
Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78
do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT.

4.4 — A Contratada deverd executar os servicos considerando sempre 0s requisitos ambientais
adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resoluc¢des
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT.

4.5 — A Contratada deveré fazer duas ART, uma em nome de quaisquer dos seus responsaveis
técnicos constantes da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica junto a entidade profissional
competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executara o servi¢co. Caso o RT geral
da empresa seja 0 engenheiro que efetivamente comandara o servigo, a segunda anotacéo fica
naturalmente suprida.

4.6 — Os servigcos serdo executados no periodo diurno, de segunda a sexta-feira, das 07 até as 17
horas.

5 — EQUIPE TECNICA
5.1 — A Contratada disponibilizara a equipe técnica que executard 0s servigos.

5.2 — O engenheiro responsavel técnico pela execucdo dos servicos, desde o inicio até a sua
conclusdo, serd, obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da Contratada, cujo(s)
Atestado(s) de Capacidade Técnica — ACT, registrado(s) na entidade profissional competente, foi
(RAM) apresentado(s) na fase de habilitagdo do processo licitatorio. Caso seja necessério, a
substituicdo podera ser feita por outro profissional desde que atenda as mesmas qualificacBes
exigidas no Edital de licitacdo e que seja aprovado pelo Fiscal do contrato.

5.3 — Os servigos deverdo atender ao dimensionamento dos SESMT — Servigos Especializados em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a NRO4 da Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho.

5.4 — O Fiscal podera exigir da contratada a substituicdo de qualquer membro que justificadamente
nao tenha desempenho profissional condizente com os servigos.

5.5 — Todos os funcionarios deverdo trabalhar uniformizados na data da emissdo da Ordem de
Servigo.

6 — DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATACAO

6.1 — A Contratada devera apresentar a GEAMP — Geréncia de Administracdo e Manutencao Predial,
no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da ordem de servigco, o programa de acompanhamento
do empreendimento, completo, que apresente etapas/atividades detalhadas por semanas. O
programa devera contemplar também o cronograma de mé&o de obra e equipamentos a serem
utilizados no empreendimento. O cronograma fisico financeiro devera ter os seus respectivos
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percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da proposta. Deverdo estar incluidos nesse
cronograma o prazo de elaboracéo e entrega dos itens a seguir relacionados:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
b) Abertura do certificado de matricula no INSS;
¢) Manual do Usuario.

6.2 — A Contratada devera observar o prazo do paragrafo 1° do art. 28 da Resolucao n°® 1.025/2009
do CONFEA para o registro da Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART, e o prazo dos insc. | e
I, do art. 2° da Resolugéo n° 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
no &mbito da Arquitetura e Urbanismo.

6.3 — Havendo erros, omissées ou nao conformidades nesta documentacdo, serdo informados a
Contratada para corregdo. Apos verificados, os documentos serdo devolvidos.

6.4 — A Contratada ficara sujeita a multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que nao
cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

7 — PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 — Na data de emissédo da Ordem de Servico — OS, a BHTRANS promovera uma reunido para
apresentacédo da Fiscalizacdo e orientacdes a respeito dos procedimentos de acompanhamento da
execucdo dos servicos, fornecimento do modelo do Diario do Contrato e instru¢fes de seu
preenchimento.

7.1.2 — O Diério do Contrato sera o documento adequado para comunicacdo de todos e quaisquer
fatos, solicitacdes, andlise, avaliagbes, etc., referentes & prestagdo dos servigos e cumprimento do
contrato e devera ser preenchido e assinado diariamente pelo engenheiro da Contratada responsavel
pelos servi¢os, e no maximo 2 (dois) dias Uteis apds, vistado pelo Fiscal do Contrato, com relatos e
respostas se for o caso.

7.1.3 — Quinzenalmente serdo realizadas reunifes na instalacdo de apoio, em dia da semana e
horarios pré-agendados. Nessas reunides serdo considerados os seguintes tépicos:

a) Andlise das frentes de servicgo liberadas e constatacao das que estdo sendo trabalhadas.

b) Andlise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que estdo sendo tomadas para a superagédo do
problema.

c) Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades, anotando
no Diario do Contrato os problemas por ela causados;

d) Seguranca do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas
Regulamentadoras da Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e tomar as devidas
providéncias para a correcdo das ndo conformidades e irregularidades apontadas nas
vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranca do Trabalho da BHTRANS.

e) Sinalizacdo: verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras n.° 18 e n.° 26, da
Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das prescri¢des
do Caderno de Encargos da SUDECAP, 3%/42 edicao, priorizando a seguranca de pedestres e
as areas de manobras de caminhdes e maquinas.

f) Avaliar, com registro em ata, 0s materiais e equipamentos disponibilizados pela Contratada,
anotando as inconformidades verificadas, de acordo com as orienta¢cfes para tal contidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP, 3?/42 edic&do, nhormas da ABNT, e Plano de Controle de
Materiais fornecido pela Contratada.

7.1.4 — As reunides deverdo ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, contendo no
minimo os seguintes elementos:

a) Nome completo e instituicBes que representam os convocados e convidados e assinatura da
ata pelos presentes.
b) Anotag&o dos ausentes que foram convidados ou convocados.
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c) Os problemas relatados deverdo apresentar encaminhamentos de solucdo, com o0s
responsaveis pelos acompanhamentos, prazos estabelecidos, forma, custos e justificativas
das solucdes propostas.

d) Relacéo das pessoas que receberdo copias da ata.

7.1.4.1 — Essas atividades nao serdo objeto de medigéo por constituirem-se em elemento essencial
ao gerenciamento do contrato.

8 — INSPECAO DE MATERIAIS E EXECUGCAO DOS SERVICOS

8.1 — E obrigatério que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das responsabilidades internas,
competéncias e procedimentos adotados na execucdo dos servicos, voltados para a garantia de
gestdo da qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser
estruturado em conformidade com a série de normas NBR 1SO 9001/2015 - "Normas de Gestado e
Garantia da Qualidade". Para a prestacéo dos servicos a Contratada seguira todas as determinacgfes
do Caderno de Encargos da SUDECAP 32/42 edi¢&o.

8.2 — O inicio de cada servico estard condicionado a prévia aprovacdo pela BHTRANS dos
procedimentos e metodologia de execucdo e inspecdo de servigcos, bem como dos respectivos
procedimentos de especificacdo e inspecdo de materiais, 0s quais deverdo ser condizentes com o
Caderno de Encargos da SUDECAP 32/42 edi¢&o.

8.3 — REGISTROS DOS SERVICOS EXECUTADOS

8.3.1 — Registro fotografico: Devera ser elaborado registro fotografico periddico, a fim de capturar
imagens do desenvolvimento dos servicos que estejam em execucdo e apontados na medicédo. O
ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro e frentes de servigo,
visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e mao de obra envolvida.

8.3.2 — A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medicdo dos servicos no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrdnica e
impressos.

8.3.3 — O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serdo determinados
pelo Fiscal e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

8.4 — TESTE DE ESTANQUEIDADE

8.4.1 — ApOs a execugdo da impermeabilizagdo sera necessaria a realizagdo de “TESTE DE
ESTANQUEIDADE®, visando detectar eventuais falhas na aplicagao.

8.4.1.1 — O teste consiste na aplicacdo de carga de &gua por pelo menos 72 (setenta e duas) horas
com uma lamina aproximada de pelo menos 10 (dez) cm.

8.4.1.2 — Caso sejam feitos reparos, o teste devera ser repetido para posterior liberacdo da area para
a execucao dos servigos seguintes.

9 — INSTALACAO DE APOIO

9.1 — A Contratante disponibilizara instalacdo de apoio, observando as exigéncias da Lei 6.514/77,
das Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e do Caderno de
Encargos da SUDECAP 3%/42 edigcdo, no que diz respeito ao refeitério, instalagcdes sanitérias, vestiario
e bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de materiais, pessoal
e equipamentos.

10 — FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1 — A Fiscalizagdo da prestacdo dos servicos sera exercida por um representante da Contratante,
devidamente nomeado pela BHTRANS através de publicacdo no Diario Oficial do Municipio (DOM),
ao qual competira dirimir as davidas que surgirem no curso da prestacéo dos servigos, de tudo dando
ciéncia a Contratada, como também auxiliar no planejamento executivo, além de poder sustar,
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recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer servicos, com ou sem o fornecimento de materiais ou
pecas, que ndo estejam de acordo com as normas, especificacdes e técnicas usuais. S&o
responsabilidades da Fiscaliza¢éo:

a) Verificar se estdo sendo cumpridas as descricfes/especificacdes dos servicos, se 0s
materiais atendem as exigéncias dos projetos, das especificagcbes do Caderno de Encargos
da SUDECAP 3342 edicdo e das normas da ABNT, exigindo os testes e ensaios
normatizados, caso necessarios para se garantir a qualidade dos servigos contratados.

b) Analisar e decidir sobre proposicfes da Contratada que visem melhorar a execucdo dos
Servicos.

c) Naotificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestacéo dos servicos.

d) Recomendar aplicacdo de adverténcias, multas ou outras penalidades previstas no contrato.

10.2 — A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitérios, emprego de material impréprio, ou de qualidade inadequada. A ocorréncia de fatos dessa
espécie ndo implicara em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

10.2.1 — A Contratada podera questionar detalhes dos servicos em execucdo ou executados,
materiais em utilizacdo ou ja utilizados, sujeitando-os a andlise e aprovacéo.

10.2.2 — N&o obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responséavel pela execucdo de todos os
servicos, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
servicos, diretamente por Fiscais e substitutos designados.

11 - MEDICOES

11.1 - Os servigos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo lll detalhado entregue pela Contratada. As medi¢Bes serdo
elaboradas tendo em vista os servicos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15
do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participacdo da Contratada, sendo formalizadas e
datadas no ultimo dia de cada més.

11.2 — Servigos néo aceitos pela Fiscalizacdo da Contratante ndo serdo objeto de medicgéo.
11.3 — Em nenhuma hipétese podera haver:

a) Antecipacdo de medicdo de servigos; ou
b) Medicéo de servicos sem a devida cobertura contratual.

11.4 — A liberacédo do processamento da medig&o inicial ficara vinculada a entrega:

a) Das Anotacdo (des) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos servigos;

b) Da apresentacdo da documentacdo de seguranca, relacionada no item 6 deste Termo de
Referéncia (Documentos Exigiveis apos a Contratacéo);

c) Da apresentacao do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servi¢cos em referéncia.

11.5 — A liberagdo do pagamento das medi¢des estara condicionada a:

a) Total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude Ocupacional;

b) Comprovacdo, por antecipacdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente
acompanhados de relacdo nominal de empregados alocados no(s) servico(s) (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

c¢) Demonstracéo de recolhimento do ISS; e

d) Registro do SUCAF ativo e atualizado.

12 - NORMAS PARA RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 — Durante a execuc¢do dos trabalhos a Fiscalizagédo fard recomendacdes de adequacdes e/ou
correcdes de servigos executados ou em execucao, dando ciéncia das mesmas a Contratada, bem
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como orientagdes quanto a limpeza do local, conforme CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP,
para o recebimento definitivo dos mesmos quando da concluséo dos trabalhos.

12.2 — Quando do término dos trabalhos e com o Manual do Usuario concluido e disponivel para
entrega a Fiscalizacdo, a Contratada devera formalizar a conclusdo dos servigcos para o Fiscal, que
devera agendar, em até 7 (sete) dias corridos contados da formalizac¢éo, vistoria técnica dos servigos
em conjunto com os membros da comisséo designada para tal.

12.2.1 — A vistoria devera contar com a presenca do responsavel técnico da Contratada.

12.3 — A comissdo de recebimento e a Contratada fardo uma vistoria em todos 0s servigcos
executados e materiais aplicados. Concluida a vistoria, a comissao de recebimento emitira o relatério
de vistoria informando quais os servicos/materiais aceitos e quais servicos/materiais que deverao ser
corrigidos, substituidos ou reparados.

12.4 — A Contratada devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar ou
substituir, conforme orientacdo da comissdo. Concluidas as corre¢fes, a comissao verificara se o0s
servicos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela
comissdo, esta concluird o relatério de vistoria e, tendo a Contratada cumprido todas as obriga¢cfes
pertinentes ao contrato, a comisséo emitira o "Termo de Recebimento Provisério — TRP.

12.5 — Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido, as
suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados nesse periodo, a comissdo de recebimento
emitira o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD.

12.6 — Caso o empreendimento ndo possa ser recebido definitivamente, o Fiscal tomara as
providéncias cabiveis, inclusive de estorno das medi¢bes do que néo foi aceito pela comisséo.

12.7 — A garantia da execucao dada pela Contratada, conforme art. 70 da lei 13.303/2016 e artigo 63,
paragrafo segundo, do Decreto 10.710, sera liberada apés a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos termos do Cédigo Civil.

12.8 — Manual do Usuario: ficara a cargo da Contratada elaborar e apresentar em duas vias o manual
do usuario, sendo uma via para a BHTRANS e uma via para o usuario administrativo.

12.8.1 — O manual sera entregue ao final dos servigos quando a Contratada informar ao Fiscal que os
servigos estdo prontos para o recebimento provisorio. A elaboragcdo e entrega devera constar do
cronograma fisico detalhado a ser fornecido pela Contratada.

13 — OUTRAS INFORMAGCOES

13.1 — Destinag&o Final de Residuos Sdlidos: E de responsabilidade da Contratada o recolhimento,
triagem, transporte e destinacdo adequada dos residuos, independente da natureza desses. No preco
a ser ofertado para o item “Disposigéo final de residuos” deveréo estar incluidos também os custos
inerentes a disposi¢do adequada conforme exigéncias ambientais.

13.1.1 — O local da disposicao final dos materiais escavados devera ser em um centro de tratamento
de residuos devidamente licenciado pelos 6rgdos ambientais responséaveis legalmente e considerado
no orcamento dos servicos. Sempre que houver necessidade de mudanca de local de disposi¢cédo
final, obrigatoriamente ser& realizada a comparagédo dos precos do binario composto pelos itens de
“Destinagao Final de Residuos Sélidos da Construgdo Civil (FICHA) e transporte de materiais de
qualquer natureza (DMTXM?3)”, adotando-se o binario que proporcionar o0 menor custo total para o
Municipio de Belo Horizonte.

13.1.2 — A Fiscalizacao, ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizacdo, poderdao propor a mudanca
de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, ambientais, € 0 menor custo para o
Municipio.

13.2 — Atendimento & Legislacdo Ambiental: A Contratada e eventuais subcontratadas dever&o
apresentar mensalmente & Fiscalizagdo, nos casos necessérios, os documentos que comprovem o
atendimento a legislacdo ambiental vigente e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental,
em especial o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC). Também devera
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BHTRANS

ser apresentada a documentagdo necessaria para o atendimento de todas as exigéncias que forem
feitas pelos 6rgaos ambientais competentes.

13.3 — Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores: A Contratada devera manter a
instalacdo de apoio e o local de execugdo dos servicos sem lixos e acumulo de agua, evitando a
proliferacdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

14 - MATRIZ DE RISCO

ITEM NATUREZA DESCRIE%A(‘)O DO CONSEQUENCIA RESPONSABILIDADE
Ocorréncia de acidente Impacto negativo na
1 OPERACIONAL | de trabalho durante a |imagem da BHTRANS. Contratada
prestacao do servico. Paralisacdo do servico
Faléncia da Contratada .
2 OPERACIONAL | durante a vigéncia do A BHTRANS nao ter o Contratada
servico prestado.
Contrato.
Identificacéo de servigco
3 OPERACIONAL adicional em razdo de | Limitagédo na prestac;éo BHTRANS
caso fortuito ou forca do servigo.
maior.
Contratada Desgaste no
responsabilizar a relacionamento com
BHTRANS pelos custos fornecedor, néo
4 OPERACIONAL indiretos para a pagamento de valores Contratada
prestacéo dos servigos cobrados
(mé&o de obra, indevidamente,
transporte, etc.) acionamento judicial.
Funcionérios
responsaveis pelo
5 OPERACIONAL servico ndo serem Atraso na obra. Contratada
suficientemente
capacitados.
Interrupgéo dos servicos
por pedido dos
6 OPERACIONAL funcionarios da Atraso na obra. BHTRANS
BHTRANS devido ao
barulho.
7 OPERACIONAL Risco de chuva. Atraso na obra. BHTRANS
Risco de acidente por Impacto negativo na
8 OPERACIONAL | causa da aplicagdo da |imagem da BHTRANS. Contratada
manta com magarico. Paralisacdo do servi¢co

15 — VIGENCIA DO CONTRATO
15.1 — O contrato tera vigéncia por 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

15.2 — O prazo de inicio da execucao dos servi¢cos sera de no maximo 10 (dez) dias Uteis, contado a
partir da data de assinatura do contrato, podendo ser antecipado se a Contratada apresentar
condicdes para tal.

16 — SUBCONTRACAO

Nao é permitida a subcontratagdo para a execucédo de nenhum dos servigos que compde 0 presente
Termo de Referéncia.

17 — DEMAIS CONDICOES

As demais condi¢gdes como critérios de julgamento, documentos de habilitacdo e outras encontram-se
definidas no Edital e seus Anexos.
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