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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 – OBJETO 

1.1 – Execução do serviço de impermeabilização de 886,79 m² (oitocentos e oitenta e seis vírgula 
setenta e nove metros quadrados) de área de laje do Prédio 3 da sede da BHTRANS. 

1.1.1 – Os serviços compreendem a execução das seguintes atividades: remoção da 
impermeabilização existente e aplicação de “manta asfáltica impermeabilizante pré-fabricada, à base 
de asfalto modificado com alto teor de polímeros elastômeros (SBS – estireno, butadieno e estireno), 
alta performance, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos contínuo de poliéster, com 
espessura de 4 mm” da Denver ou Viapol ou equivalente. 

1.2 – Os serviços objeto desta licitação estão detalhados no Caderno de Encargos da SUDECAP e 
deverão seguir as Fotos da Laje do Prédio 3 – Anexo II, obedecendo ao planejamento previsto no 
Cronograma Físico – Anexo III. A execução dos serviços deverão ainda atender as especificações 
técnicas constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, bem como também as normas da ABNT 
e de todas aquelas mencionadas neste Termo de Referência. 

1.3 – Os serviços e atividades descritos no item 1.1 deverão ser executados na laje do Prédio 3 na 
unidade da BHTRANS, Bairro Buritis. 

2 – OBJETIVO 

2.1 – Este Termo de Referência constitui peça integrante e inseparável do respectivo procedimento 
licitatório e tem como objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado para caracterizar a contratação de serviços comuns de Engenharia, com 
o fornecimento de materiais, peças, insumos e mão de obra para a execução dos serviços de 
impermeabilização, objeto da licitação. 

2.2 – Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre a Planta, o Modelo de Proposta 
Comercial, o memorial descritivo e as especificações técnicas prevalecerão o que estiver 
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

a) Fotos da Laje do Prédio 3 – Anexo II; 
b) Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edições; 
c) Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexos VIA e VIB. 

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 – A GEAMP –Gerência de Administração e Manutenção Predial, em função da deterioração 
existente na laje do Prédio 3 da Unidade Buritis da BHTRANS, entende ser necessária a total 
impermeabilização da mesma. Esse desgaste vem provocando vários danos aos equipamentos de ar 
condicionado, forros, pisos e principalmente problemas respiratórios nos funcionários da empresa que 
trabalham nos setores mais próximos aos locais de maiores infiltrações. Visando a melhores 
condições laborais dos funcionários alocados no prédio 3 da unidade Buritis, entendemos fazer-se 
necessária a contratação de uma empresa especializada na aplicação de um novo sistema de 
impermeabilização em substituição ao atual, que teria sido aplicado há mais de vinte anos, 
configurando dessa maneira, um sistema completamente obsoleto. 

3.2 – Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, pautadas 
em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade 
objetivamente definidos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços comuns, 
conforme definido no parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002. 

3.3 – Em alguns itens da planilha consta a expressão “obra”. Todavia, são itens padronizados pelas 
planilhas oficiais (SUDECAP, SETOP, SINAPI), o que inviabiliza, operacionalmente, a mudança da 
expressão. Portanto, mesmo constando tais expressões, não há descaracterização do objeto como 
serviço comum de engenharia. 
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4 – NORMAS DE EXECUÇÃO 

4.1 – Os serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações relativas a 
edificações e infraestrutura, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição, 
conforme art. 42, § 5º, do Decreto Municipal 10.710/2001, bem como também as normas da ABNT 
pertinentes aos serviços a executar, objeto da presente licitação. 

4.2 – O Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição está disponível na versão digital de acordo 
no portal da PBH na Internet, no endereço eletrônico: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=sudecap. 

4.2.1 – O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Divisão de 
Normas e Padrões – DVNOP da SUDECAP, localizada na Avenida do Contorno, nº 5.454, 8º andar, 
tel.: (31) 3277-8044. 

4.2.2 – A Contratada deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno de Encargos da 
SUDECAP 3ª/4ª edição na instalação de apoio dos serviços e outra, impressa, para uso no campo. 

4.3 – A Contratada deverá executar os serviços considerando sempre os requisitos de Segurança do 
Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 
do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

4.4 – A Contratada deverá executar os serviços considerando sempre os requisitos ambientais 
adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT. 

4.5 – A Contratada deverá fazer duas ART, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis 
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional 
competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará o serviço. Caso o RT geral 
da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará o serviço, a segunda anotação fica 
naturalmente suprida. 

4.6 – Os serviços serão executados no período diurno, de segunda a sexta-feira, das 07 até as 17 
horas. 

5 – EQUIPE TÉCNICA 

5.1 – A Contratada disponibilizará a equipe técnica que executará os serviços. 

5.2 – O engenheiro responsável técnico pela execução dos serviços, desde o início até a sua 
conclusão, será, obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da Contratada, cujo(s) 
Atestado(s) de Capacidade Técnica – ACT, registrado(s) na entidade profissional competente, foi 
(RAM) apresentado(s) na fase de habilitação do processo licitatório. Caso seja necessário, a 
substituição poderá ser feita por outro profissional desde que atenda às mesmas qualificações 
exigidas no Edital de licitação e que seja aprovado pelo Fiscal do contrato. 

5.3 – Os serviços deverão atender ao dimensionamento dos SESMT – Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - conforme a NR04 da Portaria 3214/78 do 
Ministério do Trabalho. 

5.4 – O Fiscal poderá exigir da contratada a substituição de qualquer membro que justificadamente 
não tenha desempenho profissional condizente com os serviços. 

5.5 – Todos os funcionários deverão trabalhar uniformizados na data da emissão da Ordem de 
Serviço. 

6 – DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO  

6.1 – A Contratada deverá apresentar à GEAMP – Gerência de Administração e Manutenção Predial, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ordem de serviço, o programa de acompanhamento 
do empreendimento, completo, que apresente etapas/atividades detalhadas por semanas. O 
programa deverá contemplar também o cronograma de mão de obra e equipamentos a serem 
utilizados no empreendimento. O cronograma físico financeiro deverá ter os seus respectivos 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=sudecap
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percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta. Deverão estar incluídos nesse 
cronograma o prazo de elaboração e entrega dos itens a seguir relacionados: 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica; 
b) Abertura do certificado de matrícula no INSS; 
c) Manual do Usuário. 

6.2 – A Contratada deverá observar o prazo do parágrafo 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 
do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, e o prazo dos insc. I e 
II, do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 
no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. 

6.3 – Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, serão informados à 
Contratada para correção. Após verificados, os documentos serão devolvidos.  

6.4 – A Contratada ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que não 
cumprir prazo de qualquer atividade contratual. 

7 – PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 – Na data de emissão da Ordem de Serviço – OS, a BHTRANS promoverá uma reunião para 
apresentação da Fiscalização e orientações a respeito dos procedimentos de acompanhamento da 
execução dos serviços, fornecimento do modelo do Diário do Contrato e instruções de seu 
preenchimento. 

7.1.2 – O Diário do Contrato será o documento adequado para comunicação de todos e quaisquer 
fatos, solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à prestação dos serviços e cumprimento do 
contrato e deverá ser preenchido e assinado diariamente pelo engenheiro da Contratada responsável 
pelos serviços, e no máximo 2 (dois) dias úteis após, vistado pelo Fiscal do Contrato, com relatos e 
respostas se for o caso. 

7.1.3 – Quinzenalmente serão realizadas reuniões na instalação de apoio, em dia da semana e 
horários pré-agendados. Nessas reuniões serão considerados os seguintes tópicos: 

a) Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das que estão sendo trabalhadas. 
b) Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse 

impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas para a superação do 
problema. 

c) Chuvas: analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das atividades, anotando 
no Diário do Contrato os problemas por ela causados; 

d) Segurança do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas 
Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e tomar as devidas 
providências para a correção das não conformidades e irregularidades apontadas nas 
vistorias do Engenheiro/Técnico de Segurança do Trabalho da BHTRANS. 

e) Sinalização: verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras n.º 18 e n.º 26, da 
Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das prescrições 
do Caderno de Encargos da SUDECAP, 3ª/4ª edição, priorizando a segurança de pedestres e 
as áreas de manobras de caminhões e máquinas. 

f) Avaliar, com registro em ata, os materiais e equipamentos disponibilizados pela Contratada, 
anotando as inconformidades verificadas, de acordo com as orientações para tal contidas no 
Caderno de Encargos da SUDECAP, 3ª/4ª edição, normas da ABNT, e Plano de Controle de 
Materiais fornecido pela Contratada. 

7.1.4 – As reuniões deverão ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, contendo no 
mínimo os seguintes elementos: 

a) Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados e assinatura da 
ata pelos presentes. 

b) Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados. 
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c) Os problemas relatados deverão apresentar encaminhamentos de solução, com os 
responsáveis pelos acompanhamentos, prazos estabelecidos, forma, custos e justificativas 
das soluções propostas. 

d) Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

7.1.4.1 – Essas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento essencial 
ao gerenciamento do contrato. 

8 – INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 – É obrigatório que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de 
Qualidade, estruturalmente organizado, com definições claras das responsabilidades internas, 
competências e procedimentos adotados na execução dos serviços, voltados para a garantia de 
gestão da qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado deverá ser 
estruturado em conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 - "Normas de Gestão e 
Garantia da Qualidade". Para a prestação dos serviços a Contratada seguirá todas as determinações 
do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição. 

8.2 – O início de cada serviço estará condicionado à prévia aprovação pela BHTRANS dos 
procedimentos e metodologia de execução e inspeção de serviços, bem como dos respectivos 
procedimentos de especificação e inspeção de materiais, os quais deverão ser condizentes com o 
Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição. 

8.3 – REGISTROS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

8.3.1 – Registro fotográfico: Deverá ser elaborado registro fotográfico periódico, a fim de capturar 
imagens do desenvolvimento dos serviços que estejam em execução e apontados na medição. O 
ponto de captura das imagens deve mostrar a visão mais abrangente do canteiro e frentes de serviço, 
visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequência das atividades, 
equipamentos e mão de obra envolvida. 

8.3.2 – A entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no período, 
sendo obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em mídia eletrônica e 
impressos.  

8.3.3 – O número de fotos assim como a periodicidade (diário, semanal, etc.) serão determinados 
pelo Fiscal e deverão apresentar a data e horário em que foram capturadas. 

8.4 – TESTE DE ESTANQUEIDADE 

8.4.1 – Após a execução da impermeabilização será necessária a realização de “TESTE DE 
ESTANQUEIDADE“, visando detectar eventuais falhas na aplicação. 

8.4.1.1 – O teste consiste na aplicação de carga de água por pelo menos 72 (setenta e duas) horas 
com uma lâmina aproximada de pelo menos 10 (dez) cm. 

8.4.1.2 – Caso sejam feitos reparos, o teste deverá ser repetido para posterior liberação da área para 
a execução dos serviços seguintes.  

9 – INSTALAÇÃO DE APOIO 

9.1 – A Contratante disponibilizará instalação de apoio, observando as exigências da Lei 6.514/77, 
das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e do Caderno de 
Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição, no que diz respeito ao refeitório, instalações sanitárias, vestiário 
e bebedouros para os operários, estabelecendo os fluxos principais de trânsito de materiais, pessoal 
e equipamentos. 

10 – FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 – A Fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da Contratante, 
devidamente nomeado pela BHTRANS através de publicação no Diário Oficial do Município (DOM), 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando 
ciência à Contratada, como também auxiliar no planejamento executivo, além de poder sustar, 
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recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou 
peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais. São 
responsabilidades da Fiscalização: 

a) Verificar se estão sendo cumpridas as descrições/especificações dos serviços, se os 
materiais atendem as exigências dos projetos, das especificações do Caderno de Encargos 
da SUDECAP 3ª/4ª edição e das normas da ABNT, exigindo os testes e ensaios 
normatizados, caso necessários para se garantir a qualidade dos serviços contratados. 

b) Analisar e decidir sobre proposições da Contratada que visem melhorar a execução dos 
serviços. 

c) Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestação dos serviços. 
d) Recomendar aplicação de advertências, multas ou outras penalidades previstas no contrato. 

10.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, emprego de material impróprio, ou de qualidade inadequada. A ocorrência de fatos dessa 
espécie não implicará em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

10.2.1 – A Contratada poderá questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, 
materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise e aprovação. 

10.2.2 – Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados. 

11 – MEDIÇÕES 

11.1 – Os serviços / materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro – Anexo III detalhado entregue pela Contratada. As medições serão 
elaboradas tendo em vista os serviços executados no período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 
do mês em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participação da Contratada, sendo formalizadas e 
datadas no último dia de cada mês. 

11.2 – Serviços não aceitos pela Fiscalização da Contratante não serão objeto de medição. 

11.3 – Em nenhuma hipótese poderá haver: 

a) Antecipação de medição de serviços; ou 
b) Medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 

11.4 – A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à entrega: 

a) Das Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços; 

b) Da apresentação da documentação de segurança, relacionada no item 6 deste Termo de 
Referência (Documentos Exigíveis após a Contratação); 

c) Da apresentação do Certificado de Matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência. 

11.5 – A liberação do pagamento das medições estará condicionada à: 

a) Total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional; 
b) Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente 

acompanhados de relação nominal de empregados alocados no(s) serviço(s) (Guia do 
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso; 

c) Demonstração de recolhimento do ISS; e 
d) Registro do SUCAF ativo e atualizado. 

12 – NORMAS PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1 – Durante a execução dos trabalhos a Fiscalização fará recomendações de adequações e/ou 
correções de serviços executados ou em execução, dando ciência das mesmas à Contratada, bem 
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como orientações quanto à limpeza do local, conforme CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP, 
para o recebimento definitivo dos mesmos quando da conclusão dos trabalhos. 

12.2 – Quando do término dos trabalhos e com o Manual do Usuário concluído e disponível para 
entrega à Fiscalização, a Contratada deverá formalizar a conclusão dos serviços para o Fiscal, que 
deverá agendar, em até 7 (sete) dias corridos contados da formalização, vistoria técnica dos serviços 
em conjunto com os membros da comissão designada para tal. 

12.2.1 – A vistoria deverá contar com a presença do responsável técnico da Contratada. 

12.3 – A comissão de recebimento e a Contratada farão uma vistoria em todos os serviços 
executados e materiais aplicados. Concluída a vistoria, a comissão de recebimento emitirá o relatório 
de vistoria informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 
corrigidos, substituídos ou reparados. 

12.4 – A Contratada deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 
substituir, conforme orientação da comissão. Concluídas as correções, a comissão verificará se os 
serviços/materiais serão aceitos ou não. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela 
comissão, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo a Contratada cumprido todas as obrigações 
pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o "Termo de Recebimento Provisório – TRP. 

12.5 – Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido, às 
suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados nesse período, a comissão de recebimento 
emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD. 

12.6 – Caso o empreendimento não possa ser recebido definitivamente, o Fiscal tomará as 
providências cabíveis, inclusive de estorno das medições do que não foi aceito pela comissão. 

12.7 – A garantia da execução dada pela Contratada, conforme art. 70 da lei 13.303/2016 e artigo 63, 
parágrafo segundo, do Decreto 10.710, será liberada após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos termos do Código Civil. 

12.8 – Manual do Usuário: ficará a cargo da Contratada elaborar e apresentar em duas vias o manual 
do usuário, sendo uma via para a BHTRANS e uma via para o usuário administrativo. 

12.8.1 – O manual será entregue ao final dos serviços quando a Contratada informar ao Fiscal que os 
serviços estão prontos para o recebimento provisório. A elaboração e entrega deverá constar do 
cronograma físico detalhado a ser fornecido pela Contratada. 

13 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

13.1 – Destinação Final de Resíduos Sólidos: É de responsabilidade da Contratada o recolhimento, 
triagem, transporte e destinação adequada dos resíduos, independente da natureza desses. No preço 
a ser ofertado para o item “Disposição final de resíduos” deverão estar incluídos também os custos 
inerentes à disposição adequada conforme exigências ambientais. 

13.1.1 – O local da disposição final dos materiais escavados deverá ser em um centro de tratamento 
de resíduos devidamente licenciado pelos órgãos ambientais responsáveis legalmente e considerado 
no orçamento dos serviços. Sempre que houver necessidade de mudança de local de disposição 
final, obrigatoriamente será realizada a comparação dos preços do binário composto pelos itens de 
“Destinação Final de Resíduos Sólidos da Construção Civil (FICHA) e transporte de materiais de 
qualquer natureza (DMTXM³)”, adotando-se o binário que proporcionar o menor custo total para o 
Município de Belo Horizonte. 

13.1.2 – A Fiscalização, ou a Contratada com anuência da Fiscalização, poderão propor a mudança 
de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, ambientais, e o menor custo para o 
Município. 

13.2 – Atendimento à Legislação Ambiental: A Contratada e eventuais subcontratadas deverão 
apresentar mensalmente à Fiscalização, nos casos necessários, os documentos que comprovem o 
atendimento à legislação ambiental vigente e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental, 
em especial o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). Também deverá 
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ser apresentada a documentação necessária para o atendimento de todas as exigências que forem 
feitas pelos órgãos ambientais competentes. 

13.3 – Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores: A Contratada deverá manter a 
instalação de apoio e o local de execução dos serviços sem lixos e acúmulo de água, evitando a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores. 

14 – MATRIZ DE RISCO 

ITEM NATUREZA 
DESCRIÇÃO DO 

RISCO 
CONSEQUÊNCIA RESPONSABILIDADE 

1 OPERACIONAL 
Ocorrência de acidente 
de trabalho durante a 
prestação do serviço. 

Impacto negativo na 
imagem da BHTRANS. 
Paralisação do serviço 

Contratada 

2 OPERACIONAL 
Falência da Contratada 
durante a vigência do 

Contrato. 

A BHTRANS não ter o 
serviço prestado. 

Contratada 

3 OPERACIONAL 

Identificação de serviço 
adicional em razão de 
caso fortuito ou força 

maior. 

Limitação na prestação 
do serviço. 

BHTRANS 

4 OPERACIONAL 

Contratada 
responsabilizar a 

BHTRANS pelos custos 
indiretos para a 

prestação dos serviços 
(mão de obra, 

transporte, etc.) 

Desgaste no 
relacionamento com 

fornecedor, não 
pagamento de valores 

cobrados 
indevidamente, 

acionamento judicial. 

Contratada 

5 OPERACIONAL 

Funcionários 
responsáveis pelo 
serviço não serem 

suficientemente 
capacitados. 

Atraso na obra. Contratada 

6 OPERACIONAL 

Interrupção dos serviços 
por pedido dos 
funcionários da 

BHTRANS devido ao 
barulho. 

Atraso na obra. BHTRANS 

7 OPERACIONAL Risco de chuva. Atraso na obra. BHTRANS 

8 OPERACIONAL 
Risco de acidente por 
causa da aplicação da 
manta com maçarico. 

Impacto negativo na 
imagem da BHTRANS. 
Paralisação do serviço 

Contratada 

15 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1 – O contrato terá vigência por 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

15.2 – O prazo de início da execução dos serviços será de no máximo 10 (dez) dias úteis, contado a 
partir da data de assinatura do contrato, podendo ser antecipado se a Contratada apresentar 
condições para tal. 

16 – SUBCONTRAÇÃO 

Não é permitida a subcontratação para a execução de nenhum dos serviços que compõe o presente 
Termo de Referência. 

17 – DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições como critérios de julgamento, documentos de habilitação e outras encontram-se 
definidas no Edital e seus Anexos. 


