
REF.: ABRIL/2019

CODIGOS SERVIÇO 5º 6º VALOR

1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. DO ITEM

01.00.00 INSTALAÇAO DA OBRA 65.635,39     

02.00.00 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 8.535,83       

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 94.853,80     

04.00.00 FUNDAÇÕES 147.982,23   

05.000.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES 5.509,90       

06.00.00 ESTRUTURAS CONCRETO E METÁLICA 58.092,61     

07.00.00 ALVENARIA E DIVISÕES 4.274,24       

09.00.00 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 956,55          

10.00.00 INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 2.123,43       

11.00.00 INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA 72.210,05     

13.00.00 SERRALHERIA 14.466,42     

18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 4.568,85       

19.00.00 DRENAGEM 76.255,63     

20.00.00 PAVIMENTAÇÃO 15.143,84     

21.00.00 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES 8.728,28       

22.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 175.708,00   

Total mensal (R$) 755.045,05

Total acumulado (R$)

Percentual mensal (%)

Percentual acumulado (%)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                

PROJETO: URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRELA

LOCAL: BECO SÃO JOÃO E ACESSOS - OP 13/14 - EMP. 16

REGIONAL: CENTRO SUL
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