

SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS






PREFEITURA
BELO HORIZONTE

ADITAMENTO

SOLICITAÇÃO: 140177
ÁREA SOLICITANTE: GESEM

Belo Horizonte, 07 Abril de 2014.

Contrato 190796 1907/09		Fornecedor SITRAN SINALIZ.TRÂNS.INDUSTRIAL LTDA	
Objeto do Contrato/Convênio Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e implantação dos controladores semafóricos das marcas Tesc e Digicon; manutenção preventiva e corretiva e instalação das redes de comunicação de dados, laços detectores e aterramentos dos controladores semafóricos, com fornecimento de materiais.			
Vigência 60		Valor R\$4.819.747,26	
DESCRIÇÃO: Conceder um aditivo contratual no valor de R\$250.000,00 de acordo com planilha em anexo.			
MOTIVO / JUSTIFICATIVA: Conforme item 2.2.2 do anexo I " Projeto Básico " o contrato adquiriu o direito a reajuste a partir de dezembro de 2009, mês em que o número dos controladores semafóricos excedeu em mais de 5% o do valor original do contrato. O Aditivo é para pagamento do valor retroativo do mês dezembro de 2009 a fevereiro de 2014 (valor aproximado de R\$180.000,00) e para pagamento mensal a mais da medição do mês de março até novembro (valor aproximado de 70.000,00).			
ANEXOS: Correspondência emitida pela Sitran de 01/04/2014 e planilha com cálculo do valor retroativo de dezembro 2009 a fevereiro de 2014 e valor mensal de março de 2014 a novembro 2014 mês em que termina o contrato.			
DADOS ECONÔMICOS:			
Centro Custo:	7185	Rubrica:	14.7185.2837.339039.63.03.000.2
Valor Estimado:	R\$250.000,00	Valor no Exercício:	R\$250.000,00
Prazo Contratação:	8	Origem Recursos:	FTU
Informo que a contratada vem prestando os serviços conforme os termos contratados atendendo satisfatoriamente ao interesse público.			
DATA: 07/04/2014			
 Antonio Celso da Silva Medeiros Gerente de Serviços - GESEM		 Gerente de Implantação e Manutenção Gerente de Coordenação	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO / CONTÁBIL:			
Funcional Programática:	26.452.060.2837.339039 -63	Natureza da Despesa:	2837.339039.63.03.00
Fonte:	VO300 JO:2905 UA:134	Conta Orçamentária:	2837.339039.63.03.000
Centro de Custo:	7185	Conta Contábil:	
Valor Bloqueado:	R\$250.000,00	Saldo Existente:	R\$849.126,70
Código da Subação:	3 (de Base)		
Data: / /			
 Chefe da Contadoria Geral			
<input type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	Data: / /	
 Edson Amorim de Paula Diretor de Unidade Solicitante DSV - BHTRANS			
Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa.			
Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.			
Data: / /			
 Ordenador de Despesa Pier Giorgio Senesi Filho - BM: 103.277-X Secretário Municipal de Serviços Urbanos			





REGISTRADO	
N.º	1907 Ano 2009
Livro	04 Fl. 62
<i>Lidiara S. M.</i>	

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1907/09, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com recursos do FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU, através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a empresa **SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo está fundamentado no art. 65, inciso I, alínea "b", c/c §1º deste mesmo artigo, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Termo Aditivo acrescer o objeto contratado no quantitativo correspondente a 18,20% (dezoito virgula vinte por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

2.2. O acréscimo disposto no subitem anterior refere-se à ampliação do número de controladores semaforicos (TESC e DIGICON) que foram implantados desde Dezembro/2009 e que extrapolaram o limite de 5% previsto no subitem 2.2.2.1 do Projeto Básico – Anexo I do Edital, conforme demonstrado na planilha anexa a este Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

O valor global deste Termo Aditivo é de R\$ 249.964,65 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo serão providas por recursos indicados na Funcional Programática nº 26.452.060.2837, Natureza de Despesa nº 339039, Item 63, Fonte 03.00, Unidade Orçamentária 2905 e Unidade Administrativa 0134, do Fundo de Transporte Urbano – FTU.

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA

Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Quinta do Contrato original, e sem prejuízo das demais garantias prestadas, a Contratada prestará à Contratante, no ato de assinatura deste Termo Aditivo, garantia no valor de R\$ 12.498,23 (doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do Contrato nº 1907/09 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2014.

Afonso Vieira Leonel
Afonso Vieira Leonel
Diretor Comercial
Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda

Ramon Victor Cesar
Ramon Victor Cesar
Presidente
BHTRANS S.A.

Pier Giorgio Senesi Filho
Pier Giorgio Senesi Filho
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Município de Belo Horizonte

Testemunhas:

1. *Benilton Silva de Albuquerque*
Nome: Benilton Silva de Albuquerque
CPF: _____
Diretor de Administração e Finanças
BHTRANS

Moema Rangel Drummond de Meneses
Moema Rangel Drummond de Meneses
Assessora - OAB/MG 68.700
BHTRANS

2. _____
Nome: _____
CPF: _____



Relatório de excedentes - Contrato 1907

TESC		DIGICON		TESC	DIGICON	TOTAL	TOTAL
2009							
Dezembro	0	1	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 68,00

Total do ano de 2009 R\$ 68,00

TESC		DIGICON		TESC	DIGICON	TOTAL	TOTAL
2010							
Janeiro	0	2	2				
Fevereiro	0	2	2				
Março	0	2	2				
Abril	0	2	2				
Maio	1	2	2				
Junho	1	2	2				
Julho	2	2	2				
Agosto	3	2	2				
Setembro	4	2	2	18	20	R\$ 1.224,00	R\$ 1.360,00
Outubro	7	2	2	19	3	R\$ 1.351,47	R\$ 213,39
Novembro	8	2	2	37	23	R\$ 2.575,47	R\$ 1.573,39
Dezembro	11	1	1				

Total do ano de 2010 R\$ 4.148,86

TESC		DIGICON		TESC	DIGICON	TOTAL	TOTAL
2011							
Janeiro	12	1	1				
Fevereiro	16	1	1				
Março	18	5	5				
Abril	18	5	5				
Maio	22	5	5				
Junho	21	8	8				
Julho	23	8	8				
Agosto	24	8	8				
Setembro	26	8	8	205	58	R\$ 14.581,65	R\$ 4.125,54
Outubro	25	9	9	61	19	R\$ 4.636,61	R\$ 1.444,19
Novembro	30	9	9	266	77	R\$ 19.218,26	R\$ 5.569,73
Dezembro	31	10	10				

Total do ano de 2011 R\$ 24.787,99

TESC		DIGICON		TESC	DIGICON	TOTAL	TOTAL
2012							
Janeiro	31	11	11				
Fevereiro	31	11	11				
Março	37	11	11				
Abril	36	13	13				
Maio	39	13	13				
Junho	40	13	13				
Julho	44	11	11				
Agosto	49	11	11				
Setembro	51	13	13	409	120	R\$ 31.108,54	R\$ 9.121,20
Outubro	51	13	13	114	24	R\$ 9.116,58	R\$ 1.919,28
Novembro	56	12	12	523	144	R\$ 40.225,12	R\$ 11.040,48
Dezembro	58	12	12				

Total do ano de 2012 R\$ 51.265,60

TESC		DIGICON		TESC	DIGICON	TOTAL	TOTAL
2013							
Janeiro	63	12	12				
Fevereiro	63	11	11				
Março	63	11	11				
Abril	63	14	14				
Maio	64	16	16				
Junho	68	16	16				
Julho	68	19	19				
Agosto	70	18	18				
Setembro	71	18	18	668	153	R\$ 53.419,96	R\$ 12.235,41
Outubro	75	18	18	151	40	R\$ 12.679,47	R\$ 3.358,80
Novembro	76	20	20	819	193	R\$ 66.099,43	R\$ 15.594,21
Dezembro	75	20	20				

Total do ano de 2013 R\$ 81.693,64

TESC		DIGICON		TESC	DIGICON	TOTAL	TOTAL
2014							
Janeiro	78	20	20				
Fevereiro	78	20	20				
Março	78	21	21				
Abril	78	21	21				
Maio	79	25	25				
Junho	80	25	25				
Julho	83	26	26				
Agosto	83	27	27				
Setembro	84	28	28	806	242	R\$ 67.679,82	R\$ 20.320,74
Outubro	85	29	29				

Total parcial do ano de 2014 R\$ 88.000,56

Total no Período R\$ 249.964,65



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Sexta-feira, 26 de Dezembro de 2014 Ano:XX - Edição N.: 4711

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

EXTRATO

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público o seguinte procedimento:

Extrato do Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 1907/09

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Objeto: Acrescer o objeto do contrato em 18,20%.

Valor: R\$ 249.964,65