
15dias 15dias 15dias 15dias 15dias 15dias 15dias 15dias

40%

40%

30%

40%

30%

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Executivo de Paisagismo

5%

25%

1
100%

25%

28%

7

3

2

Planilha Orçamentária

Plano de Manutenção

Anteprojeto de Irrigação

Minuta de Projeto Básico de Licitação da 
Obra de Implantação do Paisagismo

4

5

6

Obs.: Os percentuais representam o limite de desembolso financeiro previsto para cada item do objeto, assim como os quadros indicados pela cor azul o desenvolvimento físico do objeto. A data de referência é a de 
assinatura do contrato.

Mês 4Produtoitem
Prazos  % do Valor 

Global a ser 
pago por Item

Mês 1

Levantamento dos Espécimes Vegetais

Mês 2 Mês 3

11%

4%

70%

29%

19%

60%

ANEXO VII
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO BÁSICO

4%

50%

60%

70%

60%
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