BELO HORIZONTE
~ANEXO VI i
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO BASICO
- - Prazos o - % do Valor
item Produto Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Global a ser
15dias | 15dias 15dias 15dias 15dias 15dias 15dias  15dias pago por Item
0,
1 |Levantamento dos Espécimes Vegetais 100% 28%
0, 0, 0,
2 |Projeto Basico de Paisagismo 25% 50% 25% 29%
0, 0,
3 |Projeto Executivo de Paisagismo 40% 60% 19%
0, 0,
4  |Anteprojeto de Irrigagdo 40% 60% 11%
0, 0,
5 [Plano de Manutencgdo 30% 70% 4%
6 |Planilha Orgamentaria 40% 60% 5%
Minuta de Projeto Basico de Licitagéo da 30% 70%

Obra de Implanta¢do do Paisagismo

4%

Obs.: Os percentuais representam o limite de desembolso financeiro previsto para cada item do objeto

assinatura do contrato.
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, assim como os quadros indicados pela cor azul o desenvolvimento fisico do objeto. A data de referéncia é a de




