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ANEXO |
PROJETO BASICO

1 - OBJETO

Contratacao de servico de consultoria especializada visando a elaboracdo do Projeto de Paisagismo
da Avenida Cristiano Machado.

2 — DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 — A execucéo dos servicos compreende:

| — Levantamento de Espécimes Vegetais;

Il - Projeto Basico de Paisagismo;

Il - Projeto Executivo de Paisagismo;

IV - Anteprojeto de Irrigacao;

V - Plano de Manutencao;

VI - Planilha Orcamentaria;

VIl - Minuta de Projeto Basico de Licitacdo da Obra de Implantacéo do Projeto de Paisagismo.

2.2 — As areas objeto de projeto estéo identificadas no Anexo IlI-A — Areas a Serem Tratadas com
Paisagismo — Figuras e no Anexo llI-B — Areas a Serem Tratadas com Paisagismo — Tabela 01,
localizada na Avenida Cristiano Machado no trecho entre o Tunel da Lagoinha e a Estagdo Sao
Gabriel, e abrangem:

a) Os canteiros separadores de pistas, com largura maior ou igual a 1 (um) metro, entre as pistas
exclusivas para a operacdo do BRT e entre elas e as pistas laterais para a operacao do trafego
geral;

b) As areas laterais e sob as passarelas existentes e a serem implantadas, conforme indicado no
projeto do BRT da Av. Cristiano Machado;

c) Pracas ao longo dos trechos como, por exemplo, a area proxima a Estacdo de Transferéncia CM
01 — ao lado da Estacao Sao Gabriel;

d) Os passeios ao longo do trecho, passiveis de arborizacéo;

e) Os rotores ou outros elementos organizadores da circulagao do trafego.

3 — CONSIDERAGOES SOBRE OS SERVICOS A SEREM REALIZA DOS

3.1 — A elaboracéo do Projeto de Paisagismo devera seguir as diretrizes apresentadas no Anexo Il —
Diretrizes Béasicas para Elaboracao do Projeto de Pa  isagismo.

3.2 — O desenvolvimento do projeto (conjunto de elementos que comp8em o objeto) se dard em
5 (cinco) Etapas, devidamente documentadas e descritas a seguir:

3.2.1 — Etapa 1 — Levantamento de Espécimes Vegetai s

O Levantamento de Espécimes Vegetais (arvores, palmeiras, coniferas, trepadeiras, arbustos,
herbaceas, forracdes e pisos vegetais) devera ser realizado por profissional com habilitacéo técnica
especifica para o trabalho, contendo informacdes relativas as areas objeto do projeto, e entregue em
2 (dois) volumes, apresentado da seguinte forma:

| - Desenhos: Pranchas em escala 1:500, formato Al dobrado, em papel sulfite, com gramatura
minima de 100 g/cm2, com a locagdo de todos os espécimes vegetais existentes, sendo que todas as
arvores, palmeiras, coniferas e arbustos devem ser devidamente numerados;

Il - Planilha: que acompanhara o desenho, onde serdo apresentadas a identificacdo e codificacao dos
espécimes vegetais (correspondente ao desenho), nome cientifico, nome popular, estado
fitossanitario, porte, altura aproximada dos espécimes vegetais (situacdo atual), recomendagdo
técnica (permanecer, suprimir, suprimir/substituir ou suprimir/ transplantar) e observacdes gerais
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gquanto a existéncia pragas, ervas daninhas, parasitas e outras que venham a ser identificadas a partir
do trabalho de campo;

3.2.2. Etapa 2 — Projeto Basico de Paisagismo

3.2.2.1 — O Projeto Basico de Paisagismo — para fins deste edital — abrangera as etapas de
diagnéstico e concepcdo (proposicdes), devendo reunir os elementos, discriminagdes técnicas
necessarias e suficientes a contratacao dos servicos e obras, podendo ser utilizado para a realizacao
de processo licitatorio de execugdo das obras, a critério da BHTRANS, na forma estabelecida pela
legislacdo aplicavel ao caso.

3.2.2.2 — O Projeto Bésico de Paisagismo devera ser desenvolvido considerando o cenario de
funcionamento e operacéo do sistema de transporte do tipo BRT — Bus Rapid Transit — Av. Cristiano
Machado, utilizando-se de mapa-chave e registros fotograficos organizados em quadro(s) ou
formulario(s) padronizado(s) e, ainda, mapeamento de potenciais e problemas identificados de acordo
com 0s seguintes itens:

a) Area de contemplagdo (taludes de corte e aterro / banquetas): a ser tratada somente por
cobertura vegetal, sem previsdo de sistema de acessibilidade;

b) Area de contemplacdo (taludes de corte e aterro / banquetas): a ser tratada somente por
cobertura vegetal, com previséo de sistema de acessibilidade;

c) Area de conexdo entre areas verdes / &reas vegetadas, sem previsdo de sistema de
acessibilidade;

d) Area de conexdo entre areas verdes / areas vegetadas, com previsdo de sistema de
acessibilidade;

e) Arborizacdo de canteiros, ilhas e similares - impermeabilizados, sem previsdo de acessibilidade
(arborizacdo em anéis permeaveis);

f) Arborizacdo de canteiros, ilhas e similares - impermeabilizados, com previsdo de acessibilidade
(arborizagcdo em anéis permeaveis);

g) Arborizacdo de canteiros, ilhas e similares - permeabilizados, sem previsdo de acessibilidade e /
ou elementos de retencdo e canalizacdo de pedestres;

h) Arborizacdo de canteiros, ilhas e similares - permeabilizados, com previsao de acessibilidade e /
ou elementos de retencdo e canalizagcdo de pedestres;

i) Area de Mirante (contemplag&o);
i) Areade descanso;

k) Conexdes [/ articulagcbes espaciais entre fragmentos de espacos urbanos residuais,
caracterizados como “fraturas” decorrentes de intervencfes sobre os espacos livres de uso
publico — em geral — por meio de desapropriacfes e demoli¢cdes preexistentes;

) Conexdes / articulacdes espaciais do sistema de acessibilidade urbana (énfase nos modos nao
motorizados: pedestres e ciclistas — ver programa cicloviario da BHTRANS SA / PBH: Programa
“Pedala BH" — ciclovias e ciclofaixas a serem implantadas);

m) Conexdes / articulagBes espaciais com parque(s) preexistente(s);
n) Conexdes / articulagBes espaciais com praca(s) preexistente(s);
0) Conexdes / articulagbes espaciais com areas vegetadas e / ou ajardinadas preexistente(s);

p) Conexdes / articulagBes espaciais entre o sistema de circulacdo das obras-de-arte (baixios de
viadutos e passarelas) e as travessias sinalizadas, passeios, calcadas, canteiros, ilhas e
similares;

g) Conexdes / articulacdes espaciais entre o sistema de transporte coletivo por énibus / BRT — Bus
Rapid Transit - e as travessias sinalizadas, passeios, calgcadas, canteiros, ilhas e similares;
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r) Conexdes / articulacBes espaciais do sistema metro-ferroviario preexistente;

s) Plantio de nova arborizacdo de passeios e calcadas ao longo de toda a Av. Cristiano Machado e
vias transversais, aproximadamente os primeiros 50 (cinqiienta) metros contados do alinhamento
de meios-fios da Av. Cristiano Machado, respeitadas as legislacdes e Deliberages Normativas
municipais especificas aplicaveis ao caso;

t) Transplantio de arborizac&o de passeios e calcadas ao longo de toda a Av. Cristiano Machado e
vias transversais, aproximadamente os primeiros 50 (cinqiienta) metros contados do alinhamento
de meios-fios da Av. Cristiano Machado, respeitadas as legislacdes e Deliberages Normativas
municipais especificas aplicaveis ao caso;

u) Supressdo de arborizagdo de passeios e calcadas ao longo de toda a Av. Cristiano Machado e
vias transversais, aproximadamente os primeiros 50 (cinqiienta) metros contados do alinhamento
de meios-fios da Av. Cristiano Machado, respeitadas as legislacbes e DN - Deliberactes
Normativas municipais especificas e aplicaveis ao caso;

v) Plantio, transplantio e supressdo de espécimes vegetais em canteiros centrais, ilhas e
similares de vias transversais a Av. Cristiano Machado, considerando — aproximadamente - os
primeiros 50 (cinqlenta) metros contados do alinhamento de meios-fios da Av. Cristiano
Machado, respeitadas as legislacdes e DN - DeliberagBes Normativas - municipais especificas e
aplicaveis ao caso;

w) Outras relacdes e usos (a especificar) a partir das vistorias e dos trabalhos de campo a serem
realizados pela CONTRATADA.

3.2.2.3 — Deverao ser observados 0s seguintes aspectos:

a) Uma mesma area podera conter diversos problemas e possuir mais de um potencial e, portanto,
assumir papéis e complexidades diferenciadas no contexto urbano onde se insere;

b) A contratada podera propor metodologia de analise e identificacdo de potenciais e problemas da
ambiéncia / paisagem, desde que considere aspectos de conexao / articulacdo espacial e de
acessibilidade - claramente estabelecidos - considerando o cenario de funcionamento e
operacdo do sistema BRT — Bus Rapid Transit — Av. Cristiano Machado, hoje, em obras. A(s)
metodologia(s) de andlise e identificacdes de potenciais e problemas utilizada(s) na elaboracéo
dos trabalhos de diagndstico deverao ser aprovadas previamente pela CONTRATANTE e
registradas em memoria técnica especifica anexada ao diagndstico das areas constantes do
ANEXO IlI;

c) Especial atencdo para o tratamento das areas residuais decorrentes da implantacdo de obras-
de-arte, baixio de viadutos e de passarelas para pedestres (existentes e projetadas para o
atendimento especifico do sistema BRT — Bus Rapid Transit — Av. Cristiano Machado);

d) A andlise e identificacdo de potenciais e problemas devera considerar as linhas de desejos de
caminhamentos e travessias de pedestres geradas pelo uso e ocupacao do solo e pela demanda
de usuérios do sistema de transporte coletivo por 6nibus, considerando os pontos de 6nibus, as
futuras estacdes de transferéncia do BRT, travessias semaforizadas para pedestres e travessias
realizadas por passarelas.

3.2.2.4 — O Projeto Basico de Paisagismo devera ser entregue em 2 (dois) volumes acompanhado de
Cdrom / DVD contendo todos os arquivos que comp8em o projeto. O projeto béasico devera ser
apresentado a um grupo de aproximadamente 20 (vinte) profissionais, em seminario especifico a ser
agendado, oportunamente, pela BHTRANS. Trata-se de um seminario de interfaces com
representantes de diversos 6rgéos e entidades envolvidos na gestao da area objeto das intervencdes
(Fundacdo de Parques Municipais, DNIT, DER MG, SARMU-L, SARMU-NE, SARMU-N, SMARU,
SMAMA, SUDECAP, URBEL, CBTU e outros). As contribuicdes institucionais e interinstitucionais
deverdo ser incorporadas no desenvolvimento, elaboracdo e detalhamento do projeto executivo de
paisagismo e seus complementares, a critério da BHTRANS. As correcbes, revisbes e
implementacGes de melhorias serdo consolidadas pela BHTRANS e repassadas a contratada para
incorporacgdo nos trabalhos e servi¢os contratados, sem qualquer dnus adicionais para a contratante.

3.2.3. Etapa 3 — Projeto Executivo de Paisagismo

3.2.3.1 — O Projeto Executivo de Paisagismo deve reunir o conjunto de elementos necessarios e
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suficientes a execucao completa do empreendimento, devidamente compatibilizados e de acordo com
as normas da ABNT e normas e padrfes da Prefeitura de Belo Horizonte, considerados todos os
aspectos e dispositivos legais aplicaveis ao caso.

3.2.3.2 — O Projeto Executivo de Paisagismo devera ser entregue em 2 (dois) volumes e apresentado
da seguinte forma:

| - Desenhos: Pranchas em escala 1:500, formato A1 dobrado, em papel sulfite, com gramatura
minima de 100 g/cm?, contendo:

a) todo o detalhamento técnico executivo — versdo completa — desenvolvido a partir do projeto basico
de paisagismo aprovado pela BHTRANS;

b) a locacao dos espécimes levantados e a serem introduzidos na area devidamente numeradas, com
as legendas e as notas técnicas do projeto;”

Il - Memorial Descritivo em formato A4, contendo:

a) Justificativas pertinentes para a utilizacdo das espécies propostas, sem a necessidade de
descricdo ou imagens das mesmas;

b) Caracteristicas das mudas destinadas ao plantio;

c) Dimensionamento e preparo do substrato das covas e das areas superficiais;

d) Tipo de tutoramento das mudas arbéreas;

e) Quantitativos relacionados a vegetacao;

f)  Detalhamento completo, conforme projeto basico aprovado pela BHTRANS;

g) Levantamento de Espécimes Vegetais;

Il - RRT - Registro de Responsabilidade Técnica dos profissionais que elaboraram o projeto.

IV - Termo de Responsabilidade, conforme ANEXO V, emitido para cada tipo de servico contratado
pelos respectivos responsaveis técnicos. Os Termos de Responsabilidades deverao ser registrados
pela contratada, em cartério, obrigatoriamente.

3.2.4 — Etapa 4 — Anteprojeto de Irrigacdo e Plano  de Manutencéo
3.2.4.1 — Anteprojeto de Irrigacdo

3.2.4.1.1 — O Anteprojeto de Irrigacdo devera ser elaborado, baseado no Anexo IV — Diretrizes
Basicas para Elaboracdo do Projeto de Irrigacdo Aut  omatizado para Aplicacdo Paisagistica , por
profissional com habilitagdo técnica especifica, ser apresentado em 2 (dois) volumes (formato Al,
dobrado), contendo todos os elementos necessarios para assegurar o melhor desenvolvimento da
vegetacdo proposta no Projeto Executivo de Paisagismo, sua drenagem e memorial descritivo em
formato A4.

3.2.4.1.2 — O Projeto Final de Irrigacédo sera elaborado pelo executor da obra, seguindo as diretrizes
do Anexo IV.

3.2.4.2 — Plano de Manutencédo

O Plano de Manutencao do Paisagismo devera ser entregue em 2 (dois) volumes, indicando os
elementos necessarios, tais como monitoramento poés-plantio, a substituicdo de plantas que néo
vingarem, podas, adubac®es, limpezas, escarificacdes de solo, turnos de regas, etc, visando, dentre
outros, a manutencdo e conservacdo da vegetacdo implantada. Este trabalho devera ser
desenvolvido a partir de metodologia tecnicamente reconhecida e devidamente identificada no
trabalho. O Plano de Manutencao esta passivel de analise por parte de outros 6rgaos e entidades da
PBH — Prefeitura de Belo Horizonte. As indicacBes de revisfes, correcfes e implementacfes de
melhorias indicadas por técnicos da PBH deverdo ser realizadas sem quaisquer 6nus adicionais para
a BHTRANS.

3.25 - Etapa 5 — Planilha Orcamentéaria e Minuta Pr ojeto Basico de Licitagdo da Obra de
Implantacéo do Projeto de Paisagismo
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3.2.5.1 — Planilha Orgamentéria (Quantitativos e Or  ¢camento)
3.2.5.1.1 — Compdem a planilha orcamentaria os seguintes itens:
a) Planilha de Quantitativos;

b) Planilha de composicéo dos custos;

¢) Planilha de Or¢camento;

d) Curva ABC.

3.2.5.1.2 — A planilha de quantitativos e orcamento subsidiara o processo de contratagdo para a
execucdo da obra e devera ser entregue em 2 (dois) volumes, ser elaborada por profissional pleno,
habilitado da area, com experiéncia comprovada e com a apresentagdo da respectiva ART ou RRT
para elaboracao da Planilha Orcamentaria.

3.2.5.1.2.1 — Considerar-se-a como “Pleno”, o profissional com experiéncia igual ou superior a 5
(cinco) anos.

3.2.5.1.3 — A memodria de célculo de todos os itens é parte integrante desta planilha e devera ser
apresentada de forma clara e organizada, considerando todas as composic8es de servicos e BDI —
Bonificacdo de Despesas Indiretas. Tais documentos deverdo permitir a avaliacdo do custo e a
execucado da obra, bem como a definicdo dos métodos e o prazo de execucao.

3.25.1.4 — As composi¢cdes de servicos e quantitativos sdo de exclusiva responsabilidade da
contratada.

3.2.5.2 — Minuta de Projeto Béasico de Licitacdo da Obra de Implantacdo do Projeto de
Paisagismo

A Contratada devera elaborar uma Minuta de Projeto Basico de Licitagdo da Obra de Implantagdo do
Projeto de Paisagismo que devera ser entregue em 2 (dois) volumes.

4 — PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo total de execucéo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data
de emissao da Ordem de Servico.

5 — LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

5.1 — A Contratada deveréa projetar considerando sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de
seguranca, funcionalidade, adequacé@o ao interesse publico, economia, facilidade na execugdo da
obra, conservacdo, manutencdo e durabilidade.

5.2. Os projetos deverao ser elaborados seguindo as normas da ABNT, o Codigo de Posturas, o
Caderno de Encargos da SUDECAP, o Procedimento Padrdo para Contratacdo e Elaboracdo de
Projetos de Edificagcbes da SUDECAP, a Lei Ambiental do Municipio (Lei n% 4253/85), a Deliberagéo
Normativa n° 08 e a Deliberacdo Normativa n° 69 d o COMAM, Manual de Vegetacdo Rodoviaria do
IPR, este Convite e legislacéo pertinente.

5.3. O Caderno de Encargos da SUDECAP sera adquirido na versdo digital no Departamento de
Servicos Gerais (fone: (31)3277-8050) e qualquer apoio técnico aos padrdes da SUDECAP sera dado
pela Divisao de Normas e Padrdes (fone: (31)3277-8044), ambos localizados a Av. do Contorno, 5454
— Belo Horizonte — Minas Gerais.

5.4. Durante a elaboracdo dos projetos, poderdo ocorrer interlocu¢ces com a Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, Secretaria
Municipal Adjunta de Regulacdo Urbana - SMARU, Geréncia de Projetos Urbanos Especiais (GPUR)
da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano - SMAPU, empresas concessionarias,
dentre outras, sempre com a participacdo da BHTRANS — Empresa de Transporte e Transito de Belo
Horizonte S.A. (Contratante), que centralizara o recebimento dos projetos para posterior repasse para
a aprovacao dos demais 6rgéaos.

6 — SUPERVISAO E GERENCIAMENTO
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6.1 — Todos os trabalhos serdo supervisionados pela BHTRANS, com poderes para verificar se 0s
servicos especificados estdo sendo executados de acordo com o previsto, analisar e decidir sobre
proposi¢des da Contratada que vise melhorar o projeto, fazer adverténcias quanto a qualquer falta da
Contratada, aplicar multas, efetuar retengfes de medicdo e demais acdes necessarias ao bom
andamento dos servicos.

6.2 — Detalhes e solucbes referentes aos projetos deverdo ser previamente discutidos com a
BHTRANS e aprovados pela mesma antes da elabora¢éo do projeto executivo.

6.3 — A BHTRANS podera, justificadamente, solicitar formalmente a Contratada a substituicdo de
membros de sua equipe técnica, a qualquer momento que julgar necessario.

6.4 — A gestdo do Contrato sera realizada pela GEMOB — Geréncia de Mobilidade da BHTRANS.

6.5 — A andlise técnica dos projetos sera realizada pela GEPRO — Geréncia de Projetos de Transito
da BHTRANS.

7 — EQUIPE TECNICA

7.1 — A Contratada devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalacbes e aparelhagens
adequadas para a elaboracéo dos projetos durante a vigéncia do Contrato.

7.2 — A equipe técnica especializada necessaria a elaboragdo de cada uma das etapas dos trabalhos
contratados encontra-se sistematizada e caracterizada no ANEXO VI.

8 — RESPONSABILIDADE TECNICA

8.1 — A Contratada devera providenciar o RRT — Registro de Responsabilidade Técnica - do Contrato
(cobrindo todo escopo contratado) e 0 RRT do Coordenador do projeto, em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da Ordem de Servico.

8.2 — A Contratada devera apresentar as ART- Anotacdes de Responsabilidades Técnicas / RRT —
Registros de Responsabilidades Técnicas - para cada um dos profissionais responsaveis pelos
projetos, inclusive pela elaboracdo das planilhas de quantitativos e orgamentos.

8.3 — O prazo maximo para entrega das ART e dos RRT — acompanhadas dos respectivos Termos de
Responsabilidades - sera no ato da entrega dos projetos, sob pena de retengdo da medicao.

8.4 — Os demais profissionais deverdo apresentar os registros em seus respectivos conselhos
profissionais na forma estabelecida pelas legisla¢des profissionais aplicaveis ao caso.

9 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO

9.1 — Considerando que os prazos de execucao dos servicos e projetos constantes do Anexo VII —
Cronograma Fisico-Financeiro Basico sdo referenciais, a Contratada devera apresentar o
Cronograma Fisico-Financeiro Detalhado do empreendimento, onde deverdo estar criteriosamente
relacionadas todas as etapas de desenvolvimento dos projetos, respeitado o prazo de término
previsto no cronograma Fisico-Financeiro Basico.

9.2 — Os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro Detalhado deverdo ser
rigorosamente obedecidos. Qualquer alteracdo no mesmo s6 podera ser efetivada com autorizacao
da BHTRANS, apds justificativa formal apresentada pela Contratada. Caso a justificativa ndo seja
apresentada ou caso a mesma nhdo seja aceita pela BHTRANS e o prazo ndo seja cumprido, a
Contratada sera considerada inadimplente.

10 - ORDEM DE SERVICO

10.1 — Para o inicio dos projetos, objeto dessa avenca, a Ordem de Servico sera emitida pela
BHTRANS em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do Contrato.

10.1.1 — Na data de emissdo da Ordem de Servico, a BHTRANS promovera uma reunido com a
Contratada para acertar os procedimentos a serem adotados no planejamento, desenvolvimento e
aprovacao dos projetos e servicos.

10.2 — Serdo fornecidos ao Coordenador do projeto os seguintes documentos:
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a) Projetos geométrico, sinalizacdo, drenagem e pavimentacdo da Av. Cristiano Machado,
desenvolvido sob responsabilidade da BHTRANS/SUDECAP;

b) Levantamento topografico existente, realizado em 2010, para area de estudo. Caso o
levantamento fornecido contenha defasagens, em relagéo a situacdo atual, a Contratada devera
atualizar somente o cadastro de elementos que interfiram no desenvolvimento de seu projeto;

c) Selos, formatos e templates a serem utilizados nos desenhos, em meio digital;
d) Padrdes a serem adotados, quando necessarios;

10.3 — No prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apos emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada
devera apresentar a BHTRANS a seguinte documentacéo:

a) RRT do Contrato e do Coordenador do projeto, conforme item 8;
b) Contrato de prestacao de servicos ou CTPS do Coordenador do projeto;

¢) Cronograma Fisico Financeiro Detalhado, conforme item 9.

11 — COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

A Contratada devera inserir nota (assinada pelo Coordenador do projeto) nos projetos atestando a
compatibilidade entre o Projeto de Paisagismo e os elementos arquitetbnicos existentes, bem como
entre este paisagismo e os demais elementos como mobiliario urbano, redes de servigos tais como
iluminacao publica, telefonia, etc., dentre outros, conforme cadastro do levantamento topografico a
ser fornecido — item 10.2, alinea “b”.

12 — AVALIACAO DOS SERVICOS E PROJETOS

12.1 — Os servigos e projetos serdo avaliados da seguinte forma:

12.1.1 — Verificacdo, conforme metodologia abaixo:

a) Recebimento dos servigos e projetos emitidos pela Contratada;

b) Verificacdo dos servicos e projetos, pela BHTRANS e demais érgdos envolvidos, num prazo
estimado de 15 (quinze) dias;

c) Devolucédo dos servicos e projetos a Contratada, com reunido para discussao sobre as eventuais
alteracoes.

12.1.2 — Aprovacéao, conforme metodologia abaixo:

a) Recebimento dos servicos e projetos (depois de efetuadas as eventuais alteracbes pela
Contratada);

b) Verificacdo dos servigos e projetos (para checagem de eventuais alteracdes solicitadas), pela
BHTRANS e demais érgéos envolvidos, num prazo estimado de 15(quinze) dias;

c) Devolucao dos servigos e projetos a Contratada e liberagéo para a fase seguinte.
12.1.3 — “Check-List” — Itens de Verificacdo

12.1.3.1 — Apos conclusédo dos trabalhos, sera realizado o check-list do projeto conforme metodologia
abaixo:

a) Reunido para apresentacdo de todos os servicos, projetos e planilha a BHTRANS;

b) Andlise, pela BHTRANS, dos servicos, projetos e planilha, em até 5 (cinco) dias corridos. A
BHTRANS realizara a andlise de todos os trabalhos mediante utilizacdo de formularios
especificos denominados “Itens de Verificacao” e “Itens de ndo conformidade” a serem aplicados
a partir da primeira analise dos trabalhos;

c) Devolucao dos servicos, projetos e planilhas a Contratada, com reunido para esclarecimento de
davidas e/ou alteragfes necessarias;

d) Revisdo dos servicos, projetos e planilhas pela Contratada e reenvio em até 5 (cinco) dias
corridos;
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e) Autorizacdo para Emisséao Final, conforme subitem 13;

f)  Formalizacdo do recebimento final e emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

13 — EMISSAO FINAL
13.1 — ApOs aprovacao do dltimo produto, a BHTRANS daréa autorizagdo para a Emisséo Final.

13.2 — Em até 10 (dez) dias corridos ap0s esta autorizagdo, a Contratada devera fazer a entrega final
conforme especificado a seguir:

a) Levantamento dos Espécimes Vegetais: em 1 (um) volume encadernado em tamanho A4,
contendo todo o levantamento — versdo completa - em planta e suas respectivas tabelas
descritivas (formato Al, dobrado, em papel sulfite com gramatura minima de 100 g/cm?),
anexados os respectivos documentos de responsabilidades;

b) Projeto Executivo de Paisagismo: 2 (dois) volumes encadernados em tamanho A4 (formato Al,
dobrado, em papel sulfite, com gramatura minima de 100 g/cm2) contendo todo o projeto,
memorial descritivo, anexados 0s respectivos documentos de responsabilidades;

c) Anteprojeto de Irrigacdo: em 2 (dois) volumes encadernados em tamanho A4 (formato Al,
dobrado, em papel sulfite, com gramatura minima de 100 g/cm?) contendo todo o anteprojeto e
anexados o0s respectivos documentos de responsabilidades;

d) Plano de Manutencdo: em 2 (dois) volumes (formato A4) contendo todo o plano, anexados os
respectivos documentos de responsabilidades;

e) Planilhas Orcamentéarias: em 2 (dois) volumes (formato A4) contendo: memorial descritivo,
planilha de quantitativos e orcamento (e respectiva memoéria de célculo), e demais documentos
(textos, planilhas, apresentagbes, etc.) desenvolvidos durante o contrato, anexados o0s
respectivos documentos de responsabilidades;

f) Minuta de Projeto Basico de Licitacdo da Obra de Implantacao do Projeto de Paisagismo: em 02
(dois) volumes (formato A4) contendo a minuta para licitacdo de implantacdo do tratamento
paisagistico na Av. Cristiano Machado no trecho entre o Tunel da Lagoinha e a Estacao Séo
Gabriel — em anexo, os respectivos documentos de responsabilidades.

g) 1 (um) CD/DVD, contendo:

| — Todos os projetos em arquivos AUTOCAD-2000 verséao final e extensédo *.dwg, nomeados
conforme os critérios e normas fixados pela SUDECAP;

Il — Todos os projetos em arquivos Adobe Reader versao final e extenséo *.pdf ou*.tif, nomeados
conforme os critérios e normas fixados pela SUDECAP;

Il — Todos os projetos (apds assinatura dos érgaos competentes) digitalizados em extenséo *.pdf
ou *.tif;
IV — Todos os demais documentos (textos, planilhas, apresentacdes, etc.).

14 - TERMO DE RECEBIMENTO

Ap6s a Emissdo Final e desde que a Contratada tenha corrigido os desenhos e documentos
porventura falhos, sera emitido o Termo de Recebimento dos Servigcos e Projetos.

15 — MEDICAO E PAGAMENTO DOS SERVICOS

15.1 — Metodologia de Medicdo

Item Objeto Elemento Metodologia de medicéo
a Levantamento dos Espécimes Espécimes Vegetais Por unidade métrica (km)
Vegetais Por Formato Al
| — Para Paisagismo em
b Projeto Basico de Paisagismo Viario (passeios e Por unidade métrica (km)
canteiros)
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II- Para Paisagismo em

jardins (areas Por Formato Al
remanescentes)
l .—,F?ara Paisagismo em Por unidade métrica (km)
Viario

c Projeto Executivo de Paisagismo | II- Para Paisagismo em
jardins (areas Por Formato Al
remanescentes)

d Anteprojeto de Irrigacdo Por Formato Al

e Planilha Orcamentaria Planilha Por hora técnica

f Plano de Manutengéo Relatorio Por hora técnica

Minuta de Projeto Basico de
g Licitacdo da Obra de Implantacdo | Minuta Por hora técnica
do Projeto de Paisagismo

15.2 — Projeto envolvendo unidades métricas serdo medidos pela metragem efetivamente utilizada.

15.3 — Projeto envolvendo formatos sera efetuado no formato Al, caso seja necessario um formato
diferenciado este deve ser previamente acordado com a BHTRANS e sera medido conforme a tabela
de equivaléncia a seguir:

Formato Equivaléncia
A0 1,6 xAl
Al 1,0x Al
A2 0,7xAl
A3 0,5xAl
A4 0,3xAl

15.4 — A medicao dos servicos sera realizada mensalmente e o pagamento por etapa efetivamente
concluida, de acordo com Cronograma Fisico Financeiro Detalhado.

15.5 — Projetos ndo aceitos pela BHTRANS néo serdo objeto de medicdo. Em nenhuma hipotese
podera haver adiantamentos financeiros.

15.6 — A Contratada devera apresentar a nota de compra do Caderno de Encargos da SUDECAP ou
apresentéa-lo fisicamente para liberacdo da 12 medigéo.

16 — DISPOSICOES GERAIS

16.1 — A distribuicdo dos desenhos, desenvolvidos em formatos padronizados pela ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, deverd sempre ser previamente acordada com a
BHTRANS, e adotar critérios de otimizacdo da area Util de cada formato que compora o projeto.

16.2 — A Contratada ficara obrigada a prestar esclarecimentos, a qualquer tempo e hora, de dlvidas
geradas na concepcao do projeto, de falta de compatibilizacdo entre projetos ou de falta de clareza
no detalhamento ocasionando, inclusive, detalhamentos complementares que serdo solicitados por
escrito pela BHTRANS, sem 6nus para a mesma.

16.3 — Enquanto o servigo nédo estiver aprovado pela BHTRANS, a Contratada devera entregar tantas
plotagens quantas necessarias em papel sulfite.

16.4 — Apds a conclusdo dos projetos, eventuais revisbes poderdo vir a ser solicitadas pela
BHTRANS.

16.4.1 — Apenas aquelas revisfes caracterizadas como modificacdes de escopo, convenientemente
acordadas entre as partes, serdo passiveis de remuneracéo.

16.5 — Quaisquer falhas, erros ou omissdes detectados nos projetos e/ou servicos, inclusive durante a
execucao da obra, serdo de inteira responsabilidade da Contratada, assim como o custo financeiro
gerado pelos mesmos.
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17 - PROPRIEDADE DOS PROJETOS

17.1 — Toda a documentacao técnica elaborada pela Contratada serd de propriedade exclusiva da
BHTRANS, que dela se utilizara conforme melhor Ihe convier.

17.2 — A Contratada é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou
documento preparado ou recebido para a execugdo dos servi¢os, salvo com prévia autorizagdo da
BHTRANS.

17.3 — Toda a documentacéo técnica fornecida a Contratada para execucao dos trabalhos devera ser
devolvida a BHTRANS juntamente com o projeto, na emissao final.
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