ANEXO Il

CRONOGRAMA

BHTRANS

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

Item Descricéo
1 [Levantamento cadastral a trena
2 |Levantamento planimétrico
3 |Levantamento planialtimétrico
2 Estudos técnicos de circulagdo com simulacéo de trafegos e relatérios de emisséo de

gases efeito estufa

5 |Estudos técnicos e programagdes semafdricas 345.846,00
6 |Projeto Geométrico; 192.801,50
7 |Projeto de Terraplenagem; 11.568,09
8 |Projeto de Drenagem; 48.943,05
9 |Projeto de Pavimentagéo; 7.712,06
10 [Projeto de Fundagdes e Estruturas de Concreto; 23.136,18
11 |Relatdrio de Impacto no meio ambiente e circulagdo - RCA 88.597,70
12 |Projeto Paisagistico; 57.840,45
13 |Projeto Urbanistico; 57.840,45
14 |[Projetos de Sinalizagdo Horizontal e Vertical; 447.260,00
15 |Projeto de Sinalizagdo Semaférica; 115.680,90
16 [Projeto de Sinalizag&o Indicativa. 77.120,60
17 |Apresentacoes 5.141,90
18 [Consultor especializado - participagao em reunido 13.711,68
19 |Pesquisa de Contagem Classificada de Veiculos; 2h - imagem 32.148,30
20 |Pesquisa de Contagem Classificada de Pedestres; 2h imagem 32.148,30
21 |Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Onibus até 15 km percurso GPS 13.186,00
22 |Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Automéveis até 15 km percurso GPS 13.186,00
23 |Pesquisa de Velocidade por trecho - GPS - rotas de até 2h 13.186,00
24 |Pesquisa de Fluxo de Saturagéo; por aproximag&o - imagem 32.148,30
25 |Pesquisa de Comprimento de Fila. por aproximagéo - 2h - imagem 32.148,30
Total 4.517.082,40(  39.371,63| 7110951

151.522,23| 1.283.198,95|

Més 12

230.465,74|

82.320,07

73.743,36|

82.077,79

97.869,31| 1.257.262,07

Més 13| Més 14| Més 15| Més 16 | Més 17 | Més 18 | Més 19 | Més 20

61.027,56

61.027,56 72.024,33] 302.172,29 85.380,11| 80.336,19| 62.531,22| 58.629,94|

87.817,78
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