
PERÍODO PREVISTO: 12 MESES

ANO: 2020 A 2021

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,29 8,33 155.331,16 8,33

TOTAL (R$) 155.331,16 8,33   155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,29 8,33 1.863.974,05 100,00

Observação:

1) O valor total é estimado, conforme valor global máximo autorizado para esta contratação e disposto no subitem 8.1.3 do Edital.

3) O desembolso financeiro dependerá da liberação orçamentária, dos empenhos e da proposta vencedora.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 1 - NORDESTE

ANEXO XVII A

SERVIÇOS
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2) A produção dependerá das condições climáticas.

LOCAIS: vias no Municipio de Belo Horizonte

TOTAL ACUMULADO
VALORES EXECUTADOS
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PERÍODO PREVISTO: 12 MESES

ANO: 2020 A 2021

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,16 8,33 0,00 0,0 155.331,16 8,33

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 155.331,29 8,33 155.331,16 8,33

TOTAL (R$) 155.331,16 8,33  155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,16 8,33 155.331,29 8,33 1.863.974,05 100,00

Observações:

3) O desembolso financeiro dependerá da liberação orçamentária, dos empenhos e da proposta vencedora.
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2) A produção dependerá das condições climáticas.

1) O valor total é estimado, conforme valor global máximo autorizado para esta contratação e disposto no subitem 8.1.3 do Edital.

ANEXO XVII B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2 - NOROESTE

LOCAIS: vias no Municipio de Belo Horizonte

SERVIÇOS

VALORES EXECUTADOS TOTAL 

ACUMULADO
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