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71.00.00 PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL - PTTS

17.255,80

71.13.10 AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS / DESTINO APROVADO UN                            5,00 3.719,60                         
100,00%

71.13.11 AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS / DESTINO REPROVADO UN                          10,00 2.286,20                         
100,00%

71.13.12 AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS PARA BOLSAS MORADIA APROVADO UN                          20,00 5.775,00                         
100,00%

71.13.13 AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS PARA BOLSAS MORADIA REPROVADO UN                          30,00 5.475,00                         

100,00%
21.950,00

71.15.01
EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO 
3/4 BAÚ - 5 HORAS

UN                          10,00 6.500,00                         

100,00%

71.15.02
EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO 
3/4 BAÚ - 9 HORAS

UN                          10,00 11.700,00                       

100,00%

71.15.03
EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO 
TOCO / BAÚ - 5 HORAS

UN                            5,00 3.750,00                         

100,00%

Total mensal (R$) 39.205,80

Total acumulado 
(R$)

Percentual mensal

Percentual 
acumulado

                       -                          -                          -                          -                          -                          -               7.401,45             3.681,85                        -                          -   

Percentual acumulado

Total mensal (R$)

Total acumulado (R$)

Percentual mensal

71.13.00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - 
IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL

DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - CARGA E 
DESCARGA DE MUDANÇA

71.15.00
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-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                        -                        8.701,45               7.321,85               -                        -                        -                        6.178,75               6.178,75               4.735,00               6.090,00               -                        -                        
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            3.640,00             3.640,00 
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                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -               1.300,00 
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3.719,60          

                       -                          -                          -                          -                          -                          -               2.538,75             2.538,75             1.095,00                        -                          -                          -                          -   

15º 16º 17º8º 9º 10º 11º 12º 13º

PAC / SANEAMENTO PARA TODOS

Objeto: Contratação de Serviços para continuidade da execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, no Empreendimento PTTS BACIA DO NADO (CÓRREGOS LAREIRA E MARIMBONDO) - ITENS NÃO FINANCIADOS
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