CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO) - PROJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UCP MELHOR SAUDE BH

PREFEITURA

&7y BELO HORIZONTE

EMPREENDIMENTO: Contratagao de servigos técnico-profissionais de engenharia para execu¢ao e acompanhamento da elaboragio dos projetos basicos e executivos e execugdo e

acompanhamento das obras para a construgao de edificacdao para instalagdo do Centro de Referéncia na Saude Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITACAO: DQ-91082/24-LPN
Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

Dias
GRUPOS DE SERVICOS/ITEM
30 60 90
01. COORDENACAO 58.392,73 10,59% 38,47% 50,94%
6.183,79 22.463,68 29.745,26
100,00%
02. LEVANTAMENTO DE DADOS 11.678,55
11.678,55

30,00% 60,00% 10,00%

03. ANTEPROIJETO 77.856,97
23.357,09 46.714,18 7.785,70

- 100,00%
04. PROJETO LEGAL / APROVACOES 11.678,55
11.678,55

i 30,00% 70,00%

05. PROJETO BASICO 77.856,97
23.357,09 54.499,88
0, 0,
06. EXECUTIVO / DETALHAMENTO 140.142,55 30,00% 70,00%
42.042,76 98.099,78
0, [+
07. PLANILHA ORCAMENTO 11.678,55 30,00% 70,00%
3.503,56 8.174,98
Total Mensal (R$) 389.284 86 41.219,43 149.759,83 198.305,60
Total Acumulado (R$) ’ 41.219,43 190.979,26 389.284,86

DIRETORIA/UNIDADE: UCP MELHOR SAUDE BH
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO/ANALISE DOS PRECOS: NAELIA PORTUGAL DE SOUZA
VERFICACAO DE DESCRICAO, UNIDADES E QUANTIDADES: NAELIA PORTUGAL DE SOUZA
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