
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 UCP MELHOR SAÚDE BH

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

30 60 90

10,59% 38,47% 50,94%

6.183,79                                              22.463,68                                            29.745,26                                            

100,00%

11.678,55                                            

30,00% 60,00% 10,00%

23.357,09                                            46.714,18                                            7.785,70                                              

100,00%

11.678,55                                            

30,00% 70,00%

23.357,09                                            54.499,88                                            

30,00% 70,00%

42.042,76                                            98.099,78                                            

30,00% 70,00%

3.503,56                                              8.174,98                                              

41.219,43                                            149.759,83                                         198.305,60                                         

41.219,43                                            190.979,26                                         389.284,86                                         

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO/ANÁLISE DOS PRECOS: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA

VERFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, UNIDADES E QUANTIDADES: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA 

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e 

acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

GRUPOS DE SERVIÇOS/ITEM
Dias

58.392,73                                            

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) - PROJETO

07. PLANILHA ORÇAMENTO

EXECUTIVO / DETALHAMENTO

04. PROJETO LEGAL / APROVAÇÕES

05. PROJETO BÁSICO

06.

ANTEPROJETO

01. COORDENAÇÃO

02. LEVANTAMENTO DE DADOS

03.

11.678,55                                            

389.284,86                                         
Total Mensal (R$)

Total Acumulado (R$)

DIRETORIA/UNIDADE: UCP MELHOR SAÚDE BH

11.678,55                                            

77.856,97                                            

11.678,55                                            

77.856,97                                            

140.142,55                                         
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