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ORIENTAGOES PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTO
CONCEITO

Este anexo visa orientar o desenvolvimento dos produtos necessarios para a completa elaborag&o das planilhas
de servigos e quantitativos de obras, orgamentos e cronograma fisico-financeiro ao longo das etapas de estudo

preliminar, Anteprojeto, Projeto Bésico e Projeto Executivo. Os documentos finais sdo necessarios para a
licitagdo de obras.

Os produtos de orgamento aqui especificados contemplam todo o escopo do empreendimento. A elaboragao
dos quantitativos, orgamentos de obras e planejamento fisico-financeiro esta diretamente relacionada com as
solugdes do projeto executivo, logo deve contemplar todos os quantitativos e orgamentos necesséarios &
completa caracterizagdo e contratagao da obra.

Esses produtos devem ser elaborados em concordancia com o Procedimentos de Infraestrutura da SUDECAP,
bem como Instrugao Normativa SUDECAP 001/2008, revisdo n.° 6, a qual estabelece diretrizes e procedimentos
necessarios a elaborag@o de orgamentos que servirdo de referéncia para processos licitatorios de obras e
servicos de engenharia realizados pela SUDECAP e Instrugdo Normativa SUDECAP 001/2019, a qual
estabelece diretrizes e procedimentos necessarios a defini¢do de itens a serem incluidos na composigao de
custos da Administragao Local de empreendimentos sob responsabilidade da SUDECAP, em atendimento as
orientagdes técnicas dos 6rgdos fiscalizadores e em consonancia com a legislagao vigente.

O orgamento (planilha de servigos e quantitativos) € um documento que contém a discriminagdo das
quantidades de materiais, equipamentos e servigos necessarios para a completa execugdo do
empreendimento.

A planilha de itens para a administrag&o local € um documento que contém a discriminagao das quantidades
de materiais, equipamentos e servigos necessarios para a configuragdo da Administragdo Local do
empreendimento.

As planilhas de servigos e quantitativos de obras e memorias compiladas por etapa, ndo devem se confundir
com os quantitativos a serem levantados individualmente por cada tipo de projeto, conforme levantamentos do
respectivo projetista, ja previstos em cada produto individualmente.

Esta planilha deve incluir, além dos quantitativos levantados individualmente em cada projeto e compatibilizados
de forma global para todo o empreendimento, os itens referentes a instalagdo do canteiro de obras,
administragao do local da obra, cronograma fisico e financeiro, orgamentos e demais itens que forem solicitados
pela CONTRATANTE e forem necessérios para a completa caracterizagao e licitagdo das obras.

A CONTRATADA devera levar em consideragao, para o levantamento dos quantitativos de obra, os critérios de
medi¢&o descritos individualmente para cada servigo no CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP. Servigos
que porventura ndo estejam contemplados no CADERNO DE ENCARGOS ou detalhamentos especificos
elaborados pela CONTRATADA por considerar a melhor solugdo técnica e economicamente viavel, deveréo
conter a descri¢ao detalhada do servigo, metodologia executiva e composigao de custos unitarios.

Todos os itens desta planilha de servigos e quantitativos devem ser identificados com o cédigo correspondente
a Tabela de Pregos Unitarios da SUDECAP. Caso o item ndo possua uma correspondéncia com os itens
existentes na planilha SUDECAP, deve-se indicar um item similar do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construg&o Civil (SINAPI), ou outras tabelas de referéncia aprovadas por 6rg3os ou entidades da
Administragdo Publica Federal, ou deve-se elaborar uma Composi¢do de Pregos Unitarios (CPU) para o
respectivo servigo com emissao de RRT/ART, ou por fim a realizagéo de Cotagdes no mercado.

Devera ser apresentada também planilha de servigos e quantitativos, com segmentagéo dos servigos, visando
a execugao da obra em etapas/ eventos coerentes com a ordem légica de execugao e que possibilite a aferigdo
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do avango fisico da obra, tendo como base a planilha de servigos e quantitativos de quantidades global. Essa
segmentagao devera sempre levar em consideragéo as divisdes e particularidades das intervengdes.

Consideram-se aqui eventos como sendo os agrupamentos de servigos da Planilha de servigos e quantitativos
propostos, relacionados entre si, constituidos conforme a particularidade de cada projeto, coerente com a ordem
logica de execugdo e que possibilitam a aferigdo do avango fisico da meta efou etapa de acordo com a Planilha
de Levantamento de Eventos. Podem coincidir, na maioria das vezes, com os macro servicos da Planilha de
servi¢os e quantitativos.

A Planilha de Levantamento de Eventos é elaborada a partir da Planilha de servigos e quantitativos da obra,
subdividida conforme os eventos previstos, destinada a identifica-los no periodo e sua exata localizagdo no
empreendimento. Os eventos assim identificados poderdo servir como marcos para medicdes de metas efou
etapas alcangadas na evolugdo fisica da obra, associadas a parcelas financeiras a serem liberadas a
Contratada, conforme o Cronograma Fisico Financeiro a ser apresentado na licitagao da obra.

A CONTRATADA devera apresentar, a partir dos projetos executivos aprovados pela CONTRATANTE, de
servigos e quantitativos contendo o levantamento completo de quantitativos e orgamentos por tipo de projeto,
abrangendo todo o escopo de projetos integrantes da presente contratagéo.

Todos os quantitativos e orgamentos deverao respeitar as exigéncias e padrdes estabelecidos pela fonte
financiadora do empreendimento, com vistas aos futuros processos licitatérios para a implantagéo das obras.

As planilhas de servigos e quantitativos e orgamentos serdo entregues & CONTRATANTE para andlise e
aprovacao, em formato de planilha eletrénica de extenséo .xs.

ENTREGA FINAL PRODUTOS

1. Planilha de servigos e quantitativos por etapa/ evento, planilha de servigos e quantitativos por trecho/bloco
e global;

2. Memoria de célculo dos quantitativos;

3. Desenhos, croquis, layouts, utilizados para levantamento dos quantitativos, com indicativos da sequéncia
de calculo;

4. Apresentar as Composigdes de Pregos Unitarios (CPU) dos servigos que néo estiverem relacionados na
Tabela SUDECAP;

5. Apresentar as Cotagées no mercado dos servigos que nao estiverem relacionadas na Tabela SUDECAP
nem em Composi¢oes de Pregos Unitarios apresentados pela Contratada

6. Descri¢do detalhada por servigo inclusive insumos;

7. Orgamento por etapa/ evento, trecho e global e produtos definidos na Instrugdo Normativa SUDECAP
001/20086;

Cronograma Fisico-financeiro global e detalhado;

Anotagbes de Responsabilidades Técnicas — ART e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas — RRT
dos quantitativos e do orgamento. A CONTRATADA devera recolher, em separado, as ART e/ou RRT junto
aos respectivos conselhos profissionais (sistemas CONFEA e CAU/BR), uma referentes & quantitativos e
outra referente a orgamentos;

10. Curva ABC de insumos;
11. Curva ABC de servigos;
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12. Outros: documentos listados na Instrugdo Normativa SUDECAP 001/20086, revisdo n.° 6 e Instrugdo
Normativa SUDECAP 001/2019;

13. Todos os documentos devem ser entregues em meio digital e impresso com todas as vias assinadas pelo
responsavel técnico

CONSIDERAGOES ESTIMATIVA DE CUSTO DE OBRA DO ESTUDO PRELIMINAR - PROCEDIMENTO DE
PROJETOS

e Elaborar avaliagao expedita com base em custos histéricos, indices, graficos, estudos de ordens de
grandeza, correlagbes ou comparagao com projetos similares;

e A metodologia expedita pode ser baseada em pregos por unidade de capacidade ou na utilizagao de
indicadores de pregos médios por unidade caracteristica do empreendimento, por exemplo: prego por
metro quadrado de area construida, no caso de edificagoes;

e Ao utilizar como referéncia o Custo Unitario Basico disponibilizado pelo Sindicato da Industria da
Construgdo Civil no Estado de Minas Gerais (SINDUSCON-MG), deve-se adicionar as parcelas
relativas a todos os elementos ou condigdes nao incluidas nessa metodologia, tais como: fundagdes,
elevadores, equipamentos e instalagdes, playground, reposicdo ambiental para as supressoes
arboreas, gerenciamento e destinagao de residuos, obras e servigos complementares efou especificos
do empreendimento e BDI;

e Atender a metodologia definida pela NBR 12721,

e Considerar a faixa de precisao do custo de + 30%.

CONSIDERAGOES ESTIMATIVA DE CUSTO DE OBRA DO ANTEPROJETO - PROCEDIMENTO DE
PROJETOS

e Enumerar os quantitativos de servicos apurados no projeto ou estimados por meio de indices médios,
referentes a todos os servigos da obra, como aluguel de equipamentos, méo de obra especializada,
supressdo arborea e reposigdo ambiental, gerenciamento e transporte de residuos, efc. Essas
informagdes sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

e Apresentar a memoria de calculo de todos os servigos, seguindo a ordem e os codigos da Tabela
Mensal de Pregos da SUDECAP. Os servigos devem ser agrupados em categorias, de acordo com as
particularidades do empreendimento. Para edificagdes, devem ser adotadas as seguintes categorias:
servigos da edificagao, servigos da implantagéo e servicos de contengao/fundagao;

e Utilizar os custos obtidos em composigdes de custos unitarios com pregos de insumos oriundos da
Tabela Mensal de Pregos Unitarios da SUDECAP;

e Quando os servicos ndo estiverem relacionados na Tabela SUDECAP, utilizar outras tabelas
referenciais, como o SINAPI, 0 SICRO, a Prego SETOP, etc.; 2-19 PROCEDIMENTOS DE PROJETOS
CONDICOES GERAIS Dezembro/2020 CAPITULO 2

e Considerar a faixa de precisdo do custo de + 20%. Devem ser entregues & FISCALIZAGAO, com os
demais documentos técnicos, ART/RRT de todos os servigos elaborados na fase de Anteprojeto.

CONSIDERAGOES ORGAMENTO DE OBRA DO PROJETO BASICO - PROCEDIMENTO DE PROJETOS

e Enumerar os quantitativos de servigos apurados no projeto, referentes a todos os servigos da obra,
como aluguel de equipamentos, m&o de obra especializada, supresséo arborea e reposigao ambiental,
gerenciamento e transporte de residuos, etc. Essas informagdes sé&o de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;

e Apresentar a memoria de calculo de todos os servigos, seguindo a ordem e os cddigos da Tabela
Mensal de Pregos da SUDECAP. Os servigos devem ser agrupados em categorias, de acordo com as
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particularidades do empreendimento. Para edificagoes, devem ser adotadas as seguintes categorias:
servigos da edificagéo, servigos da implantagéo e servicos de contengao/fundago;

Utilizar os custos obtidos em composigdes de custos unitarios com pregos de insumos oriundos da
Tabela Mensal de Pregos Unitarios da SUDECAP;

Quando os servigos ndo estiverem relacionados na Tabela SUDECAP, utilizar outras tabelas
referenciais, como o SINAPI, o SICRO, a Prego SETOP, etc.;

Quando se tratar de empreendimento financiado pela Caixa Econdmica Federal, utilizar os servigos do
SINAPI;

Quando se tratar de empreendimento financiado, os servigos devem ser separados em dois grupos,
conforme orientagdes repassadas pela FISCALIZAGAQ: servigos custeados e servigos no custeados
pelo agente financiador;

Considerar a faixa de precisao do custo de + 10%.

CONSIDERAGOES ORGAMENTO DE OBRA DA ETAPA PROJETO EXECUTIVO - PROCEDIMENTO DE
PROJETOS

Utilizar modelo disponibilizado pela FISCALIZAGAO;

Preencher os quantitativos de todos os servigos apurados nos projetos, conforme disposicdes da
Instrucéo de Servico SUDECAP 001/2015. Essas informagGes sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;

Apresentar os servicos necessarios & implantagdo dos planos e programas de monitoramento
ambiental previstos no estudo ambiental e também os servicos que forem incluidos como
condicionantes da licenga, inclusive os insumos e a mao de obra;

Apresentar a memoéria de calculo de todos os servigos, seguindo a ordem e os codigos da Tabela
Mensal de Pregos da SUDECAP. Os servigos devem ser agrupados em trés categorias: servigos da
edificagéo, servigos da implantagao e servigos de contengao/fundagso;

Quando os servigos ndo estiverem relacionados na Tabela SUDECAP, deve-se utilizar outros sistemas
ou tabelas referenciais, como o SINAPI, o SICRO, a Prego SETOP, etc., com a devida justificativa de
sua adogao;

Apresentar as Composigdes de Pregos Unitarios (CPU) dos servigos que ndo estiverem relacionados
na Tabela SUDECAP;

Quando se tratar de empreendimento financiado pela Caixa Econdmica Federal, utilizar os servigos do
SINAPI;

Quando se tratar de empreendimento financiado, os servigos devem ser separados em dois grupos,
conforme orientagdes repassadas pela FISCALIZAGAO: servigos custeados e servigos nao custeados
pelo agente financiador;

As informagGes dessa planilha devem ser absolutamente coerentes e precisas. A nao observagao desta
recomendag&o poderéa resultar em dnus para a PBH, que o repassara 8 CONTRATADA. - Planilha de
Administragéo Local:

Atender ao disposto na Instrugdo Normativa SUDECAP 001/2019. - Memoria de Célculo de todos os
projetos, contendo as premissas utilizadas para dimensionamento dos elementos, componentes,
eqmpamentos etc..

CONSIDERAGOES GERAIS

Ao responsavel técnico por este servigo cabera designar a equipe multidisciplinar que ira elaborar o
orgamento e promover vistoria técnica ao local do empreendimento, visando a avaliagdo das condigées
gerais e posicionamento das futuras instalagbes;

A equipe designada para elaboragéo do orgamento devera participar das reunides com a equipe técnica
responsavel pelos projetos e contratada sempre que a fiscalizagéo entender adequado, visando o

Licitagdo SMOBI Pag.4des
ORIENTAGOES PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTO (OUT/21) ( %. § g



"% PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras % fg,,g‘ﬁgﬁp

‘Qg-_zjw’ DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

acompanhamento do desenvolvimento dos projetos desde a etapa preliminar até os checklists para
compatibilizagdo dos projetos executivos:

® A equipe designada para elaboragéo do orgamento realizara a interface e retroalimentagdo de seus
produtos, principalmente com os produtos provenientes de Planejamento, visando a compatibilizagéo
dos servigos com os projetos e planilha de quantitativos final;

e Realizar a comparagao de valor global entre os cenarios de orgamento Onerado e Desonerado para
verificar qual o menor valor

e Para a elaboragdo da Cotagdes, devem ser obtidas no minimo 3 propostas de fornecedores, que
deverdo ter seus pregos equacionados. Devera ser encaminhado o registro do contato com os
fornecedores, as especificagdes, projetos e descritivos utilizados para o recebimento das propostas,
inclusive informagdes sobre as negativas de fomecedores. Pois sera realizada confirmagao de pregos
em fase de orgamento pela equipe Sudecap.

e Considerar os seguintes documentos de referéncias para elaborag&o dos produtos:
o InstrugGes Normativas, podem ser consultadas em:
m INSTRUGAO NORMATIVA SUDECAP 001/2006, REVISAO N° 006 (25/01/19)
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtiqo&pk=1206383
m INSTRUGAO NORMATIVA SUDECAP 001/2019 (15/02/19)
http.//portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1207472
o Documentos afetos a orgamentagao da Sudecap, podem ser consultados em:

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/beneficios-e-despesas-indiretas-bdi
CADERNO DE ENCARGOS

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/cademo-de-encargos
PROCEDIMENTO DE PROJETOS

https://prefeitura.pbh.qov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura
TABELA DE PRECOS SUDECAP

https.//prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.

Eng.? Renato Migliard Caetano
Geréncia de Projetos de Edificagdes | - GPRE 1-SD
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